
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Kontraktstinngåelse Totalentreprise 0 dager to 21.05.20 to 21.05.20
2 Utviklingsfase 146 dager ma 25.05.20 ma 14.12.20
3 Skisseprosjekt/oppdatere 

løsningsforslag
60 dager ma 25.05.20 fr 14.08.20

4 Forprosjekt 86 dager ma 17.08.20 ma 14.12.20
5 Gjennomføringsfase 504 dager ti 15.12.20 fr 18.11.22
6 Ett trinns søknad 1.november 16 dager ti 15.12.20 ti 05.01.21
7 Rive skolebygget 63 dager ma 04.01.21 on 31.03.21
8 Rivearbeider/klargjøring av tomt 63 dager ma 04.01.21 on 31.03.21
9 Byggeperiode skole 490 dager ma 04.01.21 fr 18.11.22
10 Rigging 20 dager ma 04.01.21 fr 29.01.21
11 Detaljprosjektering 100 dager on 06.01.21 ti 25.05.21
12 Grunn- og betongarbeider 90 dager to 01.04.21 on 04.08.21
13 Råbygg 120 dager to 05.08.21 on 19.01.22
14 Tett hus 70 dager to 20.01.22 on 27.04.22
15 Innredning og tekniske 

installasjoner
137 dager to 28.04.22 fr 04.11.22

16 KP6 Teknisk ferdig skole for tester 
og prøving 

0 dager fr 04.11.22 fr 04.11.22

17 Delovertagelse bygg 10 dager ma 07.11.22 fr 18.11.22
18 Sluttfase 190 dager ma 21.11.22 ma 14.08.23
19 Testing og innflytting 80 dager ma 21.11.22 fr 10.03.23
20 Delovertagelse utomhus 0 dager on 31.05.23 on 31.05.23
21 KP7/BP4 Sluttfrist og endelig 

overtagelse 
10 dager ma 13.03.23 fr 24.03.23

22 Inventar leveranser 60 dager ma 27.03.23 fr 16.06.23
23 Skolestart 0 dager ma 14.08.23 ma 14.08.23
24 Prøvedrift 262 dager ma 27.03.23 ti 26.03.24
25 Prøveperiode 262 dager ma 27.03.23 ti 26.03.24
26 KP8 Godkjent prøvedrift / sluttoppgjør 0 dager ti 26.03.24 ti 26.03.24
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