TRONDHEIM KOMMUNE

Kommunalteknikk

Var referanse Var dato
M@TEREFERAT 19/16652-1 03.10.2019
Mgtet gjelder | Ny gang- og sykkelbru Bjgrndalen
Mgte nr. 01
Dato og tid 03.10.2019
Sted Bane Nor, mgterom Marienborg.
Referent Ivar Arne Devik
Navn Firma E-post Tilstede | Referat
Roar Skarsmo Bane Nor Roar.Skarsmo@banenor.no X X
Ole Magne Espés Bane Nor Ole.Magne.Espas@banenor.no X X
Hakon @Jdegard Alstad | Bane Nor Hakon.odegard.alstad@banenor.no X X
Lene Dahl Bane Nor Lene.Dahl2@banenor.no X X
Ase Karen Sereng Kommunalteknikk | AGX @trondheim.kommune.no X X
Arve Remmen Kommunalteknikk | ARM @trondheim.kommune.no X X
Ivar Arne Devik Kommunalteknikk | IAD@trondheim.kommune.no X X
Saksliste:
Nr. |Sak Ansv. | Frist

1 |Presentasjon

Bane Nor var representert i mgte med saksbehandlere innen forvaltning og
arealbruk, samt sikkerhet pa bane.

Kommunalteknikk var representert med prosjektleder/assistent samt
kvalitetssikrer for totalentreprisen.

Kommunalteknikk ga en kort presentasjon av ny gang- og sykkelbru over
Bjgrndalen med fokus pa interesseflatene prosjektet har mot Dovrebanen.

Kommunen har til hensikt a lyse ut totalentreprisen fgr desember 2019.
Stgrste del av 2020 vil ga til detaljprosjektering av brua med tidligst oppstart
bygging hgsten 2020. En tar sikte pa at prosjektet ferdigstilles i 2021
eventuelt i 2022.

Grunnforholdene i omradet tilsier behov nedplanering pa begge sider av
dalen samt motfylling i Bjgrndalen i anleggsperioden nar brua bygges.
Nedplanering pa vestsiden samt etablering av sgyle i vestre dalside kan ha
innvirkning pa Dovrebanen.
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Momenter som er viktig & fa belyst i totalentreprisen.

Bane Nor sender over sin uttalelse til reguleringsplanen fra juli 2018 til
kommunalteknikk. Mye av det som er nevnt i denne uttalelsen som gar pa
terrenginngrep i og mot deres areal, arealbruk, gjerder osv vil legge fgringer
for detaljprosjekteringen. | tillegg vises det til bestemmelser i Jernbaneloven
mht. naerfgring av jernspor som en ma ta hensyn til i planarbeidet. Arbeid
over banen vil kreve sikringsskjerm mot kjgreledning.

Det ma sendes sgknad om tillatelse til tiltaket etter jernbanelovens § 10 og
melding til Jernbanetilsynet/Bane Nor med risikovurdering og sikringsplan.

Bane Nor er opptatt at en far tilstrekkelig tid til 3 behandle
spknader/kvalitetsikring av elementer som har betydning for dem. Dette ma
meldes inn i god tid fgr tenkt bygging (minimum 2 mnd). Risikovurderinger
og behov for tilsyn skal meldes inn. Bane Nor presiserer at tidlig kontakt fra
totalentreprengr vil veere med pa opprettholde planlagt framdrift i
prosjektet.

Prosjektet ma tilknytte seg radgiver i detaljprosjekteringen som innehar
kompetanse pa sikkerhet ved anleggsarbeider naert og over jernbane.

Bane Nor skal godkjenne bruprofilet over Dovrebanen.

Fortsatt usikkerhet mht. plassering av dobbeltspor pa strekningen, men
reguleringsplanen ivaretar mulighet for dette.

Hydrologiske vurderinger: Prosjektet ma vise hvordan en handterer overvann
fra bru og vannavrenning under og etter terrenginngrep slik at en unngar
risiko for erosjon/utrasing pa og langs jernbanen.

Totalentreprengren ma forholde seg til de planlagte togfrie helgene
(bruddhelg) dersom de har arbeider som medfgrer stenging av banen.
Varighet pa de togfrie helgene er 48 timer og er fastlagt med to ars intervall.
Behov for lengre stenginger ma meldes inn 4 ar i forveien og er neppe
aktuelt i vart prosjekt.
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Ivar Arne Devik




