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1. Orientering 

 Formål 

Dokumentet E1 - Frister er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og 
frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser 
og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den 
omforente fremdriftsplanen.  

Dagmulktsbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2. 

2. Frister 

 Generelle frister 

Generelle 
frister 

Beskrivelse Dato Dagmulktbelagt 

GF01 Kontrakts tildeling KT  

GF02 Kvalitetsplan KT + 30 dager  

GF03 Beslutningsplan KT+ 30 dager  

GF04 Fremdriftsplan Etter nærmere avtale  

GF05 FDV ved kontraktsinngåelse Etter nærmere avtale  

GF06 Komplett FDV for et kontrollområde 7 dager før oppstart i 
et kontrollområde 

 

GF07 Komplett FDV inkludert 
testdokumentasjon 

Før oppstart 
prøvedrift 

x 

 

 

 Delfrister 

Kode Beskrivelse Dato Dagmulktbelagt 

DF01 Bygg 23 ferdigstilt I henhold til omforent 
fremdriftsplan 

x 

 Sluttfrist 

 

Kode Beskrivelse Dato Dagmulktbelagt 

SF01 Ferdigstillelse kontrakt I henhold til 
omforent 

fremdriftsplan 

x 

 

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht Del II 
Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt 


