
ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Landåssvingen 15 250 dager ti 01.10.19 ma 12.10.20

2 Prosjektering 58 dager ti 01.10.19 to 19.12.19

3 Tilbudsunderlag Innvendig rivning 58 dager ti 01.10.19 to 19.12.19

4 Anskaffelser K&A 53 dager fr 03.01.20 ti 17.03.20

5 Totalentreprise Innvendig rivning 33 dager fr 03.01.20 ti 18.02.20

6 Evaluering og tildeling 10 dager on 19.02.20 ti 03.03.20

7 Karenstid 10 dager on 04.03.20 ti 17.03.20

8 Offentlig saksbehandling 15 dager on 18.03.20 ti 07.04.20

9 IG Innvendig rivning 15 dager on 18.03.20 ti 07.04.20

10 Entrepriser / Gjennomføring 110 dager ti 14.04.20 ma 12.10.20

11 Innvendig rivning 110 dager ti 14.04.20 ma 12.10.20
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