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Orientering om prosjektet 

Tysvær kommune skal forsterke vannforsyningen på Høgahaug. Prosjektet omfatter legging av ny vann-, 

spillvann- og overvannsledniger. Opp Høgahaug skal det legges ned en ny vannledning på totalt 220 meter. 
Inn mot Hamrane skal eksisterende VA ledninger skiftes ut, ca 230 meter. Det skal også leveres og settes opp 
en trykkøkninigsstasjon.  

Vegen skal etter tiltak reetableres. Vegene skal holdes åpen under anleggsgjennomføringen og berørte 
beboere og næringsvirksomhet skal ha tilkomst til sine eiendommer som i dag. Arbeidet skal organiseres slik 
at det blir minst mulig til hinder for myke trafikanter og bilister langs Høgahaug og Hamrane. 

 

Organisasjonskart & Beskrivelse 

Entreprise: Delt entreprise, NS 8405. Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise. 

 

 

  

Byggherre 
Tysvær kommune

Byggeleder
Novaform AS
v/Jan Bauge

Entreprenør 

Firma: 
v/Navn: 

UE
Firma: 

v/Navn: 

Entreprenør 

Firma: 
v/Navn: 

UE
Firma: 

v/Navn: 

Prosjektleder
Tysvær kommune 

v/Jon Gunnar Vikingstad

Koordinator prosjektering
Firma: Asplan Viak AS

v/Navn: Møyfrid Sæverud Helberg

Koordinator Utførelse
Firma: Novaform AS
v/Navn: Jan Bauge



 

   
    

  

Kontaktinfo: 

Rolle Selskap Navn Telefon E-post 
Byggherre Tysvær 

kommune 
Jon Gunnar 
Vikingstad 

40419115 Jon-Gunnar.Vikingstad@tysver.kommune.no 

Prosjektleder Tysvær 
kommune 

Jon Gunnar 
Vikingstad 

40419115 Jon-Gunnar.Vikingstad@tysver.kommune.no 

KP Asplan Viak AS Møyfrid 
Sæverud 
Helberg 

48029345 moyfrid.helberg@asplanviak.no 

KU Novaform AS Jan Bauge 98234574 jb@novaform.no  
Byggeleder Novaform AS Jan Bauge 98234574 jb@novaform.no  

 

 

Fremdriftsplan 

Planlagt oppstart: mars/april 2020 

Ferdigstillelse:  september 2020 

 

Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for gjennomføringsfasen før anleggsperioden starter. Det skal 
sikres at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse og at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt byggherrens krav 
til kvalitet ivaretas. Fremdriftsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikres at arbeidsoperasjoner koordineres 
og samordnes.  
 
Det er byggherren som er ansvarlig for at planen oppdateres fortløpende. Oppdateringen utføres i 
samarbeid med entreprenørene. 

 

Avvik fra fremdriftsplan 

Avvik som har betydning for fremdriften skal håndteres på følgende måte: 

• Avvik skal omgående varsles til byggherren og koordinator for utførelse.  
• Partene skal deretter gjennomgå varselet og vurdere hvordan dette vil påvirke prosjektarbeidet. 

• Påvirkede fag innkalles til et fremdriftsmøte for å se på tiltak som kan innhente tapt tid og samtidig 
unngå uønskede hendelser. Møtet skal refereres og ansvarlige for tiltak skal signere.  
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Spesifikke tiltak 

De spesifikke tiltakene listet opp under, gjelder tiltak til prosjektspesifikke risikoforhold som byggherren og 

prosjekterende har sett under planlegging og prosjektering av prosjektet.  

 

Risikoforhold 
 

Tiltak Ansvar 

Arbeid nær installasjoner i grunnen. 
Konstruksjoner under bakken blir 
ødelagt av grøftearbeidet. Fare for 
personskader. 

1. Det er antatt fjellskråninger. 
Dersom grunnforholdene er 
annerledes må sikringstiltak for 
eksisterende bygninger vurderes.  

 

Entreprenør  

Arbeid nær 
høyspentledninger og 
elektriske installasjoner. Treffer på 
infrastruktur (el-kabler, 
gassledning) i bakken. 

2. Før igangsetting av arbeidet skal 
berørte kabel-etater kontaktes. Det 
skal gjennomføres kabelpåvisning i 
forkant av gravearbeider og 
vurdering av «nær ved avtale». 

3. Avstand og sikring ved nærhet til 
høyspent og gassledning skal være 
iht. gjeldende normer og krav til 
ledningseier. 
 

Entreprenør 

Arbeid på steder med passerende 
trafikk. Påkjørsel av personer. Kollisjon 
mellom kjøretøy.  

1. Rigg- og faseplaner for 
byggearbeidet.  

2. Sikring av byggeområdet. 
3. Rygging unngås om mulig, eventuell 

bruk av bistand ved rygging.  
4. Ved sperring av tilkomst må 

alternativ tilkomst etableres. 
Risikovurdere og tilrettelegge for 
AMK/Brann til boenheter 
 

Entreprenør 

Arbeid som innebærer bruk av 
sprengstoff. Fare for sprengningsulykke 
ved sprenging av berg i grøfter. 

1. Sikring av området, varsling 
2. Sikker oppbevaring og transport av 

sprengstoff 
3. Sikkerhet ved sprenging skal være 

iht. gjeldende forskrifter. 
4. Rystelsesmålere 

 

Entreprenør 

Arbeid med montering og 
demontering av tunge elementer. 
Klemskade og fare for fallende laster 
ved arbeid med rør og kummer. 
 

1. Sikker avstand til løftearrangement 
2. Bruk av sertifisert og kontrollert 

utstyr. 
3. Bruke korrekt utstyr 

Entreprenør 

Personskader fra fall eller fallende 
gjenstander 

1. Bruk personlig sikring derom 
kollektiv sikring ikke er mulig. 

2. Sikre utstyr/verktøy ved arbeid i 
høyden. 

3. Ved heising av kummer etc. ned i 
grøft skal personell som oppholder 
seg i grøft holde seg på sikker 
avstand. En må ha god oversikt ned 
i grøft 
 

Entreprenør 



 

   
    

  

Arbeid i grøfter 1. Rømningsveier i grøft må etableres i 
forkant av utførelse av arbeid 

2. Sikre forsvarlig utforming av grøft  
3. Avsperring 

Entreprenør 

Eksponering for potensiell 
helseskadelig støy eller vibrasjon ved 
eventuell sprenging, pigging, bruk av 
maskiner og utstyr. 

1. Bruk verneutstyr tilpasset 
arbeidsoperasjonen.  

2. Vurdere bruk av annen type utstyr 
som gir mindre støy/vibrasjon. 
 

Entreprenør  

Eksisterende VA-ledning skal erstattes 
med ny. Fare for kontakt med 
biologiske stoffer som hepatitt A og B.  
 

1. Vaksinasjon Entreprenør 

Arbeid som innebærer brann- og 
eksplosjonsfare. Brannskade ved 
arbeider med varme asfaltmasser. 
Eksplosjonsfare under 
sprengingsarbeid. Sveising av rør.  

1. Bruk verneutstyr tilpasset 
arbeidsoperasjon. 

2. Ha alltid brannslokkingsutstyr 
tilgjengelig ved utførelse av varme 
arbeider. 

3.  

Entreprenør 

Både Høgahaug og Hamrane blir 
brukt som skolevei fra boligområdet til 
barne -og ungdomsskole. Risiko for å 
få uvedkommende inn i 
anleggsområdet, samt påkjørsel. 

1. Sørge for trygg skolevei under 
utførelsen.  

2. Sikre arbeidsområdet mot 
uvedkommende. 

3. Vis varsomhet ved transport/ferdsel 
til og fra arbeidsområdet. 
Oppmerksomhet. 
 

Entreprenør 

 



 

   

Rutiner for avviksbehandling 

Her menes det avvik fra SHA-planen og dens vedlegg. De skal rapporteres, både fra byggherren til de utførende 
og fra de utførende til byggherren. Byggherren, koordinator for utførelse og entreprenøren blir enige om hva som 
skal gjøres for å lukke avviket. 

SHA-koordinator ajourfører byggherrens logg på SHA-avvik, og andre uønskede hendelser, og ser til at punkt blir 
lukket.  

 

Skjema for SHA-avvik ligger i vedlegg 1. 

 

VEDLEGG 

1. Skjema for SHA-avvik 
2. Varslingsplan 
3. Hovedfremdriftsplan 

  



 

   

 Vedlegg 1: SHA-avvik (avvik frå SHA-planen) 

SHA-avvik (Avvik fra SHA-planen)    
Avvik nr.:    
    

Lukket:    

           

Prosjektnavn:    Dato:    Del/etasje/område:   

             

           

Melder (fyller ut side nr. 1):   

   

Meldende firma og rolle (PL/BL/ENTRPR.):    Involvert firma/entreprise/rolle:   

         

           

Gjelder (fag/punkt i SHA-plan):   

   

           

Beskrivelse av situasjonen/hendelsen (med foto om mulig):   

   

 

           

Årsak/Antatt årsak:   

   
 

           

Forslag til tiltak/Utført tiltak:   

    

           

Dato og Signatur    

   
 

 

  



 

   

 Vedlegg 2: Varslingsplan 
VARSLINGSPLAN FOR ULYKKER OG NESTENULYKKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestenulykker Når du varsler, oppgi følgende Uttalelser til pressen 
• Alvorlig nestenulykke som 

kunne ha medført skade 
eller dødsfall, skal varsles 
PL og Arbeidstilsynet 

• HVEM som ringer 
• HVOR det har hendt 
• HVA som har hendt 
• Om noen/noe er skadet – 

alvorlighetsgrad, skadens 
art og omfang, antall som 
er skadet, om noen er 
innesperret eller fastklemt 

• Det er kun  
Tysvær Kommune som 
kan gjøre uttalelser til 
pressen. 

 
Kontakt 
 

 

Vedkommende som først 
får kjennskap til en ulykke 
/ nestenulykke 
1. Sikre skadestedet, varsle 
2. Gi førstehjelp 

3. Begrens skadeomfanget 

Forsikre seg 
om at 
pårørende vil 
bli varslet 
(av f.eks. den 
skadede 
selv, sykehus, 

politi, etc.) 

Hovedentreprenør 

AL/PL 

Arbeidstilsynet, 815 48 222 

Lege / 
Ambulanse 
Politi 

Brann / 
Forurensning 

113 

112 

110 

Bedriftshelsetjenesten,  
 

Alvorlig miljøutslipp,  
Brannvesen 110 

Sprengnings-/EL-ulykker 
DSB 33 41 25 00 

Giftinformasjonen,  
22 59 13 00 

Prosjektleder TK 
Jon Gunnar 
Vikingstad 
Tlf.: 404 19 115 

Koordinator Utførelse 
Jan Bauge                      

tlf 982 34 574 

Stedfortreder: 

Byggeleder Jan Bauge 

tlf 982 34 574 
 

Dersom PL 
ikke svarer 

Hovedbedrift 

Byggherre 
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https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbso-HwJjYAhVD3aQKHaTjBRcQjRwIBw&url=https://www.extra-leker.no/man-tga-fire-engine-with-water&psig=AOvVaw1RYqtfM09bKDNxyoq79_JC&ust=1513856191399863

