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Tilbudsfrist 29.jan 30.mar

Kontraktsinngåelse 23.apr

Utvendige arbeider 24.apr 01.jun

Forprosjekt 24.apr 01.jul

Detaljprosjektering 02.jul 15.okt

Innvendige arbeider 15.aug 18.mai

Teknisk ferdigstillelse 18/5 21

Overlevering 28/6 21 

Prøvedrift 28/6 21 30/6 22

2020 2021 2022


