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2020 2021 2022 2023

M1

3.jan.2020

Klart for oppstart 

planinitiativ 

(reg.plan)

M4

17.aug.2020

Reg.plan: Varsel 

om oppstart 

detaljregulering

M6

10.sep.2021

Innsendelse av 

komplett 

planforslag til 

kommunal 

behandling

M2

21.apr.2020

Planinitiativ 

ferdig (SB)

M3

01.juni 2020

Ferdig 

Basisprosjekt 

v.02 

M7

3.mars 2022

Styrings-dokument 

sendes til KS2 –

trinn 1

M5

01.des.2020

Prosjekterings-

underlag og plan 

for 2021 ferdig

M8

3.mars 2023

Styrings-dokument 

sendes til KS2 –

trinn 2

KS2- trinn 1 periode KS2- trinn 2 periode
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