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A Oppdraget 

  Innledning  

Helse Stavanger HF er prosjekteier og Byggherre for nytt universitetssjukehus i Stavanger.   

Det er etablert en prosjektorganisasjon hos Byggherren som skal planlegge og gjennomføre 
byggetrinn 1 av nytt Universitetssjukehus, kalt SUS2023. I første byggetrinn skal det bygges 
ca. 105.000 m2 sykehus og ca. 25.000 m2 samlet parkering (både for ansatte og for 
besøkende/pårørende) på ny tomt på universitetsområdet på Ullandhaug. Mer informasjon 
om prosjektet finnes på hjemmesiden til SUS2023.    

 

 Kort om kontraktens innhold  

Anskaffelsen gjelder leveranse av transportanlegg. Se for øvrig Del I Konkurransebeskrivelse 
for mer informasjon. 
 

 Organisasjon   

SUS2023 er etablert med en egen prosjektorganisasjon for å planlegge og gjennomføre 
byggetrinn 1 i forbindelse med det nye Universitetssjukehuset på Ullandhaug. 
Prosjektorganisasjonen ivaretar Byggherrens ansvar og oppgaver knyttet til gjennomføringen 
av prosjektet, og rapporterer til Byggherren, som er administrerende direktør i Helse 
Stavanger HF.   

Sykehusbygg HF stiller med sentrale ressurser i prosjektledelsen i SUS2023, herunder 
prosjektdirektør, prosjektleder prosjektering, prosjektstyringsleder og prosjektkoordinator, se 
figur under. 

 

 

 

 

Nordic-COWI er rådgivergruppe (med arkitekter og ingeniører), og vil være en integrert del 
av byggherreorganisasjonen gjennom hele prosjektet. Prosjektorganisasjonen har 
arbeidssted på Ullandhaug frem til innflytting i 2023.   

Prosjekt

direktør

Prosjektleder

Prosjektering

Prosjektleder

Bygg

Prosjektleder

Teknikk

Prosjektleder

IKT

Prosjektleder

MTU

Prosjektleder

Infrastruktur

Prosjektleder

Idriftsettelse

Prosjektleder

Våland 2023

HMS
leder

Prosjekt
koordinator

Samfunnskontakt & 

Kommunikasjon

Prosjektleder
Samhandling

Prosjektstyrings

leder

Prosjektleder
Anskaffelser

https://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023
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 Entreprisemodell 

Prosjektet vil bli gjennomført som byggherrestyrte delte entrepriser. 

 Dokumentliste 

Dokumentliste fremkommer som Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste. 

 

B Kontraktsbestemmelser 

 Alminnelige kontraktbestemmelser  

Som alminnelige kontraktbestemmelser gjelder NS 8405, med de endringer, presiseringer og 
tillegg som fremgår i B.2 Spesielle kontraktbestemmelser. 

 

 Spesielle kontraktbestemmelser  

B.2.1 Generelle bestemmelser  

B.2.1.1 Rent Tørt Bygg  

Entreprenøren skal overholde krav og bestemmelser relatert til Rent Tørt Bygg (RTB) i boken 
6606 – S Rent Tørt Bygg (RIF, 2007) og konkurransegrunnlaget C.1.2 Rent Tørt Bygg.  

B.2.1.2 Digital samhandling  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.1.3 Systematisk ferdigstillelse 

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.1.4 Fremdriftsplanlegging 

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.1.5 BIM 

Prosjektet skal baseres på BIM, se nærmere i konkurransegrunnlaget C.1.3 Digital 
samhandling og C.4.1 BIM-manual. Når begrepet «tegning» brukes i kontrakten skal dette 
normalt forstås som «BIM-modellen».  

 

Entreprenøren må selv dekke kostnader ved eventuell utskrift og kopiering av tegninger og 
beskrivelser.   

 

Hvis det foreligger både fysisk tegning og BIM-modell, skal BIM-modellen gjelde foran den 
fysiske tegningen. 

 

B.2.1.6 Optimaliseringsprosess/-fase 
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Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.1.7 Frist 

Hvis en frist ender på en lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag, forlenges fristen til 
nærmest følgende virkedag.   

 

B.2.1.8 Særskilt fullmakt for innhenting av opplysninger fra skattemyndighetene 

Byggherren har etablert et samarbeid med norske skattemyndigheter om forsterket innsats 
mot arbeidsmarkedskriminalitet innen bygg og anlegg, samt renhold. Som ledd i dette 
samarbeidet er byggherren overfor norske skattemyndigheter forpliktet til å utføre kontroll av 
at entreprenør og kontraktsmedhjelpere overholder sine skatte- og rapporteringsforpliktelser i 
henhold til norsk rett. Dette skal skje ved at byggherren innhenter relevante taushetsbelagte 
opplysninger fra skattemyndighetene.  

Entreprenøren skal i god tid før oppstart av utførelsesfasen signere og oversende særskilt 
fullmakt til byggherre som gir byggherren adgang til å innhente opplysninger fra 
skattemyndighetene. Fullmakt er vedlagt som vedlegg 1.4. For kontraktsmedhjelpere gjelder 
bestemmelsene i pkt. B.2.12.1. 

 

B.2.2 Definisjoner (NS 8405 pkt. 2) 

B.2.2.1 Byggherre (NS 8405 pkt. 2.2) 

NS 8405 pkt. 2.2 endres. Følgende skal gjelde:  

Byggherre er Helse Stavanger HF. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere 
regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakten.  

B.2.2.2 Kontraktarbeid (NS 8405 pkt. 2.6) 

I NS 8405 pkt. 2.6 tilføyes følgende:  

Som kontraktarbeid regnes også andre ytelser og produkter som entreprenøren etter 
kontrakten skal levere, herunder blant annet FDV-dokumentasjon og annen dokumentasjon. 

B.2.2.3 Kontraktsum (NS 8405 pkt. 2.8)  

I kontrakter hvor det ikke gjennomføres optimaliseringsprosess defineres «kontraktsum» som 
angitt i NS 8405 pkt. 2.8.  

 

I kontrakter hvor det gjennomføres optimaliseringsprosess i henhold til 
konkurransegrunnlaget vedlegg 2.4 Optimaliseringsdokument defineres «kontraktsum» slik:  

Vederlaget for entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser som er avtalt ved 
avslutning av optimaliseringsprosessen, inkludert merverdiavgift. Til kontraktsummen hører 
også anslag som er avtalt ved avslutning av optimaliseringsprosessen over vederlag for 
ytelser som skal avregnes etter enhetspriser eller etter regning.  

Unntak fra ovennevnte gjelder for sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt. 9.1 jf. 9.2, som 
skal baseres på entreprenørens vederlag ved kontraktinngåelse.  

B.2.2.4 Terminologi og forkortelser  

Definisjonene som fremgår av konkurransegrunnlaget A.1 Terminologi og forkortelser gjelder 
i tillegg til definisjonene i NS 8405 pkt. 2.  
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B.2.3 Kontraktdokumenter (NS 8405 pkt. 3) 

B.2.3.1 Kontraktdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)  

NS 8405 pkt. 3.1 endres. Følgende skal gjelde:  

 

a) avtaledokumentet  

b) referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt 

etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter 

c) referater eller skriftlig materiale fra avklaringer, befaringer og konferanser avholdt før 

tilbudet ble inngitt  

d) konkurransegrunnlaget inkludert alle vedlegg/bilag  

e) entreprenørens tilbud  

f) NS 8405 

B.2.3.2 Motstrid/uoverensstemmelser (NS 8405 pkt. 3.2)  

NS 8405 pkt. 3.2 første og andre ledd endres. Følgende skal gjelde:  

Inneholder kontraktdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i 
den rekkefølgen som er angitt i B.2.3.1.  

Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt i B.2.3.1 d) gjelder beskrivelsen foran 
tegningene/BIM-modellen. Utførelse som bare er angitt på tegning/BIM-modellen, men som 
også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av 
kontrakten.  

 

B.2.4 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6) 

Prosjektleder bygg er byggherrens representant. Byggeledere har fullmakt til å avvise (men 
ikke akseptere) krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse.  

 

B.2.5 Spesielle møter (NS 8405 pkt. 7.2) 

Kontrakten stiller krav til gjennomføring av en rekke spesielle møter, blant annet som følge 
av krav til systematisk ferdigstillelse og LEAN. Entreprenøren plikter å sette seg inn i 
prosjektets krav til møtevirksomhet og stille med kompetente personer i spesielle møter.  
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B.2.6 Varsler og krav (NS 8405 pkt. 8) 

NS 8405 pkt. 8 første og andre ledd endres. Følgende skal gjelde:  

 

Alle varsler og krav og svar på disse som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, 
skal fremsettes ved bruk av modul for kontraktsadministrasjon, menyvalg for 
kontraktelementer i byggherrens prosjektstyringsverktøy, Pims365. Varsler og krav som 
fremsettes på annen måte skal betraktes som ikke mottatt/ikke varslet. 

 

B.2.7 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9) 

B.2.7.1 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS8405 pkt. 9.2) 

Ved eventuell forskuddsbetaling skal entreprenøren på forhånd stille en separat sikkerhet for 
forskuddsbetalingen, som beløpsmessig skal være tilstrekkelig til å sikre det til enhver tid 
utbetalte forskuddsbeløp. Byggherren plikter ikke å betale ut forskudd før han har mottatt 
entreprenørens sikkerhetsstillelse for forskuddsbetaling. 

B.2.7.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS8405 pkt. 9.3 mv.) 

NS 8405 pkt. 9.3, og andre punkt i NS 8405 om byggherrens sikkerhetsstillelse endres. 
Følgende skal gjelde:  

 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. Dette gjelder generelt for alle punkt i NS 8405 hvor det 
fremgår at byggherren skal stille sikkerhet eller at entreprenøren kan kreve at byggherren 
stiller sikkerhet.  

 

B.2.8 Krav til utførelse (NS 8405 pkt. 11) 

I tillegg til reglene i NS 8405 gjelder følgende:  

B.2.8.1 Kvalitetssikring   

Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i 
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene  

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser  

5.1. Lederskap og forpliktelse  

7 Støtte  

9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering  

9.2. Interne revisjoner.  

Styringssystemet skal også oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder.  

Prosjekttilpasset kvalitetsplan skal oversendes byggherre innen 30 dager fra 
kontraktinngåelse, ref. konkurransegrunnlaget C.1.4 Systematisk ferdigstillelse og kvalitet, 
pkt. 3. 
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B.2.9 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt. 12) 

I tillegg til reglene i NS 8405 gjelder følgende:  

B.2.9.1 Ansvarsrett  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.9.2 Rusfri byggeplass  

Byggeplassen skal være rusfri. Røyking tillates kun på særskilt oppmerkede områder 
utendørs. 

B.2.9.3 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, samt byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.  

Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem i henhold til forskrift om systematisk helse- 
miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (interkontrollforskriften).  

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i entreprenørens HMS-plan og 
følges opp gjennom entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at 
bestemmelser i byggherrens SHA-planen kan identifiseres i entreprenørens HMS-plan.   

Med mindre annet er avtalt skal all kommunikasjon mellom ledende personell, inklusive 
baser og vogneiere som er ansvarlige for et taktområde, foregå på norsk. Entreprenøren skal 
sørge for at arbeidstakere som han og eventuelle underleverandører benytter kan 
kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.  

For å unngå at det skjer ulykker på grunn av manglende forståelse av informasjonen som blir 
gitt, gjelder følgende:   

 Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 

seg forstått på norsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i 

tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk som alle de andre på arbeidslaget 

forstår og kan gjøre seg forstått på.   

 

 Alle på byggeplassen skal gjennomgå og forstå SHA-/HMS-plan, 

sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, 

sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. 

Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som 

morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk. 

Oversettelsen bekostes av entreprenøren.  

  

Ved overtredelse av SHA/HMS-regelverket, herunder ovennevnte plikter, har byggherren rett 
til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. Eventuelle 
kostnader ved slik stans skal dekkes av entreprenøren.    

Alvorlige eller gjentatte overtredelser av plikter etter SHA/HMS-regelverket anses som 
vesentlig kontraktmislighold som gir grunnlag for heving. Hvis entreprenørens mislighold 
består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve kontrakten selv om entreprenøren 
retter forholdene.  

Byggherren kan kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører/-leverandører som ikke 
overholder plikter etter SHA/HMS-regelverket, herunder ovennevnte plikter. Slik utskifting 
skal skje uten omkostninger for byggherre.  
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Entreprenøren har ansvar for at hans kontraktmedhjelpere (underentreprenører-
/leverandører mv.) overholder plikter etter SHA/HMS-regelverket.  

Avtaler mellom entreprenør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.  

B.2.9.4 HMS-kort  

Alle arbeidstakere skal bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Kortet skal være lett 
synlig. Ordrebekreftelse, søknadsskjema mv. aksepteres ikke som HMS-kort.  

Arbeidstakere som ikke har HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Kostnader relatert til 
en slik situasjon dekkes av entreprenøren.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.  

B.2.9.5 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 

Kontrakt gitt til utenlandsk Entreprenør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til 
skatteforvaltningsloven § 7-6.   

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren 
skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.   

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som 
følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er 
Entreprenørens ansvar og skal betales av ham.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.  

B.2.9.6 Krav om lærlinger  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.9.7 Krav om faglærte håndverkere  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.9.8 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:   

 Forskrift om allmenngjort tariffavtale.   

 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 

allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 

landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 

menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 

turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad 

slike bestemmelser følger av tariffavtalen.   

Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
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Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det 
skal fremgå hvem den gjelder.   

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet.  

Ved mistanke om brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår har byggherren rett til å holde 
tilbake entreprenørens vederlag inntil forholdet er avklart. Tilbakeholdsretten opphører så 
snart retting etter foregående ledd er dokumentert.  

Alvorlige eller gjentatte overtredelser av krav til lønns- og arbeidsvilkår anses som vesentlig 
kontraktmislighold som gir grunnlag for heving. Byggherren kan i slike tilfeller heve 
kontrakten selv om entreprenøren retter forholdene.  

Byggherren kan kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører/-leverandører 
(herunder bemanningsselskaper) som ikke overholder krav til lønns- og arbeidsvilkår. Slik 
utskifting skal skje uten omkostninger for byggherre.  

Entreprenøren har ansvar for at hans kontraktmedhjelpere (underentreprenører-
/leverandører mv.) overholder krav til lønns- og arbeidsvilkår.  

Avtaler mellom entreprenør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet. 

 

B.2.9.9 Krav om betaling til bank  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

B.2.9.10 Tropisk tømmer og fredet skog  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.9.11 Ytre miljø – mangelfull avfallshåndtering  

Byggherren kan kreve bot av entreprenøren dersom prosjektets og myndighetenes krav til 
avfallshåndtering ikke nås. Boten kan være inntil kr 150 000, som fordeles på 
entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn.  

Hvis byggherren ilegges tvangsmulkt etter avfallsforskriften § 19-6, fordeles tvangsmulkten 
på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Dette kommer i tillegg til fordelingen 
av de kr 150 000 som er nevnt i første ledd.  

Krav etter dette punktet skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt, bot eller erstatning for 
andre forhold.  
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B.2.9.12 Bytte av nøkkelpersonell (NS 8405 pkt. 12.2)  

NS 8405 pkt. 12.2 endres. Følgende skal gjelde:  

A Entreprenøren skal lede prosjektet ved bruk av personer som har tilstrekkelig erfaring 
og fagkyndighet. Nøkkelpersonell som er angitt i kontrakten skal benyttes.  

Entreprenøren har ikke anledning til å skifte eller fjerne nøkkelpersonell fra prosjektet uten 
skriftlig samtykke fra byggherren. Samtykke kan gis dersom det foreligger saklig grunn, for 
eksempel ved sykdom eller fratredelse av stilling, men bare hvis den nye personens erfaring 
og fagkyndighet er like god eller bedre enn erfaringen og fagkyndigheten til personen som 
skiftes ut.  

Ved godkjent endring av nøkkelpersonell kan byggherren kreve kostnadsfri overlapping og 
ekstrainnsats fra entreprenørens side for å avhjelpe ulempene byttet medfører for prosjektet 
og byggherren.  

Byggherren kan kreve utskiftning i entreprenørens organisasjon hvis det etter byggherrens 
skjønn er nødvendig eller hensiktsmessig for prosjektet. Rettigheten er ikke begrenset til å 
gjelde nøkkelpersonell. Utskifting skal skje innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.  

Dersom nøkkelpersonell skiftes uten skriftlig samtykke, eller byggherrens krav om utskifting ikke 
gjennomføres innen fristen som er satt av byggherre, betales en dagmulkt på kr 10 000 per dag. 
Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Samlet 
dagmulktsansvar etter denne bestemmelsen er begrenset til 10 % av kontraktssummen, men 
likevel maksimalt kr 500 000. Krav etter dette punktet skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt, 
bot eller erstatning for andre forhold.  

 

B.2.9.13 Opprydding (NS 8405 pkt. 12.5)  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.9.14 Arbeidstid (NS 8405 pkt. 12.7)  

NS 8405 pkt. 12.7 spesifiseres. Følgende skal gjelde:  

Støyende arbeid skal foregå mellom kl 07:00- og kl 19:00, og kun på ukedager. Støyende 
arbeid på kveld/natt, lørdag, søndag, helligdag og offentlig høytidsdag kan ikke utføres uten 
skriftlig godkjenning fra byggherre. Særlig støyende aktiviteter, som eksempelvis rensk ved 
pigging, skal begrenses til tidsrammer som avtales med byggherre.    

 

B.2.10 Entreprenørens prosjektering (NS 8405 pkt. 13.1)  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

 

B.2.11 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt. 14.1)  

I NS 8405 pkt. 14.1 tilføyes følgende:  

B.2.11.1 Innsynsrett  

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i 
entreprenørens regnskap, kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem, utførelse 
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av kontraktarbeidet, produksjonsprosessen, og de deler av entreprenørens styringssystem 
for øvrig som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og 
dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt 
innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.  

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens 
direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet 
betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 

B.2.11.2 Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister  

Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder 
oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.  

Entreprenøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og 
avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden. 

Avtaler mellom entreprenør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet. 

 

B.2.12 Bruk av underentreprenør (NS 8405 pkt. 15) 

B.2.12.1 Dokumentasjon  

Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av 
personell (kontraktmedhjelpere) skal Entreprenøren innhente:  

 attest for skatt  

 attest for merverdiavgift fra underleverandører 

 Signert vedlegg 1.4 Fullmakt for innhenting av opplysninger fra skattemyndighetene 

 

Entreprenøren skal også kreve HMS-erklæring i underliggende leverandørforhold ved 
inngåelse av kontrakt i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK 500 000 eks 
mva.   

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører/kontraktsmedhjelpere har oppfylt  

sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører/ den prosjekterende og dennes personell.  

Overnevnte skatteattester og HMS-erklæringer, skal til enhver tid finnes på byggeplassen.  

Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om 
nødvendig ved skifte av underentreprenør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at 
underentreprenøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. 
Omkostningene som følge av hevning av underentreprenørens avtale, skal bæres av 
entreprenøren. 

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt. 15, kan byggherren nekte den 
aktuelle underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for 
heving.  
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Avtaler mellom entreprenør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet. 

 

B.2.12.2 Antall ledd i leverandørkjeden  

Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd 
kontraktsmedhjelpere i kjede under seg.  

Begrensningen i antallet ledd gjelder kun for arbeider som knytter seg til utførelsen av bygge- 
og anleggsarbeider og ikke det som knytter seg til planleggingen, herunder 
planlegging/prosjektering, rådgivning og andre tilknyttede tjenester. Bestemmelsen knytter 
seg heller ikke til leverandører av materiell. Innleid personell som inngår i underleverandørs 
arbeidsstokk anses som et eget ledd i leverandørkjeden.   

Entreprenøren skal oppgi kontaktopplysninger til kontraktsmedhjelpere som har kontrakt 
direkte med entreprenøren, samt opplysninger om hvem som har signaturrett for disse. 
Entreprenøren har plikt til å informere om endringer i slike opplysninger i kontraktsperioden, 
inkludert opplysninger om nye underleverandører.  

Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende 5 promille av kontraktsummen dersom 
kravene til begrenset antall ledd i leverandørkjeden ikke overholdes eller det det er grunn til å 
tro at kravene ikke vil bli overholdt. Hvis entreprenøren retter forholdet innen en rimelig frist 
fastsatt av byggherren opphører tilbakeholdet.  

Hvis kravet til begrenset antall ledd i leverandørkjeden ikke rettes innen fristen som er 
fastsatt av byggherren, kan byggherren ilegge entreprenøren en bot tilsvarende 5 promille av 
kontraktsummen. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt, bot eller erstatning for 
andre forhold. Byggherren kan også påberope forholdet som grunnlag for heving.  

B.2.12.3 Bruk av innleie  

Entreprenøren skal i størst mulig grad benytte egen bemanning. Bruk av bemanningsselskap 
skal i et hvert tilfelle varsles byggherren, og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet 
om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. 

Bruk av enkeltpersonforetak skal i hvert tilfelle varsles. Byggherren kan bare nekte bruk der 
han har saklig grunn.  

B.2.12.4 Krav om kvalifisert utførelse 

Dersom entreprenøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kvalifikasjonskravene til kompetanse og relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene 
utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. 

Byggherren har rett til å heve kontrakten hvis entreprenøren ikke retter overtredelser av dette 
punkt innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.  

B.2.12.5 Krav om solidaransvar 

Dersom entreprenøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, skal disse være solidarisk ansvarlige for 
utførelsen av kontrakten. 
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B.2.13 Tiltransport (NS 8405 pkt. 16) 

B.2.13.1 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt. 16.1)  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder.   

 

B.2.13.2 Påslag (NS 8405 pkt 16.4)  

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

 

B.2.14 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18 og pkt. 19.7) 

Bestemmelsene i NS 8405 pkt. 18, pkt. 19.7 og pkt. 20 endres som følge av at prosjektet 
skal gjennomføres etter LEAN-metodikk.   

Følgende skal gjelde:  

B.2.14.1 Byggherrens koordinering (NS 8407 pkt. 19.7) 

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.14.2 Entreprenørens fremdriftsplan (NS 8405 pkt. 18.1) 

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

B.2.14.3 Samordningsplikt (NS 8405 pkt. 18.3) 

NS 8405 pkt. 18.3 endres. Følgende skal gjelde:  

Entreprenøren har utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet uten særskilt 
vederlag. Han skal gjennomføre utførelsen i tett samarbeid med byggherre og øvrige aktører. 

Hvis entreprenøren blir forsinket av forhold som han selv har ansvaret eller risikoen for, skal 
entreprenøren umiddelbart, for egen regning, iverksette forseringstiltak for å innhente 
forsinkelsen. Hvis forsinkelsen ikke er innhentet innen oppstart av neste vogn, kan 
byggherren kreve erstatning. Byggherren kan for øvrig kreve erstattet kostnader ved at det 
må gjennomføres ny eller flere tilkomstbefaringer.  

Hvis entreprenøren blir forsinket, eller det er risiko for at entreprenøren vil bli forsinket, av 
forhold som skyldes sideentreprenør, prosjekterende eller andre forhold som byggherren har 
ansvaret eller risikoen for, skal entreprenøren umiddelbart varsle byggherren.  

Hvis entreprenøren vil kreve vederlagsjustering eller fristforlengelse skal kravet varsles og 
behandles etter bestemmelsene i NS 8405 kap. IV justert for eventuelle endringer av 
bestemmelsene i B.2 Spesielle kontraktbestemmelser.     

 

B.2.15 Prosjektering (NS 8405 pkt. 19.2) 

NS 8405 pkt. 19.2 spesifiseres. Byggherren leverer prosjektering i form av BIM-modell, se for 
øvrig B.2.1.5.  
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B.2.16 Endringer (NS 8405 pkt. 22) 

I NS 8405 pkt. 22 tilføyes følgende nytt punkt:  

Byggherren kan kreve at entreprenøren, uten særskilt vederlag utarbeider spesifisert tilbud 
på endrings-/tilleggsarbeid som byggherren ønsker utredet. En slik forespørsel skal ikke 
anses som et pålegg.  

Byggherrens prisforespørsel skal besvares uten ugrunnet opphold. Eventuelle merkostnader 
entreprenøren måtte få ved at fristen oversittes skal dekkes av entreprenøren.  

Hvis byggherren ønsker endrings-/tilleggsarbeidet utført, skal det utstedes endringsordre. 

 

B.2.17 Regulering av rigg og drift (NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd a) 

Følgende regler gjelder for vederlagsjustering for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging:  

B.2.17.1 Regulering i uendret byggetid  

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2 
ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det 
kompensasjon etter følgende formel:  

 

0,5 ∗ 𝐴 ∗ (𝐵 − 1,1 ∗ 𝐶)

𝐶
 

 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.  

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.   

C = opprinnelig kontraktbeløp (kontraktssum ekskl. mva.)  

 

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist 
ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til; 

 regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

 utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
entreprise/leverandørkontrakter,  

 avbestillingserstatning,  

 endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og  

 kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.  
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B.2.17.2 Regulering i forlenget byggetid  

Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende 
formel:  

 

0,7 ∗ 𝐴 ∗ 𝑍

𝑌
 

 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.  

Y = opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato 
for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første 
tilrigging på byggeplass) til oppstart prøvedrift (overtakelse dersom ingen prøvedrift er avtalt)  

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid  

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  

 

B.2.17.3 (NS 8405 pkt. 25.3 tredje og fjerde ledd) 

NS 8405 pkt. 25.3 tredje og fjerde ledd endres for krav som er omhandlet i B.2.16.1 og B.2.16.2. 
Følgende skal gjelde:   

Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt. 25.3 tredje og fjerde 
ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. 

 

B.2.18 Indeksregulering (NS 8405 pkt. 27.1) 

NS 8405 pkt. 27.1 spesifiseres. Følgende skal gjelder:  

Kontraktssummen skal indeksreguleres ved bruk av Statistisk Sentralbyrås indeks Boligblokk 
i alt.  

 

B.2.19 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) 

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

 

B.2.20 Avregning av kontraktsum og innestående (NS 8405 pkt. 28.1) 

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 

 

B.2.21 Overtakelse (NS 8405 pkt. 32) 

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i 
NS 8405 gjelder. 



 

 

     

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002 Revisjon:  01 Dato: xxxxxx 

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget  

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc. Side: 18 av 21 
 

Mal oppdatert desember 2019 

B.2.22 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt. 33.1) 

NS 8405 pkt. 33.1 første ledd andre setning endres. Følgende skal gjelde:  

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av 
pkt. 33.1 fjerde ledd andre setning.  

 

B.2.23 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt. 34) 

B.2.23.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt. 34.1) 

Dagmulktsbelagte frister er angitt i konkurransegrunnlaget E.1 Frister.  

 

B.2.23.2 Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt. 34.3)  

NS 8405 pkt. 34.3 endres. Følgende skal gjelde:  

Dagmulkten per hverdag skal utgjøre:  

 1 promille av kontraktsummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn 
kr 10 000 

 1 promille av kontraktsummen for den delen av kontraktarbeidet som skal være 
ferdigstilt til en dagmulktbelagt frist, men ikke mindre enn kr 10 000 

 

B.2.23.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt. 34.4) 

I NS 8405 pkt. 34.4 tilføyes følgende:  

Dette gjelder likevel ikke for forespørsler som første gang er fremsatt i, eller kort tid før 
sluttoppgjøret.  

 

B.2.24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt. 34.4) 

I NS 8405 pkt. 38.1 fjerde ledd tilføyes følgende:  

Entreprenøren har likevel ikke krav på erstatning i tilfellene som fremgår av forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3.  

 

B.2.25 Heving på grunn av mislighold (NS 8405 pkt. 39) 

I NS 8405 pkt. 39 tilføyes følgende nytt punkt:  

Ved heving har byggherren alle rettigheter til materiale fra entreprenøren som skal 
innarbeides i BIM-modellen. Materialet, uavhengig av format, skal kunne disponeres av 
byggherren med sikte på fullføring av kontraktarbeidet og videre bruk i forbindelse med 
prosjektet. 

 

B.2.26 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt. 41) 

NS 8405 pkt. 41 endres. Følgende skal gjelde:  
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Entreprenøren forplikter seg til ikke å offentliggjøre noen form for prosjektrelatert informasjon 
uten på forhånd å ha innhentet skriftlig godkjennelse fra byggherren.  

Dersom utarbeidelse av prosjektering, løsninger, dokumenter mv. inngår i entreprenørens 
kontrakt, har byggherren fri bruksrett til det som er utarbeidet for det aktuelle prosjektet, samt 
også for andre prosjekter.  

 

B.2.27 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt. 43.2)  

NS 8405 pkt. 43.2 første ledd endres. Følgende skal gjelde:  

Ved skriftlig samtykke fra den andre parten kan en tvist om kontraktsforholdet avgjøres av en 
oppmann. 

 

B.2.28 Tvisteløsning (NS 8405 pkt. 43.3/43.4)  

NS 8405 pkt. 43.3 og 43.4 endres. Følgende skal gjelde:  

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet skal avgjøres ved ordinær rettergang.  

Tvisteforhold skal løses etter norsk rett. Avtalt verneting er Stavanger tingrett.  

 

B.2.29 Øvrige spesielle bestemmelser  

B.2.29.1 Reklame  

Dersom entreprenøren eller kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.  

Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på  

byggeplasskilt.  

B.2.29.2 Kontakt med media 

All kontakt med media skal håndteres av byggherren. Entreprenøren skal varsle byggherren 
uten ugrunnet opphold hvis han blir kontaktet av media om forhold som er relevant for 
prosjektet.  

 

B.2.29.3 Etiske krav  

Entreprenøren skal etterleve følgende grunnleggende krav:  

 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjoner nr. 138 

og 182): Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å 

utføre arbeid som kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter. Minstealderen må 

ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land). Barn under 18 år skal 

ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Dersom 

det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig 

legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke 

lenger er i skolepliktig alder.  
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 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105): Det skal ikke 

forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne 

må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri til å 

avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. 

 Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111): Det skal ikke 

forekomme noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, 

alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap 

eller politisk tilhørighet. 

 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87 og 

98): Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger 

etter eget valg, og å forhandle kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller 

under utvikling, skal Entreprenøren medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å 

diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative konsekvenser for 

arbeiderne. 

 

Entreprenøren skal påse at ansattes rettigheter i denne bestemmelse etterleves i egen 
virksomhet og hos den eller de underleverandører/underentreprenører som medvirker til 
oppfyllelse av kontrakten. På oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved:  

 Egenrapportering, og/eller  

 Oppfølgingssamtaler, og/eller  

 En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene, og/eller   

 Tredjepartssertifisering som SA8000 eller tilsvarende.  

 

Entreprenøren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebærer 
brudd på denne bestemmelsen.  

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at entreprenøren retter de 
påpekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skal 
dokumenteres skriftlig og på den måten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd 
hos underleverandør, kan byggherren kreve at entreprenøren skifter ut underleverandøren. 
Dette skal skje uten kostnad for byggherren.  

Dersom entreprenøren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal entreprenøren 
rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.  

Manglende utbedring er å anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Entreprenøren blir videre ansvarlig for 
det tap som byggherren lider som følge av overtredelsen.  

 

B.2.29.4 Konsekvenser for senere konkurranser  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.  

 

C Tekniske krav 

Se vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste 
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