
ID Ak Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Anskaffelse 50 dager ti 14.04.20 ma 22.06.20

2 Utlysning 24 dager ti 14.04.20 fr 15.05.20

3 Tilbudsbefaring 0 dager ma 20.04.20 ma 20.04.20

4 Tilbudsevaluering 10 dager fr 15.05.20 to 28.05.20

5 Tildeling/karenstid/kontrakt 7 dager fr 29.05.20 ma 08.06.20

6 Mulighetsstudie/skisseprosjekt 79 dager ti 09.06.20 ma 28.09.20

7 Mulighetsstudie/skisseprosjekt 
foreløpig vurdering

20 dager ti 09.06.20 sø 05.07.20

8 Presentasjon foreløp. Vurdering0 dager ma 06.07.20 ma 06.07.20

9 Beslitter beslutning 1 0 dager to 09.07.20 to 09.07.20

10 Felles ferie 16 dager ma 13.07.20 sø 02.08.20

11 Mulighetsstudie/skisseprosjekt_41 dager ma 03.08.20 sø 27.09.20

12 Presentasjon utkast skisseprosje0 dager ma 14.09.20 ma 14.09.20

13 Skisseprosjekt levert 0 dager ma 28.09.20 ma 28.09.20

14 Bestiller beslutning 2 0 dager ma 09.11.20 ma 09.11.20

15 Forprosjekt/Konkurransegrunnlag45 dagerma 09.11.20 ma 11.01.21

16 Forprosjekt/Konkurransegrunnl 46 dager ma 09.11.20 sø 10.01.21

17 Presentasjon utkast 
forprosjekt/ 
konkurranseunderlaget

0 dager fr 18.12.20 fr 18.12.20

18 Forprosjekt/ 
konkurransegrunnlaget levert

0 dager ma 11.01.21 ma 
11.01.21
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Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 1

Prosjekt: Fremdrift


