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Nr. Sak Ansv./Frist 

1 Tilstede:  

Bodø kommune: Jonas Bjørklund (Byutvikling Plan), Øyvind Arntzen (jurist 
teknisk stab), Kjell Selsøvold (byggesak), Kristin Stavnes Jordbru (jurist 
Byutvikling), Mats Marthinussen (Byutvikling Plan) 

Nord Universitet: Terje Almendingen 

Statsbygg: Tore Berg (PL), Anniken Grorud (Lark), Håkon Dreyer Sæter 

(plan). 

 

 

2 Hensikten med møtet var så langt som mulig å få svar eller indikasjoner 

på forhold som berører reguleringsbestemmelsene, og som blir viktige 

premisser for anbudskonkurransen. Det er lagt opp til totalentreprise 

med løsningsforslag, og det er derfor viktig å kunne beskrive tydelige 

rammer for oppdraget. 

 

 

3 Høydebestemmelsene: Et 5 etasjers høyt bygg vil kunne få problemer 

med å holde seg under regulert kote +73. Årsaken er ekstra høyder på 

undervisningslaber. På spørsmål om hvilke hensyn som ligger bak 

bestemmelsen, svarte kommunen at dette bl.a. er landskap, 

bakenforliggende bebyggelse (Knuthaugen m.fl.) og at anlegget ikke 

skal overskygge eksisterende campus. Det ble gjort en grundig jobb på 

dette ved utarbeidelsen av reguleringsplanen, der det ble utredet ulike 

alternativer.  
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Kommunen kan ikke i noen tilfeller forskuttere en dispensajonssøknad. 

Høydebestemmelsen er godt fundert, og det anbefales å ikke utfordre 

denne. En alternativ løsning er å gjennomføre en reguleringsendring. 

Dette passer imidlertid ikke inn i tidsplanen til prosjektet.  

 

Konklusjon: Løsningsforslag må holdes innenfor høydebestemmelsen. 

 

4 Bilparkering: Kommunen har uttrykt ønske om å fjerne deler av 

overflateparkeringen, og flytte dette under kommende nybygg. Planen 

åpner for slike løsninger, men Nord Universitet og Statsbygg har ikke 

lagt opp til dette i OFP, delvis pga. at prosjektets økonomi ikke kan ta en 

slik belastning, og det er heller ikke ønskelig å tilrettelegge for flere og 

bedre p-plasser som bidrar til økt bilbruk til campus. Campus og 

Mørkved Senter med boligstrøk omkring utgjør et av Bodøs største 

knutepunkt, og kollektivtilretteleggingen er i sterk vekst. Campus ønsker 

å bygge opp under denne utviklingen. Betong og sprengningsarbeid for 

en p-kjeller gir dessuten et svært høyt utslippsnivå for bygget. 

 

Campus overoppfyller parkeringsnormen, og har i dag parkering som tar 

høyde for en vekst i antall årsverk på ca. 50% fra dagens nivå på 668 

årsverk (607 p-plasser). Selv om det ifm. Blått bygg vil bli fjernet noen p-

plasser vil normen på 0,6 p-plasser pr. årsverk være godt oppfylt for 

mange år framover. Behov for p-kjeller må vurderes nærmere for 

framtidige bygg på campus. Det er ikke planer for nye bygg utover blått 

bygg pr. i dag. En storstilt utbygging må ta høyde for å oppfylle p-

normen på det tilgjengelige areal.  

 

Det er først og fremst det estetiske, og førsteinntrykket av campus, der 

ankomstområdet framstår med store parkeringsflater, - som er årsaken 

til ønsket om å flytte parkering under bakken. 

 

Konklusjon: Bodø kommune var tydelig på at det ikke kreves utbygget 

p-kjeller dersom p-normen er oppfylt. Statsbygg og Nord kan vurdere å 

gjøre tiltak på parkeringsarealene som gir et bedre og grønnere 

inntrykk. 

 

 

5 Sykkelparkering: Bodø kommune er enig i at p-normen for sykkel er 

svært høy for campus. Den er på 2 plasser pr. årsverk. Det er derfor et 

svært etterslep i utviklingen av nye p-plasser for sykkel. 668 årsverk x 2 

gir et parkeringskrav på 1336 sykkelplasser. Dagens sykkelkultur/-bruk 

gjør at behovet er svært langt under kravet. Dagens 636 p-plasser 

benyttes i liten grad i dag. Formelt sett må bestemmelsen følges opp. 

 

Byggetrinn 6A etablerte og satt av areal til 200 plasser mer enn det 

bygget alene utløser. Dette må videreføres i byggetrinn 6B. Det må 
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videre lages et oppsett/situasjonsplan som viser en mulig videre 

utvikling med en rekke utbyggingstrinn fram til planens utnyttelsesgrad 

er oppnådd. Deretter må det estimeres antall årsverk i en slik situasjon, 

og deretter fordele etterslep på sykkelparkering til hvert utbyggingstrinn 

der sykkelnormen ved full utbygging er oppfylt. Dette bør være en 

tilleggsjobb for ark og lark i prosjekteringen av Blått bygg. Dokumentet 

må legges ved rammesøknad.  

 

De fleste av dagens p-plasser ved campus er kun avsatt areal. Det er 

plass til ca 160 sykler i stativ. Nord og Statsbygg ønsker å tilrettelegge 

for et antall p-plasser med bedre kvalitet når blått bygg realiseres. 

 

Konklusjon: En plan for opparbeidelse av etterslepet i sykkelp-plasser 

sammenlignet med parkeringsnormen må utarbeides ifm. byggesøknad. 

Blått bygg må ta sin andel av dette etterslepet. Reguleringsplanen 

krever ikke overdekkete plasser, men dette er et viktig tiltak for å 

motivere til økt sykkelbruk. Nærhet til garderobe og dusj, f.eks. i bygg 

6A bør vurderes. Kommunen er enig i at omgjøring av et antall av 

dagens plasser til innendørsplasser eller under tak, er viktigere enn det 

totale antall plasser, slik sykkelaktiviteten er pr. i dag. 

Kommunen svarte ja på spørsmål om det kan tillates sykkelbygg 

innenfor torgformål. Dette bør vurderes nærmere av lark. Det må også 

vurderes om det kan integreres sykkelparkering i kjeller til blått bygg. 

 

6 Uteområder: Campus` kjerneområde blir opparbeidet med ny kvalitet 

gjennom prosjektet. Det ble i møtet vist en grov landskapsplan for 

opparbeidelse av uteområdene til blått bygg. Kommunen bekreftet at 

denne er i tråd med rekkefølgekravene. Landskapsplanen viser også en 

innramming av p-arealet øst i TO3. 

 

Det var enighet om at det er tid nok til å avvente Fylkeskommunens 

mulige planer for bussendestopp ved campus, før det ses nærmere på 

bedre og universelt utformede gangforbindelser mellom campus og 

Mørkved senter (via potensiell bussendestopp).  

 

Konklusjon: Utvikling av østre del av TO3 til torg er lagt til et framtidig 

utbyggingstrinn. Da dette ligger langt fram, bør det ses på tiltak nå som 

gir et bedre og mer representativt uttrykk av p-plassen. En universell 

utformet gangtrase bør også etableres nå. Det må ses på en fordeling 

mellom FK og SB ifm prosjektering og realisering av en slik trase (jf. 

mulig bussendestopp). Det kan vurderes å se på en slik trase delvis inn 

i byggeområde KT2, for på en bedre måte ta opp høydeforskjell, og 

samtidig få en bedre tilknytning mot buss og Mørkved senter. 

 

 

7 Adkomst KV4: Etablering av KV4 ligger som rekkefølgekrav til 

byggetrinn 6B, og må etableres. Statsbygg sendte i januar 2019 et notat 
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til kommunen der vi foreslår en annen løsning enn den regulerte, men 

som fortsatt ligger innenfor formål samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur. Vi har ikke fått endelig svar på dette. Den nye situasjonen 

med mulig bussendestopp i dette området, gjør at løsninger i nordvestre 

hjørne av campus bør avvente en avklaring. Dersom FK får etablere 

bussendestopp på Statsbyggs grunn i dette området, bør FK også 

prosjektere en løsning der også adkomst KV4 er innpasset, sammen 

med gangveier som kobler seg mot campusens hovedinnganger, samt 

mot Mørkved senter. 

 

Realisering av universitetsbygg i felt KT2 kan ligge langt fram. 

 

Konklusjon: Det må etableres en adkomst til hotell, serviceområde og 

framtidig utbygging av KT2, innen byggetrinn 6B tas i bruk. Løsningen 

må sikre gode forhold for myke trafikanter. Dersom det ikke blir etablert 

bussendestasjon som medfører behov for andre løsninger, eller 

kommunen ikke gir tilbakemelding på at vår foreslåtte løsning er 

akseptabel, må regulert adkomst KV4 etableres, slik den er tegnet i 

reguleringsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 


