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7.8 Bygging av natursteinsmur 

- Utglidning/ ras

75

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. Entrprenør må lage en SJA for 

abreidet, denne må gjennomgås med byggelder for arbeidet starter. Busstopp 

stenges. Trafikk flyttes over til motsatt kjørefelt. Stopp ved Solheimslien 32 må 

benyttes midlertidig. Før arbeidene starter opp må råd i vedlagt RIG notat følges. 

Geotekniker må tilkalles ved behov for vurdering av tiltak som stabilitetsvurdering 

av skråning. 

Entreprenør, 

byggeleder

7.9 Bygging av natursteinsmur 

- Skade arbeidere

75

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. Entrprenør må lage en SJA for 

abreidet, denne må gjennomgås med byggelder for arbeidet starter. Busstopp 

stenges. Trafikk flyttes over til motsatt kjørefelt. Stopp ved Solheimslien 32 må 

benyttes midlertidig. Før arbeidene starter opp må råd i vedlagt RIG notat følges. 

Geotekniker må tilkalles ved behov for vurdering av tiltak som stabilitetsanalyse av 

skråning. 

Entreprenør, 

byggeleder

1.2 Kansteinsarbeid - 

Påkjørsel myke trafikkanter i 

forbindelse med endret 

gåmønster

50

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt Entreprenør, 

byggeleder

4.4 Avgraving for 

natursteinsmur - Skade på 

arbeider pga usikret 

byggegrop

50

Entrprenør må lage en SJA for abreidet, denne må gjennomgås med byggelder for 

arbeidet starter. Busstopp stenges. Trafikk flyttes over til motsatt kjørefelt. Stopp 

ved Solheimslien 32 må benyttes midlertidig

Entreprenør, 

byggeleder

1.1 Kansteinsarbeid - 

Påkjørsel arbeidere
25

Det skal lages en arbeids og sikringsplan som gjør at arbeidere sikres mot dette. BL 

følger opp planen under utføresle

Entreprenør, 

byggeleder

1.5 Kansteinsarbeid - Skade 

på myke trafikkanter 25

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. Entreprenør må veiledere trafikkanter 

på stedet

Entreprenør, 

byggeleder

2.1 Gravearbeid i forbindelse 

med nedsetting av kummer - 

Påkjørsel arbeidere

25
Entreprenør, 

byggeleder

2.5 Gravearbeid i forbindelse 

med nedsetting av kummer - 

Skade på myke trafikkanter 

25

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. 
Entreprenør, 

byggeleder

3.1 Leveranse til byggeplass - 

Påkjørsel arbeidere
25

Entrprenør må lage en SJA for abreidet, denne må gjennomgås med byggelder for 

arbeidet starter

Entreprenør, 

byggeleder

3.2 Leveranse til byggeplass - 

Påkjørsel myke trafikkanter i 

forbindelse med endret 

gåmønster

25

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. Entreprenør, 

byggeleder

3.5 Leveranse til byggeplass - 

Skade på myke trafikkanter 
25

Entrprenør må lage en SJA for abreidet, denne må gjennomgås med byggelder for 

arbeidet starter

Entreprenør, 

byggeleder

4.2 Avgraving for 

natursteinsmur - Påkjørsel 

myke trafikkanter i forbindelse 

med endret gåmønster

25

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. 
Entreprenør, 

byggeleder

4.7 Avgraving for 

natursteinsmur - Undergraving 

av eksisterende mur
25

Entrprenør må lage en SJA for abreidet, denne må gjennomgås med byggelder for 

arbeidet starter Entreprenør, 

byggeleder

5.1 Asfaltering/ fresing - 

Påkjørsel arbeidere
25

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. 

5.2 Asfaltering/ fresing - 

Påkjørsel myke trafikkanter i 

forbindelse med endret 

gåmønster

25

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. 

5.5 Asfaltering/ fresing - Skade 

på myke trafikkanter 
25

Entreprenør må lage en godt gjennomarbeidet varsling og sikringsplan. 

Byggeledere må følge opp at denne blir fulgt. 

6.3 Bygging av natursteinsmur 

- Klemskade levering av 

materialer, som stein til mur, 

kanstein osv

20

Entrprenør må lage en SJA for abreidet, denne må gjennomgås med byggelder for 

arbeidet starter

1.3 Kansteinsarbeid - 

Klemskade levering av 

materialer, som stein til mur, 

kanstein osv

10

3.3 Leveranse til byggeplass - 

Klemskade levering av 

materialer, som stein til mur, 

kanstein osv

10

3 DOKUMENTASJON OG TILTAK:
PROSJEKTBESKRIVELSE: 

PROSJEKTINFO: Opprustning av eksisterende holdeplasser. Trafikkavvikling i byggefasen kan være utfordrende

Utarbeide byggherrens risikovurdering
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2.2 Gravearbeid i forbindelse 

med nedsetting av kummer - 

Påkjørsel myke trafikkanter i 

forbindelse med endret 

gåmønster

5

3.6 Leveranse til byggeplass - 

Skade på kjøretøy 
2

5.6 Asfaltering/ fresing - Skade 

på kjøretøy 
2

2.3 Gravearbeid i forbindelse 

med nedsetting av kummer - 

Klemskade levering av 

materialer, som stein til mur, 

kanstein osv

0
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