
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Landåssvingen 15 1515 dager ma 26.11.18 fr 03.01.25

2 Programmering 152 dager ma 26.11.18 on 26.06.19

8 Brukeravklaring EFI 57 dager ti 06.08.19 to 24.10.19

12 Medvirkningsplan Nygård skole 260 dager on 13.11.19 ti 08.12.20

22 Prosjektering 133 dager ti 01.10.19 to 02.04.20

26 Anskaffelser K&A 1292 dager to 31.10.19 fr 03.01.25

27 Innvendig riving 53 dager fr 03.01.20 ti 17.03.20

30 Totalentreprise LS15 121 dager ti 12.05.20 ti 24.11.20

31 Prekvalifisering Hovedombygging 24 dager ti 12.05.20 fr 12.06.20

32 Kvalifisering - Utvelgelse 15 dager ma 15.06.20 fr 03.07.20

33 Frist evt.. Midlertidig forføyning 12 dager ma 03.08.20 ti 18.08.20

34 Anskaffelse Hovedombygging LS15 40 dager on 19.08.20 ti 13.10.20

35 Evaluering og karens Hovedombygging 30 dager on 14.10.20 ti 24.11.20

36 Offentlig saksbehandling 279 dager to 31.10.19 ti 22.12.20

37 Forhåndsmelding VA 15 dager to 31.10.19 on 20.11.19

38 Nabovarsling Hovedombygging 18 dager ti 24.03.20 to 16.04.20

39 Rammetillatelse Hovedombygging 90 dager ti 21.04.20 ma 21.09.20

40 IG Innvendig rivning 15 dager on 18.03.20 ti 07.04.20

41 IG Hovedombygging LS15 20 dager on 25.11.20 ti 22.12.20

42 Entrepriser / Gjennomføring 1174 dager ti 14.04.20 fr 03.01.25

43 Totalentreprise Innvendig rivning 110 dager ti 14.04.20 ma 12.10.20

44 Totalentreprise Hovedombygging 680 dager on 23.12.20 ti 26.09.23

45 Mekanisk ferdigstillelse 0 dager on 30.08.23 on 30.08.23

46 Ferdigbefaringer 20 dager on 30.08.23 ti 26.09.23

47 Fullskalatest 0 dager on 20.09.23 on 20.09.23

48 Overtakelse LS15 0 dager ti 26.09.23 ti 26.09.23

49 Prøvedrift 12 mnd 263 dager on 03.01.24 fr 03.01.25

50 Brukerleveranser 250 dager on 18.01.23 ti 02.01.24

51 Anskaffelse Løst inventar og AV utstyr 120 dager on 18.01.23 ti 04.07.23

52 Løst inventar 60 dager on 11.10.23 ti 02.01.24

53 AV utstyr 60 dager on 11.10.23 ti 02.01.24

54 Kunstnerisk utsmykking 40 dager on 11.10.23 ti 05.12.23

55 Overlevering til bruker 60 dager on 11.10.23 ti 02.01.24

56 Skolestart 0 dager ti 02.01.24 ti 02.01.24
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Landåssvingen 15 EFI Rev 10 on 06.05.20

Plan er basert på 5 dagers arbeidsuke, uten helligdager. 4 ukers fellesferier i juli måned er hensyntatt.

Prosjekt: Landåssvingen 15 EFI 
Dato: on 06.05.20


