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1. Orientering 
Dette er en veileder som beskriver hvilke krav som stilles til planlegging og gjennomføring av 
systemtesting i sluttfasen av byggeprosjektet. Beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende standarder 
og veiledere: 

 NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – Prosjektering, utførelse og 
idriftsettelse 

 NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner  
 BA2015 - Veileder om systematisk ferdigstillelse 

Etat for utbygging (EFU) i Bergen Kommune har som forventning at byggeprosjektene planlegges og 
tilpasses for systemtesting i sluttfasen i tråd med denne veilederen.   
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2. Terminologi 
Akseptkriterier  
Kravene til funksjoner og systemer som må oppfylles for at byggherre skal akseptere leveransen.   
 
Mekanisk ferdigstillelse  
Bygningsinstallasjoner komplett levert, montert, tilkoblet og merket, og all dokumentert 
egenkontroll gjennomført. 
 
System 
Et system består av to eller flere produkter sammensatt til en enhet for å dekke en funksjon. 
Systemet er avgrenset innenfor samme systemnummer iht. prosjektets merkesystem. 
 
Innregulering  
Justering og kontroll av mengder, parametere, settpunkt og lignende for å sikre at et system er 
kontraktsmessig. 
 
Funksjonstest system 
Test av system på byggeplass med tilkoblet relevant utstyr som dokumenterer at de tekniske 
ytelsene er i henhold til kravspesifikasjonen. Basert på funksjonsbeskrivelsene. 
 
Integrert test  
Test av samspillet mellom to eller flere tekniske systemer som dokumenterer at grensesnittene 
fungerer i et samspill på tvers av system- og entreprisegrenser. Basert på integrerte 
funksjonsbeskrivelser.  
 
Fullskalatest  
Test av brann- og rømningssikkerhet som dokumenterer at lokalenes og bygningens funksjon, med 
alle relevante delsystemer sammenkoblet, fungerer som forutsatt i henhold til gjeldende regelverk, 
kontraktskrav og brannkonsept/brannsikkerhetsstrategi. Simulering av ordinær drift.  
 
Stabilitets- og ytelsestest  
Test som dokumenterer at de tekniske systemene funger stabilt og at ytelsene er som forutsatt i 
funksjonsbeskrivelsene. 
 
Prøvedrift  
Verifisering av funksjonene og ytelsene til de tekniske bygningsinstallasjonene over tid, med brukere 
i bygget (internlast) og under ytre klimatisk påvirkning. Prøvedrift starter opp etter innflytting for å 
verifisere de tekniske bygningsinstallasjonene med reell internlast og bruk.  
 
Evakueringsøvelse  
Evakueringsøvelsen skal inneholde brann- og rømningstester med brukere i bygget. Test av samspill 
mellom tekniske systemer og brannalarmanlegget, samt alarmorganiseringen. 
 
ITB 
Forkortelse for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. ITB-rollene er basert på beskrivelsene iht. 
NS 3935:2019.   
 
Systematisk ferdigstillelse 
Metodikk som skal sikre at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids-, kostnads- og 
kvalitetskrav, planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er ledelsesstyrt fra 
planlegging til overtakelse 
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Fravik 
Alternativ løsning eller ytelse som fraviker fra krav. Fravik krever godkjennelse fra 
oppdragsgiver/byggherre.  
 
Avvik 
Et avvik er manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid eller et produkt.  
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3. Innledning  
Metodikken systematisk ferdigstillelse skal sikre at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor 
gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav, planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er 
ledelsesstyrt fra planlegging til overtakelse.  
 
Ved tidlig å definere resultatet, med akseptkriterier, er det enklere å bli konkret på hva som kreves 
ved planlegging, prosjektering og bygging på et tidlig tidspunkt. Hensikten er å bruke mer ressurser 
på planlegging og prosjektering, mindre ressurser på avklaring underveis i byggeprosjektet som følge 
av unøyaktig grunnlag og velfungerende anlegg ved overlevering.   
 
Etat for utbygging deler prosjektene opp i fasene som vist i Figur 1. Hva som inngår i disse fasene 
med tanke på systematisk ferdigstillelse er beskrevet fra kapittel 5 Konseptutvikling  til kapittel 9 
Overlevering. 
 
 

 
Figur 1 Faseinndeling 

Byggherre engasjerer egen ITB-ansvarlig som skal følge opp systematisk ferdigstillelse i prosjektet.  
Dersom ITB-ansvarlig ikke er engasjert/utpekt i tidlig fase, skal byggherrens tekniske prosjektleder 
ivareta denne oppgaven. 

4. Retningslinjer og krav  
Ved detaljering av krav til tekniske anlegg skal Etat 
for bygg og eiendom sin dokumentserie 
«Retningslinjer og krav» legges til grunn.  

Det skal underveis i prosjektet utarbeides en fravik- 
og avviksliste. Fravik og avvik skal avklares med 
byggherre.  

Listen skal minimum inneholde: 

 Henvisning til krav 
 Beskrivelse krav 
 Forslag til løsning  
 Status 
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5. Konseptutvikling 
Prosjekteringsgruppen og dens rådgivende ITB (RITB) skal ved utarbeidelse av skisseprosjekt 
detaljere plan for systematisk ferdigstillelse så langt som mulig.  

I denne fasen er det viktig å ha fokus på:  

 Planløsninger som viser hovedfunksjonene og kommunikasjonsveiene mellom systemer 
 Hovedføringsveier for store installasjoner som for eksempel luftbehandlingsanlegg og heis 
 Plassering av tekniske rom 
 Tanker rundt ibrukstakelse av bygget  
 Dokument- og leveranseplan som viser hvilke dokumenter som skal leveres 
 Avsatt tid i fremdriftsplan til igangkjøring og idriftsetting av tekniske anlegg  

 

Plan for systematisk ferdigstillelse skal være et underlag til anbudsdokumentene ved anskaffelse av 
entreprenør.  

6. Konseptbearbeiding 
Prosjekteringsgruppen og dens rådgivende ITB (RITB) skal ved utarbeidelse av forprosjekt revidere 
plan for systematisk ferdigstillelse som ble utarbeidet i konseptutviklingsfasen.  

I denne fasen er det viktig å ha fokus på: 

 Begrunnelse for valg av løsninger 
 Akseptkriterier for de ulike systemene 
 Funksjonsbeskrivelser av de ulike systemene  
 Systemliste med oversikt over de ulike systemene som er planlagt levert 
 Dokument- og leveranseplan som viser hvilke dokumenter som skal leveres 

Dersom entreprenør anskaffes etter denne fasen, skal plan for systematisk ferdigstillelse være et 
underlag til anbudsdokumentene. 

7. Detaljprosjektering 
Systemintegrator hos entreprenør skal videre i detaljprosjekteringen og produksjonen ferdigstille 
plan for systematisk ferdigstillelse. Alle dokumenter som omfattes i den skal produseres, og 
akseptkriteriene til systemene skal oppfylles.  

Dokument- og leveranseplan skal følges slik at dokumentasjon blir levert iht. avtalte milepæler. 
Dette er vesentlig for at byggherre og byggeier skal kunne sette seg inn i prosjektet og kunne delta 
aktivt i overleveringen, testing og opplæring. 

 

8. Produksjon  

8.1. Mekanisk ferdigstillelse  

Ved mekanisk ferdigstillelse i ett kontrollområde gjennomfører entreprenør egenkontroll og 
eventuelt utbedrer. Deretter går byggherre befaring av mekanisk ferdigstilt område/system. 
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Mekanisk ferdigstillelse skal fremgå i fremdriftsplan. Byggherre varsles om at alt er ferdig levert, 
montert, tilkoblet og merket. 

Rødmerkede tegninger skal være klart ved mekanisk ferdigstillelse. 

8.2. Igangkjøring 

Igangkjøring av systemer kan starte når bygget er mekanisk ferdigstilt og nødvendig byggrengjøring 
er utført. Det skal utføres egenkontroll på igangkjøring. 

8.3. Innregulering 

Hvert system skal innreguleres iht. plan for systematisk ferdigstillelse og dens akseptkriterier. 
Innregulering skal dokumenteres og legges ved som FDV-dokumentasjon.  

8.4. Testing  

Sentralt i systematisk ferdigstillelse står tidlig testing og gjennomgående involvering og opplæring av 
driftspersonell gjennom hele byggeprosjektet. I hvilken grad ferdigstillelsen av et bygg er vellykket, 
verifiseres teknisk gjennom testing og igangsetting av byggets funksjoner. 

Alle tester skal gjennomføres iht. testplan omtalt i kapittel 10.9. Testplan skal utarbeides og 
oversendes byggherre. Byggherre, ITB-ansvarlig og RITB skal inviteres til å delta på integrerte 
funksjonstester, fullskalatest og stabilitets- og ytelsestester.  

Krav til testplan, testprosedyre og testrapport står omtalt i kapittel 10. 

 Funksjonstester system 
Etter at systemene er igangkjørt og innregulert skal det utføres funksjonstester av hvert enkelt 
system. Testene skal oppfylle akseptkriteriene og funksjonene som er beskrevet i plan for 
systematisk ferdigstillelse og funksjonsbeskrivelse. Testrapporter skal utarbeides og legges ved som 
FDV-dokumentasjon. 

 Integrerte tester 
Test av samspill mellom flere systemer som er avhengig av hverandre for å oppnå funksjonen som er 
tiltenkt. Testene skal oppfylle akseptkriteriene og funksjonene som beskrevet i plan for systematisk 
ferdigstillelse og de integrerte funksjonsbeskrivelsene. Testrapporter skal utarbeides og legges ved 
som FDV-dokumentasjon. 

 Fullskalatester 
Etter de integrerte testene er utført, dokumenter og godkjent kan fullskalatester gjennomføres. 
Under disse testene skal det simuleres ordinær drift, og følgende skal testes:  

 Brann- og rømningssikkerhet for bygningen 
I denne testen skal det tas lytteprøver av alarmanlegg i alle rom, samt test av muting av 
musikk/lyd ved brannalarm.  

 Alle tekniske systemer for bygningen  

Bygget skal ikke tas i bruk før fullskalatest er gjennomført og godkjent.  
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I forkant av fullskalatest skal entreprenør ha utført en generalprøve, slik at fullskalatesten 
gjennomføres uten feil av betydning.  Byggherre skal varsles i god tid før fullskalatest gjennomføres, 
slik at de får stilt med nødvendig personell for deltakelse.  

Akseptkriteriene for godkjent fullskalatest er angitt i plan for systematisk ferdigstillelse.  

 Stabilitets- og ytelsestester  
Stabilitet og ytelsestester skal utføres iht. NS 6450:2016. Entreprenøren skal etter fullskalatest, 
gjennomføre stabilitets- og ytelsestester for å dokumentere ytterligere de tekniske anleggene før 
overlevering. 

Det skal også gjennomføres stabilitet- og ytelsestester gjennom 1 år av prøvedriftsperioden. Dette 
dokumenteres med logg fra SD-anlegget. Det må legges vekt på sesongvariasjoner i testingen, slik at 
anleggene testes under riktige forhold.  

8.5. Feilretting av tester 

Dersom det oppstår vesentlige feil under testing, og resultatene ligger utenfor akseptkriteriene, skal 
testen gjennomføres på nytt etter at feil er rettet.  

Dersom det avdekkes mindre feil skal disse utbedres innen avtalt frist, slik at disse kan kontrolleres.  

Når alle feil av betydning er rettet og akseptkriteriene er oppfylt skal entreprenør sende bekreftelse 
til byggherre.  

 

9. Overlevering  

9.1. Opplæring 

Opplæringsplan skal utarbeides og oversendes byggherre.   

Byggherre skal inviteres til å delta på de integrerte funksjonstestene. På denne måten vil de få en 
bedre kjennskap til hvordan systemene skal driftes, og få et større eierskap til anleggene de skal 
overta etter at prosjektet er ferdigstilt.  

Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon. 

Det skal dokumenteres og signeres av deltakende fra byggherre og leverandør at opplæring er 
gjennomført og forstått. Opplæringen skal ha et omfang og faglig nivå som er tilpasset byggets og 
anleggenes kompleksitet og skal omhandle alle installasjoner, samt tverrfaglighet mellom 
leveransene. 

9.2. Prøvedrift 

I prøvedriftsfasen skal det bekreftes at kontraktens spesifikasjonskrav til ytelser, kvalitet, 
funksjonalitet, kapasitet og stabilitet i de tekniske bygningsinstallasjonene oppfylles med brukere i 
bygget og med ytre klimatiske påvirkninger. Prøvedriften skal også benyttes til å optimalisere 
systemene og overføre kompetanse til drift. Det forutsettes at deltakende person fra 
entreprenørene kjenner bygget, anlegget og systemene godt. Entreprenøren(e) skal holde 
nødvendig måleutstyr i prøvedriftsperioden   
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Prøvedriften kan starte når følgende forutsetninger er oppfylt: 

 Alle avtalte tester er gjennomført og dokumentasjon er levert 
 Feil av betydning er rettet 
 Avtalt opplæring har funnet sted 
 Innflytting har funnet sted 
 Entreprenør har oversendt erklæring om at prøvedrift kan starte 
 All FDV-dokumentasjon er levert 

Prøvedriftsperioden gjennomføres iht. plan for prøvedrift. I prøvedriftsperioden skal følgende 
gjennomføres og sluttføres: 

 Evakueringstest med brukere i bygget 
 Ytelses- og stabilitetstest sluttføres  
 Oppfølging av energibruk mot budsjett  
 Ytelsestester ved DUT (Dimensjonerende utetemperatur) 

Partenes plikter før og under prøvedrift er beskrevet i NS 6450:2016. 

10. Leveransekrav dokumentasjon 
Entreprenøren skal levere avtalte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV 
dokumentasjon) til byggherren etter hvert som komponenter blir levert på byggeplass, arealer blir 
mekanisk ferdigstilt og system blir mekanisk ferdigstilt. Det er et absolutt krav at FDV-
dokumentasjon skal være komplett for et system minst 10 virkedager før funksjonstesting. Etter 
hvert som kontrollområder blir mekanisk ferdigstilt, skal entreprenøren levere 
rødstrekstegninger/oppdatert BIM som viser eventuelle avtalte avvik fra arbeidsunderlaget. 

 

10.1. Plan for systematisk ferdigstillelse 

Plan for systematisk ferdigstillelse legges ved som mal i anbudet ved anskaffelse av 
prosjekteringsgruppe. Prosjekteringsgruppen skal detaljere planen i konseptutviklingsfasen og 
konseptbearbeidingsfasen. Når prosjektet går over til detaljprosjektering og produksjon skal det 
dokumenteres at plan for systematisk ferdigstillelse oppfylles. Dette oppfylles ved å levere 
dokumentene som er krevd i Plan for systematisk ferdigstillelse basert på akseptkriteriene.  

Dokumenter som er vedlegg til plan for systematisk ferdigstillelse:  

 Funksjonsbeskrivelser 
 Systemlister 
 Integrerte funksjonsbeskrivelser 
 Grensesnittsmatrise 
 Testplan 
 Testprosedyrer 
 Testrapporter 
 Detaljert sluttfaseplan 
 Utstyrsliste med lang leveringstid 
 Prøvedriftsplan 
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ITB-ansvarlig hos byggherre skal stille krav om målbare milepæler for å sikre en fremdrift som tar 
hensyn til systematisk ferdigstillelse, som bygger på akseptkriteriene. Eksempler på dette er: 

 Godkjent funksjonsbeskrivelse   
 Godkjent testplan  
 Mekanisk ferdigstilt  
 Levert FDV-dokumentasjon  
 Gjennomført og godkjent funksjonstest  

10.2. Dokument- og leveranseplan 

Det skal utarbeides en omforent dokument- og leveranseplan i prosjektet som skal stemme overens 
med fremdriftsplanen i prosjektet.  

Filnavn, filnummer og tegningsnummer skal være iht.  Etat for bygg og eiendom sin dokumentserie 
«Retningslinjer og krav». 

Forslag til mal kan lastes ned på hjemmesiden til Atkins Global som har utarbeidet BA2015-
veilederen Systematisk ferdigstillelse.  

10.3. Funksjonsbeskrivelse 

Funksjonsbeskrivelser er beskrivelse av hvilke funksjoner et gitt system skal ha og hvordan 
installasjonen skal fungere i praksis. Funksjonsbeskrivelsen danner grunnlag for prosjekteringen, 
utførelsen, og ikke minst for testing og verifisering. De prosjekterende skal ta utgangspunkt i 
overordnede funksjoner som er beskrevet i dokumentserien retningslinjer og krav, ref. kapittel 4 
Retningslinjer og krav i denne veilederen. Funksjonsbeskrivelser skal utarbeides for alle systemene 
som har en funksjon, som egne tekstdokumenter med eventuelle henvisninger til flytskjema etc. og 
bør inneholde:  

 Beskrivelse av systemets funksjon i driftsfasen med angivelse av hvilke områder/arealer det 
betjener  

 Beskrivelse av systemets oppbygging og tilknytning til andre systemer  
 Beskrivelse av funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann og sabotasje  
 Beregningsforutsetninger, krav til materialkvaliteter etc.  
 Kapasitetsutnyttelse og eventuell restkapasitet  
 Mulige på- og utbyggingsmuligheter i systemet  

Funksjonsbeskrivelsen revideres underveis i detaljprosjekteringen i overenstemmelse med integrert 
funksjonsbeskrivelse og produktene som skal leveres. Tilsvarende med testprosedyrene. Disse 
revisjonene bør legges frem for godkjennelse av byggherrens rådgivere for å unngå misforståelser i 
funksjoner, og for at byggherren kan gi sin aksept til de nye funksjonsbeskrivelsene og testplanene 
før produkter og systemer leveres. 

Forslag til mal kan lastes ned på hjemmesiden til Atkins Global som har utarbeidet BA2015-
veilederen Systematisk ferdigstillelse.  
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10.4. Systemliste 

I systemlisten skal alle systemer som skal leveres i byggeprosjektet føres opp. Dette er et viktig 
dokument for å skaffe oversikt over systemene i prosjektet. Systemlisten vil utvikles og kompletteres 
utover i prosjektet, etter hvert som de valgte løsningene blir mer detaljerte og tydeligere definert. 

Systemlisten skal inneholde unike systemnummer og skal angi hvor systemene er plassert og hvilket 
område i bygget de skal betjene. Systemnummeret skal følge Etat for bygg og eiendoms 
dokumentserie «Retningslinjer og krav».   
 
Systemlisten skal også inneholde en kolonne som synliggjør om systemet har et grensesnitt mot 
brannsikkerhet. 
 
Forslag til mal kan lastes ned på hjemmesiden til Atkins Global som har utarbeidet BA2015-
veilederen Systematisk ferdigstillelse.  

 

10.5. Integrerte funksjonsbeskrivelser 

I ett prosjekt vil det være funksjoner og arealer hvor flere systemer må virke sammen som en helhet 
for å oppnå ønsket funksjonalitet. Integrerte funksjonsbeskrivelser beskriver hvordan flere systemer 
må virke sammen som en helhet for å oppnå ønsket funksjonalitet. 

De integrerte funksjonsbeskrivelsene skal utformes slik at de binder sammen de ulike 
funksjonsbeskrivelsene som er utarbeidet for du ulike systemene. Funksjonsbeskrivelse ne er av mer 
teknisk karakter enn de integrerte funksjonsbeskrivelsene. De integrert funksjonsbeskrivelse skal 
kunne forstås av brukerne av bygget. 

Beskrivelsen danner grunnlaget til de integrerte testene, der samspillet mellom to eller flere 
systemer testes.   

Forslag til mal kan lastes ned på hjemmesiden til Atkins Global som har utarbeidet BA2015-
veilederen Systematisk ferdigstillelse.  

 

10.6. Grensesnittsmatrise 

En grensesnittsmatrise skal dokumentere grensesnittet mellom de tekniske systemene i prosjektet. 
Grensesnittsmatrisen skal detaljeres underveis i prosjekteringen. Den skal minimum inneholde 
følgende:  

 Leverandør 
 Ansvarlig for utførelse og verifisering 
 Kontrakt 
 Hvordan grensesnittet utføres  
 Hvordan grensesnittet dokumenteres 

Grensesnittene beskrives på systemnivå iht. systemliste slik at dette er entydig og spesifikt, og kan 
følges opp i funksjonstester og integrerte tester. 

Byggherre kan oversende forslag mal for grensesnittsmatrise dersom det er ønskelig. 
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10.7. Systemskjema 

Systemskjema er en skjematisk fremstilling av rør/kanaler og komponenter for det enkelte 
system.  Det skal stemme overens med gjeldende funksjonsbeskrivelse av systemet. Systemskjema 
skal minimum inneholde:  

 Dimensjoner og kapasiteter  
Effekter, maks/min volumstrøm, maks/min luftmengde, dimensjonerende temperaturer 
vann/luft etc.   

 Komponenter som tilhører systemet 
 ID-nummerering/merking 

 

10.8. Komponentliste 

Komponentlister skal utarbeides for hvert system som har en funksjon. Komponentlisten skal 
minimum inneholde følgende: 

 Plassering 
 Systemtilhørighet 
 Ansvarlig fag 
 Merke/ID-nummerering 

 

10.9. Testplan 

Testplanen skal basere seg på systemlisten ref. kapittel 10.4 Systemliste. Den skal vise hvilke 
systemer som forsyner de ulike områdene i bygget, og synliggjør hvilke avhengigheter man må 
forholde seg til når det skal gjennomføres tester og verifisering av systemer. Hensikten er å sikre at 
de rette systemene testes og at testene utføres til rett tid i prosjektet. 

Testplanen skal minimum inneholde følgende:  

 Hvilke systemer som skal testes  
 Rekkefølgen systemene skal testes i 
 Hvem som er ansvarlig for å planlegge testene  
 Hvem som er ansvarlig for å utføre testene  
 Tidspunkt for testene og hvem som skal møte  
 Referanse til gjeldende testprosedyrer  

Når det gjelder fullskalatester og integrerte tester må det oppgis en ansvarlig person som 
gjennomfører testene, samt alle ansvarlige for de aktuelle systemene.  

 

10.10. Testprosedyrer 

En testprosedyre er ett dokument som beskriver hvordan et system skal testes. Hensikten er at 
systemene som skal testes, testes på rett måte og at de kun godkjennes ved rette omstendigheter. 
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Testene skal inneholde akseptkriterier slik at det, før testene gjennomføres, ikke er noen tvil om hva 
som skal til før hele testen underkjennes og må gjennomføres i sin helhet en gang til. 
Akseptkriteriene og funksjonen skal være beskrevet i plan for systematisk ferdigstillelse, 
funksjonsbeskrivelser og integrerte funksjonsbeskrivelser.  

Prosjekterende utarbeider første utkast til testprosedyrer for de fagene de har ansvar for å beskrive. 
Entreprenøren reviderer testprosedyren før testene gjennomføres, og oversender denne til 
byggherren. 

Testprosedyren skal legges ved som FDV-dokumentasjon slik at tester kan gjentas i ettertid. 

Testprosedyrene skal minimum inneholde:  

 Hvilke system(er) som skal testes 
 Hensikt og omfang med testen 
 Fremgangsmåte 
 Deltakere 
 Forutsetning for at testen skal gjennomføres  
 Akseptkriterier 
 Nødvendig utstyr for gjennomføring av testen 

 

10.11. Testrapporter 

Testrapporter som er utarbeidet iht. testplan og testprosedyrer skal sendes til relevante parter og 
leveres som en del av FDV-dokumentasjonen. Testrapportene skal minimum inneholde: 

 Gjennomføringsperiode, tidspunkt og varighet 
 Deltakere med angivelse av ansvarsforhold 
 Omfang av test 
 Beskrivelse av hva som ble gjort under test 
 Testresultat 
 Liste over feil  
 Frist for utbedring av feil  
 Referanse til underlagsdokumentasjon (Systemskjema, funksjonsbeskrivelser, 

innreguleringsprotokoller, sluttkontroll, etc.) 

 

10.12. Detaljert sluttfaseplan 

Entreprenøren utvikler i samarbeid med byggherrens ITB-ansvarlige en omforent plan for 
gjennomføring av sluttfasen i prosjektet. Sluttfaseplanen omfatter aktiviteter som byggherren eller 
entreprenøren har ansvaret for. Sluttfaseplanen starter med mekanisk ferdigstillelse og viser tid og 
rekkefølge for følgende: 

 Igangkjøring og innregulering av systemer 
 Gjennomgåelse av FDV-dokumentasjon for systemer som skal testes 
 Opplæring av driftspersonell 
 Gjennomføring av de ulike testene 
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 Rengjøring 
 Tid for feilretting 
 Planlagt overlevering 
 Innflytting/ibrukstakelse 
 Planlagt oppstart av prøvedrift 

10.13. Oversikt over utstyr med lang leveringstid  

Det skal utarbeides en oversikt med utstyr som har leveringstid på 4 uker eller mer. Dette er for å 
kunne planlegge innkjøp av utstyr til riktig tid uten at det forsinker fremdriften i prosjektet.  

Forslag til mal kan lastes ned på hjemmesiden til Atkins Global som har utarbeidet BA2015-
veilederen Systematisk ferdigstillelse.  

10.14. Opplæringsplan 

Opplæringsplan skal være iht.  Etat for bygg og eiendom sin dokumentserie «Retningslinjer og krav». 

Forslag til drifts- og opplæringsplan skal forelegges byggherren for godkjenning. 

10.15. Prøvedriftsplan  

Prøvedriftsplan skal minimum inneholde:  

 Oppstart (dato) 
 Varighet (måneder) 
 Hyppighet møter og inspeksjon på bygget 
 Hyppighet kontroll av systemer  
 Rapportering – hvordan skal prøvedriften for systemet rapporteres underveis i prøvedriften 
 Ansvarlig person/firma hos entreprenør/leverandør 

Prøvedriftsplanen skal oversendes byggherre for godkjenning.    


