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1 INNLEDNING  
   
  
1.1 Konkurransegrunnlagets innhold  

   
1.1.1 Beskrivelse av prosjektet 

 
Protonsenteret ved Haukeland universitetssykehus skal sammen med det nye senteret på 
radiumhospitalet være et behandlingstilbud for kreftpasienter i hele landet. 

 
Protonbehandling er en mer skånsom og presis måte å strålebehandle kreftsvulster på i 
forhold til dagens strålebehandling. Protonbehandlingen skader mye mindre av omliggende 
organer og knokler noe som er spesielt viktig for barn og unge som er i voksefasen. 

 
Denne entreprisen består i detaljprosjektering og bygging av en kulvert / tunnel, heis og 
trappesjakt for adkomst til Protonsenter fra Sentralblokken ved HUS. Tunnel og sjakt etableres 
for å sikre en god forbindelse mellom Haukeland Universitets Sjukehus og Protonsenteret. På 
denne måten sikres en innendørs gangforbindelse. 

 
Påkobling til sentralblokken er detaljprosjektert og likeledes er plassering av sjakt for heis og 
trapp opp til Protonsenteret detaljert.  

 
I denne entreprisen inngår også en rekke forberedende arbeider for byggingen av 
Protonsenteret. 

 
I fase 1 skal eksisterende parkeringshus rives. Dette er et betongbygg på 2 etasjer tett opptil 
fjellveggen mot overliggende bebyggelse (Montana Terrasse). I nordenden av parkeringshuset 
er påhugget for spiraltunnelen som er nødvendig for å kunne etablere den vertikale sjakten for 
heis- og trappekjernen. Det er tenkt at rivning starter fra nord slik at man får tilkomst til 
påhugget så tidlig som mulig. Sikring av overliggende fjell gjøres før påhugget påbegynnes. 

 
Når tunelldriving er kommet i gang kan sikring av overliggende fjell i tomten starte. Deretter 
kan tomtearbeidene starte. Dette er arbeider ned til et planum for fundamentering av bygget 
og utsprenging for et fordrøyningsbasseng som ligger inne i bygget. Permanent sikring av 
overliggende fjell inngår i tomtearbeidene. 

 
Ferdig tomt for tilkomst bygging av Protonsenteret skal være ferdig juli 2021. Bygging starter i 
søndre del av tomten (bunkers-delen). 

 
Heis- og trappesjakten fra horisontal tunnel og opp til nivå med gulv i underetasje i 
Protonsenteret skal være ferdig og sikret i topp til november 2021 når fundamentering av 
denne delen av Protonsenteret starter. 

  
Konkurransegrunnlaget inneholder generell orientering, konkurransebestemmelser, 
alminnelige og spesielle kontrakts- bestemmelser, samt administrative bestemmelser.  
 
Konkurransegrunnlaget har også en rekke vedlegg og bilag, herunder:  
 

 Tekniske beskrivelser / funksjonsbeskrivelser med tilbudsskjema 

 Tegninger, digitale modeller, tabeller og andre nødvendige bilag 

 Helse Bergens prosjekteringsanvisninger 

 Veiledere og bakgrunnsmateriale 

 Øvrige skjema som skal fylles ut og vedlegges tilbudet. 
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Sykehusinnkjøp forestår selve anskaffelses prosessen på vegne av Helse Bergen. 
 
Dette dokument (konkurransegrunnlaget) og vedleggene utgjør samlet grunnlaget for 
tilbudene.  
 
Ved eventuelle avvik mellom dokumentene i det samlete konkurransegrunnlaget gjelder 
følgende rekkefølgebestemmelse: 
 
1. Konkurransegrunnlaget (dette dokument) med vedlegg 

2. Funksjonsbeskrivelsen 

3. Planer og snitt-tegninger 

 

  
1.2 Orientering om byggherre og prosjektet  

 
Reguleringsplan  
Reguleringsplan er pt. til politisk behandling i Bergen kommune og vedtatt plan forventes juni 
2020. Helse Bergen tar forbehold om politisk godkjenning av planen. 
 
Ansvarlig søker 
Det er søkes om rammetillatelse og tillatelse forventes å foreligge før 1. september 2020. 

 

   
1.2.1 Byggherre / Tiltakshaver: 

Byggherre er:    Helse Bergen HF - Prosjektkontoret 
Ansvarlige representanter:  Lars-Petter Smidt, Geir Pedersen 

   
1.2.2 Identifikasjon (Prosjektnr og navn) 

Prosjektet har følgende identifikasjon:  
000670 - HELSE BERGEN HF - PROTONSENTER 
Denne identifikasjonen skal benyttes på alle prosjektdokumenter. 

  
  

1.2.3 Beskrivelse av prosjektet 
 
Prosjektet består i detaljprosjektering og bygging av kulvert / tunnel, heis og trappesjakt for 
adkomst til Protonsenter fra Sentralblokken ved HUS. Eksisterende parkeringshus og 
parkeringsdekke på tomt for nytt Protonsenter skal rives og tomt skal planeres og klargjøres 
for etablering av nytt bygg. Påkobling til sentralblokken er detaljprosjektert og likeledes er 
plassering av sjakt for heis og trapp opp til Protonsenteret detaljert. Tunnel og sjakt etableres 
for å sikre en god forbindelse mellom Haukeland Universitets Sjukehus og Protonsenteret. På 
denne måten sikres en innendørs gangforbindelse. 
 
Protonbehandling er en mer skånsom og presis måte å strålebehandle kreftsvulster på i 
forhold til dagens strålebehandling. Protonbehandlingen skader mye mindre av omliggende 
organer og knokler noe som er spesielt viktig for barn og unge som er i voksefasen. 
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2 GENERELL INFORMASJON 
   

2.1 Organisasjonsplan (totalentrepriseform)  
Byggherre / tiltakshaver er Helse Bergen HF ved prosjektkontoret. Byggherren planlegger å 
organisere prosjektet med følgende funksjoner: 
 

Funksjon Bemannes av 

Byggherrens prosjektleder  (PL) Egen ansatt ressurs i Helse Bergen HF 

Byggherrens prosjektleder teknisk  (PLT) Egen ansatt ressurs i Helse Bergen HF 

Teknisk støtteressurs for PL   Helse Bergen HF driftsavdeling 

Uavhengig kontroll (UK) Innleid ressurs, sannsynligvis flere 
fagressurser 

Totalentreprenør (TE) Totalentreprenør 

Hovedbedrift (HB) Totalentreprenør 

SHA-koordinator for prosjekteringsfasen Totalentreprenør 

SHA-koordinator for utførelsesfasen Totalentreprenør 

 
   
Nedenfor er organisasjon / kommunikasjonslinjer skissert i et foreløpig organisasjonskart. 
 
 

  

Byggherre

Helse Bergen HF

Byggherrens

Prosjektleder
Lars-Petter Smidt

Byggherreombud

Engasjeres

Totalentreprenør

Engasjeres

Prosjektleder 
Tekniske fag

Kay-Ove Ulvestad

Uavhengig 
kontroll

Engasjeres
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2.2 Byggherrens prosjektledelse  
 

Firma Funksjon Navn E-post Telefon 

Prosjektledelse:     

Helse Bergen HF, 
Prosjektkontoret 
Postboks 1 
5021 Bergen 

Byggherre 
Prosjektadministrator 
(PA) 

Geir 
Pedersen 

geir.egil.pedersen@helse- 
bergen.no 

93 23 05 16 

Helse Bergen HF, 
Prosjektkontoret 
Postboks 1 
5021 Bergen 
 

Byggherre 
Prosjektleder  
(PL) 

Lars-Petter 
Smidt 

lars-petter.smidt@helse-
bergen.no   

93 23 22 44 

Helse Bergen HF, 
Prosjektkontoret 
Postboks 1 
5021 Bergen 
 

Byggherre 
Teknisk 
prosjektleder 
(TPL) 

Kay-Ove 
Ulvestad 
 

kay-ove.ulvestad@helse-
bergen.no 
 
 

99 15 74 02 

 
2.3 Prosjekteringsgruppe i forprosjektfasen   
 
Følgende rådgivere har bistått byggherren i forbindelse med forprosjektfasen. 
 

Firma Funksjon Navn E-post Telefon 
Multiconsult AS  RI tunell og heis Christian Frank  Christian.frank@multiconsult.no  476 33 488  
Rambøll Norge AS RIG tomt Werner 

Stefanussen 
werner.stefanussen@ramboll.no  950 82 154 

 

 
Disse rådgiverne skal tiltransporteres til totalentreprenør med de kostnader som Helse Bergen 
angir. Totalentreprenør må angi en eventuell påslagsprosent på rådgiverkostnadene. Beløp 
som kan fungere som en retningslinje for påslagsprosent. 
 
Omtrentlig beløp for de to rådgiverne som skal tiltransporteres er  
 

 kr. 9.000.000,- eks.mva 
 
 
2.4 Språk 
Prosjektets språk er norsk. Alle møter og all kommunikasjon mellom partene skal være på 
norsk, både skriftlig og muntlig. All dokumentasjon skal være på norsk. 
 
 
2.5 Offentlig byggesaksbehandling  

    
Reguleringsplan  
Reguleringsplan er pt. til politisk behandling i Bergen kommune og vedtatt plan forventes juni 
2020. Helse Bergen tar forbehold om politisk godkjenning av planen. 
 
Ansvarlig søker 
Det er ikke søkt om noe tillatelse til bygging pt. som følge av at reg.-plan ikke er vedtatt ennå. 
Men søknad om rammetillatelse sendes inn i juni 2020. 
 
Origo Arkitektgruppe AS skal ivareta rollen som ansvarlig søker for tiltaket rivning av p-hus, 
etablering av tunnel og sjakt samt utsprengning av tomten for selve protonanlegget. 
 
 

mailto:geir.egil.pedersen@helse-%20bergen.no
mailto:geir.egil.pedersen@helse-%20bergen.no
mailto:lars-petter.smidt@helse-bergen.no
mailto:lars-petter.smidt@helse-bergen.no
mailto:kay-ove.ulvestad@helse-bergen.no
mailto:kay-ove.ulvestad@helse-bergen.no
mailto:Christian.frank@multiconsult.no
mailto:werner.stefanussen@ramboll.no
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Ansvarlig prosjekterende / ansvarlig utførende 
Totalentreprenør skal med sine medhjelpere og tiltransporterte rådgivere ivareta alle 
ansvarsområder knyttet til prosjektering og utførelse samt nødvendig uavhengig kontroll. 
Rambøll og Multiconsult har bekreftet at disse foretakene kan utføre kontroll av hverandres 
ansvarsområder.  
 
Igangsettingstillatelse. 
Ansvarlig søker sender søknader for igangsetting. Inndeling i eventuelle delsøknader 
fastsettes i samarbeid mellom ansvarlig søker og totalentreprenøren. 
 
Ferdigattest 
Ansvarlig søker ferdigattest. Inndeling i eventuelle delsøknader fastsettes av 
totalentreprenøren i samarbeid med ansvarlig søker 
 

 
2.6 Framdrift, byggetid  
Det henvises til pkt. 1.1.1 og de tidsangivelser som er angitt der og til kap. 4.2 Spesielle 
kontraktsbestemmelser.  
 

 
2.7 Entrepriseform og inndeling  

 
Totalentreprise   
All prosjektering og alle bygningsmessige og tekniske arbeider utføres av totalentreprenør, i 
samsvar med konkurransegrunnlaget.  

  
 
2.8 Lokalisering / tomteforhold  

 
Tomten er plassert på det gamle parkeringsanlegget som ligger øverst i Haukelandsbakken 
bak de to boligblokkene som har adresse Haukelandsbakken 44 og 46.  
 
 
2.9 Forhold på byggeplassen  

    
Totalentreprenøren skal utarbeide komplette riggplan for byggeprosessen. Totalentreprenøren 
skal gjøre seg godt kjent med stedlige forhold, før riggplan utarbeides. Helse Bergen vil stille til 
disposisjon arealer for totalentreprenørens mannskaper hva gjelder lokaler for spising, 
garderober og kontorer i Haukelandsbakken 45. 
 
Byggherren har gjennomført en risikovurdering av forhold i grensesnittet mellom 
byggeplassvirksomhet og barnehage og naboer forøvrig, som angir krav og føringer for tiltak 
som totalentreprenøren skal ivareta i gjennomføringen av bygge- / anleggsarbeidene. Kfr eget 
vedlegg. I tillegg gjelder følgende bestemmelser vedrørende forhold på byggeplassen:  
 

 Parkering / lagerplass utenfor byggeplassavgrensingen aksepteres ikke. Helse Bergen 
HF stiller ikke parkeringsplasser til disposisjon for byggeprosjektet 

 Boligrigg aksepteres ikke inne på byggeplass. Eventuelle boligbehov må 
totalentreprenøren besørge annet sted. 
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3 KONKURRANSEBESTEMMELSER  
 
 
3.1 Konkurransebestemmelser 
Konkurransebestemmelsene er iht. Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige 
anskaffelser del I og del III. Konkurransen gjennomføres etter prosedyren åpen 
anbudskonkurranse.  
 
3.2 Kommunikasjon  
 
 
All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell–portalen, www.mercell.no. Annen 
kommunikasjon med personer som deltar i beslutningsprosessen er ikke tillatt, og 
henvendelser som skjer på annen måte kan ikke påregnes besvart. Dette for at all 
kommunikasjon skal loggføres. Ved spørsmål som angår alle tilbydere, vil Oppdragsgiver 
besvare dette anonymisert ved å gi svaret som tilleggsinformasjon. 
 
 
3.3 Alternative tilbud  
Alternative tilbud aksepteres ikke. 
 
 
3.4 Parallelle tilbud 
Oppdragsgiver aksepterer ikke parallelle tilbud. Med parallelle tilbud menes tilbud som fullt ut 
oppfyller ytelses- eller funksjonskravene.  Eksempel på dette er der en Tilbyder leverer tilbud 
på flere ulike produkter som dekker samme behov. Dette kan være ulike modeller, fabrikater 
eller lignende.  
 
 
3.5 Tilbyders plikter ved feil og mangler i konkurransegrunnlaget 
Dersom Tilbyder oppdager feil, mangler eller annet som er utelatt eller uklart i 
konkurransegrunnlaget, skal Tilbyder straks varsle Oppdragsgiver om dette. 

 
 
3.6 Oppbygging av konkurransegrunnlaget 
Konkurransegrunnlaget er alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske 
egenerklæringsskjemaet, som oppdragsgiveren utformer eller henviser til for å beskrive eller 
fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen, inkludert dokumenter som beskriver 
hva som skal anskaffes, kontraktsvilkårene og hvordan Oppdragsgiveren skal gjennomføre 
konkurransen, og eventuelle supplerende dokumenter og tilleggsopplysninger. 
 
Vedleggene inngår som del av selve konkurransegrunnlaget. Bilagene vil inngå i endelig 
avtaledokument. 
 
Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet, samt følgende vedlegg: 
 

Dokument Navn 

 Konkurransegrunnlag (dette dokumentet) 

Vedlegg 1 Protonsenteret, tilbudsgrunnlaget 

Vedlegg 2 Tilbudsbrev 

Vedlegg 3 Informasjon om tilbyder 

Vedlegg 4 Retningslinjer for sladding av tilbud 



 

    
 

- 10 - 
  
 

  Side 10 av 34 

Vedlegg 5 Svarskjema referanser 

Vedlegg 6 Forpliktelseserklæring 

Vedlegg 7 Seriøsitetskrav 

Vedlegg 8 Egenrapp Akrim 

Bilag 1 Tilbudsskjema 

Bilag 2 Notat rigg og drift 

Bilag 3 Riggplan 

Bilag 4  10202550-RIGberg-BES-001rev2 

Bilag 5 1350036465 RIG-not-003_rev00 Geologisk kartlegging av 
bergskråning og røyktunnel 

Bilag 6 1350036298 RIG-not-005_rev00 Grunnarbeider 

Bilag 7 1350036298 -RIG-NS3420 Arbeidsbeskrivelse_rev00 

Bilag 8 10204550-TVF-BESK-VF.02_Rev.02 ytelsesbeskrivelse RIB 

Bilag 9 Adkomsttunnel protonsenter Totalentreprise spesifikasjon VVS 
fag rev 005 

Bilag 10 Adkomsttunell protonsenter Totalentreprise Elektrobeskrivelse 

Bilag 11 10204550-RIBr-NOT-001 Vurdering brann (1) 

Bilag 12 10204550-RIBfy-NOT-001_rev 04 Bygningsfysisk grunnlag for 
totalentreprise (2) 

Bilag 13 10204550-02-RIA-NOT-01_rev01 

Bilag 14 Tegninger 

Bilag 15 Miljøsanering 

 
 
3.7 Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse 
Befaringen vil bli avholdt den 18.juni 2020 kl. 13:00. på følgende adresse:  
Haukelandsbakken 45 
5009 Bergen 
 
Påmelding gjøres via Mercell-portalen innen 16.02.2020 kl. 13.00. 
 

 
3.8 Kunngjøring 
Konkurransen er kunngjort i databasene Doffin og TED.  
 
 
3.9 Tilbudsfrist 
Referer til Mercell for tilbudsfristen.  
 
 
3.10 Tilbudsåpning 
Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig. 
 
 
3.11 Språk 
Byggherren utformer all dokumentasjon på norsk. 
Tilbyder skal utforme tilbudet med tilhørende dokumenter på norsk. Eventuell 
produktdokumentasjon som inngår i tilbudet kan leveres på engelsk. 
 
 
3.12 Konkurransegrunnlag 
Konkurransegrunnlaget for totalentreprisen består av dette dokument samt vedlegg som er 
tilgjengeliggjort gjennom webhotellet.  
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Leverandørene plikter å gjøre seg kjent med innholdet i konkurransegrunnlaget og 
vedleggene. 
 
 
3.13 Generelt om det europeiske egenerklæringsskjemaet  
Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, og at det ikke foreligger 
avvisningsgrunner skal leverandøren fylle ut ESPD-skjema integrert i Mercell. Den eller 
de leverandørene som tildeles kontrakt må før kontrakt inngås dokumentere oppfyllelse av 
kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. 
 
I henhold til anskaffelsesforskriften § 17-1 (3) kan Oppdragsgiver på ethvert tidspunkt i 
konkurransen be Tilbyder om alle eller deler av dokumentasjonsbevisene dersom det er 
nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte.   
 
 
3.14 Nasjonale  avvisningsgrunner 
I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er 
fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» presiseres det at i 
denne konkurransen gjelder også alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 24-2, 
inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene: 

- §24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en 

leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt 

et forelegg for de angitte straffbare forholdene.  

- §24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD-skjemaet gjelder kun alvorlige feil i 

yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige 

feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet. 

 
 
3.15 Kvalifikasjonskrav 
 
Formålet med å stille krav til Tilbyders kvalifikasjoner er å sikre at tilbyder er i stand til å 
oppfylle avtalen i hele avtaleperioden. For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren fylle 
ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet elektronisk i Mercell som foreløpig dokumentasjon 
på at han oppfyller samtlige kvalifikasjonskrav. 
  
Tilbyder kan støtte seg på andre virksomheter for å oppfylle det finansielle kvalifikasjonskravet  
og/eller kravet til tekniske og faglige kvalifikasjoner ved å krysse av for dette i ESPD-
skjemaets kapittel II seksjon C. Tilbyder skal i så fall levere separate egenerklæringer i Mercell 
for hver av virksomhetene han støtter seg på. Egenerklæringene skal inneholde opplysninger 
som etterspørres i ESPD-skjemaets seksjon A og B i del II og del III, samt opplysningene i del 
IV og V i den grad de er relevante for den eller de spesifikke kravene leverandøren støtter seg 
på virksomhetene for. I tillegg skal tilbyder dokumentere at han råder over de nødvendige 
ressursene ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene, se Vedlegg 6 – 
Forpliktelseserklæring. 
 
Ved bygge- og anleggsarbeider og renholdtjenester kan tilbyder maksimalt ha to ledd i 
leverandørkjeden under seg 
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Følgende kvalifikasjonskrav gjelder for konkurransen: 
 

Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder 
 

Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 

Leverandør skal tilfredsstille alminnelige krav til 
HMS  
 

Tilbyder skal fremlegge 

 Egenerklæring om Helse, Miljø og 

Sikkerhet (HMS).  
 

Registrering, autorisasjoner mv.   

 

Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 

Leverandør skal være et lovlig etablert foretak Tilbyder skal fremlegge  

 Firmaattest som ikke er eldre enn 

12 måneder, utstedt i det land 

firmaet er registrert 
 

Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
 
Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 

Leverandør skal ha god økonomi.  
 
Det er videre et krav at tilbyder oppnår 
vurdering/rating som kredittverdig av offentlig 
godkjent kredittvurderingsinstitusjon.  
 

Tilbyder skal fremlegge følgende 
dokumenter: 

 Oversikt over omsetning siste 3 år 

 Siste års regnskap med 
revisjonsberetning 

 Kredittvurdering fra offentlig 
godkjent 
kredittvurderingsinstitusjon. 
Kredittvurderingen skal være 
basert på siste kjente 
regnskapstall. Kredittvurdering 
skal være A eller bedre målt ut fra 
AAA Soliditetsskala (eller 
tilsvarende score målt med annen 
skala)  

 
Det understrekes at tilbyderne skal 
levere alle de dokumenter som er 
opplistet ovenfor i dette punkt. 
Dokumentasjonskravene er ikke 
alternativer.  

Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 

Tilbyderen skal ha gjennomført minimum 3 
totalentrepriser av tilsvarende anleggsteknisk 
karakter nær eksisterende 
infrastruktur/konstruksjoner og bebyggelse og med 
kontraktsverdi på minimum 70 millioner kr eks mva 
innenfor de siste 10 årene.  
 
Det understrekes at kravet til tilbyderens erfaring er 
rettet mot tilbyderen som sådan, altså foretaket 

Referanseliste som minimum 
inneholder navn på prosjekt, navn på 
oppdragsgiver, tidspunkt for utførelse, 
kontraktsverdi. 
 
Se Vedlegg 5 - Svarskjema 
referanser.  
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(eller gruppen av foretak) som står som tilbyder i 
konkurransen. 
 

 
Det presiseres at all dokumentasjon angitt over skal vedlegges tilbudet. Byggherren har 
begrenset anledning til å innhente dette fra tilbyderne i ettertid, og tilbudet kan ved manglende 
dokumentasjon bli avvist.  
 
3.16 Forpliktelseserklæring 
En tilbyder som inngir tilbud alene, og som skal vurderes alene i forhold til både 
kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier trenger ikke å legge ved noen forpliktelseserklæring.  
 
Tilbydere som vil støtte seg på andre foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene må imidlertid 
levere dokumentasjon på at det andre foretaket har forpliktet seg overfor tilbyderen. I slike 
tilfeller skal det fremlegges forpliktelseserklæring hvor det aktuelle foretak som tilbyderen skal 
støtte seg på, uttrykkelig forplikter seg.  

 
Grupper av foretak kan inngi tilbud sammen uten at det etableres et felles foretak. I slike 
tilfeller skal det fremlegges forpliktelseserklæring hvor de aktuelle foretakene uttrykkelig 
forplikter seg som solidariske gruppemedlemmer. Kvalifikasjonskrav knyttet til skatt, mva, 
lovlig etablert foretak og hms skal dokumenteres oppfylt av alle gruppemedlemmene. 
Kvalifikasjonskravene knyttet til økonomi og erfaring må dokumenteres oppfylt av minimum ett 
av gruppemedlemmene. 
 
Tilbydere som vil benytte nøkkelpersoner fra andre foretak (jfr. tildelingskriteriet kompetanse) 
må også dokumentere rådighet over de tilbudte ressurser. I slike tilfeller skal det fremlegges 
forpliktelseserklæring hvor foretakene som de aktuelle ressurser hentes fra uttrykkelig 
forplikter seg til å stille ressursene til tilbyderens disposisjon.  
 
Se vedlegg 6 – Forpliktelseserklæring 
  
3.17 Krav om lærlingeordning 
Det stilles i kontrakten krav til at norske leverandører er tilknyttet en offentlig godkjent 
lærlingeordning ved oppstart av kontraktarbeidet. Leverandøren skal ved kontraktsignering 
fremlegge dokumentasjon på at bedriften er en offentlig godkjent lærebedrift eller 
dokumentere at denne plikten vil bli oppfylt senest ved oppstart av kontraktarbeidet. 
 
3.18 Lønns- og arbeidsvilkår   
Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal bidra til at ansatte i virksomheter 
som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har 
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter 
eller landsomfattende tariffavtaler.  
 
I vedlegg 7 – Seriøsitetskrav punkt 7 har vi stilt krav som bidrar til at arbeidstakere hos 
Leverandør og eventuelle underleverandører som utfører arbeid på kontrakten får disse 
minimumsbetingelsene.   
 
I samsvar med forskriften vil vi kreve nødvendig dokumentasjon fra Leverandør og føre 
kontroll på at bestemmelsene blir overholdt. Ved Leverandørens manglende overholdelse av 
bestemmelsene vil vi sette i verk sanksjoner i henhold til kontrakten. Vedlegg 8 Egenrapp 
Akrim som følger konkurransegrunnlaget skal uoppfordret returneres utfylt til Kunden innen én 
måned etter oppstart, med mindre annet er avtalt. 
 
Bestemmelsene i vedlegg 7 - Seriøsitetskrav punkt 7 gjelder også for eventuelle utenlandske 
arbeidstakere. 
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Dersom Leverandør eller underleverandør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- 
og/eller arbeidsvilkår, skal Leverandøren uten opphold informere Kunden ved kopi av 
pålegget. Hvis Leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget 
innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten. 
 
3.19 Utfylling og innlevering av tilbudet 
Alle enhetspriser og RS-poster i den tekniske beskrivelse, inkl. kap.1 Rigg og drift, skal utfylles 
eks. mva.  
 
Mva. blir først å tillegge i tilbudsskjemaet foran i den enkelte tekniske beskrivelse. 
 
Poster som er angitt som alternative poster, skal ikke summeres i tilbudssummen. 
 
Poster som ikke er prissatt i tilbudet anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er 
angitt i tilbudsbrevet. 
 
Forbehold i tilbudet kan medføre avvisning. 
 
Tilbudet skal bestå av følgende:  

 Forpliktende tilbudsbrev. Eventuelle forbehold eller avvik bes presisert i tilbudsbrevet, 
eventuelt ved henvisning til eget vedlegg i tilbudet. 

 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav iht. pkt. 3.6 

 Dokumentasjon som skal danne grunnlag for vurdering av tildelingskriteriene jfr. pkt. 3.24 
Herunder:  

1. Tilbudsbrev (jf. Vedlegg 1) 
2. Prisskjema (jf. Bilag 1) 
3. Svarskjema Referanse (jf. Vedlegg 5) 
4. Forpliktelseserklæring (jf. Vedlegg 6). Denne legges kun ved dersom det er 

relevant, se kapittel 3.16. Kvalifikasjonskrav. 
5. Informasjon om tilbyder (jf. Vedlegg 3) 
6. Ett sett av teknisk beskrivelse med utfylte priser 
7. Oversikt nøkkelpersonell 
8. CVer nøkkelpersonell  
9. Plan for gjennomføring av oppdraget 
10. Eventuelle produktark/produktinformasjon/ brosjyrer med mer 
11. Sladdet versjon av tilbudet 

 
Fil 2 (Bilag 1- Prisskjema) leveres i redigerbar format. Øvrige filer, inkl det sladdede tilbudet, 
skal leveres i PDF-format 
 
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no, innen tilbudsfristen. 
Systemet tillater ikke å sende inn tilbud via Mercell etter tilbudsfristens utløp. Dersom Tilbyder 
leverer tilbud på flere delleveranser må det signeres elektronisk for hvert deltilbud. 
 
Dersom tilbyder ikke har bruker hos Mercell eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i 
verktøyet, ta kontakt med Mercell Support på tlf.: 21 01 88 60 eller på e-post til: 
support@mercell.com 
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem 
til tilbudsfristens utløp.  Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 
 
Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan Tilbyder skaffe på 
www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no. Mercell støtter også signering 
med BankID på mobil, Buypass mobil samt Commfides Ansatt e-ID. 

http://www.mercell.no/
mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
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Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne 
prosessen settes i gang så snart som mulig. 
 
Elektronisk signatur utenfor Norge: 
Vi gjør oppmerksom på at Mercell-portalen støtter følgende elektroniske signaturer fra Sverige 
og Danmark: 
Sverige: Svensk Bank ID, Nordea 
Danmark: Nem ID, TDC/OCES 
 
Innen EU benytter Mercell en tjeneste levert av Unizeto (http://unizeto.eu/) gjennom en avtale 
med DIFI og EU prosjektet PEPPOL (www.peppol.eu). Dette støtter de aller fleste X.509-
sertifikater, men det er dessverre ikke mulig å få listet opp de aktuelle sertifikatene. 

Mercell anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest 
mulig (i god tid før tilbudsfrist). Test funksjonaliteten ligger i påmeldings-
/tilbudsinnleveringsstegene. 

 
3.20 Prisgrunnlaget 
Til grunn for tilbudet regnes de lønninger, sosiale ytelser, materialpriser og utstyrspriser som 
gjelder pr. tilbudsdato. Tilbudsprisene skal inneholde alle ytelser som er nødvendige for 
levering av et komplett produkt i samsvar med tilbudsdokumenter, forskrifter og god 
håndverksmessig praksis. 
 
Enhetspriser 
For de eventuelle deler av den tekniske beskrivelsen hvor NS3420 ikke er benyttet, skal 
tilbudets priser omfatte: 

 Materialer og hjelpematerialer 

 Arbeidslønn 

 Sosiale ytelser 

 Transport   

 Redskaper, verktøy og maskiner  

 Stillaser  

 Administrasjon, ledelse og fortjeneste 
 
 

3.21 Alternativ fastpriskontrakt 
På oppgitt plass i tilbudsskjemaet angis et samlet tillegg/fradrag til tilbudssummen 
(fastpristillegg) som kompensasjon for endringer i lønns- og prisnivå. Tilbyderen overtar 
dermed risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter fra tilbudsdato til avtalt 
ferdigstillelse. Fastpris vil være del av evalueringen. Punktet må derfor fylles ut. 
Byggherre står fritt til å velge mellom fastpristillegg og regulering etter angitt indeks. 
 
 
3.22 Forhandlinger / forhandlingsforbud 
Konkurransen gjennomføres etter anskaffelsesprosedyren åpen anbudskonkurranse Del III.  
 
 
3.23 Avlysing og totalforkastelse 
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning, eller forkaste alle tilbudene 
dersom det foreligger saklig grunn. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 
 
Oppdragsgiver tar uttrykkelig forbehold om at realisering av prosjektet beror på at det oppnås 
rammetillatelse for tiltaket. Det kan også oppstå en situasjon hvor innkomne tilbud overstiger 
oppdragsgivers økonomiske rammer. Dersom det oppstår en situasjon hvor det enten ikke 

http://unizeto.eu/
http://www.peppol.eu/
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oppnås rammetillatelse eller kostnadsrammene overskrides, kan oppdragsgiver avlyse 
konkurransen uten at dette medfører erstatningsplikt overfor tilbyderne i konkurransene. 
 
 
3.24 Evaluering og tildeling 

Tildeling vil skje til det tilbud som er økonomisk mest fordelaktig. Ved vurderingen vil 
oppdragsgiver legge til grunn følgende tildelingskriterier: 
 

Prioritet/vekt Kriteria Dokumentasjon 

 
60 % 
 
 

 
Pris 
 

 

 Utfylt tilbudsskjema. Se avsnitt 
3.20 og bilag 1 for mer 
informasjon? 

 
20 % 

 
Kompetanse hos tilbudte 
nøkkelpersoner. 
 
Følgende personer anses som 
nøkkelpersoner: 

 Prosjektleder 

 Prosjekteringsleder 

 Anleggsleder 
 
I tilbudet skal det navngis en konkret 
person som skal fylle hver av de syv 
rollene som er opplistet ovenfor.  
 
Det vil bli foretatt en samlet 
vurdering av det tilbudte teams 
kompetanse. Ved vurderingen vil 
oppdragsgiver gjøre en 
skjønnsmessig vurdering av 
personenes utdanning og erfaring. 
Oppdragsgiver vil særlig vektlegge 
dokumentert erfaring fra 
sammenlignbare prosjekter, mhp 
kompleksitet, entrepriseform og 
funksjon i prosjektet. 
 
 

 

 Oversikt som viser én konkret 
navngitt person for hver av de syv 
rollene som er definert i 
tildelingskriteriet. Skjema som 
skal fylles ut følger som vedlegg til 
konkurransen.  
 

 CVer for de respektive 
nøkkelpersoner (inntil 3 A4 sider 
per CV). CVene skal inneholde 
opplysninger om utdanning og 
arbeidserfaring. Det er ønskelig at 
CVene gir grundige opplysninger 
om relevante referanseprosjekter 
slik at oppdragsgiver har et godt 
grunnlag for å vurdere de tilbudte 
personers kompetanse. 

 
20 % 

 
Oppdragsforståelse 
 
Tilbyder skal beskrive sin plan for 
gjennomføring av oppdraget.  
 
Oppdragsgiver vil foreta en kvalitativ 
vurdering av den fremlagte plan. Ved 
vurderingen vil det bli vektlagt i 
hvilken grad det skisserte opplegg 
ivaretar og viser forståelse for 
prosjektets utfordringer og at det 
presenteres gjennomtenkte og 

 

 Tilbyder skal utforme og vedlegge 
en plan for gjennomføringen av 
oppdraget. Planen skal omfatte 
følgende kapitler:  
- Fremdriftsplan som viser 

hovedaktiviteter 
- Tverrfaglig koordinering 
- Rigg- og driftsplaner 
- Prosjektspesifikk plan for 

kvalitetsstyring inklusive 
miljøplanoppfølging.  
Nærmiljøforståelse / tiltak 

(Inntil 3 sider) 
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reflekterte planer som bidrar til en 
god prosjektgjennomføring. 

 
Ved evaluering av kriteriet pris gis laveste tilbudspris full poengscore for pris (Pp), og de 
øvrige gis prispoeng beregnet med utgangspunkt i følgende formel med 60 % prisvekting:  
Pp = 60 – 60*(Te-Tb)/Tb 
Pp : Poeng pris 
Te : Tilbyderens evaluerte tilbudspris 
Tb : Beste (laveste) evaluerte tilbudspris 
 
Ved evaluering av kriteriet kompetanse gis den tilbyder som vurderes å ha tilbudt de samlet 
sett best kvalifiserte nøkkelpersoner full poengscore for kompetanse, 20 poeng (Pk). De 
øvrige tilbyderne gis da poeng mellom 0 og 20 vurdert på grunnlag av tilbudt kompetanse i 
forhold til best vurderte tilbyder 

 
Ved evaluering av kriteriet oppdragsforståelse gis den tilbyder som vurderes å ha tilbudt 
best dokumentert oppdragsforståelse full poengscore for oppdragsforståelse, 20 poeng (Po). 
De øvrige tilbyderne gis da poeng mellom 0 og 20 vurdert på grunnlag av tilbudt 
oppdragsforståelse i forhold til best vurderte tilbyder. 
 
 

For hver tilbyder summeres poengsummene fra de fire tildelingskriteriene til en samlet 
poengsum, hvor maksimalt oppnåelig er 100 poeng. Den tilbyder som samlet har høyest 
poengsum innstilles som vinner av konkurransen. 
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4 KONTRAKTSBESTEMMELSER  OG SPESIELLE KRAV   

    
4.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser  

    
NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, gjelder som alminnelige 
kontraktsbestemmelser, med etterfølgende endringer / suppleringer. Henvisninger til kapitler i 
NS 8407:2011 er angitt i parentes. 
   
4.1.1 (4.2) Byggherremøter 

Tillegg:  
Byggherremøter avholdes normalt hver 14. dag på byggeplass. 

Byggherren fører referat fra byggherremøtene. 
 
4.1.2 (4.3) Møter med kontraktsmedhjelpere 
Tillegg:  
Byggherren skal inviteres til alle møter som omhandler SHA / HMS og ytre miljø. Byggherren 
skal inviteres til alle møter som omhandler kvalitetssikring, herunder kvalitetskontroller av 
utførelse. 
 
4.1.3 (7.2) Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse: 
Tillegg: 
Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse skal skje i form av bankgaranti på grunnlag av 
byggblankett 8407 B uten endringer. Konserngaranti aksepteres ikke. 

 
4.1.4 (7.3) Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Presisering: 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
4.1.5 (10.1) Valg av kontraktsmedhjelpere 
Tillegg til 2. avsnitt: 
Underretning skal være skriftlig. Ved anvendelse av innleid arbeidskraft hos 
totalentreprenøren eller dennes kontraktsmedhjelpere skal dette underrettes tilsvarende øvrige 
kontraktsmedhjelpere. Bruk av enkeltmannsforetak og anvendelse av innleid arbeidskraft skal 
begrunnes særskilt. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven. 
 
4.1.6 (Nytt pkt 10.4) Avtale med kontraktsmedhjelpere 
Alle avtaler med kontraktsmedhjelpere skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets 
utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved kontraktsmedhjelpere som anvendt i dette 
avtaledokument. 
Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved 
kontraktsmedhjelper og dennes ansatte. Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne 
framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. 
 
4.1.7 (Nytt pkt 10.5) Utenlandsk arbeidskraft 
Etter ligningsloven §6-1 med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gitt noen 
oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlandssaker om enhver 
utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på 
byggeplassen. 
 
Totalentreprenøren er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk 
arbeidskraft i alle ledd i kontraktspyramiden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren 
kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske 
arbeidstaker.  
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Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans 
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet 
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 
utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke 
mindre enn kr. 1.500,- pr. hverdag. 
 
4.1.8 (Tillegg til punkt 18) Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere  
Totalentreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos 
kontraktsmedhjelpere som direkte medvirker til oppfyllelse av kontrakten, har lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelsen. 
 
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkårene 
være i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om 
allmenngjort tariffavtale, skal lønns og arbeidsvilkårene være i henhold til gjeldende 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns og arbeidsvilkår menes i 
denne sammenheng bestemmelser om  

a) Minste arbeidstid 
b) Lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg 
c) Dekning av utgifter til reise, kost og losji den grad slike bestemmelser følger av 

tariffavtalen 
Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør 
det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns og 
arbeidsvilkårene overholdes. Totalentreprenøren plikter å ha tilsvarende 
kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med underleverandører/underentreprenører som skal 
gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører/underentreprenører for å påse at 
plikten overholdes  
 
Dersom totalentreprenøren eller underleverandør/underentreprenør motsetter seg utlevering 
av dokumentasjon eller det avdekkes brudd på klausulen om lønns og arbeidsvilkår, har 
oppdragsgiver rett til å holde tilbake vederlag etter kontrakten inntil forholdene er brakt i 
samsvar med forskriftenes krav 
 
Lederen av totalentreprenørens virksomhet er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen 
blir etterlevd.  
  
4.1.9 Lærlingeordning 
Hvis kontrakten tildeles til en norsk leverandør gjelder det følgende krav om lærlingeordning: 
 
Leverandøren skal være tilknyttet til offentlig godkjent lærlingeordning under gjennomføring av 
kontrakten. Hvis denne plikten misligholdes er det å anse som et vesentlig mislighold av 
kontrakten. 
 
4.1.10 (21.2) Totalentreprenørens fremdriftsplan 
Tillegg: 
Endrings- og tilleggsarbeider som i kostnad utgjør inntil 15 % av kontraktssummen skal utføres 
uten forlengelse av byggetiden.  
Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full 
reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelser. 
 
4.1.11 (21.3) Fremdriftsstatus og varsling 
Endring til 1. avsnitt: 
Hyppighet endres til hver andre uke. 
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4.1.12 Pkt 33.3 Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure 
Partene er enige om at dersom forhold knyttet til koronautbruddet, herunder myndighetenes 
tiltak for å begrense virkningene av utbruddet, skulle hindre en av partene i hans oppfyllelse av 
sine kontraktsforpliktelser, er dette å anse som forhold som reguleres av bestemmelsene i pkt. 
33.3. Partene er imidlertid enig om at fremdriftsplanen og kontraktssummen hensyntar 
etterlevelse av de tiltak som var kjent for partene da totalentreprenøren avga sitt tilbud, med 
senere oppdatering ved inngått gjennomføringsavtale etter fase 1. Hver av partene har krav på 
fristforlengelse for forhold knyttet til koronautbruddet i den grad dette hindrer partenes 
oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, dog slik at det i forhold til myndighetstiltak kun er 
innføring av nye og mer tyngende tiltak etter at totalentreprenøren avga sitt tilbud som gir krav 
på fristforlengelse, med senere oppdatering ved inngått gjennomføringsavtale etter 
gjennomført fase 1. Ingen av partene har krav på tilleggsvederlag for forhold som knyttet til 
koronautbruddet, herunder myndighetenes tiltak for å begrense virkningene av utbruddet. 
Partene plikter å varsle om eventuelle hindringer i henhold til pkt. 34 
 
4.1.13 (Nytt punkt 34.6) Vederlagsjustering for økte utgifter til rigg og drift 
 
 

Ved uendret byggetid: 
 
Endringer utover 15 % netto tillegg til kontraktssummen, gir totalentreprenøren krav på 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging som er en nødvendig følge av 
endringer. Vederlagsjusteringen beregnes slik: 
0.5A (B – 1.15C) 

C 
A = opprinnelig avtalt pris på kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 
B = faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag. 
C = kontraktssum 
 
Mengdeavregning av grunnarbeider skal ikke medregnes i nettobeløpet av endringer, såfremt 
ikke mengdeendringene er vesentlige. 
 
Ved utregning av beløpsdifferansen mellom faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag, og 
kontraktssum, skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller 
prisstigning, eller utbetaling av påslag pga. administrasjon av side-entrepriser eller tiltransport 
av entreprise – og leverandørkontakter. 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisregulertes iht. SSB’s totalindeks 
for boligblokk, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
 

Ved forlenget byggetid: 
 
Dersom totalentreprenøren får fristforlengelse / erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal 
disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av vederlag etter pkt 34.6.1.  
I endret byggetid: 
Vederlag for rigg- og driftsytelser ved forlenget byggetid beregnes slik:  
0,5∙A∙Z  
      Y 
A = opprinnelig avtalt sum for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 
Y = opprinnelig byggetid. 
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid.  
 
4.1.14 Totalentreprenørens prosjekteringsansvar 

Tillegg:  
Totalentreprenøren har ansvar for all nødvendig detaljprosjektering og overtar ansvar 
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og risiko for prosjektering foretatt før inngåelse av kontrakten og som 
totalentreprenøren legger til grunn for videre prosjektering og utførelse.  

 
 
4.1.15 (35.1) Utførelsesplikt ved uenighet 
Presisering: 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
4.1.16 (36.1) Testing og innregulering av tekniske anlegg 
Siste avsnitt endres til: 
Er ikke annet avtalt, skal byggherren motta ovennevnte dokumentasjon tre uker før 
påbegynnelsen av prøvedriftsperioden. 
 
4.1.17 (36.2) Levering av FDV-dokumentasjon 
De to siste avsnitt erstattes med: 
Er ikke annet avtalt, skal byggherren senest tre uker før påbegynnelsen av prøvedriftsperioden 
ha mottatt kontraktsmessig dokumentasjon. 
 
Er ikke annet avtalt, skal nødvendig opplæring være gjennomført før oppstart av 
prøvedriftsperioden. 
 
4.1.18 (36.3) Innkalling til overtakelsesforretning 
Punktets tekst erstattes med: 
Ved ferdigstillelse av byggefasen:  
Totalentreprenøren skal i rimelig tid før kontraktsgjenstanden er ferdig skriftlig innkalle 
byggherren til besiktigelse og verifikasjonstester som grunnlag for godkjenning av start 
prøvedrift. En frist på to uker regnet fra mottak av innkallingen skal normalt anses som rimelig. 
Innkallingen skal også opplyse om gjenstående arbeider, at totalentreprenøren har sluttbefart 
og testet egne arbeider og hvilke mangler som er avdekket. 
 
 
4.1.19 (39.2) Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav 
Tillegg: Totalentreprenøren gis i pkt 38.2 anledning til å sende sluttfaktura før 
overtakelsesdato. Byggherrens frist for innsigelser og betaling starter tidligst å løpe ved 
overtakelsestidspunktet.  
 
4.2 Spesielle krav vedrørende SHA og ytre miljø 

  
4.2.1 SHA 
SHA-arbeidet skal drives i samsvar med Forskrift for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge- og anleggsplasser, og Arbeidstilsynets anbefalinger. Totalentreprenøren skal ivareta 
begge SHA-koordinator-rollene ihht ovennevnte forskrift, på vegne av byggherren. Det skal 
opprettes egne skriftlige avtaler mellom byggherren og SHA-koordinatorene om rollenes 
innhold og utførelse.  
Byggherren har utarbeidet målsettinger og krav for SHA for prosjektet som er vedlagt denne 
generelle del av konkurransegrunnlaget. Totalentreprenøren skal innen byggestart 
videreutvikle dette til en fullverdig SHA-plan for prosjektet. I gjennomføringsfasen skal SHA-
planen aktivt følges, og det skal gjennom prosjektet systematisk arbeides med forbedringer av 
SHA-planen og tilknyttete prosesser og rutiner. 
Byggherren legger stor vekt på ivaretakelse av SHA i prosjektgjennomføringen ved at 
totalentreprenøren i sitt oppdrag er en aktiv pådriver for å sikre en effektiv og trygg 
arbeidsplass. 
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4.2.2 Ytre miljø 
Miljøplan for prosjektet  
Byggherren vil utarbeide en miljøplan for prosjektet. Totalentreprenøren skal videreføre og 
videreutvikle denne planen til en fullverdig miljøplan for prosjektet, og følge opp planens krav 
og intensjoner. Totalentreprenøren skal utpeke en egen miljøansvarlig person for prosjektet, 
som skal ha ansvar for at miljøplanens krav og mål blir kontinuerlig fulgt opp i prosjektet. 
Denne personen skal følge opp de krav og mål som gjelder for det enkelte fagområde, og 
rapportere jevnlig til Helse Bergen sin prosjektledelse.  
 
 
Miljøriktig materialvalg,  
 
Substitusjonsplikten 
Substitusjonsplikten iht. Produktkontrollovens krav skal dokumenteres og følges av alle 
aktørene i prosjektet. 
 
Avfallshåndtering 
Totalentreprenøren skal utarbeide avfallsplan for prosjektet. Avfallsplan skal justeres 
underveis i prosjektet dersom forutsetningene endres. Totalentreprenøren skal utarbeide 
sluttrapport, iht. til Avfallsforskriftens kap.15. Skjema og veiledning finnes på (Miljødirektoratet) 
hjemmesider, Miljødirektoratet.no 
 
Byggherrens målsetting er at samlet avfallsmengde ikke overstiger 20 kg pr m2, og har 
minimum 85 % sorteringsgrad. 

 
4.3 Spesielle krav vedrørende kvalitetssikring 

 
4.3.1 Totalentreprenørens kvalitetsplan 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle som skal utføre oppdrag i forbindelse med 
byggingen, har fått informasjon om og følger de spesifiserte kvalitetskrav som er stilt i 
kontrakten. 
Totalentreprenøren en skal ha et kvalitetssystem i henhold til / som tilfredsstiller kravene i NS-
EN ISO 9001. 
 
Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan med utgangspunkt i de spesifiserte 
aktiviteter/ arbeidsoperasjoner som er beskrevet i kontrakten. Kvalitetsplanen skal oppdateres 
og videreutvikles i takt med igangsettelse av nye aktiviteter. 
 
Kvalitetsplanen skal ta utgangspunkt i prosjektets overordnede kvalitetsmål og inneha system 
for systematisk kvalitetssikringsarbeid.  
Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle underentreprenørene / underrådgivere har egne 
kvalitetsplaner som tilfredsstiller alle krav i dette dokument. 
 
Følgende element skal som et minimum inngå i totalentreprenørens kvalitetsplan: 

 Kvalitetsmål som skal nås, med en kort beskrivelse av kontraktens omfang og hvilke 
forventninger både Totalentreprenøren en og byggherre har til det ferdige produkt. 
Momentene i denne beskrivelsen bør være målbare 

 Totalentreprenørens organisering av administrative, kontrollerende og utførende 
aktiviteter. Det utarbeides en organisasjonsplan som viser ansvars- og rapporteringslinjer, 
samt stillingsbetegnelser og navn på stillingsinnehavere i nøkkelposisjoner. 

 Ansvars- og myndighetsmatrise for nøkkelpersonell, som viser hvem som er ansvarlig for 
de ulike aktiviteter og hvilke myndighet som delegeres nedover i organisasjonen 

 Kontrollplan(er)* 

 Avviksbehandling** 

 Plan og rutine for kvalitetsrevisjoner *** 

http://www.miljodirektoratet.no/
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 Oversikt over spesifikke prosedyrer, arbeidsinstrukser og sjekklister som skal 
implementere 

 Beskrivelse av hvordan kontraktens og totalentreprenørens krav til kvalitetssikring 
videreføres og følges opp hos underentreprenører og leverandører / rådgivere 

 Beskrivelse av hvordan kvalitetsplanen oppdateres og vedlikeholdes etter hvert som 
prosjektet gjennomføres 

 
4.3.2 * Kontrollplan(er) for kvalitetssikring 

Totalentreprenøren skal på grunnlag av de spesifikasjoner og krav som er nedfelt i 
kontrakten, samt totalentreprenørens egne interne krav til kvalitetssikring, utarbeide 
detaljerte og spesifikke kontrollplan(er). Kontraktens krav til ulik spesifikk 
dokumentasjon skal fremgå i kontrollplanen(e). Følgende element skal som et 
minimum inngå i totalentreprenørens kontrollplan(er): 

 Aktivitet, dvs arbeid som skal utføres (på fagnivå) identifisert i forhold til kontraktens 
spesifikasjoner og aktiviteter i fremdriftsplaner  

 Hvor er kravene til denne spesifikke aktivitet beskrevet. 

 Hvilke prosedyrer, arbeidsinstrukser, sjekklister e.l. må utarbeides for å kunne 
gjennomføre denne spesifikke aktivitet 

 Hvem er ansvarlig for å utarbeide denne prosedyre, arbeidsinstruks, sjekkliste e.l. og 
hvilken dato skal denne være ferdig utarbeidet 

 Hvem er ansvarlig for at beskrevet kontrollaktivitet utføres 

 Hvordan skal beskrevet kontrollaktivitet gjennomføres 

 Når / hvor ofte skal beskrevet kontrollaktivitet gjennomføres 

 Hvilken type dokumentasjon på utført kontroll skal utarbeides og arkiveres/ oversendes 

 ”sign” kolonne som skal benyttes til bekreftelse på utført kontroll og kontrolldokumentasjon 
 

4.3.3 ** Avviksbehandling 
Totalentreprenøren skal etablere og vedlikeholde dokumenterte prosedyrer som hindrer 
utilsiktet bruk eller installasjon av produkter med avvik. Prosedyrene skal omfatte 
identifikasjon, dokumentasjon, vurdering, atskillelse (når dette er praktisk), disponering av 
produkter med avvik og informasjon til berørte parter. Videre skal prosedyrene omfatte tiltak 
for avdekking, avklaring og utbedring av avvik i utførelse av kontraktarbeidet. 
Alle avvik skal omgående og senest innen 24 timer rapporteres til byggherren, som vil fatte 
beslutning etter å ha vurdert totalentreprenørens forslag til løsning.  
 
 
4.3.4 *** Plan og rutine for kvalitetsrevisjoner 
Totalentreprenøren skal gjennomføre planmessig intern kvalitetsrevisjon av kvalitetsarbeidet i 
hele sin organisasjon for å sikre at det gjennomføres systematisk kvalitetsarbeid og forbedring 
i samsvar med kvalitetsplanen. Byggherren skal inviteres til å delta i interne kvalitetsrevisjoner. 
 
4.3.5 Krav til utførelse av kvalitetssikring 
Totalentreprenørens kontrollplan for gjennomføring av kvalitetssikrings/kontroll-aktiviteter skal 
benyttes som dokumentasjonsgrunnlag. Signert/kvittert for utført kontroll på kontrollplanen 
inngår i fakturagrunnlaget som vurderes i sammenheng med månedlige utbetalinger. 
Byggherren skal ha innrapportert alle avvik. 
 
Kvalitetsplan med plan for utarbeidelse av kontrollplaner skal oversendes byggherren i to 
eksemplarer senest 3 uker etter kontraktsinngåelse. Utarbeidete kontrollplaner skal 
fortløpende oversendes byggherre 
 
All dokumentasjon fra kvalitetssikringen skal leveres sammen med sluttdokumentasjonen.  
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4.3.6 Grensesnitt 
Som et ledd i kvalitetssikring av arbeidene skal totalentreprenøren kartlegge grensesnitt i 
overgang mellom ulike materialer og konstruksjoner innenfor eget utførelsesområde, og i 
overgang mellom eget og tilstøtende arbeid som utføres av sideentreprenører 
(rammeleverandører).  Utførelsen av arbeidene i grensesnittene skal planlegges med hensyn 
til den praktiske gjennomføring slik at foreskrevet funksjon, toleranser og sluttresultat holdes. 
Totalentreprenøren skal ta initiativ til å avklare forhold med oppdragsgiver og andre berørte 
parter som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende sluttresultat.  
Oversikt over aktuelle grensesnitt skal legges inn i totalentreprenørens kontrollplan for 
kvalitetssikring. 

 
 
4.4 Spesielle krav vedrørende ansvar ihht Plan- og bygningsloven BL  
 
Ferdigattest skal foreligge før overtakelse kan finne sted. 
 
Manglende godkjenning betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å 
heve avtalen, samt gjøre erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS 8407:2011. 
 

 
4.5 Spesielle krav vedrørende administrasjon av kontraktarbeidet 
Totalentreprenøren pålegges til enhver tid å bemanne prosjektet tilstrekkelig med 
administrativt personell.  
Det må kunne dokumenteres at personene har erfaring fra arbeider med tilsvarende 
vanskelighetsgrad. 
Totalentreprenøren plikter å etterkomme pålegg fra byggherren innen frister fastsatt av ham. 
Totalentreprenørens ansvarlige har møteplikt ved alle ordinære og ekstraordinære møter 
byggherren innkaller til, helt eller delvis. 
 
Tiltakshaver fører kontroll med arbeidet gjennom byggherreombudet (BHO). Denne kontroll 
fritar ikke totalentreprenøren for selv å føre effektiv kontroll, idet totalentreprenøren er 
ansvarlig for arbeidets kvalitetsmessige og rett-tidige utførelse. Det vises også til eget pkt. om 
kvalitetssikring.  
 

 
4.6 Spesielle krav vedrørende framdrift 
4.6.1 System for framdriftsstyring 
Totalentreprenøren skal utarbeide nødvendige framdriftsplaner for styring, kontroll og 
rapportering av kontraktarbeidet. Fremdriftssystemet skal minimum inneholde: 

 Hovedframdriftsplan – prosjektplan som viser hovedfaser i prosjektet, samt 
kontraktsfestede milepæler og byggherrens medvirkning (NS8407:2011 pkt 21.2 og 
22.5) 

 Detaljerte planer generelt– detaljering av hovedframdriftsplan 

 Detaljert sluttfaseplan – detaljert plan for utførelse av entreprenørens idriftsettelse, 
innreguleringer, systemtester og integrerte tester, samt prosessen for godkjenning for 
ibruktakelse 

 
Tidsplanene skal revideres dersom fristforlengelse / milepælsjusteringer avtales, og for øvrig 
dersom utførelse av kontraktsarbeiderne avviker vesentlig fra tidsplan. Tidsplanene skal 
inneholde nødvendig slakk for å unngå total forsinkelse som følge av tilleggsarbeider 
(fratrukket fradrag) med en samlet verdi på 15 % av kontraktssummen, samt påregnelige 
tidstap knyttet til gjennomføring av de enkelte arbeidsoppgaver så som sykefravær, 
feilleveranser, plunder og heft mv. 
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Totalentreprenøren plikter til enhver tid å følge den oppsatte tidsplanen nøye for å unngå 
forsinkelser. Dersom det oppstår forsinkelser i forhold til den godkjente planen, skal 
totalentreprenøren revurdere gjenstående arbeid og framlegge forslag til tiltak for å ta igjen 
tapt tid. 
 
Hovedplanen skal være godkjent og omforent av alle parter innen 6 uker etter 
kontraktsinngåelse og skal inngå som en del av kontrakten. 
 
4.6.2 Milepæler og dagmulkt 
For prosjektet gjelder følgende milepæler og dagmulkt: 

Nr Milepæl Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse  Nei 

2 Leveranse av kvalitetsplan 4 uker  Kr 2.500 

3 Hovedframdriftsplan omforenes 4 uker  Kr 2.500 

4 Entreprenørens ferdigmelding etter 
byggefasen, jfr NS 8407 pkt 36.3 

 NS8407 pkt 40.3 a 

 
 
 
4.7 Spesielle krav vedrørende sluttfase av byggetiden 
Innen milepæl nr. 4 «entreprenørens ferdigmelding» skal totalentreprenøren ha ferdigstilt og 
gjennomført egenkontroll av alle arbeider / funksjoner / systemer, og utbedret feil og mangler. 
Herunder ligger igangsetting, innregulering og egentest av alle funksjoner. Senest ved 
ferdigmelding skal komplett utfylte egentestskjemaer som dokumenterer utførte egentester 
leveres. Byggherren har rett til å nekte å overta dersom det i verifikasjonsprosessen påvises 
vesentlige mangler. Dersom det avdekkes slike vesentlige mangler skal dagmulkt ihht pkt 4 i 
tabellen foran løpe fra dagmulktsdato til de vesentlige manglene er utbedret. 
 
Ved mottak av entreprenørens ferdigmelding starter byggherrens verifikasjonsprosess innen 2 
uker. Det avsettes 4 uker til verifikasjonsprosessen, som skal omfatte ferdigbefaringer, site- 
acceptanse-tester (SAT) av alle anlegg og funksjoner, entreprenørens opplæring av 
driftspersonell, reklamasjonsutbedringer, kontrollbefaringer og byggherrens bekreftelse av at 
bygg og anlegg godtas for innflytting.  Det skal utarbeides en egen protokoll som bekrefter at 
bygg og installasjoner er ferdigstilt, testet og godkjent av byggherre  
 
Totalentreprenøren plikter å stille med tilstrekkelig fagkompetanse og kapasitet på alle anlegg 
og funksjoner som skal inngå i den enkelte test. 
 
Utbedring av feil og mangler. 
Ved feil på komponenter som berører flere entrepriser, plikter de berørte parter å delta på 
felles feilsøking. 
 
4.7.1 Overtakelse 
Kontraktarbeidene overtas ved undertegnelse av overtakelsesprotokoll, med mindre det 
påvises vesentlige mangler. 
Ved overtakelse inntrer følgende rettslige virkninger: 
1. Risikoen for kontraktsarbeider går over fra totalentreprenøren til byggherren 
2. Totalentreprenørens garantistillelse nedtrappes til 3 % (reklamasjonsfasen starter) 
3. Totalentreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret opphører. 
4. Frist for totalentreprenørens sluttoppstilling begynner å løpe 
5. Eventuell dagmulkt slutter å løpe. 

 
4.8 Byggherrens rett til revisjon av totalentreprenøren 
Byggherren har rett til å gjennomføre revisjon av totalentreprenøren og dennes 
kontraktsmedhjelpere, enten selv eller ved engasjert revisor. Totalentreprenøren plikter å delta 
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i slik revisjon iht byggherrens begrunnete innkalling. Totalentreprenøren dekker selv sine 
kostnader i forbindelse med sin revisjon. 
 
  
4.9 Spesielle krav vedrørende FDV-dokumentasjon 
Skal leveres i henhold til HBHF ” teknisk drift og vedlikeholds -dokumentasjon” 
 
FDV skal også leveres i TIDA i henhold til etterfølgende info. Dette skal inngå i tilbudet. 

 
FDV-dokumentasjon 
Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres 
digitalt - på data. Alle opplysninger skal innleveres strukturert i datainnsamlingssystem for 
drifts- og vedlikeholdsinformasjon, TIDA 
Systemet betinger installert programvare: dRofus /TIDA som lastes ned, kostnadsfritt for 
Totalentreprenøren, fra nærmere angitt Web-område. Dette er klientprogram for Windows som 
kommuniserer direkte med en sentral databasetjener og en rapporttjener. Enkelte nettverk har 
brannmur som hindrer denne kommunikasjonen og det må da åpnes for trafikk mot 
databasen. Nærmer forklaring for IT-personell finnes på http://www.drofus.no eller 
http://www.tida.no. 
 
1. Når arbeid i prosjektet er startet, vil byggherren innkalle til et informasjonsmøte hvor det vil 

bli gitt nærmere orientering om innsamlingssystemet. Totalentreprenøren en plikter å møte 
med kvalifisert personell. 

2. All nødvendig programvare leveres av byggherren og vil bli lagt tilgjengelig på Web. 
3. All informasjon om egne og underleverandørers leveranser skal besørges lagt inn av 

Totalentreprenøren en. 
4. Straks etter at Totalentreprenøren en har startet sine arbeider, skal han starte innlegging av 

opplysninger i databasen og opplasting av dokumenter (ca. 10 %). 
5. Innlegging av ytterligere data og dokumenter skal foregå kontinuerlig i byggeperioden i takt 

med fremdrift og etter hvert som data fremkommer. 
6. Innen nærmere angitt frist (senest 2 mnd. før overlevering), skal Totalentreprenøren en ha 

kommet frem til et komplett forslag til FDV-dokumentasjon (90 %). 
7. Forslaget vil bli gjennomgått av byggherren og kommentarer fremlagt. 
8. Det vil bli gitt ny frist for komplett og ajourført dokumentasjon (100 %). 
9. Trenger Totalentreprenøren en assistanse utover ovennevnte, må dette bekostes av 

Totalentreprenøren en. 

Den tekniske informasjonsdatabasen i TIDA brukes som en felles database for 
informasjonsutveksling av tekniske data i hele byggeprosjektet. 
 
 
Databasen 
Leverandørregister: 
Telefon- og adresseopplysninger om produsenter, leverandører og totalentreprenøren. 
 
Teknisk Informasjonsdatabase 
Alle bygningsdeler, systemer, komponenter og utstyr skal spesifiseres med ID nr. i.h.t. 
prosjektets merkeanvisning. I tillegg til grunnlagsdata skal følgende opplysninger inngå: 
1. Typebetegnelse - Kapasitet/ytelse 
2. Produktinformasjon: All relevante opplysninger om produktet 
3. Elektriske tilkoblinger (om dette finnes) 
4. Mål - Vekt – Priser (der dette er relevant) 
5. Lokalisering: Plassering i bygget 
6. Produsent / Leverandør: Henvisning til leverandørregisteret 
7. Dokumentreferanser: Laste opp vedlagte dokumenter 
8. Reservedeler: Henvisning til reservedelsregisteret 

http://www.drofus.no/
http://www.tida.no/
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9. Vedlikehold: Henvisning til vedlikeholdsmodul 

Vedlikeholdsregister 
Systematisk og kortfattet beskrivelse av forebyggende vedlikeholdsrutiner og arbeidsrutiner 
med tilhørende arbeidsoperasjoner. Operasjonene skal påføres antatt tidsforbruk og 
personellkategori og kan kompletteres med utfyllende tekst. 
 
Reservedelsregister 
Alle nødvendige opplysninger om reservedeler som er aktuelt å ha på lager eller som det 
normalt vil være naturlig å bestille i forbindelse med vedlikeholdsprosedyren. Normalt 
begrenser dette seg til filterseller, kileremmer og lyskilder. 
 
Øvrig dokumentasjon 
Følgende dokumentasjon skal vedlegges i den grad det er relevant for det leverte 
utstyr/system: 
1. Bygningsdels- /systeminformasjon (doc og pdf) 
2. Driftsinformasjon (doc og pdf) 
3. Nødinstrukser og feilsøkingsskjema (doc og pdf) 
4. Funksjonsbeskrivelse (doc og pdf) 
5. Systemskjema (dwg og pdf) 
6. Produktdokumentasjon (pdf) 
7. Sertifikater, samsvarserklæringer (pdf) 
8. Vedlikeholdsanvisninger (doc og pdf) 
9. Tegninger / Elektriske koblingsskjema (pdf og evt. dwg) 
10.Kapasitetsdiagram (pdf) 
11.Diverse skjema (armaturlister, dørskjema, rombehandling og lignende) (xls og evt. pdf) 
12. Overleverings- / innjusteringsprotokoll (xls og pdf) 
13. Sjekklister skal lastes inn på IT-basen som en del av sluttdokumentasjonen. 
 
 
Vedlagte dokumentasjon - datafiler 
Dokumenter skal leveres på datafiler og lastes opp i databasen. Tillatte dataformat: Microsoft 
Excel, Microsoft Word, Autocad eller pdf-format (Adobe Acrobat). 
All tabellarisk informasjon (skjema, lister, tegningslister, oversikter, rapporter) som skal 
vedlegges, skal leveres i databaseformat i Excel eller Access. Kun tekstdokumentasjon kan 
evt. leveres i Word-format. I Word-dokumenter skal "Stiler" benyttes. Minimum skal overskrifter 
være definert med stilene "Overskrift 1", "Overskrift 2" .... o.s.v.... 
All produktdokumentasjon, så som produktdatablader, HMS-datablader, tekniske data, 
elektriske koblinger, montasjeveiledning, produkttegninger, vedlikeholdsanvisninger, 
kapasitetsdiagram etc. skal leveres som separate dokumenter i pdf-format og lastes opp i 
databasen og knyttes opp til aktuelle produkt(er). Metadata må legges inn ved opplasting av 
filer. 
Produktdokumentasjon skal leveres i ulåst, "originalt digitalt" pdf-format med internlinker for 
hvert avsnitt/kapittel. Scannet dokumentasjon aksepteres kun i spesielle tilfeller etter nærmere 
avtale og skal evt. være i pdf-format. 
Totalentreprenøren har alltid ansvar for å samle inn og sette sammen all dokumentasjon til et 
enhetlig og fullverdig produkt som vil være informativt for driftspersonell og brukere. Nærmere 
informasjon om TIDA finnes på http://drofus.no/no/produkt/moduler/tida.html 
 
Innhold 
Hvis ikke annet er bestemt i prosjektet skal totalentreprenørens arkitekt og rådgivere fylle inn 
grunnlagsdata i databasen. Normalt følger detaljeringsgraden ca. de massebærende postene i 
beskrivelsen. Grunnlagsdata vil normalt være: 
ID.nr. 
Tekst 
Mengde 

http://drofus.no/no/produkt/moduler/tida.html
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Forekomst hvor 
Noe utfyllende tekst om produktet. 
Deretter skal totalentreprenøren justere antall poster etter de faktiske leveranser, komplettere 
opplysninger om alle tilførte produkter, legge inn poster som ikke er lagt inn, påse at 
merkesystemet er korrekt anvendt og stemmer med de merkinger som er bruk på bygget og i 
øvrig dokumentasjon. Alt skal deretter kontrolleres og godkjennes av fagrådgiver og 
byggherre. En må her påregne flere gjennomganger av materiellet før en har funnet den 
endelige form som tilfredsstiller byggherrens krav. 
 
Sluttoppgjør 
Byggherren forbeholder seg retten til å nekte overtagelse og/eller å avholde ferdigbefaring før 
90 % FDVU er levert. Sluttoppgjør utbetales ikke før FDVU-dokumentasjon er ferdig  
(100 %) og den er gjennomgått og godkjent både system- og kvalitetsmessig. 
 
System for ID.nummerering 
Det skal benyttes TverrFaglig Merkesystem (TFM-systemet, Statsbygg PA0802) for alle fag. 
Finnes på følgende adresse: 
http://www.statsbygg.no/dokumenter/prosjekteringsanvisninger/0GenerellePA/PA0802_TFM/T
FM_Start.pdf 

 
 
Prosjektets merkesystem 
Statsbyggs PA0802 er gjeldende sammen med Helse Bergens ”Retningslinjer for TFM 
(Tverrfaglig Merkesystem)” - Versjon 4.01, datert 14.03.2011. 
 
Alt utstyr / komponenter skal være fysisk merket før ferdigstillelse. Alt som skal merkes fysisk, 
men som ikke er gitt ID-nummer på tegninger eller i beskrivelser skal avklares med ARK/RI før 
produksjon av skilter starter. (ID-nummer skal avklares). 
 
 
4.10 Restriksjoner for bytte av nøkkelpersonell 
Nøkkelpersoners kompetanser er et konkurranseparameter i konkurransene. Dette medfører 
at det personell som er tilbudt i tilbudet ikke kan skiftes ut eller fjernes fra prosjektet etter at 
tilbud er inngitt. Samtykke kan gis av oppdragsgiver dersom det foreligger saklig grunn for 
bytte (eksempelvis ved sykdom, død, fratredelse av stilling, permisjon) forutsatt at den person 
som trer inn som ny nøkkelperson har like god kompetanse (eller bedre kompetanse) enn den 
som skiftes ut.  
 
Oppdragsgiver skal ha rett til å kreve utskifting av medarbeidere hos totalentreprenøren 
dersom oppdragsgiver finner slik utskifting hensiktsmessig ut fra kompetanse, kapasitets- eller 
samarbeidsforhold. Dersom slik krav fremsettes av oppdragsgiver plikter totalentreprenøren å 
stille til rådighet nytt personell i samsvar med oppdragsgivers behov.  
 
 
4.11 Spesielle krav vedrørende forhold til media 
Totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal ikke uttale seg om prosjektet eller 
byggherrens forhold til media, uten skriftlig tillatelse til dette. Ved henvendelser fra media skal 
disse henvises til prosjektleder. 
Ønske om bruk av prosjektet i reklamekampanjer, internaviser, nettsider, sosiale medier etc 
skal forelegges byggherren for godkjenning. 
 
 
4.12 Spesielle krav vedrørende BIM 
Helse Bergen har etablert en bygningsinformasjonsmodell (BIM), i samsvar med Helse 
Bergens BIM-manual. Modellen er tilgjengelig for totalentreprenøren på web-hotellet, og skal 

http://www.statsbygg.no/dokumenter/prosjekteringsanvisninger/0GenerellePA/PA0802_TFM/TFM_Start.pdf
http://www.statsbygg.no/dokumenter/prosjekteringsanvisninger/0GenerellePA/PA0802_TFM/TFM_Start.pdf
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benyttes aktivt i prosjektering og utførelse. Modellen skal være et hjelpemiddel til å forstå 
byggets og installasjonenes geometri, og skal oppdateres månedlig.  
Det kan bli aktuelt at BIM inngår i FDV-dokumentasjonen. 
 
4.13 El-installatør skal være kvalifisert for sykehusinstallasjoner  
Totalentreprenøren skal sikre at el-installatør innehar de nødvendige kvalifikasjoner og 
godkjenninger for å utføre sykehusinstallasjoner. 
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5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR BYGGEFASEN  
 
Dette kapittel vil ved oppstart råbyggfase, i sin helhet kunne tas ut av bok 0, og inngå i en 
egen PA-bok for byggefasen, med mulighet for revisjon ved løpende behov for endringer i hele 
byggefasen. 

 
5.1 Generelt 
Beslutningsrutiner:  
Alle beslutninger for prosjektet av økonomisk og/eller fremdriftsmessig karakter vil bli fattet av 
byggherren / prosjektleder. 

Informasjonsrutiner: 
Fullstendig og entydig informasjon mellom partene er av avgjørende betydning for en vellykket 
gjennomføring av prosjektet. Det er derfor viktig at partene er nøye med å informere rette 
vedkommende i riktig tid, og i en slik form at det er forståelig for mottaker. Etter 
kontraktsinngåelse skal byggherre og totalentreprenør sammen utarbeide 
kommunikasjonsrutiner og kommunikasjonskart tilpasset prosjektets organisering i de ulike 
fasene. 
 
 
5.2 Korrespondanse / beskjeder  
All korrespondanse påføres prosjektets nr. og navn. 000670 PROTONSENTER 
Hvert brev / e-post skal kun omhandle en sak. 
 
Brev adresseres med firmanavn, adresse samt Att.: den person / ansvarlige saksbehandler, 
og med kopi til berørte parter. 
 
All korrespondanse til byggherren skal gå til PL. 
 
E-post skal benyttes ved rutinemessig rapportering, utsendelse referat, beskjeder / utveksling 
av div. grunnlag og informasjon.  
 
Dersom e- post benyttes til korrespondanse vedr. kontraktsmessige forhold, er avsender 
ansvarlig for at korrespondansen bekreftes i brev eller annen formell dokumentasjon. E-post 
sendt som "kopi til" er ikke forpliktende for mottaker av kopi. 
 
Alle brev sendes i e-post som vedlegg i signert pdf-format. 
 
All korrespondanse til partene sendes til vedkommendes forretningsadresse (e-postadresse), 
hvis ikke annet er avtalt. Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal et brev kun omhandle 
en sak. Det skal angis hvor kopi er sendt. 

 
 
5.3 Web-hotell 
Byggherre har opprettet webhotell for prosjektet. Bruken av webhotellet medfører ingen 
kostnader for totalentreprenøren, utover at totalentreprenøren skal kostnadsfritt gjøre seg kjent 
med bruken av webhotellet. 
 
Totalentreprenøren er pålagt å benytte dette web-hotellet til utveksling av relevant informasjon 
som tegnings- / arbeidsgrunnlag, referater, planer, tekniske avklaringer, endringsbehandling 
mv.  
 
Etterbestilling av arbeidsgrunnlag på papir kan gjøres fra web-hotellet.  
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Ved varsling av endringer knyttet til kostnader og tid skal endringsmodulen på web-hotellet 
benyttes. 
 
Sluttdokumentasjon for tegninger skal legges inn i webhotell i dwg- og pdf-format. 
 
Totalentreprenøren /kontraktspart er til enhver tid selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på 
Web-hotellet.  
 
WEB-hotellet vil bli benyttet til endringshåndtering, avvikshåndtering og avklaringer. 

 
 
5.4 Tegningshåndtering  (BIM) 

 
5.4.1 Ekspedisjon av tegninger 
Prosjektet er planlagt som et tegningsløst prosjekt og det foreligger en digital modell av tunnel 
og sjakt.  

    
5.4.2 Arkivering. 
Det skal etableres et prosjektarkiv som gjør det mulig også for andre enn prosjektdeltakerne, 
oppdragslederen / saksbehandleren, raskt å gjenfinne dokumenter vedrørende prosjektet i de 
impliserte foretak. 
 

 
 
5.5 Tilbudsinnhenting ved endringer til kontrakt  
Enhver bestilling av arbeid, materiell eller utstyr skal foreligge skriftlig før arbeidet settes i 
gang. Alle bestilte arbeider skal ha fast pris med mindre annet framgår av bestillingen. 
 
Enhver tilleggsbestilling/endringsarbeid er å betrakte som en del av kontrakten, og faller 
derved inn under kontraktens bestemmelser og regler, dersom ikke annet avtales på 
bestillingen. 
 

Endringslistene struktureres med fagkode og løpenummer. Det tilstrebes å oppnå samlet 
behandling pr endring, slik at en endringsavtale dekker alle fagområder som er implisert i 
endringen. Hensiktsmessig inndeling skal fastsettes i samråd mellom byggherren og 
totalentreprenøren. 
 
Totalentreprenøren skal vedlikeholde oversikt for hvert fag over utstedte endringslister og 
status. 
 
Endringslistene sendes ut som forespørsel. Egen modul i web-hotellet skal benyttes til 
endringsbehandling 
 
Totalentreprenøren skal behandle endringslister i løpet av maks. en uke, hvis ikke annen 
tidsfrist blir avtalt, og returnere denne til byggherren med kopi til 
byggherreombud/prosjektleder. Prosjektleder skal som hovedregel fatte sin beslutning innen 5 
virkedager.   
 
Alle felt i formular for endringsmelding skal være utfylt (tatt standpunkt til) 
 

Oppfølging påløpte timer/materialkostnader/bestilt tilleggsarbeid 
 
I forbindelse med arbeider som avregnes etter medgått tid/materialer, skal timelister og 
material/forbrukslister alltid føres fortløpende/daglig. 
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Totalentreprenørens stedlige representant skal, på anmodning fra byggeleder, til enhver 
tid kunne fremlegge oppdaterte/ajourførte lister for gjeldende periode som viser forbruk 
frem til d.d. 
Timelister skal vise forbrukt tid akkord/enhetsprisarbeid, forbrukt tid for avtalt timearbeid, 
fravær o.a. Materialforbruk skal spesifiseres og knyttes til utført arbeidsoppgave, i 
samsvar med timelister. 
Timelister og materialforbrukslister skal forelegges til og attesteres av byggherreombud en 
gang pr. uke. 
 
Totalentreprenøren en skal uoppfordret sørge for at byggherreombud får seg fremlagt 
listene til slik ukentlig godkjenning, senest mandag i påfølgende uke kl. 1200. 
Lister som er mer enn en uke gamle, og/eller som mangler byggherreombudets 
påtegning/godkjenning kan bli avvist uten nærmere begrunnelse. 
 
 
5.6 Endringsordre / bestilling/ nummerering og merking  
Endringsarbeider pålegges/bestilles i form av endringsordre (EO) på eget formular / skjema i 
web-hotellet. Bare byggherrens prosjektleder har fullmakt til å utstede EO. Eventuelle 
bestillingsfullmakter som gis til byggherreombudet vil det eventuelt bli orientert om særskilt.  
 
For å sikre unik nummerering blir det utarbeidet et felles merkesystem for Endringsanmodning/ 
bestilling senere. 

  
 
5.7 Fakturering  
Fakturaer skal være merket med:  
 
000670 PROTONSENTERT  
Entreprisenummer/ bestillingsnummer / endringsnummer /rekvisisjonsnummer. 
 
Faktura stiles til:  Helse Bergen,  

Prosjektkontoret 
Postboks 1  
5021 Bergen 

  
Faktura sendes til:  Helse Bergen 

Regnskapsseksjonen 
Postboks 1400 
5021 Bergen 

   
 

Kopi av faktura skal sendes til byggherreombud. 

 
Oversendelse av faktura 
Fakturering skal skje særskilt for 

 avdragsfakturaer 

 hver tilleggsbestilling 

 rekvisisjoner 

 pris- og lønnsendringer 

 eventuell delfakturering av tilleggsarbeider 
 
Ingen faktura blir betalt før garanti og kopi av forsikringsbevis er deponert i henhold til avtalen.  
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5.7.1 Avdragsfaktura 
Av avdragsfaktura merket A1, A2 osv. skal følgende fremgå: 

 en oppstilling som refererer seg til beskrivelsens prisposter (evt. som vedlegg til 
faktura) 

 opparbeidet beløp 

 tidligere avdrag 

 innestående beløp 

 merverdiavgift 

 til utbetaling  

    
5.7.2 Rekvisisjoner/ tilleggsbestillinger. 
Kopi av rekvisisjon/ tilleggsbestilling skal følge fakturaen.  

    
5.7.3 Pris- og lønnsendringer 
I den grad det avtales at det skal foretas regulering for pris- og lønnsstigninger skal fakturaer 
for pris- og lønnsendringer merkes P1, P2 osv. Avregning av pris- og lønns-endringer skal 
faktureres så snart grunnlag for beregningen foreligger. Grunnlag for prisstigningsberegningen 
er opparbeidet beløp på den enkelte faktura uten fradrag for innestående beløp. 
 

Følgende opplysninger skal framgå: 

 Henvisning til avdragsnota prisstigningen beregnes for 

 Basisindeks 

 Indeks for avregningsdato 

 Oppstilling som viser utregning av prisstigningen iht. NS3405. 
 
Dersom oppdragsgiver benytter seg av tilbudet om fastpristillegg, skal faktura for 
fastpristillegget faktureres sammen med sluttfaktura.  
 
 
5.8 Rapportering 
Totalentreprenøren skal hver 14. dag levere entreprenørrapport til byggeleder. 

Rapporten føres på fastlagt skjema og skal behandle forhold for de foregående 2 uker og 
2 uker frem i tid, og skal gi opplysninger om: 

 utført arbeid i foregående periode 

 planlagt arbeid i neste periode 

 evt. manglende byggherrebeslutninger 

 Ventede byggherrebeslutninger i neste periode 

 evt. manglende tilleggs bestillinger eller rekvisisjoner 

 utført egenkontroll  

 fremdriftsstatus prosjektering / bygging / testing, med angivelse av eventuelle avvik og 
årsaken til disse samt tiltak for å rette opp avvikene 

 bemanning 

 antall RUH i perioden 

 antall SJA i perioden 

 fraværsskader i perioden 

 produserte timer i perioden (rapporteres månedlig) 
 
Byggherren utarbeider egen mal som skal brukes av totalentreprenøren. 

 
Totalentreprenøren en har ansvaret for innsendelse av rapporten senest kl.11.00 to dager 
før byggherremøte. 
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5.9 Taushetserklæring 
Alle som utfører arbeider i prosjektet skal gjennomgå og signere på taushetserklæring knyttet 
til virksomhet ved Haukeland universitetssykehus. 


