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02ENT-nr. Var. Early Start Early Finish Felt Etasje Område Antall

K914 255 d 03.10.22 10.11.23 2;3;4;5;7 92

K914 255 d 03.10.22 10.11.23 2;3;4;5;7 92 255 d

K914 5 d 03.10.22 07.10.22 2 8 L.01 4 5 d24 L.01

K914 5 d 10.10.22 14.10.22 2 8 L.02 5 5 d25 L.02

K914 5 d 17.10.22 21.10.22 2 7 L.03 4 5 d24 L.03

K914 5 d 24.10.22 28.10.22 2 7 L.04 5 5 d25 L.04

K914 5 d 31.10.22 04.11.22 2 4 L.05 2 5 d22 L.05

K914 5 d 07.11.22 11.11.22 2 4 L.06 10 5 d210 L.06

K914 5 d 14.11.22 18.11.22 2 3 L.07 2 5 d22 L.07

K914 5 d 21.11.22 25.11.22 2 3 L.08 3 5 d23 L.08

K914 5 d 28.11.22 02.12.22 2 2 L.09 2 5 d22 L.09

K914 5 d 12.12.22 16.12.22 2 2 L.11 4 5 d24 L.11

K914 5 d 02.01.23 06.01.23 2 2 L.12 2 5 d22 L.12

K914 5 d 09.01.23 13.01.23 3 4 L.13 7 5 d37 L.13

K914 5 d 16.01.23 20.01.23 3 4 L.14 10 5 d310 L.14

K914 5 d 23.01.23 27.01.23 3 3 L.15 4 5 d34 L.15

K914 5 d 30.01.23 03.02.23 3 3 L.16 9 5 d39 L.16

K914 5 d 27.02.23 03.03.23 4 4 L.20 3 5 d43 L.20

K914 5 d 06.03.23 10.03.23 4 3 L.21 3 5 d43 L.21

K914 5 d 13.03.23 17.03.23 4 3 L.22 1 5 d41 L.22

K914 5 d 10.04.23 14.04.23 5 4 L.25 1 5 d51 L.25

K914 5 d 17.04.23 21.04.23 5 4 L.26 1 5 d51 L.26

K914 5 d 31.07.23 04.08.23 7 7 L.37 3 5 d73 L.37

K914 5 d 18.09.23 22.09.23 7 3 L.44 1 5 d71 L.44

K914 5 d 16.10.23 20.10.23 7 2 L.48 1 5 d71 L.48

K914 5 d 23.10.23 27.10.23 7 1 L.50 3 5 d73 L.50

K914 5 d 30.10.23 03.11.23 7 1 1 5 d71

K914 5 d 06.11.23 10.11.23 7 1 1 5 d71


