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S
a

n
n

s
y

n
-

li
g

h
e

t 
(1

-5
)

K
o

n
s

e
- 

  
 

k
v

e
n

s
 (

1
-5

)

R
is

ik
o

  
  
  
  

(1
-2

5
)

Forslag til risikoreduserende tiltak 

(Byggherre/SHA-koordinator)

Forslag til risikoreduserende tiltak 

(PRO)

Post og/eller tegning i 

konkurransegrunnlaget der 

risikoreduserende tiltak er 

beskrevet

Risikoreduserende tiltak (UTF)

Restrisiko 

etter tiltak   

(1-25)

Resultat (byggeleders 

evaluering)

1.1 Forberedende arbeider Fallskade eller klemskade ved tilrigging, 

uønsket kontakt med kabel eller ledning

Manglende kompetanse, plassmangel. 

Ikke oppmerksom på høyspentkabel

3 4 12 Stille egnet riggområde til 

disposisjon, FB sitt ansvar

Markere riggområde og høyspent 

luftstrekk på tegning

- Riggområdet må vises på tegning. - 

Høyspent luftstrekk i nærheten må 

markeres på tegning.

Etterfølge nettleverandør's krav til avstand 

mellom konstruksjoner/arbeid og luftstrekk

1.2 Uhell grunnet bruk av mangelfullt 

opparbeidet adkomst til riggområde

For tidlig oppstart 4 1 4 Sette realistisk fremdriftskrav knyttet 

til oppstartsdato

Krav i beskrivelse om at adkomst 

skal være opparbeidet før resten av 

riggen

Etterfølge rekkefølgekrav i kontrakten

2.1 Trafikkavvikling Kollisjoner og hendelser som involverer 

ordinær biltrafikk

Ukjent kjøremønster

Manglende skilting/sperring 

Køproblematikk/utålmodige bilførere

2 3 6 <   Ingen   > <   Ingen   > Sammenheng med riggområde nært vei. 

Utarbeides planer for midlertidig 

trafikkavvikling samt skiltplaner.

2.2 Kollisjoner og hendelser som involverer 

myke trafikanter

Ukjent trafikkmønster

Manglende skilting/sperring

Anleggskjøretøy i veibane/gangvei

Skolevei gjennom anleggsområdet

2 4 8 Informasjon mot skoler (Hårberg 

skole), flyktningeboliger mfl?

<   Ingen   > Riggområde etableres IKKE i nærheten til 

skole. Varetransport må vise aktsomhet.

3.1 Utførelse Tunge løft, f.eks. vindu med 3-lags glass Store høydeforskjeller. 3 3 9 Benytte kran ved heising av tunge 

vindu.

Stille krav i rigg og drift til benyttelse 

av kran og stillas.

Etterfølge forslag til risikoreduserende tiltak 

(PRO)

3.2 Skader som skyldes fall fra stillas. Uforsiktig adferd og usikret stillas 4 3 12 Stille krav til å følge stillasforskriften. Beskrive krav til stillas i beskrivelsen Rigg- og driftskapittel Etterfølge forslag til risikoreduserende tiltak 

(PRO)

3.3 Kollisjoner og hendelser på byggeplass 

nær vei

Byggeplass nær vei 3 4 12 Stille krav til skilting/merking av 

byggeplass.

Stenge deler av veibane. Beskrives Etterfølge forslag til risikoreduserende tiltak 

(PRO)

3.4 Kontakt med høyspentkabel Manglende kabelpåvisning, ikke-

registrerte kabler, menneskelig feil

3 4 12 <   Ingen   > Stille krav til kabelpåvisning i 

beskrivelsen?

3.5 Kontakt med lavspentkabel Manglende kabelpåvisning, ikke-

registrerte kabler, menneskelig feil

3 3 9 <   Ingen   > Alle lavspentkabler markeres på 

tegning.

3.6 Sterk vind, nedfall av stillas og løse 

gjenstander

Usikret stillas 3 3 9 <   Ingen   > Opplyses om dette i beskrivelsen og 

under kap for rigg og drift.

Etterfølge forslag til risikoreduserende tiltak

3.7 Skade på 3.person Beboer tilstede under utførelsen. 

Uvedkommende/barn tar seg inn på 

byggeplass.

4 4 16 <   Ingen   > Be om at beboer ikke benytter stillas, 

eller benyttes på eget ansvar. Ikke 

tilgang ved normal arbeidsdag.

Fjerne nederste stige i stillas. Bruke stillasduk 

for å hindre nedfall. Gjerde inn stillas/området 

omkring stillas.

3.8 Ånding av skadelig støv fra asbest Manglende kartlegging og/eller 

menneskelig svikt,

2 2 4 Utføre miljøkartlegging av 

miljøskadelige stoffer

Beskrive forsvarlig 

riving/demontering ved funn.

Etterfølge forslag til risikoreduserende tiltak 

(PRO)

4.1 Andre forhold Arbeid utover normal arbeidstid, nattarbeid Krav fra 3. Part 5 1 5 Fremdriften settes med formål å 

minimalisere behovet for nattarbeid

<   Ingen   >

RISIKOVURDERING 

Prosjekt:Støytiltak 

Vedlegg til SHA-plan, 

Konsekvens (K)

Sannsynlighet (S) 

1. Personskader 

uten fravær

2. Personskader 

med fravær 

< 10 dager

3. Personskader 

med fravær

 > 10 dager

4. Alvorlige 

personskader

5. Dødsfall

5. Forventes å skje i 

prosjektet 5 10 15 20 25
4. Vil kunne skje i 

prosjektet 4 8 12 16 20
3. Har vært registrert 

sammenlignbare 

hendelser 3 6 9 12 15
2. Har vært registrert 

lignende hendelser 2 4 6 8 10
1. Aldri registrert 

lignende hendelser 1 2 3 4 5


