
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Planlagt framdrift Undervisningsmodul 167 dager 29.09.20 19.05.21
2

3

4 Grunn og Betongarbeid 56 dager 29.09.20 15.12.20
5 Oppstart Grunn og Betong arbeid 0 dager 29.09.20 29.09.20
6 Rigging av byggeplass og trefelling 4 dager 29.09.20 02.10.20
7 Avgraving for sprengning 2 dager 02.10.20 05.10.20
8 Sprengningsarbeider 4 dager 06.10.20 09.10.20
9 Graving og planering for betongarbeid 3 dager 12.10.20 14.10.20

10 Betongarbeider murer 15 dager 15.10.20 04.11.20
11 Tilfylling murer 5 dager 05.11.20 11.11.20
12 Trapper og fundamenter for modulrigg 15 dager 12.11.20 02.12.20

13 Montering av gjerde og rekkverk 
lekapparater m.m.

5 dager 03.12.20 09.12.20

14 Asfaltering og ferdigstillelse 4 dager 10.12.20 15.12.20
15 Ferdigstillelse grunn og betongarbeid 0 dager 15.12.20 15.12.20

16

17

18

19 Tømmerarbeider og Leveranser 58 dager 01.03.21 19.05.21
20 Oppstart tømmerarbeider 0 dager 01.03.21 01.03.21
21 Levering og montering Brakker 4 dager 01.03.21 04.03.21
22 Utvendige arbeider med brakkerigg 12 dager 05.03.21 22.03.21
23 Innvendige arbeider med brakkerigg 25 dager 23.03.21 26.04.21

24 Avsluttende arbeider 5 dager 27.04.21 03.05.21
25 Ferdigstillelse Tømmerarbeider 0 dager 03.05.21 03.05.21
26

27 Innflytting av innventar og utstyr 12 dager 04.05.21 19.05.21
28 Moduler klar til bruk for skolen 0 dager 19.05.21 19.05.21
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