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Vedlegg 15 Visilean — digital byggeprosess

1 Orientering

For byggeprosjektet Nye Fjelltun skole har Strand kommune valgt a satse pa en digitalisering av
byggeprosessen ved bruk av programverktgyet Visilean. Alle entreprengrer vil ved oppstart fa en
introduksjon til programmet og hvordan det skal brukes.

Visilean er basert pa «Lean konstruksjon» sin metodikk i oppbygning og virkeomradet. Hovedtanken
med satsingen er a kunne bruke dokumentert forskning for effektiv og gode prosjekter kombinert
med dagens teknologi:

- Lean byggeprosess og involverende planlegging har vist a redusere slgseri i byggeprosjektet.

- Digitale hjelpemiddel gir en bedre oversikt i prosjektet, forbedrer samarbeid og
informasjonsflyt, samtidig muliggjer for oppfalging av aktiviteter i sanntid basert pa prosjekt
leveranser.

- Anvendelighet er viktig del av digitaliseringen. Tilgjengelighet og oversiktlighet er faktorer
som fremmer digitaliseringen. God brukervennlighet og enkel oversikt over fremdrift,
aktiviteter, informasjon m.m. er vesentlig.

- Mobile Igsninger, som apper og sensorer, tilbyr nye metoder for enkelt a ta imot data fra
feltet i sanntid.

1.1 VisiLean

Visilean er en skybasert prosjektledelsestjeneste som stgtter Lean Production-planlegging,
kontrollert arbeidsflyt og har mulighet for direkte integrasjon av BIM og 4D planlegging og
oppfelging. | hvilken grad prosjektet vil nytte BIM integrasjonen i Visilean, eller om det vil bli benyttet
et eget program for 3D modell og visualisering er ikke bestemt.

Visilean er et planleggings- og oppfelgingsverktgy som skal brukes av alle, fra byggeledelsen til
entreprengrer pa byggeplass. Selve fremdriftsplanen kan fremstilles som Gantt-diagram eller vanlig
kalender, med hovedaktiviteter og delaktiviteter som knyttes til arbeidslag eller fag. Aktivitetene
detaljeres og deles opp ettersom prosjektet skrider frem. En har mulighet til 4 vise aktivitetene
innenfor de forskjellige planniva (faseplan, utkikksplan, ukeplan). Da vises en oversikt over aktiviteter
med tilhgrende informasjon om ansvar, tid og omfang. Arbeidslagene kan fa adgang til ngkkeldatoer
og milepaeler, og kan selv opprette underaktiviteter som videre blir linket til aktiviteter pa et hgyere
niva. Dersom aktiviteter endres, legges til eller slettes oppdateres alle planniva. Fargekoder i
fremdriftsplan benyttes for a definere aktivitetenes status og simplifisere hvilke aktiviteter som er
ferdige eller kritiske i forhold til planen.
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Figur 1  Gantt-diagram
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Figur 2 Scheduler view (kalender plan)

1.1.1 Oppfelging i VisiLean
Visi

start Date

LY

ean muliggjgr sanntidsoppfaling av planene ved hjelp av en mobilapplikasjon. Arbeidslag pa

byggeplass kan ved a benytte smarttelefon eller nettbrett hele tiden ha tilgang til sine oppgaver,
samt oppdatere fremdrift til prosjektadministrasjonen. | appen kan arbeidslag rapportere inn
fremgang av egne aktiviteter, ta bilder, legger inn notater mm. | VisiLean sin applikasjon er det
mulighet for a avstemme aktiviteter som ferdig, pabegynt, forsinket, ikke ferdig og lignende, i tillegg
til daglig oppdatering av prosentvis fullfgrt arbeid, og nar arbeidet er klart for inspeksjon.
Fremdriftsplanen blir slik direkte oppdatert i sanntid mot byggeplassens faktiske leveranser og status.
Mobilapplikasjonen inneholder ogsa en sjekkliste over dagens arbeidsoppgaver, en sjekkliste over
forutsetninger som ma veere tilrettelagt for at aktiviteten kan pabegynnes, et internt varslingssystem
som informerer om problemer eller forsinkede aktiviteter, og en bilde- og fildelingsfunksjon som gjgr

det mulig @ koble en status av virkeligheten opp mot aktiviteten.
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1.1.2 Kort brukerveiledning av Visiliean mobilapplikasjon

Ved oppstart blir entreprengrens arbeidsledere invitert til programmet og prosjektet
i VisiLean og skal laste ned appen pa sin smarttelefon eller nettbrett. De vil ogsa ha
fatt en brukerveiledning/opplaering i VisiLean. Det er enkelt brukersnitt og det skal
liten innsats til for 3 sette seg inn i applikasjonen. Byggeledelsen vil bistd med den
hjelp som er ngdvendig for en god oppstart og tilstrekkelig opplaering/informasjon.
Det er ngdvendig med entreprengrens vilje til a tilegne seg noe nytt, og et krav om
at verktgyet brukes i trdd med byggherrens fgringer.

Inne i appen har entreprengr tilgang til alle de aktiviteter som er tildelt han/hennen
og som de er ansvarlige for. Fgr en aktivitet kan starte opp ma aktiviteten klargjgres.
Det gjgres ved a ga inn i appen pa «make ready tasks», eller inn i hovedprogrammet.
Der velger du den aktivitet som du skal klargjgre. | henhold til Lean filosofi er det 7
forutsetninger som skal til for a ha god drift:

1. Korrekt informasjon skal veere til stede.

2. Det forutgaende arbeidet ma vaere avsluttet.

3. Det skal vaere ngdvendig plass til & utfgre arbeidet.
4. De ytre omstendighetene ma vaere til stede.

5. Ngdvendig utstyr skal veere til stede.

6. Byggematerialene ma veere til stede.

7. Mannskapet ma veere til stede.

| VisiLean er det forutsetningene delt inn i; material, utstyr, mannskap, plass/omradet, design, ytre
forhold. Dersom alle forutsetningen er oppfylt kalles det for en sunn aktivitet. | appen og i
hovedprogrammet er det lagt inn en sjekkliste for eksplisitt 8 kunne sjekke ut disse forutsetningene.
Nar forutsetningene er oppfylt og sjekket ut, blir aktiviteten i appen flyttet til «Tasks in progress», og
arbeidet med aktiviteten kan starte. | hovedprogrammet far da aktiviteten ny farge som viser at det
er klart for a starte arbeid. Nar aktiviteten er klar og ligger under «Tasks in progress» kan du i appen
starte aktiviteten nar arbeider pabegynner, og videre oppdatere status via prosentvis fullfgrt
aktivitet. Nar aktiviteten er ferdig markerer du den som fullfgrt. Her kan det ogsa varsles om stopp i
aktiviteten, samt bilder og informasjon kan deles. Dersom aktiviteten blir ferdig senere eller tidligere
enn planlagt blir det spurt etter en begrunnelse ved avkrysning av en eller flere av forutsetningene
(material, utstyr, bemanning, plass, design, ytre forhold) , og en har mulighet for a legge inn
kommentar. Oppdateringene kobles automatisk opp mot hovedplan og illustreres med fargekoding
av aktivitetene.

Informasjon om programmet VisiLean kan dere ogsa finne pa programmets hjemmeside
www.visilean.com og https://visilean.gitbook.io/knowledge-base/.
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