
ID Risiko Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Foregående 
aktiviteter

1

2 Nærings- og tenstesenter Modalen 336 dager fr 12.06.20 ti 16.11.21

3

4 Vedtatt prosjekt 0 dager fr 12.06.20 fr 12.06.20

5 Kontrakt inngåelse 0 dager ti 23.06.20 ti 23.06.20 4AS+8 dager

6 Igangsettingstillatelse 0 dager ti 11.08.20 ti 11.08.20 5AS+20 dager

7

8 Prosjektering 63 dager fr 12.06.20 ti 29.09.20

17

18 Byggetid 305 dager ma 17.08.20 ti 16.11.21

19

20 Rigg / avsperring byggeplass 2 dager ma 17.08.20 ti 18.08.20 6AS+3 dager

21 Koble fra bygget. VA og strøm 0 dager ma 17.08.20 ma 17.08.20 20SS

22 Riving 33 dager ma 17.08.20 on 30.09.20 20SS

23 Rør og kableføringer i grunn under ringmurer 5 dager on 26.08.20 ti 01.09.20 11

24 Betong - grube fundamenter og ringmurer 25 dager to 01.10.20 on 04.11.20 22

25 Boltegrupper og sveiseplater 5 dager to 01.10.20 on 07.10.20 24SS

26 Innmåling / kontroll boltegrupper og plater 0 dager on 07.10.20 on 07.10.20 25

27 Stålmontasje etappe 1 10 dager to 29.10.20 on 11.11.20 24AS-5 dager

28 Stlåmontasje - heissjakt 2 dager to 29.10.20 fr 30.10.20 27SS

29 HD dekke over plan 1 inkl fuging 5 dager to 12.11.20 on 18.11.20 27

30 Stålmontasje etappe 2 5 dager to 19.11.20 on 25.11.20 29

31 HD dekke over plan 2 inkl fuging 5 dager to 26.11.20 on 02.12.20 30

32 Yttervegg konstruksjon til om med ytterkledning 50 dager to 03.12.20 ti 16.02.21 31

33 Trappemontasje 10 dager to 03.12.20 on 16.12.20 31

34 Tak konstruksjon / sperr 5 dager to 03.12.20 on 09.12.20 31

35 Ytterkledning tak 10 dager to 10.12.20 ma 28.12.20 34

36 Bunnledninger og oppstikk 10 dager to 03.12.20 on 16.12.20 31

37 Avretting for gulvstøp 3 dager ti 15.12.20 to 17.12.20 36AS-2 dager

38 Gulv på grunn 10 dager fr 18.12.20 on 06.01.21 37

39 Glassfasade 10 dager on 20.01.21 ti 02.02.21 32AS-20 dager

40 Vindumontasje 10 dager on 03.02.21 ti 16.02.21 32AA

41 Innvendige arbeider vegger / himling / gulv / innredning etc 155 dager fr 19.02.21 ti 19.10.21 40AS+2 dager

42 Innregulering / utvask / kompletteringer 20 dager on 20.10.21 ti 16.11.21 41
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