
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1
2 SKALLUM - TJERNSRUD

BÆRUM KOMMUNE

3 Kontraktsignering 0 dager on 09.12.20 on 09.12.20
4 Mobilisering 1 uk on 16.12.20 ti 22.12.20
5
6 Fase 1 105,5 dager ma 04.01.21 ma 14.06.21
7 Tilrigging/forberedelser 2 ukr ma 04.01.21 fr 15.01.21
8 Omlegging trafikk 3 dager ma 18.01.21 on 20.01.21
9 Rørvegger 1 uk to 21.01.21 on 27.01.21
10 Kryssing Gml

Ringeriksvei, kum
8 ukr to 28.01.21 on 24.03.21

11 Grøft, rør til kum O25,
40 m

3 ukr to 25.03.21 to 22.04.21

12 Installere kum 1 uk fr 23.04.21 to 29.04.21
13 Grøft 20 m til spunt 1,5 ukr fr 30.04.21 ti 11.05.21
14 Pigging i grøft 1 uk ti 11.05.21 fr 21.05.21
15 Frigraving for spunt

60m
1 dag ti 11.05.21 on 12.05.21

16 Spunting 460 m2,
avstivning

3 ukr on 12.05.21 ti 08.06.21

17 Graving i spunt til kum,
65 m, rørlegging, O26

2 ukr fr 21.05.21 ma 07.06.21

18 Montasje kum 1 uk ma 07.06.21 ma 14.06.21
19 Stikkledning 25 m 1 uk ma 07.06.21 ma 14.06.21
20 Fase 4 67,5 dager ma 14.06.21 on 06.10.21
21 Graving 20 m til spunt,

kum O43
1,5 ukr ma 14.06.21 on 23.06.21

22 Stikkledning 55 m 2 ukr to 24.06.21 on 07.07.21
23 Frigraving 85 m til

knekk
1 uk to 24.06.21 on 30.06.21

24 Montasje kum O28,29 2 ukr to 24.06.21 on 07.07.21
25 Frigraving for spunt 165

m til Korsveien
3 dager ma 13.09.21 on 15.09.21

26 Spunt 3000 m2, avstive,
grave,legge rør, kum
O30

12 ukr to 24.06.21 on 06.10.21
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27 Fase 3 205 dager ma 18.01.21 fr 03.12.21
28 KS ved Korsveien 60 m 5,4 ukr ma 18.01.21 ti 23.02.21

29 KS Korsveien-kum O31,
125m

15,4 ukr on 24.02.21 to 24.06.21

30 Grøft og rør langs
bandybanen, støp
knekkpunkter

4 ukr ma 16.08.21 fr 10.09.21

31 Istandsetting
bandybanen

2 ukr ma 13.09.21 fr 24.09.21

32 KS kum O31 til kum O33
100 m

10,2 ukr fr 25.06.21 fr 24.09.21

33 KS kum O33 til
Idrettskroken 75 m

10 ukr ma 27.09.21 fr 03.12.21

34 Fase 2 278 dager ma 13.09.21 on 23.11.22
35 Grøft og rør til

Idrettskroken, kum
O31,32,33

6 ukr ma 13.09.21 fr 22.10.21

36 Spunt 1280 m2, graving,
rør, O36

10 ukr to 07.10.21 on 15.12.21

37 KS spunt til
Bærumsveien 110 m

19 ukr to 16.12.21 fr 20.05.22

38 KS i Idrettskroken 45 m 3 ukr ma 23.05.22 on 15.06.22

39 KS Idrettsveien 60 m 14 ukr to 16.06.22 on 12.10.22
40 Grøft og rør, kum

O37,38
6 ukr to 13.10.22 on 23.11.22

41 Fase 5 50 dager to 25.03.21 on 16.06.21
42 Skallumshagen 10 ukr to 25.03.21 on 16.06.21
43 Avslutningsarbeider 8,8 ukr to 24.11.22 ma 06.02.23
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