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Vedlegg 109 – Avtale fase 2 – Prosjektering – Bygging - Idriftsetting 

 

Avtaledokument samspillsentreprise etter allianseprinsippet 
 

Prosjekt 2545- Myrane idrettshall og badeanlegg  
 

fase 2 
 

mellom 
 

Askøy kommune, org.nr. 964 338 442, 
Klampavikveien 1, 5300 Kleppestø 

 
som Prosjekteier, Byggherre og Bruker 

 
der Prosjekteier, 

representert ved …………………… 
er Oppdragsgiver 

 
og 

 
Samspillsalliansen, 

bestående av Byggherre, Bruker og Leverandørgruppe, 
representert ved 

 
………………….. AS, org.nr…. … … 

Postboks …, ………., …..  ………………… 
 

«Hovedleverandøren» 
 

på vegne av «Samspillsalliansen» 
 

som består av: 
 

Byggherre …………………………………………………… 
Bruker……………………………………………………….. 

og 
Leverandørgruppa , bestående av: 

……………………………………………………………………AS (Hovedleverandør) 
…………………………………………………………………….AS 
……………………………………………………………………..AS 

…………………………………………………………….AS 
 
er det i dag inngått følgende avtale om (detalj-) prosjektering, utførelse/bygging, 
innreding/utrustning og idriftsetting/prøvedrift av Myrane idrettshall og badeanlegg.  
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1. Bakgrunn 

 
Prosjekt Myrane idrettshall og badeanlegg ("Prosjektet") ble innledet ved avtale mellom 
Prosjekteier og Samspillsalliansen av […] 2021 for Prosjektets fase 1 ("Avtaledokument – fase 
1"). Avtaledokument – fase 1 omfattet utarbeidelse av forprosjekt og prosjektbeskrivelse, 
samt fremdriftsplan, målsum og referanseramme for gjennomføringen av Prosjektets fase 2.  
 
Denne avtalen gjelder for Prosjektets fase 2, og omfatter (detalj-)prosjektering, bygging, 
innredning/utrustning og idriftsetting/prøvedrift av de arbeider som er prosjektert under 
Prosjektets fase 1. Prinsippene for partenes samhandling slik det fremgår i Avtaledokument - 
fase 1 og dets vedlegg, gjelder også for fase 2. 

2. Kontraktsarbeidet  

 
Prosjektalliansen påtar seg å levere kontraktsarbeidet: 

 Prosjektering, utførelse/bygging, innredning/utrustning og idriftsetting/prøvedrift 
avMyrane idrettshall og badeanlegg i samsvar med kontraktsdokumentene punkt 3  

3. Kontraktsdokumentene  

 
For denne avtalen gjelder dokumentene som angitt nedenfor i følgende rekkefølge:  

1. Avtaledokument – fase 1 av ….2021 med alle vedlegg 
2. Dette avtaledokumentet med vedlegg 
3. [Foprosjekteringsmaterialet fra fase 1 (Verifisert forprosjekt) med alle vedlegg] 
4. [Målsumkalkyle og referanseramme datert …..] 
5. [Framdriftsplan med aktuelle milepæler inkludert avtalt ferdigstillelsesdato] 
6. [Betalingsplan, forankret i framdriftsplan] 
7. [Administrative bestemmelser, organisering, SHA, annet] 
8. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

 
De dokumenter som utgjør kontrakten utfyller hverandre. Inneholder dokumentene 
bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder spillereglene i Avtaledokument fase 1, pkt 2 
foran tolkningsreglene i NS 8407 punkt 2.2. 

4. Prosjektkostnader  

4.1 Idrettsanleggets Målsum er lik anleggets kalkulerte levertidskostnad 

Levetidskostnadene (LCC) for prosjekt Myrane idrettshall og badeanlegg er kalkulert over en 
40-års driftsperiode og inkluderer utredninger/spesifikasjoner, prosjekterings- og 
byggekostnader (investering) og tekniske driftskostnader (FDV), eksklusiv utvikling (U), 
uavhengig av om dette er kostnader som direkte eller indirekte påføres Prosjekteier.  
 
Levetidskostnadene utgjør kr. ……….. eks mva, prisnivå …. 2021, og er fordelt som følger: 
 

a. Investeringskostnader:          kr. ……… 
b. Restverdi etter 40 års drift (2021 - kr) (minus) kr. ……… 
c. FDV-kostnader:            kr. ……… 

Sum (a+b+c):            kr. ……… 
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Ansvaret for levetidskostnadene er fordelt som følger: 
 
Investeringskostnader: 

1. Leverandørgruppens referanseramme:  kr. …….. 
(se kap 5 nedenfor) 

2. Prosjekteiers direkte kostnader:   kr. …….. 
3. Andre parter:     kr. …….. 

 
Fordelingen av Leverandørgruppens andel av investeringssum fremgår av vedlegg x (settes 
inn når målsum/referanseramme er på plass) 
 

Restverdi: 
1. FDVU-ansvarlig (avklares senere): kr. (minus)………. 

 
FDV-kostnader: 

1. FVD-ansvarlig (avklares senere): kr. ………….. 
 

4.2 Prosjekteiers direkte kostnader  

I Prosjekteiers direkte kostnader inngår prosessledelse, inklusiv fremdriftsstyring, 
brukerkoordinering, kostnadskontroller, kostnader til anskaffelse av løst inventar og utstyr, 
infrastruktur, anleggsbidrag varme og elektro, prosjekteiers kapitalkostnader, påløpte 
kostnader i prosjektets fase 1. Disse kostnadene inngår ikke i referanseramma – se nedenfor. 
Kostnader i forbindelse med bl.a. infrastruktur (fjernvarme, bossug, veitilkomst) utomhus og 
tilpasninger til naboprosjekt er pr i dag uavklart, men vil bli avklart i forkant av fastsetting 
referanseramme. 
 
I den grad Prosjekteier ønsker det, og rapporterer periodisk til alliansens 
økonomikoordinator, skal samspillsalliansen rapportere disse mot forventet sluttprognose 
sammen med de øvrige kostnadselementene i Myrane idrettshall og badeanlegg.  
 
Partene kan også bli enige om at anskaffelse av brukerutstyr overføres til Leverandørgruppen 
når omfanget er endelig definert. Partene kan da også bli enige om at disse leveransene 
inntas i incitamentsoppgjøret ved at referanseramma justeres opp tilsvarende. 
 
Fordeling av Prosjekteiers direkte prosjektkostnader framgår av vedlegg x (settes inn når 
målsum/referanseramme er på plass) 
Grensesnitt brukerutstyr/byggutstyr skal endelig avklares og nedfelles i eget dokument 
godkjent av partene og inntas i underlaget for omforent målsum og referanseramme når 
endelig budsjett er utarbeidet. 
 
Kostnader som IKKE inngår i målsum eller referanseramme: 

1. Merverdiavgift 
2. ……. 
3. ……. 

5. Honorar/Kostnadsvederlaget  

5.1 Regningsarbeid 

Leverandørgruppens vederlag for kontraktsarbeidet skal tilsvare Leverandørgruppens 
faktiske kostnader til medgåtte timer og materiell med tillegg av påslag angitt i vedlegg 
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Tilbudet fra leverandørgruppen til Avtaledokument 1 (fase 1). Bonus/malbonus kan korrigere 
vederlaget og vil gjøres gjeldende dersom Leverandørgruppens faktiske kostnader avviker fra 
referanseramma. Slik korrigering vil skje ihht pkt 5.2 nedenfor, og kan justere vederlaget opp 
eller ned. 
 
Referanserammen (Leverandørgruppens andel av målsum) er kalkulert i fellesskap mellom 
Leverandørgruppen, Byggherre, Bruker og Prosjekteier etter samme prinsipp som prosjektets 
målsum og utgjør NOK […] eks. mva., jf. kontraktsdokument nr. […]. Kalkylen omfatter 
Leverandørgruppens forventede totale kostnader, inklusiv de tilbydde påslagsprosenter 
angitt i vedlegg til Avtaledokument 1 (fase 1), og et omforent påslag for margin/reserve, 
knyttet til usikkerhetsnivået under kalkyleprosessen. 
 

5.2 Justering og indeksregulering av målsum og referanseramme 

Partene har krav på justering av målsummen og referanseramma dersom det foreligger en 
omforent endring.  Kravene til hva som er en endring er, grunnet samspillet, vesentlig 
sterkere enn i NS8407 punkt 31 og 32. Eksempelvis vil Prosjekteiers krav om endrede 
løsninger ikke medføre justering av referanseramma, dersom det kan dokumenteres at 
foreslått løsning gir lavere LCC-kostnader eller signifikant bedring mht miljø (inne eller ute).  
Dersom omforente endringer medfører økte investeringskostnader forplikter alliansen å 
forsøke å finne andre tiltak som gir tilsvarende besparelser/effektiviseringer. Klarer man ikke 
det, skal referanseramma endres tilsvarende endringen i investeringssum – med mindre 
endringene gir lavere LCC-kostnader eller bedret miljø (se ovenfor), eller at endringene 
skyldes unnlatelser/feil under felles risiko i alliansen eller internt i Leverandørgruppen. 
 
Målsum og referanseramma skal indeksreguleres pr kvartal fra kontraktsignering etter SSB 
indeks nr 08655 Byggjekostndadsindeks for bustadblokk, felles for alle fag, Bustadblokk i alt. 
(2015=100). 
 
Det er den ubelastede andel (gjenstående beløp) av målsum og referanseramme på det 
aktuelle tidspunkt som reguleres. 
 

5.3 Betalingsplan til Leverandørgruppen 

Referanseramma skal betales i henhold til betalingsplan, jf. kontrakten. Vesentlige avvik fra 
fremdriftsplan gir partene rett til å kreve endringer i betalingsplanen. 
 

5.4 Sluttkostnad og fordeling av overskridelse/underskridelse av referanseramma  

Leverandørgruppens andel av investeringskostnadene er underlagt et incitamentsregime. 
Leverandørgruppens sluttkostnad konstateres i sluttoppgjøret og representerer de reelle 
totale kostnader inkludert de ulike leverandørledds påslag, omforente endringer, tillegg og 
fradrag, dog med unntak for følgende kostnader ("Sluttkostnaden"): 
 

 Kostnader som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra partene 

 Kontrollerfunksjonene ikke har gjennomført forventet kontroll 
 
Dersom Sluttkostnaden blir lik referanseramma, honoreres Leverandørgruppen uten at det 
gjøres fradrag eller tillegg i vederlaget. 
 
Dersom Sluttkostnaden blir lavere enn referanserammen deles den oppnådde besparelse som 
følger:  
 

 Prosjekteier   50 % 
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 Leverandørgruppa 50 %  
   
Dersom Sluttkostnaden overstiger målprisen, deles overskridelsen som følger:  
 

 Prosjekteier  50 % 

 Leverandørgruppa 50 % 
 
Fordeling av overskudd/underskudd mellom aktørene innen Leverandørorganisasjon er slik: 

 Byggentreprenør   % 

 Teknisk entreprenør 1  % 

 Teknisk entreprenør 2  % 

 Teknisk entreprenør 3  % 

 Rådgiver 1    %  

 Rådgiver 2    % 

 Rådgiver 3    % 

 Andre     % 
 
Dekning av underskudd for rådgivere avgrenses til maksimalt kr. …… pr firma. 
 
Prosjektstyret kan velge en alternativ delingsmodell ved overskridelse av referanserammen. 
Referanserammen er fordelt mellom partene i Leverandørgruppen ihht bilag y (som blir 
utarbeidet i kalkylen) til denne kontrakten. Ved oppnådd 100 % av referanserammen for en 
eller flere av partene i Leverandørgruppen, trer ett nytt regime inn; da skal videre fakturering 
opp til vurdering i Prosjektstyret. 
Dersom noen av partene overskrider sin andel av referanseramma, skal den/disse parten(e) 
fra dette tidspunkt kun fakturere 50 % av reelle pådratte kostnader og uten noen av de 
tilbydde påslagsprosentene (gjelder også hovedleverandørens påslag). De øvrige partene 
fakturerer som tidligere. 
Benyttes denne modellen dekker da Prosjekteier 100 % av overskridelsene knyttet til denne 
type fakturaer. 

6. Sikkerhetsstillelse 

 
Leverandørgruppen stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i form av bankgaranti 
med NOK […] som tilsvarer 10 % av referanseramma.  
 
Prosjekteier stiller ikke sikkerhet. 

7. Forsikring 

 
Leverandørgruppa skal forelegge Prosjekteier attester på at forsikring av 
kontraktsgjenstanden og ansvarsforsikring er tegnet i henhold til NS 8407 punkt 8.1 og 8.2.  
 
Prosjekteier forsikrer ikke. 

8. Fremdrift 

 
Kontraktsarbeidet skal utføres effektivt, ihht bestemt prosjektnedbrytningsstruktur og der 
kritisk linje avdekkes og kritiske aktiviteter optimaliseres i et tids-/kostnadsperspektiv. 
Planlegging og oppfølging skal foregå i åpne prosesser hvor byggherre involveres og det 
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forutsettes at også underleverandører involveres og har eierskap til egne aktiviteter.  
Fremdriftsplan fra fase 1 er veiledende og vesentlige avvik må varsles., jf. kontraktsdokument 
nr. […], Reglene om dagmulkt i NS8407 pkt 40 gjelder ikke for denne planen. 

9. Organisasjon og samarbeid 

9.1 Partenes representanter 

Det vises til Avtaledokument 1 – pkt 6.1. 

9.2 Prosjektgruppemøter (PG-møter) 

Se Avtaledokument 1 – pkt 6.2. 

9.3 Fellesmøter  

Se Avtaledokument 1 – pkt 6.3. 

9.4 Arbeidsmøter  

Se Avtaledokument 1 – pkt 6.4. 
 

10. Særlige bestemmelser 

10.1 Bruk av kontraktsmedhjelpere og ansettelsesforhold 

Leverandørgruppa vil la følgende deler av kontraktsarbeidet bli utført av følgende 
kontraktsmedhjelpere:  
 
[Selskap] [arbeid/tjeneste] 
[Selskap] [arbeid/tjeneste] 
[Selskap] [arbeid/tjeneste] 
 
Eventuell bruk av innleid arbeidskraft skal være i samsvar med arbeidsmiljøloven. 
 
Norsk er hovedspråk på byggeplassen, både skriftlig og muntlig. Personer som har ledende 
funksjoner på byggeplassen skal beherske enten norsk eller engelsk.  
 
Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere i prosjektet skal utbetales til konto i 
en norsk bank.  
 
Prosjekteier kan kreve dagmulkt dersom Leverandørgruppa selv eller noen av dennes 
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet 
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra Prosjekteier. Mulkten løper fra 
fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre kr 10.000 pr dag pr ansatt. 
 
Ansatte skal ikke ha dårligere vilkår enn vilkårene som er fastsatt i tariffavtale for tilsvarende 
arbeider innenfor den aktuelle bransje. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelse, og 
Leverandørgruppa ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan Prosjekteier heve 
kontrakten. Det er Leverandørgruppens ansvar å følge opp og dokumentere. 
 
For øvrig gjelder NS 8407 punkt 10. 
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10.2 Byggherrens rett til å føre kontroll 

Presisering av NS 8407 punkt 20.2. Prosjekteier, eller den som er bemyndiget av 
Prosjekteier, skal ha rett til innsyn i: 
 

a. Leverandørgruppens kvalitetssystem 
b. Utførelse av kontraktarbeidet 
c. Produksjonsprosessen 
d. Øvrige deler av Leverandørgruppens styringssystemer (f.eks. for økonomi, ytre miljø, 

SHA) og regnskap, som kan ha betydning for Leverandørgruppens oppfyllelse av 
kontrakten 

e. Dokumenter vedrørende ansettelsesforhold 
 
Leverandørgruppen skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.  
Hovedleverandøren skal sikre av Prosjekteier har tilsvarende innsynsrett hos hans 
kontraktsmedhjelpere. 
Prinsippet om åpen bok gjelder. 

10.3 Eiendomsrett til prosjektmaterialet 

Se Avtaledokument fase 1 – pkt 7.3. 

10.4 Leverandørgruppens kontraktsansvar  

Leverandørgruppens ansvar under denne kontrakten omfatter, i tillegg til det ansvar de har 
for kontraktsarbeidet, ansvaret for alt arbeid utført under Prosjektets fase 1. 

10.5 Reklamasjon overtagelse 

Punkt 42.2.1 i NS 8407 gjelder ikke.  

10.6 Tvister  

Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet og primært på det nivå i organisasjonen 
som de oppstår. Det vises til Avtaledokument fase 1, pkt 7.6. 

 
Ved tvister for ordinære domstoler, vedtar partene Bergen tingrett som rett verneting.  
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11. Signering 

 
 
Denne avtalen er utferdiget i x- … – eksemplarer, 1 – ett – til hver av partene.  
 
 
 
Askøy ...0.. 2021  
 
 
 

Askøy .....0..2021  

_____________________________  _____________________________  

………………………… 
for Prosjekteier  

………………………….. 
for Leverandørgruppa 
(Hovedleverandøren) 
 
 

__________________________
___  

__________________________
___  

………………………… 
for Brukeren  

………………………… 
for Byggherren  
 
 
øvrige i Leverandørgruppa: 
 
…………………………. 
………………………….. 
………………………….. 
…………………………… 
………………………….. 

 

Vedlegg1: Avtale fase 1 med alle vedlegg, jf. Pkt 3 
 


