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1 Generelt 
 

1.1 Byggestrøm 

Totalentreprenør er selv ansvarlig for at det meldes fra om midlertidig anlegg til netteier, samt også 

selv bekoster all byggestrøm i hele byggeperioden. 

 

1.2 Verdisikring i byggeperioden 

Totalentreprenøren skal sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig låsing og avsperring av bygge- 

og anleggsområdet samt sikring av verdier. All nødvendige brannsikkerhetstiltak i byggeperioden skal 

medtas. 

 

Provisorisk beskyttelse og tetting for fukt og støv i hele byggeprosessen skal inkluderes. 

Bygningsmateriell skal i oppbevares tørt og forsvarlig på plant underlag.  

 

1.3 Rigg og drift 

Riggområdet for plassering av brakker og utstyrs/verktøyscontainere vil bli nærmere utarbeidet i 

samarbeid mellom byggherre og totalentreprenør i forbindelse med SHA plan. 

 

Totalentreprenøren skal stå for all rigg, drift, nedrigging og byggeplassadministrasjon, samt alle 

nødvendige tillatelser for alle arbeidene på byggeplassen. 

 

Riggplass skal være plassert slik at den ikke står til hinder for alminnelig ferdsel på omkringliggende 

områder og veg. 

 

Totalentreprenøren skal bekoste alle spisebrakker, toalett og vaskeplass, samt alle øvrige fasiliteter i 

tilknytning til arbeidet. 

 

1.4 Byggfukt 

Generelt gjelder det at alle må medvirke til at fuktighet ikke bygges inn i konstruksjoner. 

Oppstår det lekkasjer eller annen form for fukting, skal det varsles og tiltak må iverksettes.  

All isolasjon som har vært utsatt for fukt- eller vannskader, skal skiftes ut.  

Før konstruksjoner lukkes, skal det foretas fuktmåling i tre og betong. 

 

1.5 Rent tørt bygg 

Alle arbeider skal utføres iht. RIF’s Rent Tørt Bygg-håndbok. 

Arbeidsoperasjoner som avgir støv, kapping og saging skal i størst mulig grad foregå utenfor bygget. 

Ved lukket bygg skal alt elektrisk utstyr, vinkelslipere, slipemaskiner for gradsliping av 

betongoverflater og gulv, og maskiner til boring i betong ha eget avsug med mikrofilter. Under slike 

arbeider, samt hulltaking m.m., skal det tas forholdsregler slik at dette ikke medfører nedstøving. 
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1.6 Øvrige ytelser 

Dersom totalentreprenøren ønsker å etablere andre riggytelser og prosedyrer enn de som her er 

beskrevet, må dette spesifiseres særskilt. Byggherren bidrar ikke med ytelser i forbindelse med rigg 

og drift, hvis det ikke er spesielt angitt. 

 

 

2 Krav til byggeprosessen 
 

2.1 Administrative rutiner 

Totalentreprenøren skal være representert på alle byggherremøter. 

All korrespondanse og utveksling av tegninger, endringsordre m.m. skal sendes per epost til 

byggherres kontaktperson, jf. Bok 0. 

 

Byggherremøter skal holdes hver 14. dag, eller hyppigere enn hver 14. dag dersom det i kritiske faser 

er behov for hyppigere møter. All møtevirksomhet er inkludert i kontraktssummen. 

 

2.2 Rapportering 

Totalentreprenøren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet måned. Denne skal leveres i starten 

av hver påløpende måned, og skal bl.a. inneholde: 

• Fremdriftsplan - status 

• Ukeplaner for planlagt arbeid i kommende periode. 

• SHA og ytre miljø (HMS) – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak 

• Bemanning  

• Kvalitet 

• Oversikt over avvik, endringer og tillegg (inklusiv kostnader og tiltak knyttet til dette)  

• Bilder 

• Økonomi 

• Spesielle avhengigheter til undertotalentreprenører og byggherre. 

• Oversikt over forhold som kan ha betydning for framdriften 

 

Totalentreprenør må utarbeide sluttrapport med avfallsplan. 

 

Totalentreprenør skal gjøre månedlig anslag og vurdering over hvor mye som er påløpt/ produsert i 

henhold til kontrakten.  

 

Totalentreprenør skal i tillegg levere en komplett liste over status på alle godkjente endringer, varsler 

og krav for alle arbeider. 

 

2.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens §2-2 er: Totalentreprenør. 
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Totalentreprenør har som hovedbedrift ansvar for den totale gjennomføringen av HMS arbeidet på 

byggeplassen.  

 

Byggherren utarbeider SHA-plan for utførelsesfasen i prosjektet. Totalentreprenør skal bidra med å 

utvikle SHA planen og sørge for at denne følges opp på byggeplassen. 

 

Byggherre vil være representert med koordinator i utførelsesfasen (KU) i prosjektet.  

 

Totalentreprenør er ansvarlig for organisering og kontroll av verne– og sikkerhetsarbeidet på 

byggeplass.  Det skal avholdes vernerunder min. hver 14. dag. Det skal føres referat fra hver 

vernerunde og kopi av dette referatet skal sendes til byggherre og SHA-koordinator. 

 

Totalentreprenør skal på vegne av byggherre fylle ut og sende inn forhåndsmelding til 

Arbeidstilsynet, jf. byggherreforskriften.  

 

Totalentreprenør plikter å innføre SHA rutiner for alle sine underentreprenører.  

 

Oversiktslister, organisasjonslister og fremdriftsplan skal være synlige og oppdaterte til enhver tid på 

byggeplassen.  

 

2.4 Ansvarsbelagte roller 

Totalentreprenør er ansvarlig for all styring av fremdrift og koordinering av alle fag. 

 

Arkitekt og rådgivere for relevante fag har utarbeidet et tilbudsgrunnlag som skal brukes videre som 

prosjekteringsgrunnlag av totalentreprenøren. 

 

Totalentreprenøren må selv, eller ved sine underentreprenører, få belagt alle roller med ansvarsrett 

og stå ansvarlig for all videre prosjektering / detaljprosjektering og påta seg ansvar for utførelsene.   

 

2.5 Språk 

All kommunikasjon mellom partene, både skriftlig og muntlig, i bl.a. møter og utveksling av varsler 

m.m., skal foregå på norsk. 

 

Totalentreprenørens nøkkelpersonell på byggeplass og i hans administrasjon, som skal kommunisere 

med byggherre og evt. brukerne, skal beherske norsk godt. 

 

Alt materielle og dokumentasjon som utarbeides i prosjektet skal være på norsk. 
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Byggeledere, her under baser, formenn og ledelsesansvarlige for de ulike faggrupper, må beherske 

norsk. 

 

Totalentreprenøren har ansvar for at all informasjon i forhold til HMS og SHA, både skriftlig og 

muntlig, blir gitt på et språk som arbeiderne forstår. 

 

2.6 Totalentreprenørens byggeledelse -/leder  

Totalentreprenørens byggeledelse - /leder skal: 

• Utarbeide og vedlikeholde en felles møteplan for byggeplassen. 

• Innkalle til, lede og referere fra oppstartsmøte med byggherre og alle entreprenører før 

arbeidet igangsettes. 

• Innkalle til, lede og referere fra byggherremøte som avholdes hver 14.dag  

• Gjennomføre eller delta i møter med entreprenøren som varsler om krav når det er 

påkrevd. 

• Møte med prosjektleder/byggherre for gjennomgang av økonomien i prosjektet ved 

behov. 

Møtene kan samkjøres ved behov dersom dette er mulig. 

Møtereferater skal sendes ut senest 3 arbeidsdager etter møtet.   

Alle referater skal forelegges byggherre før endelig utsendelse. 

 

2.7 Ferdigstillelse 

Totalentreprenør skal fremlegge en detaljert plan for ferdigstillelse av prosjektet. Planen skal 

inneholde:  

• Avsluttende byggerengjøring i henhold til RIF’s Rent Tørt Bygg-håndbok  

• Befaringer/Ferdigbefaring  

• Utbedringer/utkvitteringer av identifiserte mangler og avvik  

• Plan for testing og innregulering 

• Opplæring 

• FDVU 

• Kontrollerklæringer 

• Ferdigattest 

• Idriftsetting anlegg 

Plan skal fremlegges i god tid før ferdigstillelse.  

 

2.8 Opplæring 

Totalentreprenør skal utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for drifts – og 

vedlikeholdspersonalet senest 4 uker før overlevering av bygget. 

  

Opplæringen skal gi en generell innføring om de leverte systemer, og innføring og opplæring i den 

leverte FDVU-dokumentasjonen, samt opplæring i drift og vedlikehold av anlegg. 
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Teknisk personale og brukere skal gis inngående opplæring i funksjoner og virkemåte over anlegget 

og dets funksjoner. 

 

Alle kostnader forbundet med opplæring skal inkluderes i kontraktssummen.  

 

Ved mangelfull opplæring av byggherrens representanter og eiere vil det bli å betrakte som ikke 

godkjent FDV med de konsekvenser det har for totalentreprenør.   

 

2.9 Ferdigbefaring 

I tilknytning til overtakelse så blir det avholdt en ferdigbefaring i god tid før overtakelse. FDVU og 

ferdigattest skal foreligge ved overtakelse. 

 

Totalentreprenør skal sammen med byggherre og/eller hans representant foreta en ferdigbefaring 

før overtakelse av bygget. 

 

Dersom ytterligere ferdigbefaringer kreves, grunnet feil totalentreprenøren har oppgitt å ha 

kontrollert skal totalentreprenøren utføre disse for egen regning. 

 

Utbedring av feil eller mangler oppdaget ved ferdigbefaring skal utføres før overtakelse. 

 

Alle garantier gjelder fra overtakelsesdato. 

 

Overtakelsesforretning følger av NS8407 pkt. 37. 

 

2.10 FDVU-dokumentasjon 

FDVU dokumentasjon skal overleveres byggherre i god tid før ferdigstillelse av bygget.  

 

Dokumentasjon overleveres digitalt med oppstilt etter NS 3456:2010. 

 

Dokumentasjonen skal ha en nøyaktig innholdsfortegnelse på norsk. 

 

Totalentreprenør er ansvarlig for levering av komplett FDVU-materiell, herunder Som bygget-

tegninger og produktinformasjon inkl. drifts – og vedlikeholds instrukser.  

 

Måleprotokoll over resultater fra innregulering av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, samt 

kapasitetsmålinger skal inkluderes i dokumentasjonen.  

 

I tillegg skal skjulte elektriske installasjoner og VVS dokumenteres med tegninger og bilder. 

 


