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E. Frister og fremdrift 

 

 Frister  

Frister for ferdigstillelse er gitt under pkt. E.3. 

 Dagmulkt 

Frister for ferdigstillelse er gitt under pkt. E.3. 

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristene vil det bli krevd dagmulkter iht. NS8405. 

 

Eventuell innrømmet fristforlengelse ved en av kontraktens delfrister gir ikke rett til samme 

regulering av etterfølgende tidsfrister og sluttfrist. 

 

 Fremdriftsplanlegging 

Sluttfrist for byggearbeidene er 15.06.2021. 

 

Det skal vedlegges tilbudet en overordnet fremdriftsplan (vedlegg E3.1). 

 

Forventet Milepæler 

 

Dato  Milepæl 

01.03.2021 A Planlagt oppstart av kontraktsarbeider 

15.06.2021 B Innlevere komplett FDV-dokumentasjon 

15.06.2021 C Ferdigbefaring/ferdigstillelse 

01.07.2021 D Godkjent komplett FDV-dokumentasjon   

01.07.2021 E Ferdigstillelse av alle anleggsarbeider (nedrigget & tilbakeført), Overtakelse 

 

Arbeidet kan igangsettes når kontrakt er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert 

byggherren, samt at HMS-plan inkludert oppfyllelse av miljøkrav er etablert på byggeplassen. 

I. Innhold i de respektive milepæler 

 

Milepæl A: Planlagt oppstart av kontraktsarbeider 

• Innlevering av HMS-plan, Fremdriftsplan og Organisasjonsplan. 

 

Milepæl B: Innlevere komplett FDV-dokumentasjon 

• Innlevering av komplett FDV-dokumentasjon. 

Alle krav i Fredrikstad kommunes vei- og VA norm gjøres gjeldende. 
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Milepæl C: Ferdigbefaring/ferdigstillelse av bygge arbeider. 

• Hele jobben som er definert i prosjektering er utført.  

 

Milepæl D: Godkjent komplett FDV-dokumentasjon 

• Innlevert FDV dokumentasjon gjennomgått og godkjent av byggherre. 

 

Milepæl E: Ferdigstillelse av alle anleggsarbeider, Overtakelse 

• Alle merknader fra ferdigbefaring 

• Nedrigget og ferdig tilbakeført riggområde 

• Alle arbeider ferdig 

 

 

 

Hovedfremdriftsplan 

(Entreprenørens orienterende hovedfremdriftsplan (vedlegg E3.1) legges inn etter denne side.) 


