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 Generell del 

 Innledning 

Jevnaker renseanlegg ble i 2004 bygget om og driftes i dag med 3 stk. ettersedimenteringsbassenger. 

Kapasiteten på renseanlegget ble den gang økt til ca. 11 000 PE. Dagens belastning på rense-

anlegget er beregnet til ca. 7 000 PE.  

Dagens tilstand på bygget er bra og det er lite behov for å gjøre tiltak på dagens anlegg, men det 

forutsettes at det må utføres noe rehabiliteringsarbeider av gammel betong samt utføre epoxy-

behandling av betongoverfater i eksisterende bassenger og på gulv.  

 

 Kort om kontraktsarbeidets omfang 

Bygningsmessige arbeider for denne entreprisen vil bestå i utførelse av bygningsmessige arbeider for 
å bygge om eksisterende sedimenteringsbasseng nr. 1 til 2 stk. biobassenger samt med eget basseng 
for mellomlagring av slam. Over nye biobassenger skal det støpes nytt betongdekke med bygging av 
eget blåsemaskinrom. Alle betongoverflater skal epoxybehandles. I tillegg skal det utføres 
riving/betongsagning av eksisterende vegger samt pigging i kanaler for fremføring av rør m. 

Arbeidene vil måtte gjennomføres i faser fordi anlegget skal holdes i drift under hele 
ombyggingsperioden. 

Kfr. anbudsbeskrivelse og anbudstegninger. 

Byggeperioden for etablering av nytt biotrinn ved Jevnaker renseanlegg inkl. alle fag, er forutsatt 
gjennomført i perioden mai – september 2021. 

 Organisasjon og entreprisemodell 

 Entrepriseoppdeling 

Entreprise Ansvarsområde 

Entreprise B1.  Denne kontrakt. 

Entreprise M1. Maskinelle og prosesstekniske installasjoner i 
renseanlegget. 

Entreprise E1. Elektrotekniske installasjoner med oppgradering 
av elektrotekniske installasjoner og utskifting av 
lysarmatur. 

Entreprise E2. Automasjon. Oppgradering av eksiterende PLS 
for styring av nytt biotrinn. 

Entreprise V1. Installering av nytt ventilasjonsaggregat inkl. 
diverse utskifting av eksisterende kanalanlegg 
samt nytt luktrenseanlegg 

 

 Byggherrens organisering av prosjektet 

Rolle Navn (firma, person) 

Byggherre Jevnaker kommune 
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Rolle Navn (firma, person) 

Byggherrens representant (kontrakt) Johnny Heen 

Prosjektleder (PL) Johnny Heen 

Byggeleder (BL) Per Olimb 

Verneombud (VO) Iver Engeli 

Koordinator(er) (KU) Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø 

Hovedbedrift Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. 

  

Prosjekteringsleder (PGL) Norconsult v/Terje Skramstad 

Bygg (RIB) Norconsult v/Ole Erik Holestøl 

Elektro (RIE) Norconsult v/Rune Olav Høgsveen 

VVS (RIV) Norconsult v/Lars Brandt-Madsen 

VA (RIVA) Norconsult v/Terje Skramstad 

Maskin og prosess (RIM) Norconsult v/Sindre Stefferud 

Automasjon (RIA) Norconsult v/Erik Storsveen 

SHA-plan / ansvarlig søker (SØK) Norconsult v/Terje Skramstad 

 

 Bygningsentreprenørens organisasjon 

Bygningsentreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar 
disse, fremkommer av entreprenørens vedlegg 7.  

Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom bygningsentreprenørens 
prosjektorganisasjon og de øvrige ledd i dennes virksomhet. 

 

 Kontraktsmedhjelper 

Firmanavn Ansvarsområde 
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 Kontraktsbestemmelser 

 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Norsk Standard NS 8406:2009 ”Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» skal gjelde med 
endringer som beskrevet i pkt. B2 Spesielle kontraktsbestemmelser, samt B3 og B4. 

 Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS 8406 

De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8406. Nye 
punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter. 

Punkt 7 – Varsler og krav 

Nytt annet avsnitt: 

Det presiseres at første avsnitt ikke gjelder for krav som fremsettes i sluttoppgjøret. 
Byggherrens frist for eventuelle innsigelser mot slike krav, herunder at entreprenøren ikke 
har varslet kravene i tide, framgår av pkt. 25.2. 

Punkt 8 – Sikkerhetsstillelse 

Nytt annet avsnitt: 

Byggherren stiller ikke sikkerhet.  

Punkt 18.1 – Byggherrens medvirkningsplikt 

Nytt tredje avsnitt: 

Tegninger vedlagt kontrakten skal ikke benyttes som arbeidstegninger. 

Nytt fjerde avsnitt: 

Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige forskrifter krever 
av ham for utførelse av kontraktarbeidet, for oppføring av temporære konstruksjoner, lagring 
og bruk av spesielle materialer etc., med mindre byggherren i kontrakten uttrykkelig har 
påtatt seg dette ansvaret. 

Punkt 18.2 – Entreprenørens plikt til å varsle om svikt ved byggherrens 
medvirkning 

Nytt femte avsnitt: 

Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som anses nødvendig og rimelig, 
normalt ikke tidligere enn 14 dager før utførelsen av arbeidsoperasjonen. Mindre 
kompletteringer av underlaget må påregnes helt frem til utførelsestidspunktet. 
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Punkt 19.1 – Retten til å pålegge entreprenøren endringer 

Tredje avsnitt annen setning strykes og erstattes med: 

Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til 
kontraktssummen. 

Punkt 22.5 – Beregning av fristforlengelse 

Nytt tredje og fjerde avsnitt: 

Entreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette en økning av kontraktssum på 10 % 
uten at han har krav på slik fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet 
ut over 10 % økning av kontraktssum som gir grunnlag for fristforlengelse. 

Punkt 23.1 – Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter 

Utgår i sin helhet, og erstattes av:  

Inngitte priser skal være faste i byggeperioden.  

Punkt 28 - Avbestilling 

Tredje avsnitt utgår og erstattes av: 

Dersom reduksjonen av entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved 
endringsarbeider er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid 
behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir mer enn 15 % av 
kontraktssummen skal kun den delen som overskrider 15 % regnes som avbestilling.  

Tillegg til fjerde avsnitt:  

Reduksjon i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter 
enhetspriser (regulerbare poster) er ikke å anse som avbestilling uansett størrelse på 
reduksjonen. Mengden på enkeltposter i mengdelisten kan settes til null uten at dette anses 
som en avbestilling. 
 
 

 Spesielle kontraktsbestemmelser - seriøsitetskrav 

 
 HMS-kort  

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke 
har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for 
utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Pliktig medlemskap i leverandørregister  

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder 
oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret 
fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.  
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 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  

Kontrakt gitt til utenlandsk entreprenør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om 
skatteforvaltning § 7-6.  
 
Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. 
Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi 
av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er entreprenørens 
ansvar og skal betales av ham.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides 
i, og følges opp gjennom, entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at 
SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne og eventuelle 
underentreprenører som benyttes kan kommunisere på en slik måte at manglende 
kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle 
forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

o Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 
seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal 
vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på 
arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

 
o Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for 
verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk 
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, så fremt arbeidstakeren ikke 
forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving 
om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve 
selv om entreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at 
entreprenøren skifter ut underentreprenører. Dette skal skje uten omkostninger for 
byggherren.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underentreprenører (herunder 
innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:  

o Forskrift om allmenngjort tariffavtale.  
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o Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 
denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 
allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad 
slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 
Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det 
skal fremgå hvem den gjelder.  
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet. Der 
bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er 
rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens 
forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende 
tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler 
m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  
 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter forholdene. 
Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan 
byggherren på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal 
skje uten omkostninger for byggherren. 
  
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft  

Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 
Anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.  
 
Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving 
om så ikke skjer.  
 
Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder 
kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig 
grunn.  
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. 
mva skal entreprenøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra 
underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 
tilsvarende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge 
skatteattesten.  
 
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan 
byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke 
rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så 
ikke skjer.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  
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 Krav om betaling til bank  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Revisjon  

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
entreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til 
sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen 
omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler entreprenøren 
inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 
 
 

 Jevnaker kommunes krav til innkjøp av varer og tjenester 

Jevnaker kommune har utarbeidet standard avtalevilkår ved kjøp av varer og tjenester under 
EØS-terskelverdi og med egne skjema vedrørende Egenerklæring etiske krav og 
Egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår som skal signeres i forbindelse med inngåelse av 
kontrakt, kfr. vedlegg 5. 
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 Tekniske krav 

 Tekniske rammebetingelser 

 Ytre miljø 

C.1.1.1 Generelt 

Miljøhensyn er tillagt stor vekt ved gjennomføringen av prosjektet og i driftsfasen. 
Byggherren legger vekt på at prosjektet skal gjennomføres på en miljømessig forsvarlig 
måte. Krav fastsatt av Statens forurensningstilsyn og fylkesmannen gjelder. 

Entreprenøren skal drive sin virksomhet på en slik måte at den ikke volder skade eller 
unødvendig ulempe for omliggende miljø og naboer. Han plikter å overholde de lover og 
reguleringer som til et hvert tidspunkt regulerer dette grensesnittet. 

 

C.1.1.2 Orden, sperring og sikring 

Byggherren vil legge vekt på at arbeidsplassen til enhver tid fremstår som oversiktlig og 
ryddig. Generelt gjelder at anleggsområdene skal avsperres og sikres på den mest 
betryggende måte mot uhell og ulykker. 

Entreprenøren plikter til enhver tid under anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og 
spesielle påbud om sikring gitt av byggherren, arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre 
offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår. 

Utførelsen av slike eventuelle påbud hjemler ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir 
påbudet eller byggherren, hvis annet ikke er spesielt avtalt. 

 

C.1.1.3 Renhold og rydding 

Det skal ryddes etter egne arbeider i anleggsperioden etter hvert som arbeidene skrider 
frem. Alle aktører er selv ansvarlig for å rydde etter seg, også i områder som er brukt til felles 
aktiviteter (saging, kapping, etc.). Etter at arbeidet er ferdig / før sluttbefaring, vil byggeleder 
kontrollere at entreprenøren har foretatt tilfredsstillende opprydding etter sine 
anleggsarbeider. 

Dersom entreprenøren ikke følger opp krav mht. renhold og rydding kan byggherren 
iverksette nødvendige tiltak på entreprenørens bekostning. 

 

C.1.1.4 Forurensning 

Ved arealdisponering og planlegging av de enkelte aktivitetene, skal all aktivitet og teknisk 
infrastruktur tilrettelegges slik at risikoen for forurensning av grunnvann og overflatevann blir 
minimal, både i anleggsfasen og etter gjennomført utbygging. 

Forurensning med olje, avfall, kjemikalier, avløpsvann etc. skal ikke finne sted. Angående 
varslingsplikt henvises til “Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt 
forurensning”. 

I anleggstiden er entreprenøren pliktig til å holde anleggsplassen ryddig og i orden. Alle 
potensielle forurensningskilder skal være lett tilgjengelige og oversiktlige for kontroll, slik at 
uregelmessigheter kan registreres og tiltak kan treffes før skade har inntruffet. Pålegg og 
krav vedrørende støy, støv og annen forurensning på arbeidsstedet og mot omgivelsene vil 
bli strengt fulgt opp. Miljøfarlige stoffer skal være godt merket. 
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Sikkerhetsdatablad for alle oljer, kjemikalier og stoffer som kan representere risiko for helse 
og omliggende miljø, og som benyttes/oppbevares på anleggsplassen, skal være samlet i et 
kartotek. Kartoteket skal oppbevares slik at det er tilgjengelig i en krisesituasjon.  

Hovedbedriften (byggentreprenøren) er ansvarlig for at kartoteket til enhver tid er oppdatert. 
Den enkelte entreprenør skal oversende kopi av sikkerhetsdatablad til byggherren og 
hovedbedriften når helse- og miljøfarlige stoffer bringes inn på anleggsområdet. Det skal 
fremgå av oversendelsen hvilke mengder som bringes inn og hvor det skal benyttes. 
Entreprenøren skal også dokumentere at nødvendig informasjon knyttet til lagring og bruk av 
slike stoffer er gitt til dem som skal benytte dem eller på annen måte blir berørt av stoffene. 

Entreprenøren skal vise aktsomhet og hensyn under gjennomføringen av anleggsarbeidet 
slik at skader og skjemmende sår i terrenget kan unngås i størst mulig grad. 

Dersom entreprenøren ikke holder tilstrekkelig orden eller reparerer de skadene han volder 
på landskapet, kan byggherren iverksette nødvendige tiltak på entreprenørens bekostning. 
 

C.1.1.5 Strakstiltak 

Dersom entreprenøren blir klar over brudd med HMS-regler og overordnet lovverk og 
forskrifter som regulerer disse forhold forvoldt av egne eller andre aktører i prosjektet, er han 
pliktig til straks å søke å forhindre videre skade (strakstiltak). 

Byggherren skal straks varsles derom kritikkverdige forhold som bryter med overordnet 
lovverk og forskrifter som regulerer disse forhold avdekkes. 
 

C.1.1.6 Avfallshåndtering og kildesortering 

Alt avfall tilfaller entreprenøren dersom ikke annet avtales. Entreprenøren er ansvarlig for at 
eget avfall fra montasjefasen avhendes på en måte som tilfredsstiller myndighetene og 
byggherrens krav.  

Avfallscontainere for ordinært avfall fra spisebrakker og sanitærbrakker og tømming av disse 
besørges av byggentreprenøren. Avfall skal avhendes jevnlig i løpet av byggeperioden og 
ikke samles opp til arbeidene er avsluttet. 

All øvrig håndtering av eget avfall som papp og plastemballasje, trepaller, metaller etc. samt 
farlig og miljøskadelig avfall skal besørges av entreprenøren selv. Avfallet skal leveres til 
godkjente mottak inklusive mottaksavgift, alternativt at den enkelte sideentreprenør inngår 
en egen avtale med hovedentreprenøren om håndtering av avfallet. 
 

C.1.1.7 Driftsmessige forhold på anleggsplassen 

Forhold til øvrige anlegg og andre entrepriser: 
Entreprenøren må generelt opptre hensynsfullt og legge arbeidet slik opp at øvrige 
konstruksjoner ikke påføres skader. Eventuelle skader må entreprenøren utbedre 
umiddelbart, uten kostnader for byggherren. 

I anleggsfasen vil tilgjengelig riggareal være begrenset. Aktuelle områder vil bli påvist i 
forbindelse med tilbudskonferansen. 

Arbeidene i denne entreprise vil pågå parallelt med andre entrepriser. Entreprenøren må 
derfor påregne tilpasning og koordinering med øvrige entrepriser. 
 

Klimatiske forhold: 
Det presiseres at alle utgifter i forbindelse med snø, frost, is og vannulemper skal være 
inkludert i prisen. 
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Arbeidstid: 
Arbeidstiden ved anlegget skal generelt tilpasses gjeldende lover og regler. 

Entreprenøren skal ikke arbeide utenfor ordinær arbeidstid som er:  

Kl. 06.00 - 21.00 

Bruk av støyende utstyr utenfor anlegget kan kun utføres i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 
20.00. 

På lørdager og dager før helligdager, skal arbeidet være avsluttet senest kl. 14.00. Arbeid på 
søndager skal ikke forekomme. 
 

Drift av anlegg: 

Det tillates nødvendig transport med bil av utstyr til anleggsområdet. Hver enkelt transport 
må avtales med byggeleder, og må innpasses slik at det ikke fører til unødig heft for de 
øvrige entreprenører i anleggsområdet. 

En tidsplan for transportene skal avtales med byggeleder før transporten skal skje. 

Ved lossing av utstyr vil det ikke bli stilt sjauerhjelp til disposisjon fra tiltakshaver. Løfteutstyr 
besørges av den enkelte entreprenøren. Kun sertifisert personell skal stå for slike 
arbeidsoperasjoner. Entreprenøren er også ansvarlig for all intern transport av materiell og 
utstyr. 

Stillaser og lignende som er nødvendig for en sikker montasje av eget arbeide skal holdes 
av entreprenøren. Stillaser og lignende som kan hindre de øvrige entreprenørers fremdrift 
må ikke bygges før tillatelse er innhentet fra byggelederen. Alle stillaser skal fjernes straks 
arbeidene er fullført. 

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

Entreprenøren skal sørge for å holde sitt område så ryddig som mulig. Emballasje, 
materialrester og ødelagt utstyr og verktøy skal fjernes fortløpende.  

Eventuelle pålegg om rydding/fjerning av utstyr som gis av byggeleder skal utføres straks. 
Pålegg kan være begrunnet i sikkerhetsrisiko eller ulempe for andre entreprenører. 

Dersom pålagt rydding ikke utføres innenfor fastsatt frist, kan byggeleder sette i gang 
ryddingen for entreprenørens regning. Entreprenøren kan etter en slik rydding ikke kreve 
erstatning for tap av verktøy eller deler som ikke er montert. 

 

Opplasting og transport: 

Transport av utstyr og materiell må skje via eksisterende adkomst- og portåpninger. 
Transportutstyr og leveranser må tilpasses eksisterende adkomstforhold. Entreprenøren er 
ansvarlig for sikkerheten ved opplasting og interntransport, og skal etablere nødvendige 
sikringstiltak i form av skilting, varsling og avsperring for å unngå uhell. 
  

Støy: 

Entreprenøren er ansvarlig for å etterkomme alle offentlige krav til støyreduksjon og 
arbeidstid.  

Alle arbeider skal planlegges og utføres slik at støybelastningen og faren for trivsels- og 
helseplager for beboere, tilreisende og arbeidere reduseres til et minimum. Som et minimum 
skal Direktoratet for arbeidstilsynets forskrift om ”Vern mot støy på arbeidsplassen”, og SFTs 
”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)” overholdes. 

SFTs retningslinje setter støygrenser ved større bygg- og anleggsvirksomhet. Bygg- og 
anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabellen nedenunder. 
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Støv: 

Entreprenøren er ansvarlig for å foreta forholdsregler for å hindre at støv fra anleggsplassen 
skaper ulemper for omgivelsene og internt i renseanlegget. Som eksempel på tiltak kan 
nevnes at det skal settes opp en lettvegg med plastduk for å hindre støv fra sandblåsing av 
bassenger. 
 

Olje og drivstoff: 

Ved oppbevaring, fylling og bruk av olje og drivstoff skal det gjennomføres tiltak for å 
begrense risiko for utslipp, søl og lekkasjer. Ved drivstofflager/tank skal det etableres et 
oppsamlingssystem som har tilstrekkelig kapasitet til å samle opp enhver utilsiktet eller 
ukontrollert lekkasje. For øvrig vises det til gjeldende lover og forskrifter. 

Det skal påses at maskiner og utstyr ikke lekker olje. Maskiner som ikke tilfredsstiller 
byggherrens krav vil umiddelbart bli vist bort fra området. 
 

Sikkerhetsutstyr: 

Entreprenøren skal sørge for at alle som beveger seg innenfor anlegget har det nødvendige 
verneutstyr (Hjelm, vernesko, refleksvest, etc.). 
 

Adgangskontroll og kontroll med personer på anlegget: 

Entreprenøren (hovedentreprenøren) skal etablere et system for adgangskontroll og kontroll 
med hvem som til enhver tid befinner seg inne på anlegget. Adgang gis kun til personer som 
har gjennomført et HMS-kurs som hovedentreprenøren er ansvarlig for å arrangere. 
Besøkende på anlegget som ikke har gjennomgått kurset har kun adgang i følge med 
autorisert personell. Alle arbeidere på anlegget skal ha gyldig ID-kort. 
 

 Andre rammebetingelser 

C.1.2.1 Adkomst 

Adkomst til renseanlegget vil være via Bergerfossvegen som er en kommunal veg som har 
avkjøring fra E16. Det vil være nødvendig adkomst og snuplass ved renseanlegget for større 
kjøretøyer i anleggsperioden. 

C.1.2.2 Riggområde. 

Entreprenøren (hovedentreprenøren) skal etablere nødvendig riggområde på plassen foran 

renseanlegget mot Storelva hvor sanitær og spisebrakke for samtlige entrepriser stilles til 

disposisjon. Arbeidene i denne entreprisen vil foregå parallelt med andre entrepriser. 

Entreprenørene må derfor påregne disponering, tilpasning og koordinering av aktiviteter 

innenfor riggområdet med øvrige entrepriser. Entreprenøren (hovedentreprenøren) skal som 

en del av ansvaret for byggeplassadministrasjon lede dette arbeidet samt ha styring med 

driften av riggområdet i anleggsperioden. I tillegg må smitteverntiltak i forhold til Corona 

tilpasses driften av byggeplassen. 

Entreprenøren er ansvarlig for all rigg og drift for egne arbeider og kontraktsmedhjelpere. 

Arealbehov for riggområde og antall brakker/konteinere skal spesifiseres i tilbudet. 

Entreprenøren må selv sørge for låsbare kontainer evt. skap/rom for sitt utstyr. Sanitær og 

spisebrakke besørges av entreprenøren. Behov spesifiseres i tilbudet. 

Innenfor tilvist lager- og verkstedsområde, i montasjeområdet, skal entreprenøren tilpasse 

sitt arbeid slik at andre entreprenører kan passere og eventuelt montere sitt utstyr der det 

måtte være nødvendig. 
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C.1.2.3 Driftsforhold på renseanlegget. 

Renseanlegget skal være i drift i hele ombyggingsperioden. Dette medfører at entreprenør 

for entreprise M1 må etablere provisoriske tiltak/omkoblinger med kortest mulig varighet hvor 

avløpet til renseanlegget må ledes i overløp forbi anlegget.  

For å stenge av renseanlegget ved etablering av provisorisk tilløpsledning til kanal foran 

flokkuleringskammere forutseettes at renseanlegget kan stenges ned/avløpsvann går i 

overløp med varighet på inntil 2 timer. 

I tillegg må septikrenovatør ha adkomst for tidvis å kunne fjerne flyteslam i kanal foran 

flokkuleringskammere. 

 

Utførelse av ovennevnte forutsettes koordinert av entreprenøren (B1) og maskin-

entreprenøren (M1) i fellesskap. 

 Tegninger og modeller 

 Tegninger 

For konkurransegrunnlaget gjelder følgende tegninger;  

Tegningsnummer Tegningstittel 

Maskin og prosesstegninger:  

5203464 010 Jevnaker renseanlegg.   
Plan 1. kjeller. Arrangement 

5203464 011 Jevnaker renseanlegg.   
Plan 1. kjeller. Arrangement 

Byggetekniske tegninger:  

5203464 B-20-U1-00 Bunnplate og påstøp 

5203464 B-20-U1-01 Dekke over plan U1 og utsnitt plan 1 

5203464 B-20-01-01 Plan 2 – Personal. 

5203464 B-40-00-01 Snitt 1 

5203464 B-40-00-02 Snitt 2 

5203464 B-50-U1-01 Detaljer 

 

 BIM-modell 

Det er etablert en BIM-modell av bygget som underlag for alle fag for prosjektet. Alle 
tegninger vil bli utarbeidet ved bruk av DAK-programmet Revit. 

 Tekniske referansedokumenter 

Ingen spesielle dokumenter er lagt til grunn. 
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 Krav til byggeprosessen 

 Administrative rutiner 

 Kommunikasjon i prosjektet 

D.1.1.1 Kommunikasjonsplattform 

Korrespondanse skal gå via byggeleder med samtidig kopi til prosjektleder. Byggeleder 

behandler og distribuerer videre i nødvendig omfang. Alle forsendelser av dokumenter, 

tegninger, referater etc. skal oversendes som vedlegg til følgebrev, faks eller e-post. Det skal 

alltid angis hvor gjenpart er sendt. 

All kommunikasjon på byggeplassen (beskjeder fra byggherre/rådgiver til entreprenør, eller 

motsatt) skal gå via byggeleder. Dette gjelder spesielt saker som kan få/har fremdriftmessig 

eller økonomiske konsekvenser. Avklaringer mht. endring av teknisk utførelse, skal alltid tas 

opp med prosjektleder/byggeleder. 

Fakturaer fra entreprenør stiles til tiltakshaver ved prosjektleder og merkes med bestiller nr. 

Samtidig kopi sendes til BL. Faktura skal være inklusive merverdiavgift (angitt i egen post). 

D.1.1.2 Dokumenthåndteringssystem 

Byggherren vil benytte et dokumenthåndteringssystem som alle aktører vil måtte forholde 

seg til. Det vil bli utarbeidet en dokumentplan som beskriver organisering av dokumenter. 

D.1.1.3 Dokumentnummerering  

For identifisering av dokumenter vil det bli etablert en arkivnøkkel hvor alle dokumenter i 

prosjektet gis et unikt dokumentnummer. 

D.1.1.4 Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag 

Tegninger og annet arbeidsunderlag vil bli sendt fra prosjekterende (Norconsult AS) til 

byggeleder med kopi til aktuelle entreprenører på elektronisk format. 

Maskinentreprenøren skal på tilsvarende måte sende ut tegninger på elektronisk format til 

byggeleder med kopi til byggentreprenøren og prosjekterende. 

Alle utgifter knyttet til utskrift og mangfoldiggjørelse skal være inkludert i entreprenørenes 

fastpris for rigg og drift. 

 

 Møter 

Jf. NS 8406 pkt. 6. 

D.1.2.1 Byggemøter 

Byggemøter avholdes regelmessig, vanligvis hver 14. dag, med deltagere fra byggherre, 

entreprenører og rådgiver. Byggherren / byggeleder innkaller, leder møtet og skriver referat. 

Referatet publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform. Kommentarer/innsigelser til 

referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste 

byggemøte.  

Endringsordre etc. gitt i møtet er ikke offisielt før det er behandlet gjennom prosedyrer for 

endringshåndtering gitt i kapittel D.1.4. 
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D.1.2.2 Byggherremøter 

For entreprisene B1, M1, E1, E2 og V1 vil det bli aktuelt å avholde byggherremøter. Formål 

med møtene er å behandle saker vedrørende prosjektering, fremdrift og utvikling av 

kontraktsarbeidet. Byggherren eller hans representant innkaller, leder møtene og skriver 

referat. 

Referatet publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform. Kommentarer/innsigelser til 

referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste 

byggemøte. 

 

D.1.2.3 Fremdriftsmøter 

Det avholdes jevnlig møter med alle aktuelle aktører for koordinering av fremdrift. 

Entreprenøren (hovedentreprenøren) innkaller, leder møtet og skriver referat. 

Referatet publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform. Kommentarer/innsigelser til 

referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste 

fremdriftsmøte. 

Forseringsordre eller fristforlengelse etc. gitt i møtet er ikke offisielt før det er behandlet 

gjennom prosedyrer for endringshåndtering gitt i kapittel D.1.4. 

D.1.2.4 Særmøter 

Det avholdes særmøter etter behov. Den part som føler behov kan innkalle. Hvem som skal 

skrive protokoll avtales senest i møtet. 

Referatet publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform. Kommentarer/innsigelser til 

referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste 

byggemøte.  

Innspill som omfattes som endringsordre etc. gitt i møtet er ikke offisielt før det er behandlet 

gjennom prosedyrer for endringshåndtering gitt i kapittel D.1.4. 

 

D.1.2.5 Driftsmøter 

Det forutsettes at det avholdes koordineringsmøter i forkant av byggemøter med 

representanter for byggherre og entreprenør, eventuelt også leverandører i de periodene det 

er et behov for dette. Byggherren innkaller, leder møtet og skriver referat. 

Referatet publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform. Kommentarer/innsigelser til 

referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste 

byggemøte.  

 

D.1.2.6 Samordningsmøter 

I forbindelse med vernerunder avholdes felles samordningsmøter for entreprenørene på 

byggeplassen. Temaer som kan være aktuelle er: 

• Gjennomgåelse av fremdriftsplan med hensyn på endringer som kan medføre 

endrede risikoforhold, særlig for samtidighet av arbeider. 
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• Gjennomgåelse av identifiserte spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner kommende  

     periode. 

 

Hovedbedrift (entreprenør for byggetekniske arbeider) innkaller, leder møtet og skriver 

referat. 

Referatet publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform. Kommentarer/innsigelser til 

referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste 

byggemøte. 

D.1.2.7 Møtested og møtekostnader 

I anbuds- og prosjekteringsperioden avholdes møtene hos byggherren på Bergermoen på 

Jevnaker.  Etter anleggsstart avholdes møter på byggeplassen i byggentreprenørens rigg. 

Partene dekker sine egne kostnader i forbindelse med reiser og møter. 

 Rapportering 

Månedsrapport 

Entreprenøren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet måned. Rapporten skal gi 
byggherren oversikt over: 

• SHA og ytre miljø (HMS) – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for 
kommende periode 

• Økonomi 

• Framdriftsplan – status 

• Bemanning 

• Status KS – kontroller og avvik 

• Dokumentasjon 

Ukerapport 

Entreprenøren skal eventuelt ved behov utarbeide og oversende ukentlig statusrapport til 
byggherren. Ukerapporten skal være kortfattet, men skal som et minimum inneholde 
følgende punkter: 

• SHA og ytre miljø (HMS) – hendelser og tiltak 

• Utførte aktiviteter siste uke 

• Planlagte aktiviteter neste uke 

• Bemanning 

• Kontroll, tester, inspeksjoner 

• Status endringer 

• Uavklarte forhold 

 

 Endringsbehandling 

For å sikre korrekt behandling av endringer i prosjektet vil det kun være meldinger kommunisert 

på standardisert skjema som vil bli ansett som offisiell og dermed omfattes av reglene i 

NS8406. Skjemaet må dessuten være korrekt utfylt med henvisning til hvilket punkt i kontrakt 

endringen omfattes av og følgelig skal behandles etter.  
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Det skilles mellom endringsanmodning, endringsvarsel og endringsordre som følger: 

Endringsanmodning: 

En endringsanmodning sendes inn dersom en av partene ønsker en annen utførelse enn den 

beskrevne/prosjekterte. En slik anmodning faller ikke inn under reglene i NS8406, men er 

snarere et ønske om endring for å sikre gjennomførbarhet, spare kostnader el.. Den 

mottakende part plikter selvfølgelig i samarbeidets ånd å svare på anmodningen innen rimelig 

tid, men det stilles ikke formelle krav eller knyttes sanksjoner til manglende svar. 

Endringsanmodninger skal være et middel for å søke å bedre prosjektet både teknisk og 

økonomisk for alle parter. 

En avslått endringsanmodning medfører som regel at entreprenøren plikter å utføre arbeidene 

slik de er beskrevet/prosjektert. Entreprenøren mister ikke retten til å sende endringsvarsel selv 

om endringsanmodning er fremmet. 

En godtatt endringsanmodning skal følges opp med en endringsordre fra byggherren. 

 

Endringsvarsel: 

Et endringsvarsel fremsettes av entreprenøren som følge av forhold som oppfattes som en 

endring i forhold til kontrakt og skal følgelig sendes inn og behandles etter relevante regler i 

NS8406. 

Krav om fristforlengelse og/eller forseringskompensasjon etc. følger samme prosedyre som 

endringsvarsel. 

Endringsordre: 

En endringsordre kan fremsettes av byggherren som følge av hans ønske om endret design 

eller utførelse i forhold til tidligere forutsetninger. Videre kan endringsordre anvendes for å 

bekrefte godtagelse av endringsanmodning eller endringsvarsel. 

 

 Kvalitetssikring 

 Kvalitetsplan  

Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på 
entreprenørens overordnede kvalitetssystem. 

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at 
kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant 
annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, 
avvikshåndtering og avviksrapportering. 

Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i pkt. E.  

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være 
tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og 
innarbeidet hos totalentreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. 

Entreprenøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelper følger kontraktens kvalitetsplan. 
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 Kontroll og kontrollplaner 

D.2.2.1 Generelt 

Entreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på kontrakts-
arbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og 
dokumentasjon. 

Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren senest 48 timer forut for utførelse/kontroll av slike 
arbeider. 

D.2.2.2 Kvalitetssikring i byggefasen 

Byggeleder på anlegget skal fortløpende tilstilles rapport fra alle registreringer/målinger, som 

foretas av entreprenøren eller eventuelle underleverandører ved gjennomføring av 

leveransen. 

Byggeleder og tiltakshavers representanter skal ha anledning til å få fremlagt dokumentasjon 

for alle materialer og ytelser som benyttes i forbindelse med leveransen. 

Skriftlig oppstilling over bestilling og leveringstider for materialer skal fremlegges i den grad 

dette blir krevd. 

 Avviksbehandling 

Entreprenøren skal behandle alle avvik fra krav i lover, forskrifter og andre vedtak fra 

offentlige myndigheter og i kontrakten slik at skadevirkningene av avviket begrenses mest 

mulig og at tiltak blir gjennomført for å rette opp avviket og for å hindre at lignende avvik 

oppstår igjen.  

Hvis et avvik krever egen rapport i henhold til entreprenørens eget kvalitetssystem, skal 

byggherren ha kopi av rapporten. 

Dersom byggherren avdekker avvik ved entreprenørens arbeider, skal dette varsles og 

behandles gjennom entreprenørens avviksbehandlingssystem. 

Dersom avvikene har kostnads eller fremdriftmessige konsekvenser som entreprenøren 

hevder å ha rett til kompensasjon for, skal det sendes endringsvarsel. 

 Planlegging 

Entreprenøren skal være ansvarlig for planleggingen av alle sine arbeider fra 
kontraktstildeling til ferdigstillelse. Det skal til enhver tid foreligge oppdaterte planer. Alle 
endringer av planer skal godkjennes av byggherren.  

Det kan være aktuelt å pålegge denne entreprisen å utføre byggeplassadministrasjon og 
framdriftskontroll av Entreprise Maskin/Prosess og Entreprise Automasjon.  
 

D.2.4.1 Kontraktsfremdriftsplan 

Ved oppstart av prosjektet skal det foreligge en bindende plan med varighet av 

entreprenørens ulike arbeider (hovedaktiviteter), hovedmilepæler for entreprenørens 

leveranser. 

Planen og milepælene fremkommer av kap. E – Frister og dagmulkter. 



 

 

Oppdragsnr.: 5203464   Dokumentnr.: RIB-01   Versjon: F02 

Jevnaker renseanlegg - Nytt biologisk rensetrinn  |  Entreprise B1 - Bygg og Anlegg 

 

 

n:\520\34\5203464\5 arbeidsdokumenter\54 anbudsdokumenter\entreprise b1\konkurransegrunnlag - generell del\ns 8407_del 

ii - kontraktsgrunnlaget jevnaker ra_entreprise b1_f02.docx 
2021-02-05  |  Side 23 av 32 

 

D.2.4.2 Krav til entreprenørens planer 

Totalentreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan for egne arbeider og eventuelle 
under-entreprenører som viser montasjeperiode for utstyr i de ulike rom i renseanlegget, 
periode for uttesting av utstyr og kapasitetstester, ferdigbefaringer og prøvedriftsperiode. 
Dette som underlag for at hovedentreprenør for bygget skal kunne utarbeide en omforent 
fremdriftsplan for hele byggeprosjektet. 

D.2.4.3 Krav til verktøy (programmer) 

Dersom ikke annet avtales særskilt skal planer utarbeides i MS Project eller i annen 

programvare som er kompatibelt med dette. 

D.2.4.4 Revisjon av planer 

Planene skal holdes løpende oppdatert, men forrige hovedrevisjon (”baseline”) skal holdes 

konstant inntil ny hovedrevisjon er omforent (”baseline update”). 

 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) 

 Generelt 

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller 
krav til entreprenøren, se vedlegg 3. 

 Koordinator for utførelsesfasen  

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgår av SHA-
plan. 

 Hovedbedrift 

Orientering om hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) fremgår av SHA-plan. 

 Øvrige krav til byggeprosessen 

 Generelle krav til dokumentasjon 

D.4.1.1 Generelt 

All dokumentasjon skal struktureres etter samme struktur (kontoplan) som i 
mengdebeskrivelsen. 

All dokumentasjon skal leveres på norsk. 

Levert dokumentasjon skal som minimum tilfredsstille krav i RIFs «FDVU-dokumentasjon for 
bygninger» og NS 3456. 

D.4.1.2 Dokumentasjon av byggeprosessen 

Dokumentasjonen som utarbeides i løpet av byggeprosessen skal være tilgjengelig for 
byggherren til enhver tid. 

D.4.1.3 Underlag for som bygget dokumentasjon 

Entreprenøren skal levere grunnlag for som bygget-dokumentasjon der byggherren har utført 
prosjekteringen. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering. For hvert 
objekt (f.eks. anleggsdel, bygning, konstruksjon) skal det vedlegges ”rødmerkede” tegninger 
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og ev. en rapport som beskriver endret utførelse ift. utførelsesgrunnlaget, med henvisning til 
vedlagte dokumenter (skisser, profiler etc.).  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er 
ferdigstilt og senest innen frist angitt i punkt E – frister og dagmulkter. 

D.4.1.4 Sluttdokumentasjon/FDVU-dokumentasjon 

Entreprenøren leverer FDV-dokumentasjon for sine arbeider, ref. krav i D.4.1.1. 

 Krav til forvaltning-, drift og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV) 

D.4.2.1 Generelt 

Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon for leverte materialer/produkter og utstyr 
som inngår i kontrakten samt angivelse av fargekoder på maling mm.. Entreprenøren er 
også ansvarlig for at eventuelle underentreprenører og                   -leverandører leverer 
dokumentasjon ifølge de krav som er satt.  

All dokumentasjon skal leveres på norsk, mens det tillates at datablader og annet teknisk 
underlag blir levert med tekst på skandinavisk språk. 

D.4.2.2 Sortering og merking av dokumentasjon 

Dokumentasjonen skal anordnes i permer på en ryddig måte, med nødvendig 

innholdsfortegnelse og tegnings- og dokumentoversikt samt på elektronisk format. Alle 

tegninger skal brettes til A4-format for innsetting i ringperm (kontraktsbrettet).  

Komplett dokumentasjon leveres i 1 sett og på elektronisk på minnepenn for direkte 

innlegging i kommunens dokumenthåndteringssystem.  

Foreløpig og endelig dokumentasjon skal være innlevert til byggherre i henhold til tidsfrister 

angitt i Kap. E - Frister og dagmulkter.  

Kontraktsmessig overtakelse vil ikke skje før FDV-dokumentasjonen foreligger. 

 Offentlig omtale av prosjektet 

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren. 
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 Frister og dagmulkter 

 Frister 

 Fysiske arbeider 

For leveranse av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist 
nr. 

Beskrivelse Dato Dagmulkt  

1. Kontraktsdato 23.03.2021  

2. Byggestart Uke 14 2021  

3. Ferdigstillelse av kontraktsarbeidet 08.07.2021 Iht. NS8406 

 

 Dokumentleveranser 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1.  Kvalitetsplan inkl. sjekklister Innen 2 uker 

etter avtale-

inngåelse 

 

2.  Detaljert fremdriftsplan Innen 2 uker 

etter avtale-

inngåelse 

 

3.  Som bygget dokumentasjon 08.07.2021 Iht. NS8406 

4.  FDV-dokumentasjon 08.07.2021 Iht. NS8406 

 

 Dagmulkter 

Se E.1 - Frister. 

 

 Framdriftsplanlegging 

Byggherren har satt av en tidsperiode iht. kap. E.1.1 for gjennomføring av prosjektet. 
Entreprenøren må på bakgrunn av dette sette opp egen detaljert framdriftsplan for alle 
arbeidene.  

Dersom entreprenøren pålegges framdriftskontroll og byggeplassadministrasjon av 
Entreprise Maskin/Prosess og Entreprise Automasjon, skal hovedaktiviteter fra denne 
entreprisen koordineres og vises i en samlet fremdriftsplan for alle arbeider. 
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 Vederlaget  

 Prissammenstilling 

For kontraktsum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling framkommer av 
vedlegg 1. 

Prisene i mengdebeskrivelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. 

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til 
kr. 0. 

Endring av konkurransegrunnlagets mengder etter mengdekontrollen håndteres i henhold til 
kontraktens regler om endringer. 

For poster som er angitt som regulerbare, skal oppgjøret baseres på virkelig utførte mengder 
som måles opp etter angitte mengdeberegningsregler. Disse poster er merket "Regulerbare" 
i posten. 
 

 Regningsarbeider 

 Mannskap 

Arbeid betales i henhold til oppgitte timesatser eks. mva som angitt i tabellen nedenfor. 

Timesatsene skal dekke alle totalentreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt 

risiko og fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.: 

• Lønn. 

• Stedlig administrasjon og arbeidsledelse. 

• Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av 
infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og materiell. 

• Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, klestillegg mv). 

• Reise- og gangtid. 

• Diett- og boutgifter. 

• Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger. 

• Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc. 

• Håndverktøy, mindre redskaper. 

• Leie for maskiner med månedsleie under kr 10 000,- samt maskinutstyr som bor, meisler, 
pigger, slanger, rør, etc. 

• Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc. 

• Forsikringer. 

• Hovedadministrasjon og fortjeneste. 

 

Det gis ikke ekstra godtgjørelse for overtid. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på 

forhånd. 
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 Maskinleie 

Dersom byggherren pålegger entreprenøren regningsarbeider som krever maskiner utover 

hva som er inkludert i mannskapstimepris, ref. F.2.1, skal dette godtgjøres i henhold til 

timelister, og entreprenørens påslagsprosent fastsatt til 10 %. 

 

 Materialer og utstyr 

For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren, benyttes oppgitte enhetspriser 
der slike finnes. For øvrig dekkes: 

• Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til entreprenørens innkjøpspris dokumentert 

ved leverandørfaktura. 

• Entreprenørens påslag fastsatt til 10 %.  

 

 Prisregulering 

Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke. 
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 Oppdragsgivers ytelser 

 Riggområde 

Byggherren stiller felles riggområde for brakker og materiallager for samtlige entrepriser til 

disposisjon på anlegget. Arbeidene i denne entreprisen vil foregå parallelt med andre 

entrepriser. Entreprenørene må derfor påregne disponering, tilpasning og koordinering av 

aktiviteter innenfor riggområdet med øvrige entrepriser. Hovedentreprenøren vil som en del 

av ansvaret for byggeplassadministrasjon lede dette arbeidet samt ha styring med driften av 

riggområdet i anleggsperioden. Hovedentreprenør må også tilrettelegge for tiltak på 

anleggsstedet for å hindre smitte blant arbeidene som utfører arbeider på byggeplassen i 

forhold til Covid 19. 

Det må påregnes begrenset tilgjengelig riggareal. Tilbyder er ansvarlig for all rigg og drift for 

egne arbeider og kontraktsmedhjelpere. Arealbehov/antall konteinere for riggområde skal 

spesifiseres i tilbudet. 

Entreprenøren må selv sørge for låsbare kontainere eller brakker for sitt utstyr. Garderober 
og spisested besørges av hovedentreprenør (entreprenør for byggetekniske arbeider). 
Behov spesifiseres i tilbudet. 

Innenfor tilvist lager- og verkstedsområde, i montasjeområdet, skal entreprenøren tilpasse 

sitt arbeid slik at andre entreprenører kan passere og eventuelt montere sitt utstyr der det 

måtte være nødvendig. 

 Forlegning og forpleining 

Entreprenøren må selv sørge for forlegning og forpleining av egne ansatte eller personer i 
firma engasjert av entreprenøren. 

 Anleggsytelser 

 Strøm  

Entreprenør for bygningsmessige arbeider har ansvaret for å kontakte det lokale 

energiverket for bestilling av byggestrøm for samtlige entrepriser i anleggsperioden og med 

legging av provisorisk strømforsyning frem til riggområdet. De enkelte sideentreprenører er 

selv ansvarlig for tilkobling til byggentreprenørenes hovedfordeling og fremlegg til egne 

strømuttak på de enkelte arbeidsplasser i bygget. Sideentreprenørene må melde inn sine 

behov til hovedentreprenøren. 

 Vann og avløp  

Det forutsettes at entreprenøren kan tilknytte seg anleggets interne vannforsyning til 

forsyning av riggområdet og til spyling/rengjøring av bassenger og til trykktesting av 

røropplegg mm. Avløp fra riggområde anordnes av byggentreprenøren. 

 Ventilasjon i anleggsperioden 

Byggherren er ansvarlig for å holde ventilasjonsanlegget for renseanlegget i drift i 

byggeperioden. De enkelte entreprenører er selv ansvarlig for eventuell separat lokal 

ventilasjon/avtrekk på de enkelte arbeidssteder (sveiseavtrekk, avtrekk fra sandblåsing av 

bassenger etc.) i byggeperioden.  
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 Svardokument 

Svardokumentet skal fylles ut i sin helhet og vedlegges tilbudet i signert versjon. 
 

 Regningsarbeider 

 Timepriser for personell 

Tilbyder skal oppgi timepriser for personell som involveres i prosjektet. Tabellen under skal 

fylles ut. Timeprisene vil bli lagt til grunn for oppgjør av eventuelle regningsarbeider. 

Timesatsene er inkludert alle påslag, ekskl. mva. Timeprisen skal, foruten utlegg til lønn 

og overtid etter ordinære satser, også dekke full godtgjørelse for sosiale utgifter og andre 

indirekte kostnader, samt øvrige element angitt i kap. F.2.1. 

 

Kategori arbeider 
Timepris 

(kr/time) 

a)  Prosjektleder  

b)  Arbeidsformann (alle fag)  

c)  Fagarbeider (alle fag)  

d) Hjelpearbeider (alle fag)    

 Materialer 

Påslagsprosent for materialer fastsettes til 12 %. Tilbyder kan fakturere netto inntakskost pluss 

påslag pluss mva. 

 

 Underentreprenører 

Underentreprenører som eventuelt benyttes, skal oppgis nedenfor. Det skal vedlegges 

tilstrekkelig dokumentasjon for kompetanse og erfaring. 

 Nr.   Fagområde:     Firma:    

 

 1.  ...........................................  .............................................  

 

 2.  ...........................................  ............................................. 

 

 3.  ...........................................  ............................................. 

 

 4.  ...........................................  ............................................. 



 

 

Oppdragsnr.: 5203464   Dokumentnr.: RIB-01   Versjon: F02 

Jevnaker renseanlegg - Nytt biologisk rensetrinn  |  Entreprise B1 - Bygg og Anlegg 

 

 

n:\520\34\5203464\5 arbeidsdokumenter\54 anbudsdokumenter\entreprise b1\konkurransegrunnlag - generell del\ns 8407_del 

ii - kontraktsgrunnlaget jevnaker ra_entreprise b1_f02.docx 
2021-02-05  |  Side 30 av 32 

 

 

 

 5.  ...........................................  ............................................. 

 

6.  ...........................................  ............................................. 

 

 Prosjektorganisasjon/bemanning 

Tilbyder skal nedenfor redegjøre for hvilke nøkkelpersoner som tilbys i dette oppdraget.  

Arbeidsformann skal følge sine fagarbeider løpende. Vedkommende skal inneha de nødvendige 

kvalifikasjoner og erfaring til å stå som ansvarlig for arbeid av denne vanskelighetsgrad.  

Endring av oppgitt personell skal skriftlig begrunnes av entreprenøren og skriftlig godkjennes av 

byggherren.   

CV’er for oppgitt nøkkelpersonell skal følge tilbudet.    

 

Rolle Navn 

Prosjektleder  

Koordineringsansvarlig på 

byggeplass 
 

Arbeidsformann bygg  

HMS-ansvarlig  

 

 

 Forsikring og bankgaranti 

Forsikringsattest for både tingskade og ansvarsforsikring iht. NS 8406 skal foreligge i god tid 
før arbeidene starter. 
 
Slik forsikring er tegnet hos:  …………………………………………….. 
 
 
Bankgaranti vil bli stilt gjennom:  …………………………………………….. 

 

 Forbehold 

Ett av følgende alternativer skal fylles ut (kryss av): 

a)  Det tas INGEN forbehold 

   

b)  Forbehold er angitt i tilbudsbrev datert ............................. og det er totalt ............ stk. forbehold. 
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 Tilbyder  

Øvrige opplysninger vedrørende tilbudet er gitt i medfølgende tilbudsbrev. 
 
 
Kontaktperson for tilbyder: ................................................................................................. 
 
 
e-post: .................................................   Mobil: ................................................ 
 
 
Firmaadresse: ................................................................................................. 
 
 
den.............................................. 
 
 
................................................................................................................................................... 
 
Tilbyders stempel og underskrift 
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Vedlegg 

Nedenfor er opplistet vedlegge til Del II Kontraktsgrunnlaget: 

1. Mengdebeskrivelse og prissammenstilling. 

2. Tegningsliste og tegninger. 

3. Byggherrens SHA-plan. 

4. Restrisikorapport. 

5. Jevnaker kommunes standard avtalevilkår og krav til egenerklæringer 

 


