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1 Innledning 

 FORMÅLET MED PLANEN 

Denne planen beskriver prosjektets styringssystem for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). 

Systemet skal sikre at aspekter knyttet til SHA (herunder sikkerhet for arbeidstakere og 

tredjeperson) blir ivaretatt i alle faser av prosjektet. Planen må videreutvikles og vedlikeholdes 

underveis i prosjektgjennomføringen. 

SHA-planen tilfredsstiller kravene til byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø jamfør 

§§ 7 og 8 i «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 

(Byggherreforskriften)». 

Entreprenør skal planlegge utførelse av bygge- og anleggsarbeidene i henhold til byggherres 

SHA-plan, men plikter selv å risikovurdere forhold ved byggeplassen og informere byggherre om 

risikoforhold som ikke er beskrevet i planen. 

 ORIENTERING OM PROSJEKTET 

1.2.1 Generelt 

Jevnaker renseanlegg ble i 2004 bygget om og driftes i dag med 3 stk. ettersedimenterings-

bassenger. Kapasiteten på renseanlegget ble den gang økt til ca. 11 000 PE. Dagens belastning 

på rense-anlegget er beregnet til ca. 7 000 PE. I 2004 ble det også gjennomført flere tiltak på 

anlegget med renovering av innløpsdelen med installasjon av 2 stk. nye maskinrensede rister 

med felles ristgodsvasker samt installering av ny sandavvanner.  

Dette prosjektet omfatter installering av nytt biotrinn og skal dimensjoneres for en organisk 

belastning tilsvarende 10 500 PE. I tillegg vil det også være behov for bygningsmessige tiltak i 

forbindelse med ombygging av dagens ettersedimenteringsbasseng til bioreaktorer. 

Dagens tilstand på maskintekniske installasjoner er meget bra, og det er lite behov for å gjøre 

tiltak på dagens installasjoner. Bygningsmessig er anlegget også i god stand, men det forutsettes 

at det må utføres epoxybehandling av betongoverfater i bassenger samt noe ombygging/ 

rehabilitering av personaldelen samt med utskifting av lysarmaturer til LED-belysning. 

Ventilasjonsanlegget er fra 1978 da renseanlegget ble satt i drift og ventilasjonsaggregatet er 

forutsatt skiftet ut i forbindelse med installering av nytt biotrinn samt etablering av anlegg for 

luktfjerning. 

1.2.2 Prosjektets varighet 

Planlagt oppstart av bygge- og anleggsarbeidene er januar 2021 og overtakelse av ferdig 

ombygget anlegg er planlagt til august 2021. 
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 MÅLSETTING FOR SHA 

• For ansatte hos prosjekterende og utførende parter, brukere eller andre som kan 

påvirkes av bygge- og anleggsarbeidet eller resultatene av det, er målsettingen: 

o Ingen uønskede hendelser som fører til død eller alvorlig personskade 

o Ingen skader med fravær til følge 

o Ingen påvirkning på personer som fører til svekket helsetilstand 

• Tilfredsstillelse av de krav som offentlige myndigheter stiller, i lover, forskrifter og andre 

offentlige vedtak. 

 INFORMASJON OM OG OPPDATERING AV SHA-PLANEN 

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen (KP) er dokumentansvarlig for planen frem til oppstart 

av bygge- eller anleggsarbeidene. Koordinator for SHA i utførelsesfasen (KU) er dokumentansvarlig 

for planen i utførelsesfasen av prosjektet. 

Planen skal revideres dersom det er endringer i prosjektet og opplysninger om dette, eller 

kommende aktiviteter som krever at planen utvikles videre. Oppdateringer av planen distribueres 

på e-post og skal oppbevares tilgjengelig på byggeplass. 

Alle planleggende og utførende parter i prosjektet skal ha tilgang til planen. Andre parter skal ha 

tilgang til planen etter behov. Mottakere av planen fremgår av distribusjonslisten (se Tabell 1.1: 

Distribusjonsliste). 

Tabell 1.1: Distribusjonsliste 

Navn Firma Rolle 

Johnny Heen Jevnaker kommune Prosjektleder 

Per Olimb Jevnaker kommune Byggeleder 

Terje Skramstad Norconsult AS Oppdragsleder/ KP 

Sindre Stefferud Norconsult AS Fagansvarlig 

maskin/prosess 

Erik Storsveen Norconsult AS Fagansvarlig RIE 

Ole Hokstad Norconsult AS Fagansvarlig RIB 

Lars Brandt-Madsen Norconsult AS Fagansvarlig RIV 

NN NN Byggentreprenør 

NN NN Elektroentreprenør 

NN NN Ventilasjonsentreprenør 

 

Gjeldende versjon av SHA-planen skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen.  
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Enhver som oppdager feil eller mangler i planen eller endrede risikoforhold, har ansvar for å 

melde om dette til byggherre, se også beskrivelse i kapittel 5. 

Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. 
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2 Organisering av prosjektet 

Prosjektet med oppgradering og utvidelse av Jevnaker renseanlegg vil bli delt inn i følgende 

entrepriser: 

Entreprise Ansvarsområde 

Entreprise M1.  Maskin og prosessteknisk utstyr inkl. elektro-
tekniske installasjoner for nytt biotrinn og 
slambehandling.  

Entreprise B1. Bygningstekniske arbeider for nytt biotrinn samt 
generell renovering av bygget 

Entreprise E1. Elektrotekniske installasjoner med oppgradering 
av elektrotekniske installasjoner og utskifting av 
lysarmatur. 

Entreprise E2. Automasjon. Oppgradering av eksiterende PLS 
for styring av nytt biotrinn. 

Entreprise V1. Installering av nytt ventilasjonsaggregat inkl. 
diverse utskifting av eksisterende kanalanlegg 

Entreprise V2 Diverse arbeider vedr. varmeanlegget 

 

Entreprise B1 vil være en hovedentreprise for gjennomføring av prosjektet og hvor tekniske 

entrepriser vil bli tiltransportert entreprenør for B1 som adm. sideentreprenør.  

Entreprise M1 er en totalentreprise basert på NS8407 som omfatter prosjektering og levering og 

installering av nytt maskin- og prosessteknisk utstyr inkl. elektrotekniske installasjoner i 

forbindelse nytt biotrinn og slambehandling. 

Øvrige tekniske entrepriser som E1, V1 og V2 vil bli innhentet som tradisjonelle entrepriser basert 

på NS8405. 

Et organisasjonskart som viser organisering og rollefordeling av SHA-arbeidet i prosjektet 

fremgår av bilag 1. 
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3 Fremdriftsplan 

For gjennomføring av byggprosjektet er det utarbeidet en orienterende framdriftsplan, kfr. tabell 
nedenfor, basert på oppstart av bygningsmessige arbeider i april 2021 og med ferdigstillelse av 
alle entrepriser innen 8. juli 2021.  

 

Akt. nr. Beskrivelse Periode/Dato - (uke - år) 

 Byggeperiode  uke 14/2021- uke 27/2021 

 Montasjeperiode for røropplegg og prosessutstyr 

for entreprise M1  

uke 23/2021- uke 36/2021 

 Montasjeperiode installasjonsarbeider for 

elektrotekniske installasjoner for entreprise M1 

uke 35/2021- uke 37/2021 

 Uttesting av maskinteknisk utstyr og automatikk uke 38/2021- uke 39/2021 

 Oppstart prøvedrift  uke 40/2021 

 

Den enkelte entreprenør har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde en detaljert fremdriftsplan for 

egne arbeider i henhold til krav i kontrakten med byggherre. Fremdriftsplanen skal utarbeides før 

oppstart av egne arbeider, og gjeldende utgave av planen skal være tilgjengelig på bygge- eller 

anleggsplassen. 
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4 Risikovurderinger og spesifikke tiltak 

 BAKGRUNN/MANDAT 

I henhold til § 8 i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 

(Byggherreforskriften (Bhf)), skal byggherren utføre en grovanalyse av risiko i bygge- og 

anleggsfase. Dette kapittelet dokumenterer funnene og de avbøtende tiltak fra grovanalysen av 

de planlagte bygge- og anleggsarbeidene. 

For entreprise B1 forutsettes det at totalentreprenøren gjennomfører en egen risikovurdering av 

sine prosjekterte løsninger. 

 MÅL OG AKSEPTKRITERIER 

Grovanalysen har som formål å gi en bred, overordnet, representativ og beslutningsrelevant 

fremstilling av risiko i forhold til SHA for arbeidstakere og tredjeperson i forbindelse med de 

planlagte bygge- og anleggsarbeidene. Akseptkriterier for risiko fremkommer av risikomatrisen. 

Grovanalysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak 

i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeidet. 

 FORUTSETNINGER, ANTAKELSER OG FORENKLINGER 

• Grovanalysen er overordnet og kvalitativ. 

• Den omfatter mulige uønskede hendelser knyttet til de planlagte rehabiliteringsarbeidene. 

• Grovanalysen omfatter uønskede hendelser for mennesker (arbeidstakere og/eller 
tredjeperson). 

• Den er basert på foreliggende løsninger og planer for prosjektet per juni 2020. 

• Det forutsettes at totalentreprenør gjennomfører egen risikovurdering for arbeidene 
knyttet til entreprise B1. 

• Det forutsettes at entreprenøren driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
henhold til gjeldende krav i HMS-lovgivningen og krav i kontrakten med byggherre, 
herunder prosjektets SHA-plan og som innarbeides i SHA-planen. 

• Identifiserte farer/hendelser som vurderes å være allment kjent i bransjen og hvor risiko 
vurderes å være på et normalt nivå for denne type arbeid, forutsettes risiko håndtert i 
entreprenørenes eget HMS-styringssystem. Disse farene/hendelsene er ikke behandlet i 
grovanalysen. 

• Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen. 

• Den omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV ARBEIDET 

Grovanalysen av risiko er utarbeidet av Norconsult AS i forbindelse med utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag for entreprise B1 og planlagte bygge- og anleggsarbeider. 
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Det er avholdt en risikogjennomgang der risikomomenter og tiltak i forbindelse med de planlagte 

arbeidene ble diskutert. Deltakere i risikogjennomgangen er gitt i tabell 2. 

Tabell 2: Deltakere ved risikogjennomgangen. 

Navn Firma Rolle 

Ole Erik Holestøl Norconsult AS Oppdragsmedarbeider RIB 

Ole Hokstad Norconsult AS Fagansvarlig RIB 

Terje Skramstad Norconsult AS Oppdragsleder 

 RISIKOVURDERING 

Oversikt over gjennomførte risikovurdering i prosjektet fremgår av tabellen under.  

Tabell 4.3: Oversikt over gjennomførte risikovurderinger i prosjektet 

Dokumentnummer Dokumentnavn 

Restrisikorapport RIB Jevnaker RA. Restrisikorapport_B01 

 

Oversikt over identifiserte risikoforhold og risikoreduserende tiltak som skal implementeres 

fremgår av tabellen under. 

Tabell 4.4: Oversikt over prosjektets risikoforhold. 

Risikoforhold Tiltak Ansvar  

- I forbindelse med opphold i  

bassenger, kan man bli utsatt 

for gass i form av H2S, 

hydrogen sulfid. 

Det anbefales bruk av 

gassalarmer ved opphold i 

bassenger. 

 

Entreprenør 

I henhold til forskrift om 

arbeid ved avløpsanlegg skal 

arbeidstakere tilbys 

vaksinasjon. 

Arbeidstakere tilbys 

vaksinasjon 

BH/ Entreprenør 

I forbindelse med etablering 

av nytt pumperom i 

eksisterende basseng, skal 

det gjennomføres en 

hulltaking i eksisterende 

bassengvegg. 

Bassengveggen understøtter 

en søyle for tak og teknisk 

rom.  

 

Dersom det i forbindelse med 

dette arbeidet oppdages riss 

eller andre tegn på at 

konstruksjonen svekkes, skal 

RIB kontaktes umiddelbart. 

 

Entreprenør 
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I forbindelse med hulltaking i 

eksisterende vegger og 

dekker må det sikres mot 

fallende/veltende elementer 

som kan gi klem- og 

knuseskader. 

Elementer fra hulltaking sikres 

mot fall/velting. 

Entreprenør 
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5 Rutiner for behandling av avvik fra SHA-

planen 

Med avvik menes i denne sammenheng endringer i løsninger, planer, fremdrift, risiko-

reduserende tiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påvirke SHA for arbeidstakerne på 

bygge- eller anleggsplassen.  

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere byggherren om avvik fra SHA-planen 

som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhold 

som er forårsaket av byggherren og/eller de prosjekterendes valg og som ikke er beskrevet 

i SHA-planen skal også meldes som avvik til byggherren.  

Informasjon og melding om avvik skal sendes byggherren ved KU og KU skal fortløpende: 

• Holde byggherren orientert om avvik knyttet til SHA-planen. 

• Følge opp at risiko som følge av avviket blir vurdert. 

• Sørge for at nødvendige risikoreduserende tiltak blir identifisert. 

• Sørge for at tiltak blir besluttet, iverksatt og kommunisert. 

• Sørge for at SHA-planen oppdateres med hensyn på dette. 

Byggherren skal beslutte og godkjenne tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA-planen. 

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal holdes løpende informert om endringer i SHA-planen 

iht. kap. 1.4.  
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6 Rutiner for ivaretakelse av SHA i prosjektet 

 RISIKOVURDERINGER 

a) KU vedlikeholder og videreutvikler prosjektets grovanalyse av risiko i bygge- og 

anleggsfase i utførelsesfasen av prosjektet 

b) Utførende parter gjennomgår grovanalysen(e) og påpeker behov for endringer i 

analysen(e) før oppstart av egne arbeider. 

c) Utførende parter velger selv risikoreduserende tiltak for de enkelte arbeidene innenfor de 

rammebetingelsene som er gitt i kontrakten med byggherre og i HMS-regelverket for 

øvrig. Tiltakene innarbeides i partenes planer og følges opp. 

d) Utførende parter sørger for at det gjennomføres og dokumenteres "sikker jobbanalyse" 

eller tilsvarende i forkant av risikofylte aktiviteter som ikke er dekket av standard 

arbeidsinstruks. Kopi av analysen skal sendes til byggherre v/ KP/KU. 

e) Utførende parter dokumenterer at risikomomenter er kartlagt og vurdert, og at 

nødvendige tiltak er iverksatt for å gjennomføre arbeidet under akseptable risikoforhold. 

 

 TIDSPLANLEGGING OG -OPPFØLGING  

a) Utførende parter ivaretar byggherrens og myndighetenes krav til planlegging, 

gjennomføring og oppfølging av arbeidet med hensyn på SHA i sin tidsplanlegging: 

o Markerer sikkerhetskritiske aktiviteter i fremdriftsplaner. 

o Justerer den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller 

arbeidsfaser på bakgrunn av arbeidets fremdrift. 

o Ved forsinkelser/forskyvninger av aktiviteter: Planlegger forsering/utsettelse av 

aktiviteter med tilstrekkelige ressurser slik at risiko holdes på et akseptabelt nivå. 

b) KU sørger for at. 

o Arbeidene samordnes mellom de utførende partene, herunder påser at 

prosjektets tidsplan i tilfredsstillende grad tar hensyn til SHA og at det er tatt 

hensyn til alle aktuelle parters sikkerhet ved arbeider som foregår i samme 

område. 

o Tidsplanen følges opp og diskuteres i møter med de utførende der SHA er tema, 

for eksempel kontraktsmøter, prosjektmøter, fremdriftsmøter, byggemøter etc.  

 

 TILSYN 

a) Den som mottar et enten et uanmeldt tilsyn eller varsel om tilsyn varsler byggherre 

umiddelbart. 

b) Byggherre skal:  

o Ha kopi av varsel om eksterne tilsyn hos utførende parter. 

o Varsles umiddelbart dersom det kommer ikke-varslede tilsyn. 

o Så vidt mulig delta i eksterne tilsyn. 

o Ha kopi av rapport fra eksterne tilsyn.  



 Oppdragsnr.: 5203464 

 Revisjon: B01      

      

  Jevnaker renseanlegg – Nytt biologisk rensetrinn  | Entreprise B1 – Bygg og anlegg 

Vedlegg 3 - Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

n:\520\34\5203464\5 arbeidsdokumenter\54 anbudsdokumenter\entreprise b1\entreprise b1 - sha-plan jevnaker 

ra_rev 01.docx 

2016-02-26 | Side 14 av 19 

 

o Ha kopi av etterfølgende korrespondanse mellom tilsynsorgan og parten det 

har vært ført tilsyn med. 

c) Byggherre informerer KU om eksterne tilsyn og resultatet av dem. 

 FORHÅNDSMELDING TIL ARBEIDSTILSYNET 

a) Byggherre sørger for at det sendes inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet i henhold til Bhf § 10. 

b) KU slår opp forhåndsmeldingen på synlig sted på bygge- eller anleggsplassen. 

c) KU vedlikeholder forhåndsmeldingen i utførelsesfasen. 

 

 BEHANDLING AV UØNSKEDE HENDELSER OG TILSTANDER 

a) Den som oppdager en uønsket hendelse eller tilstand: 

o Iverksetter om mulig strakstiltak for å begrense omfanget av hendelsen/tilstanden 

og muligheten for ytterligere hendelser. 

o Melder fra til nærmeste leder eller dennes representant om hendelsen/tilstanden 

skriftlig eller muntlig iht. virksomhetens eget system. 

b) Ansvarlig leder sørger for: 

o At det utarbeides en hendelsesrapport iht. virksomhetens eget system.  

o Varsling til relevante myndigheter (For eksempel Arbeidstilsynet, DSB etc.) iht. 

lovverket. 

o At kopi av hendelsesrapporter og rapporter til myndigheter distribueres til KU. 

c) Den enkelte arbeidsgiver behandler uønskede hendelser og tilstander innen egen 

virksomhet iht. virksomhetens eget system.  

d) KU: 

o Vurderer om hendelsen krever tiltak hos byggherren eller andre planleggende 

eller utførende parter. 

o Påser at uønskede hendelser og tilstander blir behandlet, herunder at 

nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak blir planlagt og iverksatt og at de 

fungerer som forutsatt. 

 

 HÅNDTERING AV NØDSSITUASJONER 

a) Nødssituasjoner skal varsles og strakstiltak iverksettes for å begrense omfanget av 

hendelsen/ tilstanden og muligheten for ytterligere hendelser. 

b) Byggherre skal ha en varslingsplan for uønskede hendelser på bygge- og 

anleggsplassen.  

c) HB: 

o Sørger for at det utarbeides beredskapsplan/varslingsplan for prosjektet. 

o Slår opp planen i brakker og evt. på andre naturlige steder på bygge- eller 

anleggsplassen. 

o Distribuerer varslingsplanen til alle parter som utfører arbeid på bygge- eller 

anleggsplassen. 

d) Den enkelte arbeidsgiver skal ha en beredskapsplan for uønskede hendelser som 

rammer egne arbeidstakere. 

e) For nødssituasjoner med alvorlig personskade eller dødsfall skal entreprenøren varsle  

byggherre og relevante myndigheter (politiet og Arbeidstilsynet). 

f) Den enkelte utførende virksomhet sørger for å ha oversikt over hvem som arbeider på 

bygge- eller anleggsplassen til enhver tid, og deres nærmeste pårørende.  
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g) Ingen skal uttale seg om prosjektet til media uten at dette er avtalt med byggherre. 

 

 DOKUMENTASJON OG RAPPORTERING 

a) Utførende parter rapporterer status for SHA-arbeidet til KU iht. kontrakt med byggherre.  

b) Rapporteringen skal omfatte: 

o Antall innrapporterte uønskede hendelser/tilstander siste periode.  

o Antall innrapporterte fraværsskader siste periode/akkumulert.  

o Beskrivelse av pålagte gjennomførte tiltak.  

o Beskrivelse av pålagte ikke gjennomførte tiltak.  

o Annet relevant for SHA- arbeidet. 

c) KU utarbeider en samlet periodisk rapport for SHA til byggherre med utgangspunkt i 

innkomne rapporter fra planleggende/utførende parter.  

 

 SAMORDNING AV VERNEARBEIDET  

a) HB skal samordne vernearbeidet på bygge- eller anleggsplassen (Aml § 2-2, Ikf § 6). 

b) Utførende parter melder navn på verneombud til KU og HB. 

c) HB utarbeider og vedlikeholder en oversikt over hvilke virksomheter som til enhver tid er 

til stede på bygge- eller anleggsplassen.  Arbeidstilsynets samordningsskjema kan 

benyttes. Oversikten skal slås opp på bygge- eller anleggsplassen. 

 ID-KORT 

a) Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- eller 

anleggsplassen er utstyrt med gyldig og synlig ID-kort (Forskrift om identitetskort (id-kort) på 

bygge- og anleggsplasser). 

b) KU, verneombud og HB påtaler manglende synlig ID-kort hos personer på bygge-/ 

anleggsplassen, og varsler arbeidsgiver ved gjentakelse. 

 OVERSIKTSLISTER 

a) KU: 

o Sørger for at lister er tilgjengelige, føres daglig og at de blir arkivert.  

o Kontrollerer og signerer liste(r).   

b) Den enkelte utførende part sørger for at egne arbeidstakere skriver seg på lista. Ansvarlig 

person hos den enkelte utførende part kontrollerer og signerer egen liste. 

c) Ved besøk på bygge- eller anleggsplassen sørger den som mottar besøket for at 

besøkende skriver seg på lista. 
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 INTRODUKSJON TIL BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN 

a) KU gjennomfører oppstartsmøter med nye utførende virksomheter på bygge- eller anleggs-

plassen hvor prosjektets SHA-plan gjennomgås. 

b) Den enkelte utførende virksomhet informerer egne arbeidstakere. Alle arbeidstakere skal 

informeres om organisering, planer, regler og rutiner for SHA i prosjektet før de får adgang til 

bygge- eller anleggsområdet.  

c) Informasjonen skal være forståelig for de berørte arbeidstakere.  

d) Koordinator følger opp at den enkelte utførende virksomhet informerer sine arbeidstakere. 

 

 SIKRING AV ARBEIDSOMRÅDER 

a) Arbeidsområder skal være sikret, både for de som skal utføre arbeidet og for andre som 

kan påvirke det eller påvirkes av det. 

b) Utførende parter sikrer egne arbeidsområder.  

c) Utførende part som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne 

sikringsinnretninger, plikter å: 

o Etablere midlertidig sikringstiltak så lenge arbeidene pågår.    

o Reetablere sikringsinnretningene umiddelbart etter at arbeidet er ferdig. 

d) Enhver som oppdager mangler i sikringstiltak, plikter å behandle dette som en uønsket 

hendelse/tilstand. 

 BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR 

a) Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne benytter personlig verneutstyr der dette er 

påkrevet ift. arbeidet som skal utføres (risikovurdering, standard arbeidsinstrukser, SJA), krav i 

rutiner i egen virksomhet og krav i byggherrens plan for SHA. Følgende utstyr skal minimum 

benyttes: Hjelm, vernesko/-støvler, godkjent synlighetsmerket arbeidstøy i kl. II. 

b) Arbeidsgiver:  

o Sørger for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig 

verneutstyr for egne arbeidstakere, herunder for at personlig verneutstyr er i god 

hygienisk stand.  

o Sørger for at hensiktsmessig verneutstyr er tilgjengelig for arbeidstakerne. 

o Sørger for at arbeidstakere har nødvendig opplæring i bruk av verneutstyret. 

o Følger opp at dette brukes under utførelsen av arbeidet. 

o Sørger for at besøkende benytter nødvendig utstyr. 

 VERNERUNDER 

a) HB koordinerer felles vernerunder og påser at de dekker alle relevante sider av 

virksomheten på bygge- eller anleggsplassen: 

a. Vernerunder gjennomføres minimum hver 14. dag, evt. hyppigere ved behov. 

b. KU skal kalles inn og deltar ved behov. 

c. Referatet distribueres til byggherrens prosjektleder, til alle deltakere og til alle 

andre berørte parter. 

b) Utførende parter skal delta på vernerunder som gjennomføres i den perioden de utfører 

arbeid på bygge- eller anleggsplassen. 

c) Utførende parter gjennomfører tiltak i forhold til anmerkninger som gjelder egen 

virksomhet iht. eget HMS-styringssystem. 

d) HB følger opp at besluttede tiltak blir gjennomført. 
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 BYGGE- OG FREMDRIFTSMØTER  

a) Bygge- og fremdriftsmøter skal gjennomføres i henhold til krav i kontrakten med byggherre. 

b) SHA skal være en fast del av bygge- og fremdriftsmøter og dokumenteres, herunder:  

o Gjennomgåelse av fremdriftsplan med hensyn på endringer som kan medføre 

endrede risikoforhold, som for eksempel endret rekkefølge av eller samtidighet 

av arbeider. 

o Gjennomgåelse av identifiserte spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner kommende 

periode. 

o Status for nødvendige SJA for kommende periode. 

o Gjennomførte vernerunder og resultater fra dem. 

o Uønskede hendelser og tilstander og planlagte og gjennomførte tiltak. 

o Nye virksomheter på bygge- eller anleggsplassen. 

o Gjennomført introduksjon til bygge- eller anleggsplassen. 

o Endringer i SHA-planen.  

 RIGG OG DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN 

a) Utførende parter sørger for at anleggsområdet planlegges, utformes og driftes slik at 

hensynet til SHA blir ivaretatt, herunder at den fysiske utformingen av anleggsområdet 

ivaretar hensynene beskrevet i Bhf § 9. 

b) HB sørger for at det utarbeides en riggplan for prosjektet. Riggplanen slås opp på synlig 

sted på bygge- eller anleggsplassen.  

 

 FØRSTEHJELPS- OG BEREDSKAPSUTSTYR 

a) HB skal sørge for at: 

o Hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig 

på bygge- eller anleggsplassen.  

o Utstyret er tydelig merket, og det skal fungere som forutsatt. 

o Plassering og bruk av utstyret er kjent for alle som arbeider på bygge- eller 

anleggsplassen. 

b) Den som oppdager feil eller mangler på førstehjelps- eller beredskapsutstyr melder dette 

til den part som har ansvar for utstyret. 
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7 Vedlegg 

Bilag 1: Organisasjonskart for prosjektet 
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Bilag 1: Organisasjonskart 

Overordnet SHA-organisasjonskart for prosjektet 

 

Byggherre

Jevnaker 
kommune

Jonny Heen

Entreprise B1

Bygg

(Hovedbedrift)

Totalentreprise

Maskin/prosess

M1

Entreprise

Elektro

E1 og E2

Entreprise 
Ventilasjon

V1

Entreprise 

Varme og 
sanitær

V2

Prosjektleder 

Norconsult AS
Terje 

Skramstad

Koordinator
prosjektering (KP)

Norconsult AS
Terje Skramstad

Koordinator
utførelse (KU)

Jevnaker kommune

Per Olimb

Byggeleder


