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ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Rigg og Drift 334 dager to 04.02.21 fr 08.07.22

2 Tillrigg av byggetomt 15 dager to 04.02.21 on 24.02.21

3 Montering brakkerigg 5 dager to 18.02.21 on 24.02.21

4 Demontering brakkerigg og oppryddinge 5 dager ma 04.07.22 fr 08.07.22

5 Gravearbeider 302 dager to 25.02.21 on 15.06.22

6 Oppstart masseutskifting 15 dager to 25.02.21 on 17.03.21

7 Utgraving for VVA - bunnledninger 10 dager to 18.03.21 on 31.03.21

8 Tilbakefylling imot bunnledninger 3 dager to 15.04.21 ma 19.04.21

9 Utgraving for fundamenter 10 dager to 01.04.21 on 14.04.21

10 Tilbakefylling imot fundamenter 10 dager to 20.05.21 to 03.06.21

11 Opparbeidelse utomhus ferdigstillelse 39 dager ti 19.04.22 on 15.06.22

12 Betongarbeider 74 dager to 15.04.21 fr 27.08.21

13 Isolering stripefundamenter feier avd. kontor 5 dager to 15.04.21 on 21.04.21

14 Forskaling fundameneter feier og adm. Bygg 15 dager to 22.04.21 on 12.05.21

15 Støp fundamenenter feier og adm. Bygg 3 dager fr 14.05.21 on 19.05.21

16 Oppsetting ringmur feier og adm.bygg 15 dager to 20.05.21 to 10.06.21

17 Forskaling støttemur imot vardåsvegen 14 dager fr 11.06.21 on 30.06.21

18 Isolering stripefundamenter vognhall og garderober 5 dager fr 28.05.21 to 03.06.21

19 Forskaling fundamenter vognhall og garderober 15 dager fr 04.06.21 to 24.06.21

20 Støp fundamenter vognhall og garderober 4 dager fr 25.06.21 on 30.06.21

21 Oppsetting ringmur vognhall og garderober 15 dager to 01.07.21 on 18.08.21

22 Gulvstøp 22 dager to 01.07.21 fr 27.08.21

23 Isolering gulv feier avd. kontor 7 dager to 01.07.21 fr 09.07.21

24 Støp feier avd. kontor 0 dager fr 09.07.21 fr 09.07.21

25 Isolering gulv vognhall og garderober 7 dager to 19.08.21 fr 27.08.21

26 Støp vognhall og garderober 0 dager fr 27.08.21 fr 27.08.21

27 Trafostasjon 217 dager on 26.05.21 ma 09.05.22

28 Graving for fundament til trafo 5 dager on 26.05.21 ti 01.06.21

29 Forskaling fundament til trafo 5 dager on 02.06.21 ti 08.06.21

30 Graving grøfter til trafo 5 dager on 09.06.21 ti 15.06.21

31 Legging trekkerør og kabler 5 dager on 16.06.21 ti 22.06.21

32 Tilbakefylling grøfter 2 dager on 23.06.21 to 24.06.21

33 Montering/levering av trafo. 0 dager to 01.07.21 to 01.07.21

34 Tilkobling strøm til trafo 5 dager ti 26.04.22 ma 02.05.22

35 Eidsiva Fiber 202 dager on 16.06.21 ma 09.05.22

36 Legging trekkerør til fiberledning 3 dager on 16.06.21 fr 18.06.21

37 Legging fiber kabel 2 dager ma 21.06.21 ti 22.06.21

38 Montering aksesspunkt 5 dager ti 03.05.22 ma 09.05.22

39 Montering Massivtre 45 dager ma 09.08.21 fr 08.10.21

40 Montering massivtre feier og kontorbygg 20 dager ma 09.08.21 fr 03.09.21

41 Montering massivtre garderober og vognhall 20 dager ma 06.09.21 fr 01.10.21

42 Montering dekker feier, kontor og kantine. 5 dager ma 06.09.21 fr 10.09.21

43 Montering dekker Garderober og vognhall 5 dager ma 04.10.21 fr 08.10.21

44 Tømrerarbeider 150 dager ma 13.09.21 ti 26.04.22

45 Tømrerarbeider feier og kontorbygg 55 dager ma 04.10.21 fr 17.12.21

46 Innv. Vegger plan 2 kontorer 30 dager ma 04.10.21 fr 12.11.21

47 Innv. Vegger plan 2 adm og resepsjon 15 dager ma 15.11.21 fr 03.12.21

48 Innv. Gipsvegger plan 2 15 dager ma 29.11.21 fr 17.12.21

49 Gipshimlinger plan 1 10 dager ma 01.11.21 fr 12.11.21

50 Gipshimlinger plan 2 10 dager ma 22.11.21 fr 03.12.21

51 Tømrerarbeider garderober og vognhall 80 dager ma 29.11.21 ma 28.03.22

52 Innv. Vegger garderober plan 1 30 dager ma 29.11.21 ma 17.01.22

53 Innv. Vegger leligheter plan 2 30 dager ti 18.01.22 ma 28.02.22

54 Innv. Gipsvegger plan 1 15 dager ti 18.01.22 ma 07.02.22

55 Innv. Gipsvegger plan 2 15 dager ti 22.02.22 ma 14.03.22

56 Gipshimlinger plan 1 10 dager ti 08.02.22 ma 21.02.22

57 Gipshimlinger plan 2 10 dager ti 15.03.22 ma 28.03.22

58 Dører og belistning 55 dager ti 01.02.22 ti 26.04.22

59 Kontor, Kantine og resepsjon 20 dager ti 01.02.22 ma 28.02.22

60 Soverom og kooridor plan 2 20 dager ti 01.03.22 ma 28.03.22

61 Garderober og Vognhall 15 dager ti 29.03.22 ti 26.04.22

62 Utvendig Arbeider 125 dager ma 13.09.21 ma 14.03.22

63 Påforing på yttervegger 30 dager ma 13.09.21 fr 22.10.21

64 Isolering  20 dager ma 25.10.21 fr 19.11.21

65 Vindsperre 10 dager ma 22.11.21 fr 03.12.21

66 Lekter til utv. Kledning 20 dager ma 06.12.21 ma 10.01.22

67 Kledning 45 dager ti 11.01.22 ma 14.03.22

68 Montering av Vinduer 40 dager ma 25.10.21 fr 17.12.21

69 Kontor, Kantine og resepsjon 15 dager ma 25.10.21 fr 12.11.21

70 Soverom og kooridor plan 2 15 dager ma 15.11.21 fr 03.12.21

71 Garderober og Vognhall 10 dager ma 06.12.21 fr 17.12.21

72 Tak Arbeider 40 dager ma 13.09.21 fr 05.11.21

73 Isolering tak adm. Bygg 10 dager ma 13.09.21 fr 24.09.21

74 Teking tak over adm. Bygg 10 dager ma 27.09.21 fr 08.10.21
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ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

75 Isolering tak over vognhall 10 dager ma 11.10.21 fr 22.10.21

76 Teking tak over vognhall 10 dager ma 25.10.21 fr 05.11.21

77 Porter 40 dager ti 01.03.22 ti 03.05.22

78 Montering porter feier avd. 15 dager ti 01.03.22 ma 21.03.22

79 Montering porter vognhall 15 dager ti 22.03.22 ti 19.04.22

80 Montering ytterdører 10 dager on 20.04.22 ti 03.05.22

81 Lås og Beslagsarbeider 50 dager ti 01.03.22 on 18.05.22

82 Dører Kontor, Kantine og resepsjon 10 dager ti 01.03.22 ma 14.03.22

83 Dører soverom og kooridor plan 2 10 dager ti 29.03.22 ti 19.04.22

84 Dører garderober og Vognhall 10 dager on 27.04.22 ti 10.05.22

85 Porter Feier Avd. 5 dager ti 22.03.22 ma 28.03.22

86 Porter Vognhall 5 dager on 20.04.22 ti 26.04.22

87 Montering ytterdører 10 dager on 04.05.22 on 18.05.22

88 Rørlegger arbeider 194 dager to 01.04.21 ma 07.02.22

89 Legging av bunnledninger/ utv. VA 10 dager to 01.04.21 on 14.04.21

90 Føringsveier feier og adm. Bygg 20 dager ma 25.10.21 fr 19.11.21

91 Føringsveier plan 2 leligheter 15 dager ma 22.11.21 fr 10.12.21

92 Føringsveier garderober og vognhall 15 dager ti 18.01.22 ma 07.02.22

93 Sprinkling Feier avd. og plan 2 kontorer. 25 dager ma 15.11.21 fr 17.12.21

94 Sprinkling plan 1 Vognhall og garderober 25 dager ma 20.12.21 ma 31.01.22

95 Elektriker Arbeider 214 dager to 01.04.21 ma 07.03.22

96 Legging jording 5 dager to 01.04.21 on 07.04.21

97 Føringsveier plan 1 feier avd og resepsjon 40 dager ma 20.09.21 fr 12.11.21

98 Føringsveier plan 2 kontorer 30 dager ma 25.10.21 fr 03.12.21

99 Føringsveier garderober og vognhall 20 dager ti 18.01.22 ma 14.02.22

100 Føringsveier plan 2 leligheter 20 dager ma 13.12.21 ma 17.01.22

101 Utsyrsmontering 15 dager ti 15.02.22 ma 07.03.22

102 Ventilasjons arbeider 140 dager ma 20.09.21 ti 19.04.22

103 Montering ventilasjonsanlegg tekniskrom 20 dager ma 20.09.21 fr 15.10.21

104 Føringsveier feier og adm. Bygg 20 dager ma 18.10.21 fr 12.11.21

105 Føringsveier garderober og vognhall 20 dager ma 15.11.21 fr 10.12.21

106 Føringsveier plan 2 leligheter 20 dager ma 13.12.21 ma 17.01.22

107 Utsyrsmontering himlinger 10 dager ti 29.03.22 ti 19.04.22

108 Byggautomasjon ITB leveranse 185 dager ma 20.09.21 fr 24.06.22

109 Oppstartsmøte kordonering tekniske anlegg 5 dager ma 20.09.21 fr 24.09.21

110 Ingangskjøring og innregulering 25 dager on 20.04.22 on 25.05.22

111 Integrerte tester 10 dager fr 27.05.22 fr 10.06.22

112 Fulskalatest 5 dager ma 13.06.22 fr 17.06.22

113 Opplæring 5 dager ma 20.06.22 fr 24.06.22

114 Heis 240 dager to 29.04.21 to 19.05.22

115 Kontrahering Heis 0 dager to 29.04.21 to 29.04.21

116 Oppstart heis 20 dager on 30.03.22 on 04.05.22

117 Ferdigstilelse Heis 10 dager to 05.05.22 to 19.05.22

118 Fliser 50 dager ti 15.03.22 to 02.06.22

119 Dusjer i garderober 15 dager ti 15.03.22 ma 04.04.22

120 Bad 2 etg 15 dager on 20.04.22 ti 10.05.22

121 WC/HC 15 dager on 11.05.22 to 02.06.22

122 Maler Arbeider 1 dag? ti 15.09.20 ti 15.09.20

123 Sparkling og maling kontorer og resepsjon 90 dager ma 29.11.21 ti 19.04.22

124 Innv. Vegger plan 2 kontorer 20 dager ma 29.11.21 ma 03.01.22

125 Innv. Vegger plan 2 kantine og resepsjon 15 dager ti 04.01.22 ma 24.01.22

126 Sparkling og maling garderober 45 dager ti 08.02.22 ti 19.04.22

129 Trinnlyd arbeider 60 dager ma 20.12.21 ma 21.03.22

130 Legging av trinnlydplater plan 2 kontorer/kantine 5 dager ma 20.12.21 ma 03.01.22

131 Sparkling av gulv plan 2 kontor/kantine 0 dager ma 03.01.22 ma 03.01.22

132 Legging av trinnlydplater plan 2 leligheter 5 dager ti 15.03.22 ma 21.03.22

133 Sparkling av gulv plan 2 leilgheter 0 dager ma 21.03.22 ma 21.03.22

134 Gulvbelegg og gulvsliping. 95 dager ti 04.01.22 on 25.05.22

135 Gulvsliping vognhall 10 dager ti 18.01.22 ma 31.01.22

136 Gulvsliping feier avd. 10 dager ti 04.01.22 ma 17.01.22

137 Gulvbelegg plan 2 leligheter 15 dager on 20.04.22 ti 10.05.22

138 Garderober 10 dager on 11.05.22 on 25.05.22

139 Gulvbelegg kontorer 10 dager ti 25.01.22 ma 07.02.22

140 Gulvbelegg plan 2 kantine og resepsjon. 10 dager ti 08.02.22 ma 21.02.22

141 Himlinger 85 dager ti 11.01.22 on 18.05.22

142 Himlinger kontor, kantine og resepsjon 30 dager ti 11.01.22 ma 21.02.22

143 Himling Kontor plan 2 15 dager ti 11.01.22 ma 31.01.22

144 Himlinger kantine og resepsjon 15 dager ti 01.02.22 ma 21.02.22

145 Himlinger garderober  og leleigheter 35 dager ti 22.03.22 on 18.05.22

146 Himlinger garderober plan 1 15 dager ti 22.03.22 ti 19.04.22

147 Himlinger leligheter plan 2 15 dager on 27.04.22 on 18.05.22

148 Søknad ferdigattes/brukstilatelse 0 dager fr 03.06.22 fr 03.06.22

149 Ferdigbefaring 10 dager ma 27.06.22 fr 08.07.22

150 Overlevering fra KKE - Bruker (GBI) 0 dager ma 15.08.22 ma 15.08.22
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