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1. INTRODUKSJON

Bade Fredrikstad og Sarpsborg kommune har fatt krav fra Statsforvalteren om
sekundeerrensing av avigpsvannet. Som en fglge av dette vil dagens avlgpsrenseanlegg pa
henholdsvis @ra og Alvim ha behov for oppgradering. Det er bestemt at Fredrikstad og
Sarpsborg oppgraderer hver sine respektive avigpsrenseanlegg, ikke et felles som var
aktuelt pa et tidspunkt. Uansett har dagens overfgringsanlegg fra Fredrikstad til Sarpsborg
for darlig kapasitet og ma oppdiminsjoneres/nyanlegg. Det er ogsa planlagt en stagrre
utbygging ved Arum.

2. ORGANISERING
2.1 Byggherrens organisasjon

Prosjektleder Fredrikstad kommune, Prosjektutvikling v/ Robert Dahl Seielstad, postboks
1405, 1602 Fredrikstad, mobil: 99743109. E-post adresse robsei@fredrikstad.kommune.no.

2.2 Prosjekterings organisasjon

Det skal inngas avtale med leverander iht. NS 8402.

Prosjekteringsgruppen far sine instrukser gjennom a rapportere til kommunens
prosjektleder.

3. YTELSESBESKRIVELSE
3.1 Generelt

Det skal prosjekteres ca. 14km (avhengig av lgsning) ny hovedspillvannsledning mellom
Arum (Sarpsborg) og @ra (Fredrikstad), basert pa utarbeidet forprosjekt (vedlagt).

Radgiver ma gjennomfare bl.a. fglgende:

. Prosjektering av ny hovedavlgpsledning som beskrevet over

. Bista ved grunneieravtaler (deriblant W-tegninger)

. Miljgkartlegging, ev. tiltaksplan ved forurenset grunn

. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, beskrivelse og tegninger

. Bista med s@knader til plan og bygg, ansvarlig seker

. Vurdering av grunnforhold

. Bistd med varighet til overlevering av prosjekt, deriblant prosjekteringsstotte til
byggeledelse/prosjektledelse i utfgrelsesfase (f.eks deltagelse i byggemeter og endring av
tegninger)

NOoO OO WN -

Andre oppgaver kan bli aktuelt underveis i avtaleperioden, som evaluering av
entreprisetiloud mm.

Se ellers konkurransegrunnlag og tilbud fra leverandeor.
Leverandgr skal ivareta funksjonen og ansvaret som koordinator for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljg i prosjekteringsfasen. Prosjekteringsgruppen skal bidra til at koordinatoren(KP)
skal kunne oppfylle de plikter byggherreforskriften palegger denne.
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3.2 Timehonorar/tilleggsarbeider

Eventuelle bestillte endringsarbeider honoreres etter medgatt tid. Endringsarbeid skal ikke
pabegynnes for tilleggsarbeidets omfang og pris er avklart og godkjent av kommunens
prosjektansvarlig.

3.3 Fremdrift

Viser til vedlagt fremdriftsplan pr mars 2021.
Den videre planlegging vil kunne medfgre mindre endringer i fremdriften. Dette skal ikke
medfgre noen konsekvenser for byggherren.

4, KONTRAKTBESTEMMELSER

4.1 Generelle og spesielle kontraktbestemmelser
Som generelle kontraktbestemmelse gjelder NS 8402, med felgende endringer, tilfgyninger
0g presiseringer.

4.1.1 Kontrakt med media og innsynsrett

Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av oppdragsgiver, dersom det skulle komme
henvendelser fra media (avis, fijernsyn, radio, fagtisskrifter m.m).

Ved eventuelle sparsmal vedrgrende kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til
kontrakt, plikter den prosjekterende a henvise til oppdragsgiver.

Innsynsrett:

Oppdragsgiver, eller den som er bemyndiget av oppdragsgiver, skal ha rett til innsyn i.

a) Den prosjekterendes kvalitetssystem

b) Utfgring av oppdraget

c) Produksjonsprossesen

d) De deler av den prosjekterendes styringssystemer for gvrig som for eksempel for
gkonomi, HMS og regnskap, som kan ha betydning for den prosjekterendes oppfyllelse
av kontrakt.

4.1.2 Personell for utferelse av oppdrag

Oppdraget skal utfgres av den eller de som er angitt i kontrakten. Den eller de personer
som utfgrer oppdraget skal ha nadvendige kvalifikasjoner og erfaring og for avrig
tilfredsstille de krav oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Oppgaver av rent rutinemessig
karakter og stattefunksjoner kan utfgres av andre innenfor firmaet enn de som er angitt i
kontrakten. Den prosjekterende kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut
personer som i henhold til kontrakten eller senere avtale skal utfere oppdraget.

4.1.3 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak

Regelverket for offentlig anskaffelser.

Den prosjekterende skal vaere kjent med og i alle henseende opptre i overensstemmelse
med regelverket for offentlige anskaffelser ved gjennomfering av prosjekteringsoppdraget.

Forhold til plan- og bygningsloven (PBL)

Oppdraget krever ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for
prosjektering etter PBL. Den prosjekterende skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den
del av tiltaket kontrakten omfatter, og i den tiltaksklassen som prosjektet/ tiltaket krever. Den
prosjekterende plikter a bidra til at seknad om ansvarsrett blir sendt sa snart som mulig etter
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at kontrakt er inngatt. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktbrudd som
gir oppdragsgiver rett til & heve og kreve erstatning.

Det som er sagt om ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen
gjelder tilsvarende for annen ansvarsrett som blir avtalt. Krav til gjengs lgnn og arbeidsvilkar
for arbeidstakere. Den prosjekterende skal sgrge for at ansatte i egen organisasjon og
ansatte hos underprosjekterende ikke har darligere lanns- og arbeidsvilkar enn det som
folger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt pa det stedet der arbeidet blir utfgrt
og for vedkommende yrke.

Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfgring av arbeidet under kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom den prosjekterende ikke etterlever klausulen,
har oppdragsgiver rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at
forholdet er i orden.

Oppdragsgiver kan holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for
arbeidsgiveren. Den prosjekterende skal pa oppfordring legge frem dokumentasjon for
lanns- og arbeidsvilkarene som blir benyttet. Prosjekterende skal ogsa fremlegge
dokumentasjon pa Ignns- og arbeidsvilkarene hos underleveranderer.
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