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Hovedfremdriftsplan
Langeland Skole
D |Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt | Ky 3,2021 | Kv4,2021 | Kv1,2022 | Kv2, 2022 | Kv3,2022
T uni [ jui august september | oktober november | desember [ Jangar februar ars [ apri ai Juni [ o aygust september
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1 [ 1100 Rigg og Drift 265dager ma 21.06.21 fr 09.09.22 7
[27] Tilrigg av byggetomt Sdager  ma21.06.21 fr25.06.21 }
3| Fremdrift styring av sideentrepriser 260 dager  ma 28.06.21 fr09.09.22 1
D brakkerigg og oppry SFO) 10dager  ma29.08.22 fr09.09.22 s,
[ 5| 1200 Rivearbeider (betongtrapp og SFO) 15dager  ma21.06.21 fr 09.07.21
[6] utryddingsro Sdager  ma21.06.21 fr25.06.21
Demontering og flytting SFO (byggeplass kontor) 10dager  ma28.06.21 fr09.07.21 ]
8 | Pigging og skjring av betongtrapp 10dager  ma28.06.21 fr09.07.21 —
1201 Grunnarbeider inkludert VA og utomhus 243dager ma 09.08.21 on 31.08.22
[10] Gravearbeider 41dager  ma09.08.21 ma04.10.21
[11]  oppstart masseutskifting tilbygg Sdager  ma09.08.21 fr13.08.21
[127]  utgraving for WA - bunnledninger Sdager  mal16.08.21 fr20.08.21
[137]  Tilbakefylling imot bunnledninger 3dager  ma30.08.21 on01.09.21
[147]  utgraving for fundamenter 10dager  ma23.08.21 fr03.09.21 ;
[15]  Tilbakefylling imot fundamenter 3dager 0300921 ma04.10.21
[16 | Opparbeidelse utomhus ferdigstillelse 20dager  t007.07.22 on31.0822
[ 17 | 1202 Betongarbeider 28dager  ma06.09.21 on 13.10.21
[18°] Isolering stripefundamenter Sdager  ma06.09.21 fr10.09.21
[197]  Forskaling fundameneter 10dager  ma13.09.21 fr24.09.21
[20] stop fundamenenter 3dager  ma27.09.21 on29.0921
[21] oppsetting ringmur Sdager 10300921 0n06.1021
[22] Gulvstop Sdager  1007.10.21 on13.10.21 =9
[27]  isolering guiv Sdager 0071021 on13.1021
[2a] Stop gulv 0 dager 0n13.10.21 on13.10.21 @ 131
[ 25 | 1203 Montering Massivtre 20dager  ma18.10.21 fr12.11.21
[267| Montering massivtre plan 1 10dager  mai18.10.21 fr29.10.21
[277] Montering massivtre plan 2 10dager  ma0L1121 fr12.11.21
[ 28 | 1204 Tomrerarbeider 135dager ma15.11.21 fr 10.06.22
[207] innv. vegger plan 1 20dager  mai3.12.21 ma17.01.22 |
[30| innv. vegger plan2 20dager 110122 ma07.02.22 : B
[317]  Gipsplater pa veggiplan 1 15dager  1i18.0122 ma07.02.22 [
[ 32| Gipsplater pa veggiplan 2 15dager  ti08.02.22 ma28.02.22 |
[37] Gipshimlinger plan 1 Sdager 11080222 mal4.02.22 ;
[3 ] Gipshimlinger plan 2 Sdager 11010322 ma07.03.22
[ 35| Utvendig Arbeider 85dager  ma15.11.21 ma21.03.22
[36 |  Utvendig paforing 15dager  ma15.1121 fr03.12.21
[3]  Utvendigisolering 15dager  ma06.12.21 ma 03.01.22
[38 ]  utvendigvindsperre Sdager 040122 mal0.01.22
[39]  utvendig lekter til panel 15dager  ti11.0122 ma310122
[4]  Utvendig kledning 35dager 1010222 ma21.03.22
[417] Dorer og belistning 115dager ma13.12.21 fr 10.06.22
[ |  Montering dorer og belistning plan 1 20dager  ti05.0422 ti10.05.22
[47]  Montering dorer og belistning plan 2 20dager  0n11.05.22 fr10.06.22 |
[4 |  Montering vinduer 10dager  mai3.12.21 ma03.01.22
[ |  Monteringytterdorer Sdager  t019.05.22 0n250522 ;
[ 46 | 1204 Tak Arbeider 20dager  ma15.11.21 fr10.12.21
[477] I1solering tak 10dager  mal5.1121 fr26.11.21
[48] Taktekking 10dager  ma29.11.21 fr10.12.21 O
[ 49| L206 L4 og Beslagsarbeider 30dager  on11.05.22 fr24.06.22 ‘ ‘
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Las & Beslag plan 1
Las & Beslag plan 2

Lés & Beslag ytterdgrer

1301 Rorlegger arbeider

Legging av bunnledninger/ utv. VA
Foringsveier plan 1

Foringsveier plan 2.
Utstyrsmontering plan 1

Utstyrsmontering plan 2

L401 Elektriker Arbeider

Foringsveier plan 1
Foringsveier plan 2
Utsyrsmontering
1302 Ventilasjons arbeider
Montering ventilasjonsanlegg tekniskrom
Foringsveier planl.
Foringsveier plan 2.

Utsyrsmontering himlinger

1501 Byggautomasjon ITB leveranse

Oppstartsmgte kordonering tekniske anlegg
Ingangskjgring og innregulering

Integrerte tester

Fulskalatest

Opplering

1502 Heis

Kontrahering heis
Montering heis

Ferdigstilelse Heis

1204 Fliser

Fliser plan 1

Fliser plan 2

1205 Maler Arbeider

Innv. Vegger plan 1
Innv. Vegger plan 2

1204 Trinnlyd arbeider
Legging av trinnlyd plan 2

Sparkling gulv plan 2,

1205 Gulvbelegg og gulvsliping.

Gulvbelegg plan 1
Gulvsliping plan 1

Gulvbelegg plan 2

1204 Himlinger

Himlinger plan 1

Himlinger plan 2

Byggrengigring

Sgknad ferdigattes/brukstilatelse

Ferdigbefaring
Mpgbelering fra Bruker/skolen

Overlevering

10dager  on11.05.22 on 250522

10dager  ma13.06.22

10dager  fr27.05.22

175dager ma 23.08.21 ti 10.05.22

5 dager ma 23.08.21
20dager  ma20.12.21
20dager  ti18.01.22
10dager  ti05.04.22

10dager  on27.04.22

100dager ma15.11.21 ti 19.04.22

30dager  mal5.11.21
30dager  ma20.12.21

15dager  1i22.03.22

125dager ma15.11.21 on 25.05.22

20dager  mal5.11.21
20dager  ma20.12.21
20dager  ti25.01.22

5 dager 019.05.22

165 dager ma 15.11.21 fr 19.08.22

5 dager ma 15.11.21
20dager  fr27.05.22

10dager  ma27.06.22
5 dager ma 08.08.22

5 dager ma 15.08.22

210dager ma 28.06.21 to 02.06.22

0 dager ma 28.06.21
20dager  0n20.04.22
10dager  t019.05.22
30dager  1i01.03.22
15dager  ti01.03.22
15 dager  ti22.03.22
40dager  ti25.01.22
25dager  1i25.01.22
25dager  ti15.02.22
5 dager i22.03.22
5 dager 1i22.03.22
0 dager ma 28.03.22
30dager  1i22.03.22
10dager  ti22.03.22
5 dager 105.04.22
15dager  on20.04.22
30dager  on27.04.22
15dager  on27.04.22

15dager  t019.05.22

15dager  ma13.06.22 fr 01.07.22
0 dager ma 08.08.22 ma 08.08.22
10dager  ma 22.08.22 fr 02.09.22
10dager  ma 05.09.22 fr 16.09.22

0 dager fr16.09.22 fr16.09.22
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