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 Innledning 

 Formålet med planen 

Denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) gjelder for arbeider med miljøsanering og 

sikring av seks fjellanlegg tilhørende Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) i Oslo 

kommune. SHA-planen er utarbeidet i henhold til kravene i § 8 i Forskrift om sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften), og er byggherres overordnede plan 

for styring av SHA-arbeidet i prosjektet.  

Planen må ses i sammenheng med krav til ivaretakelse av SHA i kontrakten mellom byggherren og 

utførende parter. Det vil i tillegg til denne SHA-planen være krav til at utførende entreprenør 

gjennomfører nødvendige sikker-jobb-analyser for arbeidene ved de enkelte anleggene, samt 

utarbeider beredskapsplan for gjennomføringen av prosjektet. 

 

Det er utarbeidet en felles SHA-plan for arbeidene, mens det i fareidentifikasjonsskjemaet i vedlegget 

til SHA-planen er belyst spesifikke risikoelementer som må ivaretas ved utførelsen av rive- og 

sikringsarbeidene.  

 Kort orientering om prosjektet 

Byggherren for prosjektet er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Forsvarsbygg 
skal besørge gjennomføringen av entreprisen på vegne av DSB.  
 
Det er til sammen seks fjellanlegg som skal miljøsaneres og sikres for endelig avhending og 
tilbakeføring. Fjellanleggene som skal saneres og sikres er ikke lenger i bruk av DSB, men flere av 
disse benyttes av leietakere som vil foreta utflytting i løpet av kalenderåret 2021.  
 
De seks fjellanleggene som skal avhendes med permanent avstengning og sikring er: 
 

• Fjellet 

• Frognerparken 

• Langerud 

• Skryta 

• Smalvoll 

• Svartdalsveien 
 
Enkelte av disse anleggene er lokalisert i sentrumsnære områder, eller i områder der det er mye 
forbipasserende trafikk i nærområdet (Frognerparken, Fjellet, Langerud).   
 
Fjellanleggene skal miljøsaneres for bygningsmaterialer med innhold av helse- og miljøskadelige 
stoffer, løsøre og lette konstruksjonsdeler skal fjernes. Når anleggene er tømt og ryddet skal 
drensledning etableres for håndtering av overvann ut av anleggene, og anleggene skal deretter 
støpes igjen. Ved enkelte av anleggene vil gjenstøpt åpning bli tildekket med løsmasser. Enten ved at 
naturlige, stedlige masser arronderes over åpningen, eller ved at det tiltransporteres sprengstein og 
subbus eller tilsvarende sams masse som topplag. 
 
Det forekommer samlet sett ganske omfattende mengder med farlig avfall som skal miljøsaneres i 
tiltaket, herunder en del asbest. Det henvises i denne forbindelse til utarbeidede 
miljøsaneringsbeskrivelser for de ulike fjellanleggene for registrerte forekomster av helse- og 
miljøskadelige stoffer (vedlagt konkurransegrunnlaget). Alt av riveavfall skal transporteres vekk fra 
tiltaksområdet og til godkjent mottak.  
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Trafoer, lysmaster og annen infrastruktur i nærområdene som skal opprettholdes etter avhendingen av 
anleggene, skal ikke beskadiges under rivearbeidene. Rivearbeidene skal utføres uten at det blir 
konflikt med persontrafikk i nærområdene.  

 Målsetting for SHA 

Prosjektets SHA-målsetninger er: 

a) Ingen personer skal ende opp med redusert helse eller ha pådratt seg varige mén som følge av 
arbeidsulykker på bygge/anleggsplassen. 
 

b) Som mål på fraværsskadene skal det oppnås en H-verdi på 10 eller bedre. 

 

 Informasjon om og oppdatering av SHA-planen 

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen (KP) er dokumentansvarlig for planen frem til oppstart av 

bygge- eller anleggsarbeidene. Koordinator for SHA i utførelsesfasen (KU) er dokumentansvarlig for 

planen i utførelsesfasen av prosjektet. Konkret tidspunkt for overlevering avtales med byggherren, KP 

og KU. 

Planen skal revideres dersom det er endringer i prosjektet og opplysninger om dette, eller kommende 

aktiviteter som krever at planen utvikles videre. Oppdateringer av planen distribueres via epost. 

 

Tabell 1: Distribusjonsliste 

Navn Firma Rolle 

Endre Espeland DSB Prosjektleder 

Vegard Løkstad Forsvarsbygg Byggherrens representant/byggeleder og  
koordinator i Utførelsesfase (KU-rolle) 

NN Entreprenør NN Prosjektleder 

NN  Anleggsleder 

NN  HMS-leder/Sikkerhetsrådgiver 

Belinda Kjellerup Norconsult AS Prosjekterende miljøsanering 

Morten Nøst-Hegge Norconsult AS Koordinator i Prosjekteringsfase (KP-rolle) 

 

Gjeldende versjon av SHA-planen skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen.  

Enhver som oppdager feil eller mangler i planen eller endrede risikoforhold, er ansvarlig for å melde 

om dette til byggherre, se også beskrivelse i kapittel 5. 

Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. 
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  Organisering av prosjektet 

Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprise. Entreprenør har ansvar for utførelse av 

miljøsanering og riving, samt prosjekteringsansvar for konstruksjonssikkerhet.  

Norconsult har prosjekteringsansvar for miljøsaneringsbeskrivelse. 

Funksjoner i prosjektet Firma og kontaktperson 

Byggherrens prosjektleder (PL) Forsvarsbygg - v/Torbjørn Henriksen 

Byggeleder/byggherrens representant   Forsvarsbygg v/Vegard Løkstad 

Koordinator utførelse (KU)  NN (Under anskaffelse) 

Koordinator prosjektering (KP) Norconsult AS v/Morten Nøst-Hegge 

Byggherrens miljøkoordinator  Forsvarsbygg v/Kjetil Alstad 

Prosjekterende miljøsanering Norconsult AS v/ Belinda Kjellerup 

Hovedbedrift på byggeplass etter IK forskriften Kontraktstildelt hovedentreprenør  

Hovedverneombud Entreprenørs hovedverneombud 

Entreprenør - riving NN (Under anskaffelse) 
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Utførelses-entreprise (generalentreprise) 

 

  

Byggherre

Forsvarsbygg -
Torbjørn Henriksen

Byggherrens 
representant

Forsvarsbygg 
Vegard Løkstad 

PRO Miljøsanering

Norconsult
Belinda Kjellerup

Entreprenør

NN (Under 
anskaffelse)

UTF Riving og 
miljøsanering

NN (Under 
anskaffelse)

Koordinator 
prosjektering (KP)

Norconsult

Morten Nøst-Hegge

Koordinator 

utførelse (KU)

NN (Under 
anskaffelse)
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 Tentativ fremdriftsplan 

Nr Beskrivelse Dato 

1 Detaljprosjekt ferdig Uke 15 2021 

2 Kontrahering entreprenør 20. mai 2021 

3 Start riving 15. juni 2021 

4 Overtakelse fra entreprenør 28. oktober 2021 

5 Økonomioppgjør 12. november 2021 

 

Forsvarsbygg har kontrollert at: Ja  Evt. merknader 

det er avsatt nok tid til prosjektering                                                     ☒  

det er avsatt nok tid til utførelse ☒  

det er tatt hensyn til samordning av de 
forskjellige arbeidsoperasjonene 

☒  
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 Risikovurderinger og spesifikke tiltak 

Den prosjekterende har kartlagt og beskrevet risikoforholdene som krever spesifikke tiltak ut fra de 

risiko som prosjekterende har identifisert for arbeidene i prosjektet. Avdekte risikoforhold blir meddelt 

byggherren.  

Forhold som har økonomisk betydning er tatt med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør, 

fortrinnsvis i Rigg- og drift kapittelet, men også i kapitlene som omtaler sanerings- og rivearbeider, der 

dette har vært relevant. Risikoforhold som har tidsmessig betydning, skal ivaretas i prosjektets 

fremdriftsplan. 

Oversikt over gjennomførte risikovurderinger i prosjektet fremgår av tabellen under. Risikovurdering 

for eventuell nyttiggjøring av tyngre rivemasser er ikke inkludert i tabellen. 

Tabell 2: Oversikt over gjennomførte risikovurderinger i prosjektet 

Dokumentnummer Dokumentnavn 

52101188 Fareidentifikasjon miljøsanering, riving og sikring av seks DSB-fjellanlegg i 
Oslo 

 

I de ulike miljøsaneringsbeskrivelsene for fjellanleggene er SHA-forhold ved utførelsene omtalt i et 
eget kapittel (kapittel 5 i rapportene). Dette med bakgrunn i at rive- og miljøsaneringsarbeider er 
generelt ofte risikofylte da det er snakk om tungt maskinelt utstyr og tunge konstruksjoner som skal 
ned. Det forutsettes imidlertid at det som må regnes som standard arbeidsoperasjoner for bransjen er 
ivaretatt i den utførendes kvalitetssystem og arbeidsrutiner. Det legges også til grunn for vurderingene 
at ansvarlig for miljøsanering har kompetanse og utstyr til å gjennomføre miljøsanering uten at 
personell og omgivelser blir eksponert for helse- og miljøfarlige stoffer, og at avfall fra saneringen blir 
håndtert i tråd med miljøsaneringsbeskrivelsen. For eksempel er asbestsanering i en slik 
sammenheng ikke nødvendigvis ansett som en spesielt risikofylt arbeidssituasjon dersom arbeidene 
foregår under ellers gode arbeidsforhold. Dersom arbeidene f.eks. foregår i høyden, i en trang kulvert 
eller nærme trafikkert vei eller bane, vil imidlertid arbeidene vurderes som spesielt risikofylte. 
 

En oversikt over de mest kritiske identifiserte risikoforhold og risikoreduserende tiltak som skal 

implementeres fremgår av tabell 3 under.  

Se også vedlegg til dette dokumenter for ytterligere detaljer, samt de ulike 

miljøsaneringsbeskrivelsene for detaljer vedrørende de ulike forekomstene. 

Tabell 3: Oversikt over prosjektets risikoforhold. 

Risikoforhold Tiltak Ansvar  

Arbeider på vindutsatte 
plasser. Lette 
konstruksjonsdeler og 
materialer blåser unna/spres 
med vær og vind – spesielt 
ved arbeider nær sterk 
trafikkerte veier (Langerud, 
Fjellet). 

Sikker jobb analyser før oppstart 
riving.  
 
Maskiner, containere og utstyr som 
skal benyttes må plasseres  
hensiktsmessig og trygt. Riggplan. 
 
Egnet og riktig utstyr for oppgavene 
med riving.  
 
Lette materialer som 
mineralullisolasjon og lette 

Entreprenør v/ anleggsleder 
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Risikoforhold Tiltak Ansvar  

veggplater legges så raskt som 
mulig i containere/big bags. 
 
Mellomlagring inne i tunnel hvis 
mulig før uttransport (spesielt aktuelt 
ved Fjellet) 

Helseskadelig eksponering for 
støv, gass, støy, muggsopp 
og røyk (alle anlegg).  

Det henvises til 
miljøsaneringsbeskrivelsene for 
anleggene utarbeidet av Norconsult.  
 
Etterlevelse av regelverk for 
håndtering av helse- og miljøfarlige 
stoffer – herunder asbestsanering 
(Asbest i de fleste anleggene). 

Entreprenør v/ prosjektleder 

Nedfall av sprøytebetong og 
asbestplater fra tak ved 
nedtak av sprøytebetong 
(Smalvoll).  
 
Spredning av asbestholdig 
støv til store deler av anlegget 
og det øvrige avfallet.  

Sikker jobb analyser før arbeidene 
utføres. 
 
Sikringssoner i nedfallsområdet ved 
nedtak av sprøytebetong med 
overliggende asbestplater (utføres 
som asbestsanering).  
 
Sertifisert og godkjent utstyr. 
 
Utføres som siste del av saneringen. 

Entreprenør v/ prosjektleder 

Arbeider nær 
publikumsarealer – 
personpåkjørsler ved alle 
anlegg, men spesiell risiko 
ved Fjellet og Frognerparken 

Inngjerdet anleggsområde. 

 

Følgevakt/tilsyn ved inn- og 

uttransport av materialer, riveavfall 

og utstyr. 

 

 

Entreprenør v/ anleggsleder 

Innbrudd og uvedkommende 
inne i anleggene (alle anlegg) 

Vaktmannskap i perioder der 
anleggene blir stående tomme (natt- 
og helg). 

Entreprenør v/ prosjektleder 

Arbeider med gass under 
trykk. Røykutvikling i tunnel og 
brannrisiko. 

Entreprenør har og etterlever egen 
arbeidsinstruks for varme arbeider. 
 
Brannvakt v/varme arbeider 
(ettertilsyn). 
 
Ventilasjon og riktig verneutstyr 
(friskluft og beskyttelse mot varme 
arbeider). 
 
Sikker-jobb-analyser. 

Entreprenør v/ anleggsleder 

Sterkstrømkabler/ høyspent 
og øvrig infrastruktur ved 
enkelte anlegg (Skryta, 
Smalvoll m.fl.) 

Tilsynsvakt ved arbeider nær 

elektriske installasjoner, 30 m 

sikkerhetsavstand for bruk av lift 

eller gravemaskin i høyden i 

nærheten av høyspent. 

Entreprenør v/ anleggsleder 
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Risikoforhold Tiltak Ansvar  

Utkjørsel på trafikkert vei ved 
uttransport fra anlegget 
(Langerud, Skryta) - 
kollisjoner 

Følgevakt/tilsyn ved inn- og 

uttransport av materialer, riveavfall 

og utstyr ved behov.  

 

Oppmerksomhet og aktsomhet. 

Entreprenør v/anleggsleder 

   

 
 

 Rutiner for behandling av avvik fra SHA-planen 

Med avvik menes i denne sammenheng endringer i løsninger, planer, fremdrift, risikoreduserende 

tiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påvirke SHA for arbeidstakerne på bygge- eller 

anleggsplassen.  

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere byggherren om avvik fra SHA-planen som kan ha 

betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhold som er forårsaket av 

byggherren og/eller de prosjekterendes valg og som ikke er beskrevet i SHA-planen skal også meldes 

som avvik til byggherren.  

Informasjon og melding om avvik skal sendes byggherren ved KU. KU skal fortløpende: 

• Holde byggherren orientert om avvik knyttet til SHA-planen. 

• Følge opp at risiko som følge av avviket blir vurdert. 

• Sørge for at nødvendige risikoreduserende tiltak blir identifisert. 

• Sørge for at tiltak blir besluttet, iverksatt og kommunisert. 

• Sørge for at SHA-planen oppdateres med hensyn på dette. 

Byggherren skal beslutte og godkjenne tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA-planen. 

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal holdes løpende informert om endringer i SHA-planen iht. kap. 

1.4.   
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 Vedlegg  

 Fareidentifikasjonsskjema 
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MILJØSANERING, RIVING OG SIKRING SEKS FJELLANLEGG I OSLO 

Fagområde: Miljøsanering, riving, sikring 

Utført: 13-4-2021 

Deltakere: Morten Nøst-Hegge, fagkontrollert av Katrine Bakke 

Fareidentifikasjonen har fokus på det spesielle i oppdraget, dvs. det som prosjekterende (og byggherren) har ført inn gjennom sine beslutninger og valg. 

Risikoforhold som entreprenørene er pålagt å ivareta i sitt styringssystem i henhold til HMS-lovgivningen er normalt ikke medtatt. I tabellen er det belyst ulike 

fareforhold som kan være aktuelle for utførelsesfasen av prosjektet. Andre forhold som kan være aktuelle i denne typen prosjekter er også belyst, men er markert 

som uaktuelle der dette ikke har relevans for prosjektet.   

Fare Aktuelt [x] Vurdering / Begrunnelse Tiltak Ansvar/Frist 

Arbeider på vindutsatte plasser. Lette 

konstruksjonsdeler, materialer og riveavfall 

blåser unna/spres med vær og vind – 

spesielt ved arbeider nær sterkt trafikkerte 

veier (Langerud, Fjellet). 

x Lette konstruksjoner og avfall er 

spesielt utsatt for vind ved trafikkerte 

veier 

Sikker jobb analyser før 

oppstart riving.  

Containere og utstyr som skal 

benyttes må plasseres 

hensiktsmessig og trygt. Bruk 

av nett eller tette containere. 

Egnet og riktig utstyr for 

oppgavene med riving.  

Lette materialer som 

mineralullisolasjon og lette 

veggplater legges så raskt som 

mulig i containere. 

Entreprenør ved 

anleggsleder.  
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Fare Aktuelt [x] Vurdering / Begrunnelse Tiltak Ansvar/Frist 

Inn- og uttransport av materialer og utstyr, samt 

avfall. Kollisjoner med publikum/personpåkjørsler.   

x Ordinær drift på anleggsområdet. 

Spesielt risiko ved inn- og uttransport 

fra Fjellet og Frognerparken. 

Entreprenør avtaler en 

prosedyre for varsling av 

spesielt eksterne transportører 

som skal inn- og ut av 

anleggsområdet.  

Avklares i samråd med 

byggherre og byggeleder. 

Entreprenør ved 

anleggsleder  

Arbeid på steder med passerende trafikk – risiko 

for personskader/materielle skader ved 

påkjørsler/kollisjon. 

x Aktuelt spesielt ved inn- og uttransport 

til bygget/anleggsplassen ved Skryta og 

Langerud. 

Oppmerksomhet og 

varslingsrutiner til spesielt 

eksterne transportører. 

Koordinering mot anleggsleder. 

Tilsyn ved uttransport/varsling. 

Entreprenør/anleggsleder. 

 

Innbrudd og uvedkommende inne på anlegget x Spesielt aktuelt ved 

Frognerparken/Fjellet, men generelt 

gyldig for alle anlegg. 

Vaktmannskap i perioder med 

der anleggene blir stående 

tomme (natt- og helg) 

Entreprenør/prosjektleder. 

 

Arbeid nær høyspentledninger og elektriske 

installasjoner. 

x Kabler og trafo i drift i området. 

Høyspent i luftstrekk ved Skryta. 

Sikker-jobb-analyser før riving. 

Tilsynsvakt ved arbeider nær 

elektriske installasjoner, 30 m 

sikkerhetsavstand for bruk av 

lift eller gravemaskin i høyden i 

nærheten av høyspent 

Bekreftelse på frakopling av 

eksisterende utstyr i 

fjellanleggene skal foreligge før 

miljøsaneringsarbeidene 

starter. 

Entreprenør/anleggsleder 
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Fare Aktuelt [x] Vurdering / Begrunnelse Tiltak Ansvar/Frist 

Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet 

ved fall eller av fallende gjenstander 

x Nedriving av høyereliggende 

konstruksjonsdeler i skråninger og over 

tunnelinnganger skal foregå kontrollert, 

og sikret. 

Sikker-jobb-analyser for 

spesielle operasjoner. 

Entreprenørs rutiner og 

prosedyrer for sikringsavstand 

til rivemaskin etterleves. 

Entreprenør – 

anleggsleder 

Manuelle arbeider i høyden, asbestsanering i 

høyden. Spredningsfare til øvrig løsøre og 

konstruksjonsdeler/tunnel ved nedfall av 

sprøytebetong med asbest. 

x Aktuelt for asbestsanering takplater 

over sprøytebetong (Smalvoll). 

Lift benyttes til disse arbeidene, men 

denne må være tilpasset og godkjent 

for bruk i terreng slik at velting unngås. 

 

Sertifisert og godkjent utstyr/lift 

benyttes. 

Sikker-jobb-analyser. 

Sikringssoner nedenfor 

arbeidsområdet. 

Sanering av sprøytebetong og 

overliggende asbestplater 

utføres i siste fase av 

saneringen.  

Entreprenør – 

anleggsleder/ 

tilgjengelig/tilrigget før 

oppstart av arbeidene. 

Arbeid som innebærer fare for helseskadelig 

eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner – 

herunder asbesteksponering. 

x Farlige stoffer er beskrevet i 

miljøsaneringsrapportene – se spesielt 

egne asbestkapitler for de fleste anlegg 

og sprøytebetong med overliggende 

asbest i takplater (Smalvoll). 

   

Følg retningslinjer for 

håndtering av farlig avfall og 

miljøsaneringsbeskrivelsen. 

 .  

Entreprenør v/ 

prosjektleder / 

tilgjengelig/tilrigget riktig 

verneutstyr og 

asbestbrakke før oppstart 

av arbeidene. 
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Fare Aktuelt [x] Vurdering / Begrunnelse Tiltak Ansvar/Frist 

Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller 

biologiske stoffer 

x Miljøsaneringsrapporten omfatter ikke 

vurdering av grunnforurensning, 

muggsopp og andre sopper, skadedyr 

eller biologiske forurensninger som 

dueekskrementer, døde dyr og 

biologiske smittekilder. 

Farlige stoffer er beskrevet i 

miljøsaneringsrapporten.  

Tiltaksplan skal utarbeides ved 

eventuelle gravearbeider med 

forurenset grunn 

Følg «Forskrift om vern mot 

eksponering for biologiske 

faktorer på arbeidsplassen» og 

retningslinjer for håndtering av 

farlig avfall. 

Verneutstyr og riktig utstyr for 

sanering. 

Føringer gitt av 

miljøsaneringsbeskrivelse 

etterleves. 

Entreprenørens rutiner og 

prosedyrer for håndtering av 

farlige stoffer 

Entreprenør – før oppstart 

av fysiske arbeider. 

Arbeider som innebærer brann- og 

eksplosjonsfare. 

x Skjærbrenning av oppstikkende 

armering og skjærebrenning av stål. 

Slokkeutstyr tilgjengelig ved 

varme arbeider.  

Gode rutiner for daglig 

etterkontroll etter endte varme 

arbeider (brannvakt). 

Entreprenør – før oppstart 

av fysiske arbeider. 

Arbeid med gass under trykk x Varme arbeider/skjærebrenning – kan 

bli aktuelt ved brenning av 

armering/kapping av utstyr og 

konstruksjoner. 

Entreprenør har og etterlever 

egen arbeidsinstruks for varme 

arbeider. 

Sikker-jobb-analyser. 

Tilstrekkelig ventilasjon i tunnel 

og friskluftsmasker. 

Entreprenør – 

anleggsleder/ tilgjengelig 

og gjennomgått før 

oppstart av arbeidene. 
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Fare Aktuelt [x] Vurdering / Begrunnelse Tiltak Ansvar/Frist 

Utslipp av olje/diesel fra lagringstanker for drivstoff 

til naturmiljø 

x Risiko for søl ved påfylling og ev. 

lekkasjer.  

 

Absorbenter tilgjengelig på 

byggeplass og i 

anleggsmaskiner. 

Dobbelt bunn/oppsamlingstrau 

på midlertidige 

dieselpåfyllingstanker. 

Ikke lagre diesel nær 

overvannskummer. 

Entreprenør – 

anleggsleder/ tilgjengelig 

før oppstart av arbeidene. 

Arbeider som kan medføre oksygenmangel   Ikke relevant – se for øvrig varme 

arbeider og arbeider med gass under 

trykk. 

  

Smittevern x Ivareta smittevern særlig i forhold til 

Covid-19 

Etterlevelse av de enhver tid 

gjeldende føringer fra FHI 

Entreprenør – 

anleggsleder 

Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt 

for ras 

 Ikke relevant.   

Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff  Ikke relevant.     

Arbeid med montering/ demontering av tunge 

elementer 

 Ikke relevant.    

Arbeid med væske under trykk  Ikke relevant.   

Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt 

for å synke i gjørme 

 Ikke relevant.   

Arbeid med ioniserende stråling som krever at det 

utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 

 Ikke relevant.   

Arbeid som innebærer fare for drukning  Ikke relevant.   

Arbeid i senkekasser der luften er komprimert  Ikke relevant   
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Fare Aktuelt [x] Vurdering / Begrunnelse Tiltak Ansvar/Frist 

Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr  Ikke relevant.   

Morten Nøst-Hegge, 2021-04-13 
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