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ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Rigg og Drift 267 dager ma 10.05.21 fr 08.07.22

2 Tillrigg av byggetomt 15 dager ma 10.05.21 on 02.06.21

3 Montering brakkerigg 5 dager to 27.05.21 on 02.06.21

4 Demontering brakkerigg og oppryddinge 5 dager ma 04.07.22 fr 08.07.22

5 Gravearbeider 260 dager ma 26.04.21 on 15.06.22

6 HMS - SJA utførelse før oppstart 0 dager fr 07.05.21 fr 07.05.21

7 Ny vannledning 10 dager ma 26.04.21 fr 07.05.21

8 Oppstart masseutskifting 15 dager ma 10.05.21 on 02.06.21

9 Utgraving for VVA - bunnledninger 10 dager to 03.06.21 on 16.06.21

10 Tilbakefylling imot bunnledninger 3 dager to 01.07.21 ma 05.07.21

11 Utgraving for fundamenter 10 dager to 17.06.21 on 30.06.21

12 Tilbakefylling imot fundamenter 10 dager ti 03.08.21 to 19.08.21

13 Opparbeidelse utomhus ferdigstillelse 39 dager ti 19.04.22 on 15.06.22

14 Betongarbeider 66 dager? on 30.06.21 to 28.10.21

15 HMS - SJA utførelse før oppstart 0 dager on 30.06.21 on 30.06.21

16 Isolering stripefundamenter feier avd. kontor 5 dager to 01.07.21 on 07.07.21

17 Forskaling fundameneter feier og adm. Bygg 4 dager? on 07.07.21 on 28.07.21

18 Støp fundamenenter feier og adm. Bygg 2 dager? to 29.07.21 ti 03.08.21

19 Oppsetting ringmur feier og adm.bygg 15 dager on 04.08.21 to 26.08.21

20 Forskaling støttemur imot vardåsvegen 14 dager fr 27.08.21 on 15.09.21

21 Isolering stripefundamenter vognhall og 

garderober

5 dager ma 16.08.21 fr 20.08.21

22 Forskaling fundamenter vognhall og garderober 15 dager ma 23.08.21 fr 10.09.21

23 Støp fundamenter vognhall og garderober 4 dager ma 13.09.21 to 16.09.21

24 Oppsetting ringmur vognhall og garderober 15 dager fr 17.09.21 to 07.10.21

25 Gulvstøp 15 dager fr 08.10.21 to 28.10.21

26 Isolering gulv feier avd. kontor 7 dager on 20.10.21 to 28.10.21

27 Støp feier avd. kontor 0 dager to 28.10.21 to 28.10.21

28 Isolering gulv vognhall og garderober 7 dager fr 08.10.21 ma 18.10.21

29 Støp vognhall og garderober 0 dager ma 18.10.21 ma 18.10.21

30 Trafostasjon 218 dager ti 25.05.21 ma 09.05.22

31 HMS - SJA utførelse før oppstart 0 dager ti 25.05.21 ti 25.05.21

32 Graving for fundament til trafo 5 dager on 26.05.21 ti 01.06.21

33 Forskaling fundament til trafo 5 dager on 02.06.21 ti 08.06.21

34 Graving grøfter til trafo 5 dager on 09.06.21 ti 15.06.21

35 Legging trekkerør og kabler 5 dager on 16.06.21 ti 22.06.21

36 Tilbakefylling grøfter 2 dager on 23.06.21 to 24.06.21

37 Montering/levering av trafo. 0 dager to 01.07.21 to 01.07.21

38 Tilkobling strøm til trafo 5 dager ti 26.04.22 ma 02.05.22

39 Eidsiva Fiber 202 dager on 16.06.21 ma 09.05.22

40 Legging trekkerør til fiberledning 3 dager on 16.06.21 fr 18.06.21

41 Legging fiber kabel 2 dager ma 21.06.21 ti 22.06.21

42 Montering aksesspunkt 5 dager ti 03.05.22 ma 09.05.22

43 Montering Massivtre 92 dager on 15.09.21 ma 31.01.22

44 HMS - SJA utførelse før oppstart 0 dager on 15.09.21 on 15.09.21

45 Kongsvinger Brannstasjon MT 92 dager to 16.09.21 ma 31.01.22

46 Kontorbygg E1 12 dager to 16.09.21 fr 01.10.21

47 Ankomst,  SJA og tilrettelegging 1 dag to 16.09.21 to 16.09.21

48 Oppmerking, sveising og vinkler 0,5 dager fr 17.09.21 fr 17.09.21

49 Vegger E1 1,5 dager fr 17.09.21 ma 20.09.21

50 Limtresøyler 3 dager ti 21.09.21 to 23.09.21

51 Limtredragere og stål 1 dag fr 24.09.21 fr 24.09.21

52 Limtredragere 2 dager ma 27.09.21 ti 28.09.21

53 Utvidet helg, ingen montasje 1 dag on 29.09.21 on 29.09.21

54 Dekke over E1 2 dager to 30.09.21 fr 01.10.21

55 Kontorbygg E2 12 dager ma 04.10.21 ti 19.10.21

56 Oppmerking og vinkler 0,5 dager ma 04.10.21 ma 04.10.21

57 Trapper E1 - E2 0,5 dager ma 04.10.21 ma 04.10.21

58 Vegger E2 2 dager ti 05.10.21 on 06.10.21

59 Limtresøyler 1 dag to 07.10.21 to 07.10.21

60 Limtredragere 1 dag fr 08.10.21 fr 08.10.21

61 Tak 2 dager ma 11.10.21 ti 12.10.21

62 Utvidet helg, ingen montasje 2 dager on 13.10.21 to 14.10.21

63 Trapp E2-E3 0,5 dager fr 15.10.21 fr 15.10.21

64 Teknisk rom 2,5 dager fr 15.10.21 ti 19.10.21

65 Vognhall E1 12 dager ma 03.01.22 ti 18.01.22

66 Oppmerking, vinkler og sveis 1 dag ma 03.01.22 ma 03.01.22

67 Vegger E1 4 dager ti 04.01.22 fr 07.01.22

68 Utvidet helg, ingen montasje 1 dag ma 10.01.22 ma 10.01.22

69 Limtresøyler 2 dager ti 11.01.22 on 12.01.22

70 Smådragere og stål 1 dag to 13.01.22 to 13.01.22

71 Dekke over E1 3 dager fr 14.01.22 ti 18.01.22

72 Vognhall E2 9 dager on 19.01.22 ma 31.01.22

73 Oppmerking og vinkler E2 1 dag on 19.01.22 on 19.01.22

74 Vegger E2 2 dager to 20.01.22 fr 21.01.22

75 Utvidet helg, ingen montasje 1 dag ma 24.01.22 ma 24.01.22

76 Limtresøyler 1 dag ti 25.01.22 ti 25.01.22

77 Smådragere og stål 1 dag on 26.01.22 on 26.01.22

78 Dragere vognhall 1 dag to 27.01.22 to 27.01.22

79 Tak 2 dager fr 28.01.22 ma 31.01.22

80 Tømrerarbeider 411 dager ti 15.09.20 to 02.06.22

81 Tømrerarbeider feier og kontorbygg 55 dager on 20.10.21 on 12.01.22

82 Innv. Vegger plan 2 kontorer 30 dager on 20.10.21 ti 30.11.21

83 Innv. Vegger plan 2 adm og resepsjon 15 dager on 01.12.21 ti 21.12.21

84 Innv. Gipsvegger plan 2 15 dager on 15.12.21 on 12.01.22

85 Gipshimlinger plan 1 10 dager on 17.11.21 ti 30.11.21

86 Gipshimlinger plan 2 10 dager on 08.12.21 ti 21.12.21

87 Tømrerarbeider garderober og vognhall 80 dager ti 01.02.22 to 02.06.22

88 Innv. Vegger garderober plan 1 30 dager ti 01.02.22 ma 14.03.22

89 Innv. Vegger leligheter plan 2 30 dager ti 15.03.22 ti 03.05.22

90 Innv. Gipsvegger plan 1 15 dager ti 15.03.22 ma 04.04.22

91 Innv. Gipsvegger plan 2 15 dager on 27.04.22 on 18.05.22

92 Gipshimlinger plan 1 10 dager ti 05.04.22 ti 26.04.22

93 Gipshimlinger plan 2 10 dager to 19.05.22 to 02.06.22

94 Dører og belistning 68 dager to 17.02.22 to 02.06.22

95 Kontor, Kantine og resepsjon 20 dager to 17.02.22 on 16.03.22

96 Soverom og kooridor plan 2 20 dager ti 05.04.22 ti 10.05.22

97 Garderober og Vognhall 15 dager on 11.05.22 to 02.06.22

98 Utvendig Arbeider 396 dager ti 15.09.20 ti 10.05.22

99 HMS - SJA utførelse før oppstart 0 dager ti 15.09.20 ti 15.09.20

100 Kontorbygg 65 dager on 20.10.21 on 26.01.22
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ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

101 Påforing på yttervegger 15 dager on 20.10.21 ti 09.11.21

102 Isolering  10 dager on 10.11.21 ti 23.11.21

103 Vindsperre 5 dager on 24.11.21 ti 30.11.21

104 Lekter til utv. Kledning 10 dager on 01.12.21 ti 14.12.21

105 Kledning 25 dager on 15.12.21 on 26.01.22

106 Vognhall 65 dager ti 01.02.22 ti 10.05.22

107 Påforing på yttervegger 15 dager ti 01.02.22 ma 21.02.22

108 Isolering  10 dager ti 22.02.22 ma 07.03.22

109 Vindsperre 5 dager ti 08.03.22 ma 14.03.22

110 Lekter til utv. Kledning 10 dager ti 15.03.22 ma 28.03.22

111 Kledning 25 dager ti 29.03.22 ti 10.05.22

112 Montering av Vinduer 93 dager on 10.11.21 ma 28.03.22

113 Kontor, Kantine og resepsjon 15 dager on 10.11.21 ti 30.11.21

114 Soverom og kooridor plan 2 15 dager ti 22.02.22 ma 14.03.22

115 Garderober og Vognhall 10 dager ti 15.03.22 ma 28.03.22

116 Tak Arbeider 89 dager ma 01.11.21 ma 14.03.22

117 HMS - SJA utførelse før oppstart 0 dager ma 01.11.21 ma 01.11.21

118 Isolering tak adm. Bygg 10 dager on 03.11.21 ti 16.11.21

119 Teking tak over adm. Bygg 10 dager on 17.11.21 ti 30.11.21

120 Isolering tak over vognhall 10 dager ti 15.02.22 ma 28.02.22

121 Teking tak over vognhall 10 dager ti 01.03.22 ma 14.03.22

122 Porter 40 dager to 17.03.22 fr 20.05.22

123 Montering porter feier avd. 15 dager to 17.03.22 on 06.04.22

124 Montering porter vognhall 15 dager to 07.04.22 to 05.05.22

125 Montering ytterdører 10 dager fr 06.05.22 fr 20.05.22

126 Lås og Beslagsarbeider 227 dager on 16.06.21 fr 17.06.22

127 Dører Kontor, Kantine og resepsjon 10 dager to 17.03.22 on 30.03.22

128 Dører soverom og kooridor plan 2 10 dager on 11.05.22 on 25.05.22

129 Dører garderober og Vognhall 10 dager fr 03.06.22 fr 17.06.22

130 Porter Feier Avd. 5 dager to 07.04.22 to 21.04.22

131 Porter Vognhall 5 dager fr 06.05.22 to 12.05.22

132 Montering ytterdører 10 dager ma 23.05.22 ti 07.06.22

133 HMS - SJA utførelse før oppstart rørlegger og 

elektriker

0 dager on 16.06.21 on 16.06.21

134 Rørlegger arbeider 376 dager? ti 15.09.20 ma 04.04.22

135 Legging av bunnledninger/ utv. VA 10 dager to 17.06.21 on 30.06.21

136 Gulvvarme Kontorbygg 1 dag? fr 29.10.21 fr 29.10.21

137 Gulvvarme Vognhall 1 dag? ti 15.09.20 ti 15.09.20

138 Føringsveier feier og adm. Bygg 20 dager on 10.11.21 ti 07.12.21

139 Føringsveier plan 2 leligheter 15 dager on 08.12.21 on 05.01.22

140 Føringsveier garderober og vognhall 15 dager ti 15.03.22 ma 04.04.22

141 Sprinkling Feier avd. og plan 2 kontorer. 25 dager on 01.12.21 on 12.01.22

142 Sprinkling plan 1 Vognhall og garderober 25 dager to 13.01.22 on 16.02.22

143 Elektriker Arbeider 202 dager to 17.06.21 ti 10.05.22

144 Legging jording 5 dager to 17.06.21 on 23.06.21

145 Føringsveier plan 1 feier avd og resepsjon 40 dager on 06.10.21 ti 30.11.21

146 Føringsveier plan 2 kontorer 30 dager on 10.11.21 ti 21.12.21

147 Føringsveier garderober og vognhall 20 dager ti 15.03.22 ti 19.04.22

148 Føringsveier plan 2 leligheter 20 dager ti 15.02.22 ma 14.03.22

149 Utsyrsmontering 15 dager on 20.04.22 ti 10.05.22

150 Ventilasjons arbeider 136,5 dager to 23.09.21 ti 19.04.22

151 HMS - SJA utførelse før oppstart 0 dager to 23.09.21 to 23.09.21

152 Montering ventilasjonsanlegg tekniskrom 20 dager fr 24.09.21 fr 22.10.21

153 Føringsveier feier og adm. Bygg 20 dager fr 22.10.21 fr 19.11.21

154 Føringsveier garderober og vognhall 20 dager fr 19.11.21 fr 17.12.21

155 Føringsveier plan 2 leligheter 20 dager fr 17.12.21 ma 24.01.22

156 Utsyrsmontering himlinger 10 dager ti 29.03.22 ti 19.04.22

157 Byggautomasjon ITB leveranse 173 dager on 06.10.21 fr 24.06.22

158 Oppstartsmøte kordonering tekniske anlegg 5 dager on 06.10.21 ti 12.10.21

159 Ingangskjøring og innregulering 25 dager on 20.04.22 on 25.05.22

160 Integrerte tester 10 dager fr 27.05.22 fr 10.06.22

161 Fulskalatest 5 dager ma 13.06.22 fr 17.06.22

162 Opplæring 5 dager ma 20.06.22 fr 24.06.22

163 Heis 240 dager ma 28.06.21 fr 12.08.22

164 HMS - SJA utførelse før oppstart 0 dager on 01.06.22 on 01.06.22

165 Kontrahering Heis 0 dager ma 28.06.21 ma 28.06.21

166 Oppstart heis 20 dager fr 03.06.22 fr 01.07.22

167 Ferdigstilelse Heis 10 dager ma 04.07.22 fr 12.08.22

168 Fliser 50 dager to 19.05.22 fr 26.08.22

169 Dusjer i garderober 15 dager to 19.05.22 fr 10.06.22

170 Bad 2 etg 15 dager ma 20.06.22 fr 08.07.22

171 WC/HC 15 dager ma 08.08.22 fr 26.08.22

172 Maler Arbeider 1 dag? ti 15.09.20 ti 15.09.20

173 Sparkling og maling kontorer og resepsjon 130 dager ma 29.11.21 fr 17.06.22

174 Innv. Vegger plan 2 kontorer 20 dager ma 29.11.21 ma 03.01.22

175 Innv. Vegger plan 2 kantine og resepsjon 15 dager to 20.01.22 on 09.02.22

176 Sparkling og maling garderober 45 dager ti 05.04.22 fr 17.06.22

177 Innv. Vegger garderober plan 1 25 dager ti 05.04.22 on 18.05.22

178 Innv. Vegger leligheter plan 2 20 dager to 19.05.22 fr 17.06.22

179 Trinnlyd arbeider 88 dager to 13.01.22 on 25.05.22

180 Legging av trinnlydplater plan 2 

kontorer/kantine

5 dager to 13.01.22 on 19.01.22

181 Sparkling av gulv plan 2 kontor/kantine 0 dager on 19.01.22 on 19.01.22

182 Legging av trinnlydplater plan 2 leligheter 5 dager to 19.05.22 on 25.05.22

183 Sparkling av gulv plan 2 leilgheter 0 dager on 25.05.22 on 25.05.22

184 Gulvbelegg og gulvsliping. 123 dager to 20.01.22 fr 19.08.22

185 Gulvsliping vognhall 10 dager to 03.02.22 on 16.02.22

186 Gulvsliping feier avd. 10 dager to 20.01.22 on 02.02.22

187 Gulvbelegg plan 2 leligheter 15 dager ma 20.06.22 fr 08.07.22

188 Garderober 10 dager ma 08.08.22 fr 19.08.22

189 Gulvbelegg kontorer 10 dager to 10.02.22 on 23.02.22

190 Gulvbelegg plan 2 kantine og resepsjon. 10 dager to 24.02.22 on 09.03.22

191 Himlinger 125 dager ti 11.01.22 fr 12.08.22

192 Himlinger kontor, kantine og resepsjon 42 dager ti 11.01.22 on 09.03.22

193 Himling Kontor plan 2 15 dager ti 11.01.22 ma 31.01.22

194 Himlinger kantine og resepsjon 15 dager to 17.02.22 on 09.03.22

195 Himlinger garderober  og leleigheter 35 dager fr 27.05.22 fr 12.08.22

196 Himlinger garderober plan 1 15 dager fr 27.05.22 fr 17.06.22

197 Himlinger leligheter plan 2 15 dager ma 27.06.22 fr 12.08.22

198 Søknad ferdigattes/brukstilatelse 0 dager fr 03.06.22 fr 03.06.22

199 Ferdigbefaring 10 dager ma 27.06.22 fr 08.07.22

200 Overlevering fra KKE - Bruker (GBI) 0 dager ma 15.08.22 ma 15.08.22
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