
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Navn på ressurser

1 (Bygningsmessige arbeider) 82 dager ma 09.08.21 ti 30.11.21

2 Rigg/Klargjøring 4 dager ma 09.08.21 to 12.08.21

3 Yttervegg bindingsverk over eksisterende tak / utvendig plating/
inntekket svill

1 uk fr 13.08.21 to 19.08.21

4 Etablering av midlertidige utsparinger i tak for utransport av
aggregat

1 dag fr 20.08.21 fr 20.08.21

5 Riving/ tilpasning tilstøtende vegg-/ gavel 1 dag fr 20.08.21 fr 20.08.21

6 Montering av stålbjelker og stålplatetak 5 dager ma 23.08.21 fr 27.08.21

7 Riving/ tilpasing av eksist. saltakkonstruksjon/ midlertidig tekking
mot nytt og eksist.

3 dager ma 30.08.21 on 01.09.21

8 Utvendig tak-/ vegg isolering, Tekking av tak og vegg + taksikring 1 uk to 02.09.21 on 08.09.21

9 Tett bygg 0 dager on 08.09.21 on 08.09.21

10 Tilpasning/ avslutning av eksist. Takonstruksjon mot ny 5 dager to 09.09.21 on 15.09.21

11 Riving av eksisterende takkonstruksjon under utvidet tekn. Rom 2 dager to 09.09.21 fr 10.09.21

12 Isolering og etablering av nytt isolert bjelkelag inkl. undergulv 10 dager ma 13.09.21 fr 24.09.21

13 innvendig isolering av vegger i nytt bindingsverk/ eksisterende
takstol + nedforet himling + plating utvidet del av tekn. rom

10 dager ma 27.09.21 fr 08.10.21

14 Betongsaging vegger/utsparinger 2 dager ma 27.09.21 ti 28.09.21

15 Vegg av lettklinkerblokker 5 dager ma 27.09.21 fr 01.10.21

16 Malerbehandling av utvidet del av tekn rom. 8 dager ma 11.10.21 on 20.10.21

17 Gulvlegging utvidet del av tekn. Rom 3 dager to 21.10.21 ma 25.10.21

18 Utvidet del av tekn. Rom ferdigstilt 0 dager ma 25.10.21 ma 25.10.21

19 Riving av vegg mellom eksist. tekn. Rom og utvidet del 2 dager ma 11.10.21 ti 12.10.21

20 Rivning og plating eksist. tekn. Rom. 8 dager on 13.10.21 fr 22.10.21

21 Malerbehandling av utvidet del av tekn. Rom. 8 dager ma 25.10.21 on 03.11.21

22 Tekking av inntransportåpning 1 dag ti 26.10.21 ti 26.10.21

23 Ytterdører/ luker 4 dager ti 26.10.21 fr 29.10.21

24 Innvendig trapper 3 dager ma 01.11.21 on 03.11.21

25 Komplettering av gjenstående atrbeider 10 dager to 04.11.21 on 17.11.21

26 Nedrigging av sikring, plater etc. 5 dager to 18.11.21 on 24.11.21

27 Flikk, sluttarbeider 4 dager to 25.11.21 ti 30.11.21

28 (Rørleggerarbeider) 64 dager ma 23.08.21 to 18.11.21

29 Demontering sanitær + tømme aggregater for glykol 2 dager ma 23.08.21 ti 24.08.21

30 Tømming og demontering varmepumpe 1 dag on 25.08.21 on 25.08.21

31 Nytt sanitæropplegg. Vann og avløp/ sluk 10 dager ma 27.09.21 fr 08.10.21

32 Tilkobling av varmeanlegg mot aggregat 3 ukr on 27.10.21 ti 16.11.21

33 Remontere varmepumpe 2 dager on 17.11.21 to 18.11.21

34 (ventilasjonsarbeider) 83 dager fr 20.08.21 ti 14.12.21

35 Koble om ventilasjonsaggreagat 3 til drift av storsal, kontor,
bibliotek

1 uk fr 20.08.21 to 26.08.21

36 Drift ventilasjonsaggregat 3 38 dager fr 27.08.21 ti 19.10.21

37 Demontering av ventilasjonsaggregat 1,2 og 4 ,kanaler og ventiler
inkl. uttransport

15 dager fr 20.08.21 to 09.09.21

38 Demontering av ventilasjonsaggregat 3 4 dager on 20.10.21 ma 25.10.21

39 Inntransport ventilasjonsaggregat 1 dag ti 26.10.21 ti 26.10.21

40 Montering ventilasjonsaggregat + montering av kanaler 25 dager on 27.10.21 ti 30.11.21

41 remontere ventiler 5 dager on 01.12.21 ti 07.12.21

42 Innregulering og flikkarbeider 5 dager on 08.12.21 ti 14.12.21

43 Elektroarbeider 92 dager ma 09.08.21 ti 14.12.21

44 Provisorisk / tilkobling til riggplass 5 dager ma 09.08.21 fr 13.08.21

45 Demontering/ midlertidig tilkobling av ventilasjonsaggregat 3 10 dager fr 20.08.21 to 02.09.21

46 Trekking kabling 15 dager ma 11.10.21 fr 29.10.21

47 Tavlemontering + utstyrsmontering 10 dager ma 01.11.21 fr 12.11.21

48 Belysning 5 dager ma 15.11.21 fr 19.11.21

49 Overlevering/ferdigbefaring/flikk 10 dager ma 22.11.21 fr 03.12.21

50 Ferdigbefaring 0 dager ti 14.12.21 ti 14.12.21
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