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Krav fra Sykehusbygg for gjennomføring av leveranse

1. Formål
Koordinert, systematisk og felles forventninger til gjennomføring av kontrakten er viktig for et godt resultat – så vel for arbeidsmiljø og trivsel som for sikkerhet, lønnsomhet, fremdrift og teknisk måloppnåelse. 
Formålet med dette bilaget er å gi informasjon om hvilke krav Oppdragsgiver setter til gjennomføring av denne leveransen.
2. Samarbeid om gjennomføringen
2.1. Møter
Leverandøren må være forberedt på å delta på møter som er nødvendig for detaljplanlegging
av leveransen, avklaring av evt. grensesnitt (bygg, teknikk, IKT) mot andre aktører, og andre
forhold som krever avklaringer med Oppdragsgiver. Leverandøren skal i disse møtene stille med
nødvendig kompetanse, evt. med bistand fra produsent, for å bidra til en effektiv
gjennomføring av leveransen.
 
2.2. Prosjekteringsgruppe
Oppdragsgivers prosjekteringsteam med arkitekt (ARK) og rådgivende ingeniører (RI),
modellerer bygget og tekniske anlegg i en BIM-modell; en virtuell 3D-modell med teknisk
informasjon. Modellen, supplert med romfunksjons- og utstyrsdatabase (dRofus) danner
grunnlag for Oppdragsgivers arbeid med å utvikle prosjektet.
Leverandøren skal bidra til dette ved å levere relevant informasjon for oppdatering av modell.
 
2.3. Fabrikktest (FAT) / produktkontroll
Leverandøren skal for de produkter der dette er etterspurt, gjennomføre produktkontroller på
fabrikk. Dokumentasjon på slik kontroll skal fremvises til Oppdragsgiver på forespørsel.
Oppdragsgiver har rett til å være til stede ved gjennomføring av fabrikktester. Oppdragsgivers
deltagelse dekkes av Oppdragsgiver
 
2.4. Klargjøring av installasjonssted
Leverandør skal som del av avklaring av grensesnitt varsle Oppdragsgiver om behov for
tilretteleggelse og klargjøring av arealer før utstyret kan installeres.
Senest én måned før installasjon av utstyret, skal Leverandøren gjøre en befaring av arealene
for å forsikre seg om at disse er klar for installasjonen.
Oppdragsgiver er ansvarlig for at lokalene er ferdigstilt i henhold til Leverandørens angivelse og
avtalt milepælsplan.
 
3. Verktøy for kontraktsoppfølging
Oppdragsgiver bruker Pims 365 for å følge opp alle forhold (fremdrift, kostnad, risiko m.m.) i de
enkelte kontraktene. Pims benyttes også for informasjonsutveksling og arkivering av
dokumenter. Eventuelt tilgang til Pims avklares som en del av oppstartsmøtet for kontrakten.
  
3.1. Deltagelse
Leverandøren må være forberedt på å delta på møter som er nødvendig for detaljplanlegging
og oppfølging av leveranse og fremdrift.
 
3.2. Oppstartsmøte
Etter kontraktsinngåelse vil Oppdragsgiver, der dette er relevant, innkalle til oppstartsmøte for
å gjennomgå kontraktens innhold, gi nødvendig informasjon om gjennomføring av kontrakten
samt avklare om tilstrekkelig arbeidsgrunnlag er gitt.
Typiske tema i oppstartsmøtet vil være:
Administrative rutiner:
· fremdriftsplan
· dokumentplan
· rapportering

Forhold på byggeplass
Grensesnitthåndtering:
· fysiske grensesnitt
· IKT
 
3.3. Kontraktsmøte
For enkelte kontrakter vil det være aktuelt med jevnlige kontraktsmøter, for å følge opp
fremdrift og status for leveransen.
 
4. Dokumentplan
Leverandøren skal, der dette er avtalt, lage en dokumentplan som skal vise hvilke dokumenter
som skal leveres i forbindelse med kontrakten. Typiske eksempler på dokumentasjon som kan
inngå i planen er
• Fremdriftsplan
• Avtalte tegninger og modeller
• Informasjon om grensesnitt – bygg, teknikk, IKT
• Opplæringsplan
• Brukerveiledninger
• Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon
Rutiner og mal for dokumentplan gjennomgås i oppstartsmøtet der dette er aktuelt.
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