
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Foregående 

aktiviteter

Tekst 1

1 Konkurransegrunnlag 130 dager ma 01.02.21 fr 20.08.21

2 Ferdigstille skisse- og forprosjekt 90 dager ma 01.02.21 fr 04.06.21

3 NS3420 beskrivelse og tegninger 60 dager ma 10.05.21 fr 20.08.21 2AS-20 dager

4 Konkurransegrunnlag del I og II 45 dager ma 31.05.21 fr 20.08.21

5 Anskaffelsesfase 43 dager on 25.08.21 fr 22.10.21

6 Utlysning av åpen anbudskonkurranse 0 dager on 25.08.21 on 25.08.21

7 Innleveringsfrist tilbud 0 dager ti 28.09.21 ti 28.09.21 Rev 01: Startdato 6AS+20 dager

8 Avklaringer og evalueringer 10 dager ti 28.09.21 ma 11.10.21 7 Rev 01: Startdato 7AS-1 dag

9 Meddelelse om tildeling 0 dager ma 11.10.21 ma 11.10.21 8

10 Karensfrist 10 dager ma 11.10.21 fr 22.10.21 9AS-1 dag

11 Kontrahering 0 dager fr 22.10.21 fr 22.10.21 10

12 Igangsettelse/mobilisering 10 dager fr 15.10.21 fr 29.10.21

13 Søknad om IG sendes 0 dager fr 15.10.21 fr 15.10.21 9AS+4 dager

14 Igangsettelse på byggeplass 0 dager fr 29.10.21 fr 29.10.21 13AS+10 dager

15 Gjennomføring og ferdigstillelse 147 dager fr 29.10.21 ma 23.05.22

16 Byggetid 147 dager fr 29.10.21 ma 23.05.22 14AS-1 dag Rev 01: Varighet 152 dager

17 Frist samlet fremdriftsplan 0 dager fr 19.11.21 fr 19.11.21 11AS+20 dager

18 Frist betalingsplan 0 dager fr 19.11.21 fr 19.11.21 11AS+20 dager

19 Frist kvalitetsplan 0 dager fr 19.11.21 fr 19.11.21 11AS+20 dager

20 Frist HMS-plan 0 dager fr 19.11.21 fr 19.11.21 11AS+20 dager

21 Frist renholdsplan 0 dager fr 17.12.21 fr 17.12.21 11AS+40 dager

22 Frist detaljert fremdriftsplan for sluttfasen 0 dager ma 17.01.22 ma 17.01.22 25AS-20 dager

23 Frist testplan og testprosedyrer 0 dager ma 17.01.22 ma 17.01.22 25AS-20 dager

24 Frist nødvendig FDV-dokumentasjon for å gjennomføre systematisk ferdigstillelse  0 dager ma 14.02.22 ma 14.02.22 25

25 Mekanisk ferdigstillelse 0 dager ma 14.02.22 ma 14.02.22 29AS-70 dager

26 Systematisk ferdigstillelse 60 dager ma 14.02.22 fr 06.05.22 25

27 Opplæring av brukere og driftspersonell 60 dager ma 14.02.22 fr 06.05.22 25

28 Frist komplett leveranse av FDV-dokumentasjon0 dager ma 02.05.22 ma 02.05.22 29AS-15 dager Rev 01: Startdato 29AS-20 dager

29 Sluttfrist 0 dager ma 23.05.22 ma 23.05.22 16AS-1 dag

30 Prøvedrift 313 dager ma 23.05.22 on 23.08.23

31 Start prøvedrift 0 dager ma 23.05.22 ma 23.05.22 29

32 Slutt prøvedrift 0 dager on 23.08.23 on 23.08.23 29AS+313 dager
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