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Aktivitet
Uker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 40 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Forprosjekt
Utarbeiding forprosjekt Horsøy 8 x x x x x x x x

SØK
Utarbeide søknad 9 x x x x x x x x x
Behandling søknad byggesak 14 x x x x x x x x x x x x x x

Entreprise Anlegg (generalentreprise)
Detaljprosjektering grunnarbeider x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tilbudsinnhenting 6 x x x x x x
Evaluering og kontrahering 5 x x x x x
Utførelse adkomstvei og tomt 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Entreprise Bygg (totalentreprise)
Utarbeiding av konkurransegrunnlag 12 x x x x x x x x x x x x
Prekvalifisering 3 x x x
Evaluering 1 x
Tilbudsinnhenting 7 x x x x x x x
Evaluering og kontrakt 8 x x x x x x x x
Detaljprosjektering 11 x x x x x x x x x x x
Utførelse 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Testfase

Entreprise Prosess (totalentreprise)
Utarbeiding av konkurransegrunnlag Utført x x x x x x x x x x
Felles gjennomgang med kommunen og korreksjoner Utført x x x x x x x x x x
Prekvalifisering 4 x x (x) x
Evaluering 1 x
Tilbudsregning 15 x x (x) x x x x x x x x x x x x
Evaluering og kontrakt 12 x x x x x x x x x x x x H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

Detaljprosjektering 10 x x x x x x x x x x
Utførelse 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Testfase (oppstart og innregulering) 7 x x x x x x x
Prøvedriftsperiode 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Forprosjekt
Utarbeiding forprosjekt Skarholmen 9 x x x x x x x x x

SØK
Utarbeide søknad 11 x x x x x x x x x x x
Behandling søknad byggesak 12 x x x x x x x x x x x x

Entrepriser Anlegg
Detaljprosjektering grunnarbeider 12 x x x x x x x x x x x x
Tilbudsinnhenting masseutskifting og planrting av tomt 4 x x x x
Evaluering og kontraktsinngåelse 3 x x x
Masseutskifting og planering av tomt 9 x x x x x x x x x
Tilbudsinnhenting, grøfter, rørlegging, etc. 4 x x x x
Evaluering og kontraktsinng., grøfter, rørlegging, etc 5 x x x x x
Utførelse rørlegging, grøfter, etc. 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Entreprise Bygg (totalentreprise)
Utarbeiding av konkurransegrunnlag 12 x x x x x x x x x x x x
Prekvalifisering 3 x x x
Evaluering 1 x
Tilbudsinnhenting 8 x x x x x x x x
Evaluering og kontrakt 8 x x x x x x x x
Detaljprosjektering 11 x x x x x x x x x x x
Utførelse 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Testfase

Entreprise Prosess (totalentreprise)
Utarbeiding av konkurransegrunnlag Utført x x x x x x x x x x
Felles gjennomgang med kommunen og korreksjoner Utført x x x x x x x x x x
Prekvalifisering 3 x x (x) x
Evaluering 1 x
Tilbudsregning 15 x x (x) x x x x x x x x x x x x
Evaluering og kontrakt 12 x x x x x x x x x x x x S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Detaljprosjektering 16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Utførelse 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Testfase (oppstart og innregulering) 7 x x x (x) x x x
Prøvedriftsperiode 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Q1 Q2

Fremdriftsplan - Horsøy renseanlegg

Fremdriftsplan - Skarholmen renseanlegg
2021 2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2021 2022
Q4

2023
Q1 Q3Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1

2024
Q2 Q1 Q2
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