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ESTIMERT HOVEDFRAMDRIFTSPLAN

AKTIVITETER: Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. Kontraktsinngåelse

2. Oppstart prosjekt: grunnlag- og premissavklaringer

3. Kunnskapsgrunnlag - registrerings- og kartleggingsfase

4. Kunnskapsgrunnlag - analyser og rapportutarbeiding

5. Kunnskapsgrunnlag - evalueringer og justeringer

6. Delprosjekt 'Strøm Festplassen'  

7. Delprosjekt 'Bosskorger for bossnett i Byparken' 

8. Delprosjekt 'Belysning'
 

9. Delprosjekt 'Teaterparken, restaurering av fredet park' 

10. Eventuelle tilleggsvurderinger, opsjon Ved behov,  framdrift er ikke estimert

           

11. Statusmøter 

12. Prosjektmøter   

13. Prosjekteringsmøter Avhenger av oppgave og fase, møtefrekvens er ikke estimert

14. Ny anskaffelse rammeavtale / opsjon

registrernings- og analysearbeid opsjon - registrernings- og analysearbeid

erfaringsoverføring: kunnskapsgrunnlag - delprosjekter

Kontraktsår 1 Kontraktsår 2 Kontraktsår 3 Kontraktsår 4

skissefase
forprosjektfase
detaljprosjekteringsfase
byggefase

opsjon - detaljprosjekteringsfase
opsjon - byggefase

2026

Opsjonsår 1

2027

Opsjonsår 2
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