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1 Innledning 

1.1 Formål med og distribusjon av SHA-planen 

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er utarbeidet av byggherre og er etter 
kravene i byggherreforskriftens (BHF) §8. Dette for å sikre akseptabel risiko på bygge- og 
anleggsplassen slik at arbeidstagerne er vernet mot farer. SHA-planen er i trå med SHA-
planveilederen utarbeidet av Charter for skadefri bygge- og anleggsnæring. 

SHA-planen vedlegges konkurransegrunnlaget for entreprisen, og kostnader for ivaretakelse av 
SHA/HMS skal inngå i entreprenørens tilbud. 

Byggherren har ansvar for at SHA-planen oppdateres i prosjektets gjennomføringsfase, og at 

entreprenør involveres i disse prosessene. Entreprenør har bl.a. ansvar for å bidra til komplettering 

av risikoanalysen.  

Entreprenøren skal ha rollen som hovedbedrift med samordningsansvar for øvrige arbeidsgivere 
og prosjektets internkontroll iht. arbeidsmiljøloven (AML) § 2-2 (hovedbedrift) 
og internkontrollforskriften (§ 6 samordning). Alle arbeidsgivere skal drive systematisk HMS-arbeid 
(dokumenteres ved fremleggelse av HMS-egenerklæring) og skal selv innarbeide relevante deler 
av SHA-planen i sitt system for internkontroll iht. Internkontrollforskriften.  

SHA-planen og eventuelle endringer i denne skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent for alle 
involverte på arbeidsplassen. SHA-planen skal oppdateres fortløpende dersom det oppstår 
vesentlige endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. For endringer i SHA-
planen, se kapittel 5 nedenfor. 

Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. 

 

1.2 Beskrivelse av prosjektet 

Prosjektnavn: Mobilpunkt Martin Vahls gate og Erik Pontoppidans gate 
Entrepriseform: Totalentreprise 
Byggherre: Bergen kommune v/Bymiljøetaten  
 
Bergen kommune skal etablere nye ladeanlegg for elbiler i Martin Vahls gate og i Erik 
Pontoppidans gate 
Entreprisen omfatter i hovedsak terminering og trekking av kabel fra eksisterende og nye 
fordelinger, graving av nødvendige grøfter til infrastruktur og ladestasjoner/stolper samt levering, 
kobling, montering og igangsetting av dette. Videre omfatter entreprisen etablering av gatetrær, 
utvidelse av fortau, oppmerking av parkeringsplasser og skilting. 
 
Anleggsplassene vil være lokalisert i by- og bynære gater, tett på bebyggelse, næringsvirksomhet, 
skole/barnehage, trafikkert veg, sykkel- og gangtrafikk. 
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2 Organisering av prosjektet 

2.1 Entrepriseform 

Entreprisen gjennomføres som totalentreprise.  

 

2.2 Organisasjonskart 

 
 

Byggherre

Bergen kommune

Bymiljøetaten

Byggherrens representant (BHR)
Uavklart

Totalentreprenør
Uavklart

Tiltransporterte og
underentreprenører

KP

Uavklart

KU 

Uavklart
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2.3 Kontaktliste og distribusjonsliste for SHA-planen 

 
Kontaktlisten viser hvilke firmaer som er engasjert, inkludert navn og kontaktinformasjon.  
SHA-planen med vedlegg og alle oppdateringer skal distribueres til personene avkrysset for i 
kolonne Distr. 
 

Rolle/fag Firma Navn Mobil e-post Distr 

Byggherre 
(BH) 

Bergen 
kommune, 
Bymiljøetaten  

   X 

Prosjektleder 
hos 
Byggherre 

Bergen 
kommune, 
Bymiljøetaten 

Karoline 
Kalstveit 

92020290 Karoline.Kalstveit@berge
n.kommune.no 

 

x 

Byggherres 
representant 
(BHR) 

    X 

SHA-
koordinator 
prosjektering 
(KP) 

    X 

SHA-
koordinator 
utførelse 
(KU) 

    X 

Totalentrepre
nør/ 
Hovedbedrift 
etter AML §2-
2 

    X 

Prosjektering
sgruppeleder 
(PGL) 

    x 

Underentrepr
enører 

    x 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

mailto:Karoline.Kalstveit@bergen.kommune.no
mailto:Karoline.Kalstveit@bergen.kommune.no


  

 

RAPPORT SIDE 6 AV 13  

Dokument nr.: FP-15-324 

\\nobgofs001\OPPDRAG\32252\10214973_Ladepunkt_for_elbil\000\06 Dokumenter\Beskrivelse, ENTREPRISE 1 - Martin 
Vahl, Erik Pont\SHA-plan Ladeanlegg for elbil Martin Vahls og Erik Pontoppidansgate (20.9.21).docx 

Oppdatert: 13.12.2019 

 

3 Fremdriftsplan 

Overordnet framdriftsplan/hovedfremdriftsplan for entreprisen vil utarbeides når entreprenøren er 
kontrahert. Detaljert framdriftsplan utarbeides av entreprenør i samarbeid med byggherre.  
 
Ved utarbeidelse av fremdriftsplaner skal det påsees at det settes av tilstrekkelig tid til 
prosjektering, koordinering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Slik at eventuelle 
risikoforhold knyttet til samtidige arbeider avdekkes så tidlig som mulig. Det skal også påsees at 
planen er tilpasset sesong, rekkefølge på aktiviteter og samtidighet av aktiviteter som kan påvirke 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  
 
Ved endring i fremdriftsplanen skal alle aktørene i prosjektet informeres. 
 
Detaljert framdriftsplan skal utarbeides av totalentreprenør, og innarbeides i denne SHA-planen. 
 
 

3.1 Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepæler) 

Beskrivelse av de viktigste eller største milepælene i prosjektet i og estimert 
ferdigstillelsesdato for delleveransene. 
 
Dersom delmålene er satt i rekkefølge for å unngå samtidige risikofylte aktiviteter, eller for å sikre 
at utførelse skjer i best egnet årstid av hensyn til å minimere risiko, bør dette synliggjøres i 
beskrivelsen av delmålene. Dette for å synliggjøre at endringer i tidspunkt/rekkefølge kan medføre 
økt risiko. 
 
 

Milepæl nr. Beskrivelse Dato/Tidsrom 

MP 1 Byggestart  

MP 2 Delmål:  

MP 3 Delmål:  

MP 4 Delmål:  

MP 5 Ferdigstillelse  

MP 6 Overtakelse fra entreprenør  

 

3.2 Detaljert fremdriftsplan 

Henvisning til gjeldende fremdriftsplan (produksjonsplaner): 
Fremdriftsplaner er en del av SHA-planen og må være tilgjengelig for arbeidsgivere og 
arbeidstakere på anleggsplassen.  
 
Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de forskjellige arbeidsoperasjoner skal utføres, og må 
ta hensyn til samordning/koordineringen av de ulike arbeidsoperasjonene. Det skal også fremgå i 
hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes, og eventuelle krav til rekkefølge der dette er 
relevant. 
Framdriftsplanen skal være et verktøy for koordinering, og som nyttes ved for eksempel 
forsinkelser eller andre endringer i tid eller sted (samtidighet), og som kan bidra til å gi en oversikt 
over eventuelt endring i risikobildet som følge av dette. 
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4 Risikovurdering og spesifikke tiltak 

Byggherren har under planlegging og utarbeidelse av prosjektet i så stor grad som mulig lagt til 
rette for så lav risiko som mulig. Totalentreprenøren får ansvaret for å redusere risikoen av 
byggherrens overordnede valg, samt sørge for at det tas hensyn til gjenværende risikoforhold 
under utførelsen. 
 
Byggherren har gjennomført risikovurdering av prosjektet i forprosjektfasen.  
I denne ble det identifisert en del risikoforhold knyttet til spesielle forhold i prosjektet. Disse er  
opplistet i underliggende tabell.  Utfra disse spesielle forholdene er det foreslått tiltak. 
 
Risikovurderingen tar for seg risiko som en følge av BHs valg. Den tar utgangspunkt i BHF §8c  
 
 
 
 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2009-08-03-1028/§8
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Fare / aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Uønsket hendelse Forslag til spesifikke tiltak Rest-

risiko 

Ansvarlig 

for tiltak 

Referanse- 

dokument 

Arbeid nær/ved spenningssatte 

anlegg 

Skade på mannskap og maskiner. 

Skade på kabler. 
• Det skal skaffes gravemelding 

fra de relevante etater før 
arbeidene starter 

• Kabelpåvisning og planlegging 
av arbeider i samråd med 
kabeleier 

• Ledningseier skal være til 
stede ved arbeid nær 
strømførende 
høyspentledninger 

 Entreprenør  

• Ledningsveiers 

prosedyre for 

arbeid nær 

elektriske 

installasjoner 

• Gravemelding 

• Kabelkart 

• Beskrivelse 

Trafikkavvikling i anleggsfasen Påkjørsel/kollisjon ved inn- 

/utkjøring til anleggsområde/ 
riggareal. 

Påkjørsel av arbeidere/ publikum 

Skade på egne arbeidere eller 

passerende publikum som følge av 
arbeider. 

Manglende tilkomst til boliger og 
institusjoner. 

Manglende tilkomst for brannbil. 

• Arbeidsvarsling og -sikring 

• Skjerming av anleggsområdet 

• Opprette midlertidige 
omkjøringer/løsninger for 
trafikanter og beboere 

• Skilting om 
anleggsområde/anleggstrafikk 

• Manuell dirigering 

• Pro-belysning 

 Entreprenør  

• Beskrivelse 

• Håndbok N301 

«Arbeid på og 

ved veg» 

Uttak av groper og grøfter/ 
Gravearbeid tett på eksisterende 
konstruksjoner/bygg som skal 
beholdes 

Utrasing av graveskråninger, med 
påfølgende skade på nærliggende 
konstruksjoner og installasjoner og 
personer/utstyr i grøften 

 

Feil lagring av masser som kan føre 
til ras/begraving. 

• Behov for sikring avklares i 
samråd med byggherre sin 
geotekniker i utførelsesfasen 

• Rømningsvei tilgjengelig.  

• Bruke avstiving/spunt ved 
behov.  

• Planlegg graving ved murer og 
andre installasjoner spesielt 

• Sikring  

• Prøvegraving med påfølgende 
vurderinger fra byggherres 
geotekniker/geolog. 

 Entreprenør  

• Tegninger og 

beskrivelse.  

• Forskrifter og 

publikasjoner 

• Forskrift om 

utførelse av 

arbeid Kapittel 

21 
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Fare / aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Uønsket hendelse Forslag til spesifikke tiltak Rest-

risiko 

Ansvarlig 

for tiltak 

Referanse- 

dokument 

Oversvømmelse av groper og 
grøfter hvor det pågår arbeid  

Oversvømmelse av byggegrop, 
utrasing i byggegrop. 

• God planlegging av arbeid 
med omlegging av stikkrenner. 
Planlegge arbeid ihht 
værmelding.  

• Unngå arbeid med omlegging 
av stikkrenner ved store 
nedbørsperioder 

 Entreprenør  

 

Fremdrifts- og faseplanlegging Redusert trafikkavvikling (hindret 

adkomst for utrykningskjøretøy) 

redusert personelltilkomst.  

• Arbeidsvarslingsplaner 
utarbeides i samråd med 
utrykningsetater. 

• Detaljert fremdriftsplanlegging 
med fokus på tilkomst til 
eiendommer.   

 Entreprenør 

• Faseplaner 

Anleggslogistikk, avstand mellom 
rigg og anleggsområde 

Trangt og uoversiktlig riggområde. 

Tidvis lang avstand fra rigg og 
lagerområde til arbeidsområde. Kan 
medføre uregulert tilrigging langs 
anleggsområdet. 

• Entreprenør utarbeider 
detaljerte riggplaner som 
oppdateres for de ulike 
fasene. 

 Entreprenør 

• Faseplaner 

Bruk av anleggsmaskiner og 
verktøy 

Klem, støt, påkjørsel, fallende 
gjenstander, steinsprang, skade på 
infrastruktur, skade på 3. person, 
hus, biler etc. 

• Kontroll og vedlikehold av 
maskiner, verktøy, løftestropper etc 

• Sikring 

• Inngjerding 

• Sidemann 
 

 Entreprenør 
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Fare / aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Uønsket hendelse Forslag til spesifikke tiltak Rest-

risiko 

Ansvarlig 

for tiltak 

Referanse- 

dokument 

Forurensning, støv og støy  • Varsling av naboer som berøres av 
støy 

• Begrensning i driftstid på støyende 
aktiviteter 

• opplæring av personell til bruk av 
maskinelt utstyr på en måte som 
genererer minst mu lig støy til 
omgivelser. 

• Bruke støysvakt utstyr og metoder 

• Sortering av avfall 

• Absorbenter i alle maskiner 
 

  

• Avfallsplan 

• Lover og 

forskrifter 

(Forskrift om 

grenseverdier 

for støy, 

Naboloven m.fl) 
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5 Rutiner for avviksbehandling – endring og oppdatering av SHA-
planen 

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere byggherren ved ansvarlig for oppdatering av SHA plan om 
avvik i eller fra SHA-planen. 
 
Eksempel på avvik fra SHA-planen: 

• Endring i organisasjonskartet 

• Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av 

fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold) 

• Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller av selve tiltaket 

• Identifisering av spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere 

• Omprosjektering medfører behov for nye/endrede tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen 

 

Rutine for avviksbehandling: 

• Avvikene skal skriftlig/muntlig meldes KU umiddelbart når avviket oppdages (ref. vedlegg 3) 

• KU registrerer innmeldt/oppdaget avvik i eller fra SHA planen gjennom prosjektets avvikssystem 

• KU følger opp at nødvendige tiltak gjøres for at avviket lukkes. Avvikslogg. 

• Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren ved prosjektleder/byggeleder i samråd med KU og 

anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende virksomheter 

• Informasjon om avvik og tiltak skal gis alle involverte parter, se SHA-planens kontaktliste i kapittel 2.2. 

• SHA planen oppdateres av vedkommende som står oppført som ansvarlig for oppdatering av SHA 

planen hos byggherren. 

 

 

6 Vedlegg 

Vedlegg 1: Skjema for melding av avvik fra SHA-planen  
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6.1 Vedlegg 1 – SKJEMA FOR MELDING AV AVVIK FRA SHA-PLAN 

 

Byggherre:  Prosjektnr og -navn/kontraktsnr og -navn: 

 

MELDING OM AVVIK FRA SHA-PLANEN Løpenummer:         

Dok. dato: 

      

Rev. dato: 

      

Dok.ansv.: 

      

 

Entreprenør:       

Avviket gjelder:       

 

 Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren) 

       

 

Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: 

       

 

Levert av byggherre/entreprenør Akseptert av entreprenør/byggherre 

Dato 

      

Signatur Dato 

      

Signatur 
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Informasjon om bruk av skjemaet: 

1. Skjemaet skal benyttes til å melde avvik fra SHA-planen som har betydning for sikkerhet, 

 helse og arbeidsmiljø, jf. byggherreforskriftens § 8, bokstav d. 

2.  Et avvik skal meldes av den som først blir oppmerksom på det - enten entreprenør eller 

 byggherre. 

3.  Begge parter har ansvar for å melde avvik.  

4.  Byggherren skal behandle avviket og innarbeide det i SHA-planen. 

5.  Byggherren beholder originaldokumentet, kopi kan beholdes av entreprenøren. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


