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1 Generelt 
Som styringsmål for prosjektet har byggherren fastlagt flere milepeler. 
Milepælene skal være styrende for entreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidene.  
 
 

2 Kontraktens milepæler (MP) 
 

MP Beskrivelse Frist Dagmulkt 
 Milepeler for oppstart   

M1 
 

Alle planer mv. ifbm oppstart ferdigstilt. 
Entreprenørens entreprise fremdriftsplan  
Entreprenørens HMS-plan,  
Entreprenørens KS-plan 
Massekontroll 
 

 
4 uker etter 

inngått 
kontrakt. 

 
750,- 

 Milepeler for ferdigstillelse   

M6 Foreløpig FDV Frist for innlevering 01.06.2022 500,- 

M7 Komplett FDV Frist for innlevering 30.06.2022 1000,- 

M8 Overtagelse kontraktsarbeider 01.07.2022 3000,- 
M9 Feil og mangler utbedret etter Overtagelse  

Feil og mangler som er påpekt under overtagelsen 
(eller tidligere) skal være utbedret fullt ut og godkjent 
av byggherren  

4 uker etter 
overtakelsene 

1000,- 

 
 
I tillegg til milepælene angitt i tabellene i pkt. 2, forbeholder Byggherren seg retten til å opprette 2 nye 
dagmulktbelagte kontraktsmilepæler uten at dette får økonomiske konsekvenser for Byggherren utover den 
avtalte Kontraktssum.  
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