
ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Kontraktsinngåelse 68 dager fr 17.12.21 ti 22.03.22
2 Utlysing 0 dager fr 17.12.21 fr 17.12.21
3 Entreprenørens 

tilbudsregning
35 dager fr 17.12.21 to 03.02.22

4 Innleveringsfrist 0 dager to 03.02.22 to 03.02.22
5 Evaluering av tilbud 7 dager fr 04.02.22 ma 14.02.22
6 Tildeling 2 dager ti 15.02.22 on 16.02.22
7 Karenstid 10 dager to 17.02.22 on 02.03.22
8 kontraktssignering 2 dager to 03.03.22 fr 04.03.22
9 Oppstartsmøte 1 dag ma 07.03.22 ma 07.03.22
10 Samhandling 2 dager ma 07.03.22 ti 08.03.22
11 Rigging og dokumentasjon 10 dager on 09.03.22 ti 22.03.22

12 Fysiske aktiviteter 65 dager on 23.03.22 to 30.06.22
13 Riving Brasethgården 10 dager on 23.03.22 ti 05.04.22
14 Riving gamle banken 10 dager on 06.04.22 fr 22.04.22
15 Riving El og It forbundet 10 dager ma 25.04.22 fr 06.05.22
16 Riving Garasjeanlegg og 

låve
7 dager ma 09.05.22 on 18.05.22

17 Riving Telenorbygg og 
mastefundament

7 dager to 19.05.22 ma 30.05.22

18 Riving fritidsbolig 10 dager ti 31.05.22 ti 14.06.22
19 Nedrigging 7 dager on 15.06.22 to 23.06.22
20 Overlevering 0 dager to 30.06.22 to 30.06.22
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Prosjekt: Entreprise 1 - fremdrif
Dato: to 16.12.21


