
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 # 0 - Hovedmilepeler 714 dager ma 29.08.22 ma 26.05.25
2 Oppstart innvendige arbeider 0 dager ma 29.08.22 ma 29.08.22

3 Ferdig råbygg 0 dager ma 15.05.23 ma 15.05.23

4  Klart til overtagelse fra siste entreprenør 0 dager ma 17.03.25 ma 17.03.25
5 Start funksjonstest 0 dager ma 02.09.24 ma 02.09.24

6 Slutt funksjonstest 0 dager ma 07.04.25 ma 07.04.25

7 Ibruktagelse 0 dager ma 26.05.25 ma 26.05.25
8 # 0 - SNR Hjelset 1013 dager? fr 30.04.21 ma 17.03.25

9 # 1 - Byggemodning 217 dager? fr 30.04.21 fr 25.02.22

10 # 2 - Grunnarbeider 217 dager? fr 30.04.21 fr 25.02.22
12 # 2 - Tidligprosjektering 198 dager fr 30.04.21 ma 31.01.22

14 # 1 - Somatikk 977 dager? ma 21.06.21 ma 17.03.25

15 # 2 - 1290 - Teknisk sentral 751 dager ma 21.06.21 fr 03.05.24
17 # 2 - 1290 - Tett Bygg 0 dager fr 25.02.22 fr 25.02.22

18 #2 - 1290 - Overlevering kontraktsarbeid (Angvik) 0 dager fr 29.04.22 fr 29.04.22

19 # 2 - 1290 - Innvendige arbeider ferdig 0 dager on 23.08.23 on 23.08.23
20 # 2 - 1290 - Tekniske arbeider ferdig 0 dager ma 13.11.23 ma 13.11.23

21 # 2 - 1290 - Start idriftsetting 0 dager ma 15.01.24 ma 15.01.24

22 # 2 - 1290 - Slutt verifikasjon 0 dager ma 15.04.24 ma 15.04.24
23 # 2 - 1290 - Prosjektering 92 dager to 24.06.21 fr 29.10.21

28 # 2 - 1290 - Bygging 572 dager ma 06.09.21 ma 13.11.23

39 # 2 -1290 - Fullføring 320 dager? ma 10.10.22 fr 29.12.23
43 # 2 - 1270 - Akuttbygg 727 dager? fr 20.08.21 fr 31.05.24

45 # 2 - 1270 - Tett Bygg 0 dager on 17.08.22 on 17.08.22

46 # 2 - 1270 - Innvendige arbeider ferdig 0 dager fr 27.10.23 fr 27.10.23
47 # 2 - 1270 - Tekniske arbeider ferdig 0 dager fr 10.11.23 fr 10.11.23

48 # 2 - 1270 - Start idriftsetting 0 dager ma 15.01.24 ma 15.01.24

49 # 2 - 1270 - Slutt verifikasjon 0 dager ma 27.05.24 ma 27.05.24
50 # 2 - 1270 - Prosjektering 280 dager? ma 09.08.21 to 01.09.22

55 # 2 - 1270 - Bygging 546 dager ma 11.10.21 fr 10.11.23

62 # 2 -1270 - Fullføring 200 dager? ma 24.07.23 fr 26.04.24
66 # 2 - 1260 - Somatikk 851 dager? ma 23.08.21 fr 22.11.24

68 # 2 - 1260 - Tett Bygg 0 dager ti 07.02.23 ti 07.02.23

69 # 2 - 1260 - Innvendige arbeider 0 dager ma 03.06.24 ma 03.06.24
70 # 2 - 1260 - Tekniske arbeider ferdig 0 dager ma 15.07.24 ma 15.07.24

71 # 2 - 1260 - Start idriftsetting 0 dager ma 02.09.24 ma 02.09.24

72 # 2 - 1260 - Slutt verifikasjon 0 dager ma 11.11.24 ma 11.11.24
73 # 2 - 1260 - Prosjektering 368 dager to 19.08.21 fr 13.01.23

78 # 2 - 1260 - Bygging 761 dager ma 15.11.21 fr 11.10.24

85 # 2 -1260 - Fullføring 170 dager? ma 01.04.24 fr 22.11.24
89 # 2 - 1250 - Somatikk 933 dager? fr 20.08.21 ma 17.03.25

91 # 2 - 1250 - Tett Bygg 0 dager to 20.04.23 to 20.04.23

92 # 2 - 1250 - Innvendige arbeider 0 dager fr 15.11.24 fr 15.11.24
93 # 2 - 1250 - Tekniske arbeider ferdig 0 dager ma 04.12.23 ma 09.12.24

94 # 2 - 1250 - Start idriftsetting 0 dager ma 13.01.25 ma 13.01.25

95 # 2 - 1250 - Slutt verifikasjon 0 dager ma 03.03.25 ma 03.03.25
96 # 2 - 1250 - Prosjektering 493 dager to 26.08.21 fr 14.07.23

101 # 2 - 1250 - Bygging 788 dager ma 06.12.21 ti 10.12.24

108 # 2 -1250 - Fullføring 43 dager on 11.12.24 fr 07.02.25
111 # 1 - 1240 Psykiatri- og habiliteringsbygg 661 dager fr 01.04.22 fr 11.10.24

112 # 2 - 1240 Psykiatri- og habiliteringsbyggv oppstart 0 dager ma 04.07.22 ma 04.07.22

113 # 2 - 1240 - Tett Bygg 0 dager to 30.03.23 to 30.03.23
114 # 2 - 1240 - Innvendige arbeider 0 dager ma 26.02.24 ma 26.02.24

115 # 2 - 1240 - Tekniske arbeider ferdig 0 dager ti 30.04.24 ti 30.04.24

116 # 2 - 1240 - Prosjektering 120 dager fr 01.04.22 to 15.09.22
121 # 2 - 1240 - Bygging 550 dager ma 04.07.22 fr 09.08.24

124 # 2 -1240 - Fullføring 105 dager ma 20.05.24 fr 11.10.24

127 # 0 - SNR Kristiansund (TBD) 370 dager? ma 11.12.23 fr 09.05.25
128 # 0 - Samordnaplan med HMR 403 dager on 01.11.23 fr 16.05.25

129 Plan for innflytting ferdig 0 dager on 01.11.23 on 01.11.23

130 #1 - Innredning 235 dager ma 01.04.24 fr 21.02.25
131 # 2 - Psykiatri 116 dager ma 01.04.24 ma 09.09.24

132 # 2 - Somatikk 175 dager ma 24.06.24 fr 21.02.25

133 # 1 - Innflytting 195 dager ma 19.08.24 fr 16.05.25
134 # 2 - Psykiatri 55 dager ma 19.08.24 fr 01.11.24

135 # 2 - Somatikk 164 dager ti 01.10.24 fr 16.05.25

29.08

15.05

17.03

02.09

07.04

26.05

25.02

29.04

23.08

13.11

15.01

15.04

17.08

27.10

10.11

15.01

27.05

07.02

03.06

15.07

02.09

11.11

20.04

15.11

09.12

13.01

03.03

04.07

30.03

26.02

30.04

01.11

mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug
2022 2023 2024 2025

220126 Oppdatert Hovedplan SNR on 26.01.22 09:33

Side 1


