
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 PROSJEKTERING FORPROSJEKT
2 Reguleringsendring Utarbeidelse 

/innsending
15 dager ma 18.10.21 fr 05.11.21

3 Reguleringsendring behandlingstid 77 dager ma 08.11.21 ti 01.03.22
4 Rammesøknad 30 dager on 02.03.22 ti 19.04.22
5 Forprosjekt 50 dager ma 30.08.21 fr 05.11.21
6 Skrivefrist for UMU 0 dager ma 08.11.21 ma 08.11.21
7

8 PROSJEKTERING ANBUD
9 Anbudstegninger 50 dager ma 08.11.21 fr 21.01.22
10 Beskrivelse Alle 25 dager ma 20.12.21 fr 28.01.22
11 Annonsering 0 dager ti 22.03.22 ti 22.03.22
12 Anbudsperiode 21 dager ti 22.03.22 ti 26.04.22
13 Anbudsfrist 0 dager ti 26.04.22 ti 26.04.22
14

15 KONTRAHERING
16 Kontrollregning/innstilling 10 dager on 27.04.22 ti 10.05.22
17 Kontraktforhandlinger 10 dager on 11.05.22 ti 24.05.22
18 IG søknad 25 dager on 25.05.22 ti 28.06.22
19 Godkjenning BH 10 dager on 11.05.22 ti 24.05.22
20

21 PRODUKSJON
22 Arbeidstegninger 90 dager ti 22.03.22 ma 29.08.22
23 Produksjon Bygg 220 dager on 15.06.22 ti 16.05.23
24 Produksjon Tekniske fag 150 dager on 19.10.22 ti 16.05.23
25 Produksjon Utomhus 60 dager on 22.02.23 ti 16.05.23
26

27 RIVEARBEIDER
28 Utlegging Mercell 1 dag ma 21.02.22 ma 21.02.22
29 Anbudsperiode 15 dager ti 22.02.22 ma 14.03.22
30 Kontrollregning/innstilling 5 dager ti 15.03.22 ma 21.03.22
31 Kontrakstmøte 5 dager ti 22.03.22 ma 28.03.22
32 Rivetillatelse/IG 8 dager ti 29.03.22 to 07.04.22
33 Rigging/oppstart 5 dager fr 08.04.22 to 21.04.22
34 Riving 25 dager fr 22.04.22 to 26.05.22
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Prosjekt: Strømvik bhg - Hovdf
Dato: ti 22.03.22


