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Overordnet SHA Riskregister  - Akuttsjukehuset på Hjelset

Oppdatert 12.11.2020

A = Aktuelt, IA = Ikke aktuelt Kontrakt
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Situasjon/forhold som krever oppmerksomhet

Spørsmål for å avdekke risiko
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1 BH Generelt
Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

2 BH Organisering

Innebærer valg av entrepriseform/-organisering en risiko/-usikkerhet?

Ja

Utomhus? (infratruktur)
MTU
IKT
Overlappende byggegjerder (riggplan)

Grensesnittskoordinering for 
planlegging av systematisk 
ferdigstillelse (alle fag, mtu og ikt)

Grensesnittskoordinering for 
ferdigstillelse (MTU, IKT ++) og 
hvis utomhus på annen kontrakt.

Byggherre

3 BH Organisering
Er det risiko/usikkerhet knyttet til byggherrens styring av prosjektet? Helhetlig og felles HMS-

informasjon til alle i 
prosjektet. 

Oppfølging av forslag til HMS-
introduksjon i prosjekt?

Byggherre / 
Produksjon

4 BH Organisering
Foreligger det avtale om tiltransport av prosjekterende eller 
UE/leverandører som kan utgjøre en risiko/usikkerhet?

5 BH Organisering

Er det noen forutsetninger fra brukere som innebærer en 
risiko/usikkerhet

Ja

Psykiatri og kjøkken som driftes tett inntil 
byggeplassen

Informasjon og visshet om at drift 
på byggeplass trappes ned/stanses 
ved varsling om psykiatrisk pasient 
ikke er gjort rede for. 
Godt etablert og sikret byggegjerde.
Nøkler i kjøretøy.
Planlegge for vern mot tyveri.

Etablere og gjennomføre rutiner 
og ivaretakelse av dette.

Produksjon

6 BH Organisering
Skal det være noen byggherreleveranser på prosjektet som kan 
innebære en risiko/usikkerhet?

Ja
MTU (innredning, funksjonsutstyr, ++)
IKT

Ivareta/planlegge for MTU inn/ut 
via yttervegg.

Prosjektering /
Produksjon

7 BH Organisering
Vil plassering av visningsleilighet/ salgslokale/tomtevisning innebære 
risiko?

8 BH Byggetid/-fremdrift

Innebærer byggetid, herunder tid til prosjektering og mobilisering 
og/eller tidspunkt prosjektet skal gjennomføres på en risiko?

Nei

Det skal ikke mange 
forskyvninger til før denne kan 
vurderes som "ja", men så langt i 
prosjektet er vi der vi skal være 
og kan si "nei". 

9 BH Utbyggings-rekkefølge Er det aktuelt med midlertidig bruk/testing som kan innebære risiko? Ja

Testing av teknisk anlegg. Midlertidig bruk foreløpig 
uaktuelt (23.09.2020).

Tiltak ved testing og varsling i 
produksjonen inn i 
hovedfremdriftsplan i prosjekt.

Planlegging 

10 BH Utbyggings-rekkefølge
Vil ferdigstilte arealer bli overlevert mens byggearbeid fortsatt pågår, 
og vil dette kunne innebære en risiko? Nei

Fortsatt usikkert (23.09.2020) - 
må vurderes på senere 
tidspunkt.

11 BH Utbyggings-rekkefølge
Vil oppdeling i byggetrinn og/eller rekkefølge i utbygging kunne 
innebære en risiko? Ja Avhenger av entreprenørens 

produksjonsplanlegging.

Vil oppdeling av bygg og/eller 
rekkefølge i utbygging utgjøre en 
risiko?

Produksjon

12 BH Sted/tomt
Er det avdekket relevant risiko fra «Sjekkliste for tomtekjøp» (Gjelder 
for SEU)? Slettes???

13 BH Sted/tomt

Er det risiko knyttet til nærliggende infrastruktur/trafikkforhold/gang- 
og sykkelveier/atkomster (veier)?

Ja

Myke trafikanter ved bru.
Krysningspunkt (vei ved gangsti og avkjøring til 
psykiatri i drift).

Beskrivelse/dokumentasjon av 
situasjon, risikomomenter og 
tiltak.

Produksjon

14 BH Sted/tomt

Er det risiko knyttet til nærliggende virksomheter og eller naboer?

Ja

Psykiatri i drift.
Fotballbane i drift.
Naboer.
Turområde.
Skole og barnehage i nærheten.
Renseanlegg.
Nytt psykiatribygg plassert midt mellom kjøkken 
og A-pav.

Beskrivelse/planlegging/dokument
asjon av ivaretakelse av de ulike 
nærliggende 
virksomheter/aktiviteter. Et forslag 
til tiltak: gjennomgang og visning 
av blindsoner til f.eks. ansatte i 
bhg/skole.

Produksjon

15 BH Sted/tomt

Er det installasjoner i grunnen eller luftspenn som utgjør en 
risiko/usikkerhet?

Ja

Mellom kjøkkenbygg og paviljong A.
Mellom paviljong A og B.
Asbestrør mellom kjøkkenbygget og i retning 
byggeplassen.
Visshet om at det vil være ukjente faktorer i 
grunnen som det kan støtes på i bygging (uvisst 
om installasjonene er aktive eller ikke). 
Høyspentkabel utenfor A-pav (parkering) mot 
pav-B, usikkerhet til aktiv eller ikke. Finner ikke 
start- og sluttpunkt på kabelen.

Må varsles om hvilke konsekvenser 
brudd på disse vil få for psykiatri i 
drift.
Det må utarbeides ei tegning som 
viser alt av installasjoner i grunnen.

Konferere med prosjektleder 
infrastruktur (HMR) for kartlegging 
og beskrivelse av kabler, rør. 
Bruke BIM-modell til 
synliggjøring?

Prosjektering

16 BH Sted/tomt
Vil riggplassering/-areal og atkomst til disse innebære risiko?

Ja

Overlappende riggområder, psykiatri, m.m (se 
ovennevnte punkter).

Trafikkavviklingsplan.
Riggplan.

17 BH Sted/tomt

Vil byggets størrelse/plassering og utnyttelse av tomt innebære en 
risiko/utfordring knyttet til arbeidene som skal utføres og 
mottak/lagring av materialer?

Nei

18 BH Sted/tomt
Er det risiko knyttet til å bygge videre på eksisterende 
konstruksjon/del av eksisterende bygg?

19 BH Rivearbeider

Innebærer arbeidene riving av eksisterende bygg/konstruksjoner som 
medfører risiko, herunder helse- og miljøfarlige stoffer i rivemasser?

Ja

Plassering av nytt psykatribygg kan potensielt 
medføre riving.

Generelt foreløpig uavklart 
hva som skjer ift riving 
(23.09.2020). Punktet fortsatt 
aktuelt (12.11.2020).

Må hensynta miljøkartlegging 
utført av COWI vår 2020.

Produksjon

20 BH Grunnforhold
Er risiko knyttet til geotekniske forhold?

Nei

21 BH Grunnforhold
Er det behov for nærmere undersøkelser av grunnforhold for å 
avdekke risiko? Ja

Se tiltak pkt. 15.

22 BH Grunnforhold

Er det forurensninger i grunnen som utgjør en risiko/usikkerhet?

Ja

Kan være avfallsdumping i området mellom 
kjøkkenet og paviljong A.

Området er undersøkt (ref. Ronny 
Sørensen). Punktet blir med som 
en påminnelse. Vet det finnes noe 
avfallsdumping i området 
(porselen, senger, nattbord, etc.), 
men usikkert hvor.

Produksjon

23 BH Grunnforhold

Skal det utføres sprengningsarbeid som utgjør en særlig risiko pga. 
nærliggende bygninger/ infrastruktur og/eller fjellets beskaffenhet?

Ja
Det skal sprenges opp mot veien/nedside av 
eksisterende mur. Risiko mtp. spregningsmasser 
ned mot paviljongene på tomta.

Må ivaretas i produksjon. NB! 
Nabovarsling.

Produksjon

24 BH Grunnforhold
Skal det utføres peling eller spunting som utgjør en særlig risiko?

Ja
Skal antagelig peles mer. Ser på om det kan erstattes med 

direkte fundamentering.
Støy. Hensyn og varsling til 
naboer.

Produksjon

25 BH FDV
Hvordan er utformingen av bygget tenkt mht. bruk og vedlikehold? Og 
innebærer dette HMS-risiko for driftsfasen?
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BH Byggetid/-fremdrift

Produksjonsplanlegging Det må sies noe om hvilke 
konsekvenser det får for HMS i 
produksjonen dersom endringer i 
planen (enten menneskelig faktor 
av produksjonsarbeidere, eller 
andre forutsetninger som krever 
hurtig endring i produksjonstrinn).

Planlegging /
Produksjon

26 ARK Generelt
Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen? X

27 ARK Byggets utforming

Er det risiko knyttet til plassering og størrelse av tekniske 
installasjoner? (vurder mulighet for å redusere størrelse og omfang av 
sjakter/ aggregater)

Ja

Viktig at det også tenkes på sikringstiltak for 
drifta, på lik linje med sikring under produksjon.
Ingen gesimser med høyde som vil tilfredsstille 
sikring mot fall fra høyde.
Tekniske rom har også tak.
Viktig å også ivareta sikringstiltak for 
fasadearbeider/fasadevedlikehold, dersom 
behov utover tilkomst med lift.

Bestille prosjekteringsforslag til 
sikring av alle takflater fra 
leverandør av system?
Det må prosjekteres leidere til taket 
på tekniske rom.

Prosjektering: Vurdering av om 
permanent løsning kan benyttes i 
byggefasen. Festepunkter til 
fallsikring og/eller rekkverk. 

X

28 ARK Byggets utforming

Er det behov for festepunkter for fallsikring ifm. montasje og drift og 
vedlikehold?

Avhengig av byggemåte.  - Må 
koordineres i detaljplanlegging 
(RIB). For drift: blir gesims høy 

nok som sikring? 
- Festepunkter på tak etablert i 
bygging som også kan brukes i 

drift. 

X

29 ARK Byggets utforming
Er det komponenter som er vanskelig tilgjengelig som bør ferdigstilles 
før montasje? Ja

Fasade ink. Solavskjerming.
Beslag generelt, blant annet på gesims.

Montere zip-screen på prefab 
fasadeelement.

Mulig å produsere beslag og 
solavskjerming på prefab?

Prosjektering X

30 ARK Byggets utforming

Er det risiko knyttet til overflatebehandling, som kan elimineres ved 
ferdigstillelse før montering? (særlig viktig ved vanskelig tilgjengelige 
flater)

Ja

Hyppig vedlikehold i høyden. Det skal søkes å velge 
fasadeprodukter som begrenser 
arbeid i høyden og vedlikehold.

Ivaretas i prosjektering. X

31 ARK Byggets utforming

Er det risiko ved planlagte plassering av utsparinger?

Ja

Utsparinger i dekke, 1-3. etg. ved hovedadkomst, 
og 2-4 etg. i forbindelsesbygg, samt tekniske 
rom, trapp og heis.

Sikring i heissjakter som er 
tilfredsstillende for alle under 
byggeperioden, snublefare i 
slisser, risiko for at lift kjører ned i 
mindre utsparinger, etc.

Prosjektering /
Produksjon

X

32 ARK Byggets utforming
Er det risiko ved utførelsen av brannisolering som en kan unngå ved å 
brannmale? (ta en vurdering av brannisolering kontra brannmaling på 
prosjektet)

Ja

Stålsøyler rundt sjaktene krever brannisolering. Krever ekstra oppmerksomhet fra 
produksjon mht. planlegging av 
rekkefølge.

Planlegging X

33 ARK Byggets utforming

Er det usikkerhet i forbindelse med byggbarheten av prosjekterte 
detaljer/løsninger? (Løsninger må være tilstrekkelig beskrevet, 
materialvalg begrunnet samt koordinert med utførende entreprenør)

Ja

Utkraging på heli-pad.
Energisentral: tett inntil spunt.
Grensesnittet mellom baderomskabiner i to 
tilstøtende pasientrom og skillevegg med 
brannkrav og lydkrav mellom.

Allerede ivaretatt i prosjektering.    
Viktig at byggetreprenør 
involveres. 
Prosjektledere/anleggsledere/vern
eombud.

X

34 ARK Byggets utforming
Innebærer plassering av, og tilkomst til tekniske rom og sjakter en 
risiko i byggefasen? Ja Ivaretatt av ID. 27. X

35 ARK Byggets utforming
Kan fasader, balkonger, etc. prefabrikkeres for å redusere arbeid i 
høyden og på dekkeforkanter? Ja

Dette jobbes kontinuerlig med i 
prosjekteringen.

X

36 ARK Byggets utforming

Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer mht. sikring ved 
arbeid i høyden?

Ja

Regulering krever at tekniskrom på tak skal 
plasseres 1 meter inn på taket, for at bygget 
visuelt skal se lavere ut.

Teknisk rom er flyttet helt ut mot 
fasade, for å unngå behov for 
tilkomst rundt teknisk rom på takets 
dekke der det kun er 1 meters 
arbeidsbredde.

X

37 ARK Byggets utforming

Vil byggets utforming innebære spesielle krav til tilkomst og løft ved 
montasje? (vurdere størelsen på elementer i forhold til plassering, 
betong, stål, glass)

Ja

Innvendige glassfelt. Glassfelt deles opp i fornuftige 
størrelser.

Prefabrikasjon med store 
sammensatte 
bygningselementer: 
bademoduler. Inntransport 
av tungt utstyr: MR maskiner 
mm.

Løfteører på det meste for å 
unngå bruk av stropper? 

Produksjon X

38 ARK Byggets utforming

Vil det være tunge vinduer, balkongdører, fasadeelement o.l. som kan 
utgjøre en risiko / kan være vanskelig å håndtere?

Ja

Fasadeelementer prioriteres i størst 
mulig grad, av flere grunner, som 
gjør at også tunge elementer i 
større grad håndteres med 
kranmontasje fremfor håndmakt.

X

39 ARK Byggets utforming
Vil tilkomst til tak i bygge- og driftsfasen kreve tiltak? (hvordan skal 
sikkerheten ivaretas) Ja

Ref. pkt. 27. X

40 ARK Byggets utforming

Vil rømning av bygget utgjøre en risiko i bygge- eller driftsfasen? 
(tilrettelegging for rømning) Ja

Planlegge for tilstrekkelilge 
rømningsveier. Mulig å bruke 
permanente trapper for rømning 
underveis i produksjonen?

Produksjon X

41 ARK Materialer
Er det planlagt brukt helsefarlige materialer og eller kjemikalier som 
krever spesielle tiltak ved utførelse? Ja

Det skal søkes å velge acrylbelegg 
fremfor epoxy av helse- og 
miljøhensyn.

Ivaretas i prosjektering. X

42 ARK FDV

Er det behov for tiltak for å hindre snøras fra tak?

Ja

Taket over bro til heli-pad (skrått og værutsatt).
Vinkel på vannbrett (og andre elementer) som 
potensielt kan samle snø og is.

Det vurderes tiltak for at det skal 
være tak over inngangspartier og at 
gangbaner langs fasade ikke ligger 
helt inntil fasade, i tilfelle snø og is 
faller ned.

Egen ROS-analyse på 
helikopterankomst utføres i 
prosjekteringsfasen. 

X

43 ARK FDV
Innebærer vedlikehold og rengjøring av eventuelle glasstak/ 
takvinduer en risiko? (hvordan skal dette gjennomføres) Ja

Kan bli utfordring i mellombygg mellom bygg 50 
og 60: glassfasade i flere høyder med trapp nært 
inntil. Hvordan vil tilkomsten være?

Det må undersøkes om det finnes 
løsninger for vask i smale/høye 
partier.

Ivaretas i prosjektering. X

44 ARK FDV

Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer med hensyn til 
vedlikehold av fasader i driftsfasen?

Ja

Det må undersøkes om lifter 
kommer til over alt rundt fasade. 
Sør og øst på bygg 40 - 
utfordrende? Undersøkes med 
LARK.
LARK: tilkomsten er tenkt ivaretatt 
hele veien.Tilrettelagt for lift rundt 
somatikk.

Ivaretas i prosjektering. X

45 ARK FDV

Er fasadens utforming/overflate slik at det bør vurderes tiltak for å 
unngå klatring i driftsfasen?

Ja

Vedlikehold av fasader mot 
takhager/takterrasse/lavere tak

Kreves det spesielle tiltak for  
fasader mot 
takhager/takterasse/lavere tak 
(utspring)? Ved standard 
tekkemetode kan ikke lift 
plasseres på tak. Er underlaget 
godt nok for plassering av stillas?

Prosjektering X

46 ARK FDV
Hvordan er utformingen av bygget tenkt mht. bruk og vedlikehold? Og 
innebærer dette HMS-risiko for driftsfasen?

X
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ARK FDV
Logistikk for drift, er dette gjennomgått? Lange avstander? X

47 ARK FDV

Hvordan er utformingen av bygget tenkt mht. utskiftning av MTU? 

Ja

Øvrige maskiner til billed-
diagnostikk/analysemaskiner i laboratoriet må 
sjekkes ut mht. inn-/uttransport i korridorer, dører 
etc. Hva er utstyrets størrelse og vekt?
MR-maskiner ok, da disse skal inn på bakkeplan.

MR transporteres inn/ut gjennom 
fasaden.
Må vurderes hvordan annet 
stort/tungt utstyr skal transporteres: 
via dører/korridorer/tak/fasade?

Er dette ivaretatt i hele bygget/for 
alle behov?

Prosjektering X

48 RIB Generelt

Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Ja

Teknisk sentral (ca. 6 meter høyt) nært 
eksisterende mur/spunt. Der er det trangt (290 
mm ved bakerste vegg, avstand spunt til 
bankett).

Det gjøres en avsjekk på hvor dypt 
eksisterende spunten står.

Dybden på eksisterende 
spunt er undersøkt med RIG. 

Planlegging og informasjon i 
prosjektet i forkant av utførelse i 
dette området (sikkerhet, 
rømning). Risiko for ras fra topp 
på spunt, kranløft over området, 
etc.

Produksjon X X X

49 RIB Tekniske løsninger
Er det risiko i forbindelse med arbeid i sjakter som man kunne gjort 
tiltak for å redusere? F.eks. støpte etasjeskiller i sjakter 

Ja
Stillas og plattformer i heissjakt? Må håndteres som restrisiko. Produksjon X X X

50 RIB Tekniske løsninger
Er det mulig å eliminere risiko knyttet til midlertidige atkomster ved å 
montere permanente trapper tidlig i byggefasen? Ja

Hovedtrapper monteres forløpende 
med råbygget

X X X

51 RIB Utformingen/konstruksjon

Vil tilkomst til tak i bygge- og driftsfasen kreve tiltak? Hvordan skal de 
sikres?

Ja

Flate tak, gesims som ikke tilfredsstiller 
rekkverkskrav.

Permanente trapper monteres 
fortløpende. 
Permantente fallsikringsinnfestinger 
monteres tidlig i produksjonen?

Ivaretatt av tidligere punkt. X X X

52 RIB Utformingen/konstruksjon
Krever utformingen/konstruksjon av bygget midlertidige 
konstruksjoner i byggetiden som utgjør en risiko? Nei

Ikke kjent  i denne fasen av 
prosjektet

X X X

53 RIB Utformingen/konstruksjon

Er det elementer som er vanskelig tilgjengelig som bør ferdigstilles 
før montasje?

Ja

Teknisk sentral. Prefabrikkering av elementer for å 
redusere behovet for arbeid i 
trange/mindre tilgjengelige 
områder.

Ivaretas i prosjektering. X X X

54 RIB Utformingen/konstruksjon
Er det aktuelt å eliminere risiko pga. vær og vind ved tak over tak 
løsning? Nei

Vil dette være aktuelt? Produksjon X X X

55 RIB Utformingen/konstruksjon
Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabiliteten i byggeperioden? 
(Stabilitet under montasjen) Ja

Sjakter.
Inndeling av prosjekteringspakkene.

Stabilitet skal  sikres kontinuerlig 
til råbygget er reist.
Ivaretas i prosjekteringen.

X X X

56 RIB Utformingen/konstruksjon

Er det usikkerhet i forbindelse med byggbarheten av prosjekterte 
løsninger? (diskutert med utførende entreprenør?)

Ja

Grunnarbeider.
Teknisk sentral.
Garasje.

Det er disktuert en rekke løsninger 
med produksjonsapparat til 
entreprenør, ift. å finne 
enklere/billigere/sikrere løsninger.

Dialog med produksjon fortsetter 
utover i detaljprosjektering.

X X X

57 RIB Utformingen/konstruksjon

Er risiko vurdert i forhold til valgt bæresystem på dette prosjektet?

Ja

Det er gjennomført og progsjektert 
mht. blant annet sikkerhet i 
produksjon.

X X X

58 RIB Utformingen/konstruksjon
Innebærer størrelsen og plassering av elementer (betong, stål, glass) 
en risiko/-utfordring? Ja

Produksjonen er tidlig involvert i 
prosjekteringen, som sikrer 
ivaretakelse.

X X X

59 RIB Utformingen/konstruksjon

Innebærer utforming og/eller plassering av bygget en risiko/utfordring 
med hensyn til tilkomst og rømningsveier, både i bygge- og 
driftsfasen? Nei

X X X

60 RIB Utformingen/konstruksjon
Kan det prosjekteres konstruksjoner som minimerer sveising på 
byggeplass?

Ja
Generelt lite stålkonstruksjoner. Det legges opp til å minimerer 

sveising med bolting.
X X X

61 RIB Utformingen/konstruksjon
Kan det prosjekteres konstruksjoner som reduserer bruken av helse 
og miljøfarlige stoffer? Ja

Hva er begrunnelsen for "ja"? RIB X X X

62 RIB Utformingen/konstruksjon

Kan fasader /balkonger etc. prefabrikkeres for å redusere arbeid i 
høyden og på dekkeforkanter

Ja

Bygging med fasadeelementer 
(inkludert vindu) medfører 
reduksjon av varigheten av behovet 
for midlertidig sikring i høyden 
(personlig eller kollektiv fallsikring).

X X X

63 RIB Utformingen/konstruksjon

Kan risiko knyttet til montering av rekkverk på balkonger og trapper 
elimineres ved påmontering før montasje?

Nei

Bruk av Port-Agantry over 
trappesjakt for innfesting til 
fallsikring?

Produksjon X X X

64 RIB Utformingen/konstruksjon

Vil byggets utforming innebære spesielle krav til tilkomst og løft ved 
montasje? (Størrelsen på elementer/plassering - betong, stål, glass) 

Ja

Badekabiner må inntransporteres i etasjen etter 
at taket (dekket over aktuelt plan) et plassert. 
Følgelig kan ikke badekabin settes på aktuelt 
område med kran.

Det er valgt en løsning der 
badekabiner kan plasseres inn i 
etasjene fortløpende og plasstøpte 
dekker over produseres i etterkant 
av innheising. 
Søyler/bjelker er erstattet med 
plasstøpte vegger.

X X X

65 RIB Utformingen/konstruksjon
Vil det være tunge vinduer, balkongdører, fasadeelement o.l. som kan 
utgjøre en fare / kan være vanskelig å håndtere? Ja

Fasadeelement. X X X

66 RIB Utformingen/konstruksjon
Er det risiko knytet til balkonger og andre elementer som krager ut? 
(Vurder løsning hvor f.eks trapper og balkonger er påmontert 
permanent rekkverk)

Nei
Ikke kjent på nåværende 

tidspunkt

X X X

67 RIG Generelt

Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Ja

Graving i løsmasser, etablering av fyllinger og 
boring. 

Peling medfører redusert behov for 
graving. 
Risiko for plutselig kollaps i masser 
på tomta er veldig lav.
I området for sjøvannspumpe 
spuntes området før løsmassene 
graves ut (masser vil dermed ikke 
rase ned i).

X X

68 RIG Grunnforhold
Er det behov for nærmere undersøkelser av grunnforhold for å 
avdekke risiko? Nei

X X

69 RIG Grunnforhold

Utgjør graveskråninger risiko for utrasing?

Ja

Ved usikkerhet må det konfereres 
med RIG.

Produksjon X X

70 RIG Grunnforhold
Er det f.eks. behov for å sikre graveskråninger og byggegrop med 
spunt, peling, sprøyting etc? Ja

Se metodikk vdr. sjøvannspumpe 
i ID. 67.

X X

71 RIG Grunnforhold

Er det risiko knyttet til graving tett inntil eksisterende bygg?

Ja

På grunn av nytt psykiatribyggs plassering 
(mellom dagens kjøkken og A-pav) vil det bli 
behov for å vurdere denne risikoen.

Ivaretas mht. utgraving/risiko med 
masser, nabovarsling, etc.

Produksjon X X

72 RIG Sted/tomt
Er det installasjoner i grunnen som krever tiltak?

Ja
Sjøvannspumpestasjon i fjæra. Se metodikk vdr. sjøvannspumpe 

i ID. 67.
X X

SHA Risikoregister - Overordnet (3)
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73 RIG Sted/tomt
Er det risiko knyttet til tilstrekkelig arbeidsplass mellom terreng og 
bygget? Ja

Området rundt teknisk sentral. Fundamentering 
må dypere i terrenget enn slik det er i dag. 

RIG har prosjektert eksiterende 
spunt: prosjektert for graving til fjell 
(forankret i fjell). 

X X

74 RIG Utformingen/konstruksjon

Er det risiko knyttet til stabilitet under montasje som krever spesielle 
tiltak?

Ja

Området for oljetanker mellom energisentral og 
eksisterende vei/vei til økonomigården.

Tankene skal tverrstilles ift. 
opprinnelig plan og skal plasseres 
så langt nord som mulig mot veien. 
Mulig dette medfører en bratt 
graveskråning. 

Ivaretas i produksjon. Produksjon X X

75 RIG Utformingen/konstruksjon
Er det risiko knyttet til sveising på byggeplassen som kan reduseres 
ved at det prosjekteres andre konstruksjoner? Nei

X X

76 RIG Utformingen/konstruksjon
Innebærer plassering av utsparinger en risiko som krever tiltak?

Nei
X X

77 RIG Utformingen/konstruksjon
Innebærer valg av type bæresystem en risiko i dette prosjektet?

Nei
X X

78 RIG Utformingen/konstruksjon
Kan risiko ved arbeid i høyden reduseres ved valg av byggemetoder 
som innebærer f.eks. prefab. på bakken? Nei

X X

RIG Sted/tomt

Sikring av spunt

Ja

Spunt er spent opp med vire forankret i fjell 
under eksisterende vei. Dette må avspennes mot 
ferdigstillelse.

Ivaretas i produksjonens fremdrift. Produksjon X X

79 RIG Sted/tomt

Vil nærhet til trafikk, bane, andre bygg etc. utgjøre en risiko ved 
sprengning som innebærer behov for å vurdere alternative metoder 
og evt. andre tiltak? Ja

Begrenset behov for sprengning. Risiko må 
hensyntas i sprengningsplanleggingen.

Ivaretas i produksjonens fremdrift. Produksjon X X

80 RIBr Generelt

Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?
Ikke på nåværende tidspunkt.  - 

Størrelse på gipsplate/Fermacell?
- Prefab mtp valg av stålstender?

X

81 RIBr Utformingen/konstruksjon

Er det usikkerhet i forbindelse med byggbarheten av prosjekterte 
detaljer/løsninger? (Løsninger må være tilstrekkelig beskrevet, 
materialvalg begrunnet samt koordinert med andre prosjekterende og 
utførende entreprenør)

Ikke på nåværende tidspunkt. - 
Medfører materialvalg helserisiko i 

gjennomføringsfasen?
- God adkomst til alle områdene 

som skal brannisoleres?

X

82 RIBr Tekniske løsninger
Er det risiko ved utførelsen av brannisolering som en kan unngå ved å 
brann male? (ta en vurdering av brannisolering kontra brannmaling på 
prosjektet)

Nei Ikke på nåværende tidspunkt

X

83 RIBr Tekniske løsninger

Er det spesiell brannrisiko i byggeperioden som krever tiltak?

Ja

Oppmerksomhet til byggevarme, belysning i 
byggefasen. 
Varsling (brannalarm) til alle i bygget ved en 
eventuell brannsituasjon.
Rømningsveier.
Midlertidige brannskiller av hensyn til prosjektets 
størrelse?

Hvordan sikre dette i 
produksjonen? Kan det velges 
løsninger som minimerer behovet 
for varme arbeider? 

Prosjektering /
Produksjon

X

84 RIBr Tekniske løsninger
Er det spesiell fare forbundet med rømning fra bygget som bør 
gjennomgås? Ja

Videreføre spørsmålet til planlegging av 
produksjon.

Se ID-nr. 84. X

85 RIBr Sted/tomt

Er det utfordringer knyttet til atkomsten for brannbil til bygget og 
plassering av brannkummer som krever tiltak i driftsfasen?

Ja

Det er gitt innspill på atkomst og oppstilling for 
brannbiler.

Må planlegges.
RIBr: Kan LARK si mer om 
dette? Eget møte med LARK om 
kvalitetssikring av atkomstveier 
(detaljert gjennomgang).
BYGG-ENTR: Viktig at det ikke 
lagres materialer/utstyr i de 
veiene som er tenkt for brannbiler.

RIBr /
Produksjon

X X

86 RIBr Tekniske løsninger

Innebærer plassering av hovedtavle en risiko med hensyn til 
inntransport, vanninntrenging, eksplosjon?

Ja

Trafo er seksjonert bort fra 
hovedbygning av hensyn til brann 
og en ev. sprinkel-situasjon.
Det påpekes behov for strategi for 
sikring av gassinstallasjoner (ROS-
analyse?).

Er det planlagt for ROS på dette? Byggherre X

87 RIBr Tekniske løsninger

Innebærer plassering av røyk-luker en risiko ved montering?

Ja

Innebærer plassering av røykluker 
en risiko ved montering? Krever 
utsparing til røykluker midlertidig 
sikring?

ARK X

88 RIV Generelt
Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Ja
Kjølemaskiner i bygget under produksjonsfasen. ROS-analyse i detaljprosjektering. X

89 RIV Utformingen/konstruksjon

Er det usikkerhet i forbindelse med byggbarheten av prosjekterte 
detaljer/løsninger? (Løsninger må være tilstrekkelig beskrevet, 
materialvalg begrunnet samt koordinert med andre prosjekterende og 
utførende entreprenør)

Ja

Skorstein og omgivelsene rundt (blant annet 
trangt i områder rundt skorstein). Plasseringen 
mellom veien og energisentral.

Avstander/størrelse er ivaretatt i 
detaljprosjekteringen gjennom 
punkt i ICE-møte.

Noen innvendinger på dette? Prosjektering X

90 RIV Utformingen/konstruksjon

Innebærer plassering av ventilasjonstekniske rom en risiko med 
hensyn til inntransport og sjakter? (kan dette optimaliseres)

Ja

Innheising av prefab rørsjakter og aggregater.
Klemfare. 

Bruk av prefab rørsjakter er valgt 
for å redusere  behovet for 
stillasbruk/-montasje i sjaktene. 
Klemfaren vil være større ved 
standardmontasje, samt at behovet 
for arbeid i høyden og mengden 
personer i området reduseres.

Ivareta HMS ifm. montasje. Produksjon X

91 RIR Generelt

Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Ja

Etablering av sjøvannsinntak (drukningsfare).
Fylling av amoniakk på varmepumpe utføres i 
byggefase av kvalifisert personell.

Valgt byggemåte medfører 
reduksjon i arbeidstid i området. 
Egen ROS-analyse for fylling av 
amoniakk. 

X X

92 RIR Utformingen/konstruksjon

Er det usikkerhet i forbindelse med byggbarheten av prosjekterte 
detaljer/løsninger? (Løsninger må være tilstrekkelig beskrevet, 
materialvalg begrunnet samt koordinert med andre prosjekterende og 
utførende entreprenør)

Nei Ikke på nåværende tidspunkt

X X

93 RIR Utformingen/konstruksjon
Kom det frem risiko som krever tiltak ved konstruksjons-
gjennomgangen av rør i grunnen før oppstart? (unngå ekstra graving i 
etterkant) 

X X

94 RIR Utformingen/konstruksjon
Er det relevant å foreta en konstruksjons-gjennomgang av rør i 
grunnen før oppstart for å unngå ekstra graving ved bygget i 
etterkant? 

Ja

Arbeidsunderlag skal kvalitetssikres i TFK-
prosess.

Ikke på nåværende tidspunkt. 
Møtet ikke holdt. 

Må ivaretas. Produksjon X X

95 RIVa Generelt
Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Nei
TFK på kumplassering? Produksjon

96 RIVa Utformingen/konstruksjon

Er det usikkerhet i forbindelse med byggbarheten av prosjekterte 
detaljer/løsninger? (Løsninger må være tilstrekkelig beskrevet, 
materialvalg begrunnet samt koordinert med andre prosjekterende og 
utførende entreprenør)

Ja

Flomveier skal koordineres mot 
LARK.

X X
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97 RIE Generelt

Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Ja

Strømskinner fra generatorer og inn til bygget 
(50 kg pr løpementer) skal monteres opp under 
tak.
Detaljprosjektering startet uten at ROS for 
strømforsyningen foreligger, kan medføre 
konsekvens for fremdrift.

X X

98 RIE Utformingen/konstruksjon

Er det usikkerhet i forbindelse med byggbarheten av prosjekterte 
detaljer/løsninger? (Løsninger må være tilstrekkelig beskrevet, 
materialvalg begrunnet samt koordinert med andre prosjekterende og 
utførende entreprenør)

Ja

Det finnes en egen robusthetsmatrise for 
psykiatrien, som ikke sier noe om forhold under 
bygging, men der det er viktig at produksjonen er 
kjent med at omtrent alt i bygget kan 
brukes/bygges om til en farlig gjenstand og at 
dette er en risiko som det er lagt mye vekt på fra 
prosjekteringssiden og som produksjonen må 
forstå, med hensyn til byggemåte.
Det samme gjelder fokuset på rene soner/rene 
rom i somatikk: hva må produksjonen gjøre for 
ivaretakelse av renhets-kravene som stilles til 
isolat, IN3, apotek, osv.?

Forklare at byggemåte i psykiatri 
er valgt slik med en hensikt; alt 
kan bygges om til en farlig 
gjenstand. I tillegg ha fokus på 
rene soner/rene rom i somatikk.

Produksjon X X

99 RIE Utformingen/konstruksjon

Innebærer plassering av hovedtavle en risiko med hensyn til 
inntransport, vanninntrenging, eksplosjon?

Ja

Batterirom ifm. UPS. Spenningssatt installasjon 
under bygging. 

Viktig at det gjøres tiltak for å 
sikre rommet etter at batteriene er 
montert - disse må ikke 
kortsluttes. Merkes av i 
fremdriftsplan? 

Planlegging X X

100 RIE Utformingen/konstruksjon
Er det risiko forbundet med renhold/-vedlikehold som kunne vært 
unngått ved andre løsninger? (f.eks er det mulig å skifte lyspærer uten 
bruk av lift/stillas i toppen av trapperom)

Ja

Noen områder med stor takhøyde (inngang, 
auditorium).

Alle lyskilder leveres som LED, slik 
at vedlikeholdsintervallene er mye 
lengre enn tidligere. 

X X

101 RIA Generelt
Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Nei
X

102 RIA Utformingen/konstruksjon
Innebærer valg av materialer en risiko knyttet til håndtering? (valg av 
lettere materialer og/eller bruk av løftehjelpemidler) Nei

X

103 RIA Utformingen/konstruksjon
Er det vurdert spesiell risiko på dette prosjektet knyttet til beskrivelse 
av løsninger og materialvalg? (løsninger på utførelse/-
brukervennlighet må vurderes mot HMS) 

Nei

X

104 RIBFy Generelt
Er det foretatt valg som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Nei
X

105 RIBFy Utformingen/konstruksjon

Er det usikkerhet i forbindelse med byggbarheten av prosjekterte 
detaljer/løsninger? (Løsninger må være tilstrekkelig beskrevet, 
materialvalg begrunnet samt koordinert med andre prosjekterende og 
utførende entreprenør)

Nei
Ikke pr. d.d., men blir mer aktuelt 

etter hvert

X

RIBFy FDV
Valg av innfesting av materialer på fasade mot helipad (må kunne tåle 
vind opp mot orkan-styrke).

Ja
Ivaretatt i prosjektering. X

106 RIBFy Materialer
Er det planlagt brukt materialer og/eller kjemikalier som krever 
spesielle tiltak ved utførelse? Ja

Lecablokker er foreslått som sokkel på teknisk 
rom på tak. Disse er noe tyngre enn tremateriell, 
men mindre i størrelse. 

X

107 LARK Generelt

Er det foretatt valg knyttet til utforming (f.eks. terrenget), flora eller 
fauna som innebærer en særlig risiko i byggefasen?

Ja

Bratt terreng i flere områder (ved psykatribygget 
og mot naustet).
Kort vei til fjord og elv.
Flaggermus i skog på nordvestside av tomta. 

Kasser til flaggermus skal 
plasseres ut når prosjektet er 
kommet opp. 

Må ivaretas mht. 
gangsoner/beredskapsveier ++.

Produksjon X

108 LARK Sted/tomt

Skal det bevares vegetasjon som kan innebære en risiko i 
byggeperioden, f.eks. gamle trær som kan velte?

Ja

I randsone mot fjord og elv. 
Skal prøve å ta vare på trær/vegetasjon på 
enkelte steder i området mellom sykehuset som 
kommer og elv/fjord.

Må ivaretas på et tidlig tidspunkt. Produksjon X

109 LARK Sted/tomt

Er det risiko som krever tiltak, forbundet med håndtering/avrenning av 
snø og is i forhold til utvendige trapper, ramper, gangveier etc?

Ja

Veien ned mot akuttmottaket: mulig med 
snøsmelteanlegg?
Utfordring med flomanvrenning (?) i området 
rundt akuttmottaket.

Det er valgt snøsmelteanlegg. Det 
er planlagt et eget løp for avrenning 
mot økonomigården.

X

110 LARK Utforming
Krever vedlikehold spesielle tiltak for å kunne utføres på en sikker 
måte? (f.eks. snøbrøyting) Ja

Det er prosjektert inn snølommer 
ved vei for å ha en plass å skyve 
unna snøen.

X

111 LARK Utforming
Er det risiko som kunne vært unngått ved å benytte fysiske skiller mot 
farlige områder som trafikk etc.? Ja

De bratte områdene på tomta. Autovern og gjerder på enkelte 
områder. Søker å unngå behovet 
for det. 

X

112 LARK Utforming

Utgjør arealdisponering/plassering og utforming av veier/gangveier 
en risiko?

Ja

Krysning av gang- og sykkelvei (nordvest). Det er søkt å redusere 
konfliktpunkter. Ikke detaljert videre 
på nåværende tidspunkt. Vurderes 
skiltplan.

X

113 LARK Flora
Vil valg av planter utgjøre en risiko for allergi og/eller helsefare?

Nei Det skal ikke velges allergerende 
planter og heller ikke giftige.

X

114 MTU Inntransport
Hvor er utstyret tenkt plassert, og innebærer det en særlig risiko i 
byggefasen?

X

115 MTU FDV
Hvordan er utformingen av bygget tenkt mht. vedlikehold og 
utskiftning av MTU? Og innebærer dette risiko for driftsfasen?

X

116

SHA Risikoregister - Overordnet (3)


