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1 PROSJEKTET/KONTRAKTEN 
1.1 Beskrivelse av prosjektet/kontrakten 
Miljøoppfølgingsplan (MOP) er laget for prosjektet Fv.828 Herøysundbrua – Entreprise 
2 forberedende arbeid og etablering ny bru. I arbeid med rehabilitering av den 
eksisterende brua over Herøysundet, ble det oppdaget større skader på brua enn først 
antatt. Eksisterende bru over Herøysundet anslås å ha en restlevetid på tre til fem år. 
Derfor må ny bru stå ferdig i 2023. Ny bro for Fv.828 bygges parallelt med eksisterende 
bro og vei legges om til ny bro. Etablering av nytt og omlegging av eksisterende VA- 
og EL-anlegg inngår også i entreprisen, samt terrengforming. Det skal være 
fremkommelig for trafikk inkl. myke trafikanter gjennom området i anleggsperioden. 
Riving av eksisterende bro inngår ikke i entreprisen. Eksisterende bru rives først når 
ny bru er etablert. Flere bygg på begge sider av brua må rives for å få plass til ny bru, 
riggplass og vei. Dette er heller ikke en del av entreprisen. Det vises til 
konkurransegrunnlag for komplett beskrivelse.  
 
Herøysundet er grunt, spesielt på nord-øst siden. Det er behov for å komme inn i 
sundet til nytt brusted med lekter for transport og montasje av ny bru. Det er derfor 
behov for mudring. Det er også behov for en midlertidig utfylling på hver side av sundet 
for plassering av mobilkran i forbindelse med montering av bruelementer.  
 
En miljøgeologisk undersøkelse ble utført på sedimentene i Herøysundet. Prøver fra 2 
stasjoner, som representerer overflatesedimenter (0-10 cm), ble innhentet og analysert 
med hensyn til tungmetaller, PAH, PCB, TBT og TOC. Det er også utført 
korngraderingsanalyser av prøvene. 
Det er påvist forurensning til og med tilstandsklasse VI– dårlig miljøtilstand ved den 
ene av stasjonene. 
Tiltak i sjø som kan medføre spredning av miljøgifter, partikler og lignende, er 
søknadspliktig etter forurensningsloven. Søknad er oversendt Statsforvalteren i 
Nordland 22.12.2021. 
 
I forbindelse med endret trasé for ny Herøysundet bru berøres en stikkvei i 
Herøyholmveien, hvor det i dag står drivstoffpumper. En miljøteknisk 
grunnundersøkelse er derfor utført. Totalt 9 jordprøver ble sendt inn til kjemisk analyse. 
8 prøver er analysert for tungmetaller (arsen, bly, kadmium, 
kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), 
PCB (polyklorerte bifenyler), alifater, THC (totale hydrokarboner) og BTEX. Én prøve 
er analysert for BTEX, alifater og THC. To prøver ble analysert 
for organisk innhold (TOC). 
Det er påvist masser i tilstandsklasse 1, rene masser, i samtlige prøvegroper unntatt 
én. Det er påvist arsen, bly, sink og PAH i tilstandsklasse 2 i underliggende torv i 
prøvepunkt HH-4, og det antas at overliggende masse har tilsvarende 
forurensningsgrad. 
 
1.2 Prosjektets/kontraktens miljømål 
Dette dokumentet er en plan for oppfølging av ytre miljø i forbindelse med 
forberedende arbeid og etablering av ny bru. Planen skal bidra til at det tas hensyn til 
naturmiljø, samfunnets interesse og tredjeperson, og at ulempene blir så små som 



mulig. Hovedmålet for prosjektet er at ytre miljø skal håndteres ut fra gjeldende 
regelverk.  
 
Spesifikke miljømål for prosjektet:  

• Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak 
• Ingen naboklager under anleggsarbeidet 
• 80 % sortering av avfall i forbindelse med etablering av ny bru 
• Ingen spredning av forurensede masser 
• Minimere spredning av forurensede sedimenter 

 
1.3 Forankring av MOP 
Miljøoppfølgingslanen er en del av konkurransegrunnlaget, og vedlegges kontrakten. 
Entreprenør skal etablere sin egen plan som beskriver hvordan risikomomenter tatt 
opp i byggherres ytre miljøplan skal håndteres videre i gjennomføringsfasen.  
 
 

2 ORGANISERING 
2.1 Byggherre 
 
Prosjekteier: Nordland Fylkeskommune 
Prosjektleder: Terje Krommen 
Prosjekteringsleder:  Trude Jensen-Aanes 
Byggeleder: Espen Dahl-Mortensen 
Veg/BIM: Øyvind Wasmuth 
Eiendom/grunnerverv:  Trond Dalhaug 

 
 
2.2 Prosjekterende 
 
Firma Fag Kontaktperson 
Degree of Freedom PGL Birger Opgård 
Degree of Freedom Konstruksjon Mario Rando 
Degree of Freedom Bygg Ellen Rondestvedt 
HRP Veg  Maria Lines 
HRP VA Martin Halset 
HRP Elektro Trond Asle Johan de 

Guise Salicath 
HRP SHA Espen Hoøen 
HRP LARK Morten Kirkemo 
HRP LARK Karolina Jeksrud 
HRP Ytre miljø Karen Bruusgaard  
HRP Ytre miljø Maria Helene S. Kvilvang 

 
 



2.3 Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen 
Det vises til organisasjonskart i SHA-planen.  
 

3  MILJØFAGLIGE KVALITETSKRAV 
 
3.1 Myndighetskrav 
Tiltak i sjø som kan medføre spredning av miljøgifter, partikler og lignende, er 
søknadspliktig etter forurensningsloven. Det er planlagt både mudring og midlertidig 
utfylling i sjø i forbindelse med etablering av ny bru. Søknad til Statsforvalteren ble 
sendt 22.12.2021. Behandlingstiden er oppgitt til å være 3-6 måneder. 
Statsforvalteren kan komme med krav til gjennomføring etter behandlet søknad.  
 
Ved mistanke om forurensning i grunnen skal tiltakshaver, iht. 
Forurensningsforskriften Kap. 2, sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser 
for å få klarlagt omfanget. 
Det ligger en bensinstasjon ved Prix butikken på Herøyholmen, og det er gjennomført 
en miljøgeologisk undersøkelse av grunnen.  
Det er påvist arsen, bly, sink og PAH i tilstandsklasse 2 i underliggende torv i 
prøvepunkt HH-4, og det antas at overliggende masse har tilsvarende 
forurensningsgrad. I de resterende 8 prøvene ble det påvist masser i tilstandsklasse 
1, rene masser. Tiltaksplan er utarbeidet i rapport. For flere detaljer, se «10229602-
RIGm-RAP-001 Miljøgeologisk rapport med tiltaksplan_rev00». 
Entreprenør skal ta ansvar for videre prosess mot kommunen i henhold til krav gitt i 
Forurensningsforskriften Kap. 2. Dette omfatter blant annet godkjenning av 
tiltaksplan og graveplan, gjennomføring av tiltak og videre rapportering av 
gjennomføring av tiltakene i henhold til planen.  
 
3.2  Relevant underlag 
MOPen er utarbeidet med utgangspunkt i følgende dokumenter: 

• Planbeskrivelse Detaljregulering Herøysundet bru 26.04.2021.pdf  
• 10228851-01-RIGm-RAP-001 Miljøgeologisk undersøkelse av sedimenter.pdf 
• 10229602-RIGm-RAP-001 Miljøgeologisk rapport med tiltaksplan_rev00 
• Kart i Naturbase og Fiskeridirektoratets kartløsning (Yggdrasil) 

 
3.3 Herøysund bru og området rundt 
Herøysund bru går over Herøysundet. Planområdet omfatter området rundt 
Herøysundet bru og tilhørende landareal på Sør-Herøy, og Silvalen i Herøy kommune. 
Kommunesenteret ligger på Silvalen. 
Planområdet er en del av «sentrum» av Herøy som har offentlige bygninger som 
Rådhuset, skole og barnehager, samt butikker, restauranter og kontorer.  
Herøysundet bru er en viktig transportvei mellom boligbebyggelse 
skole/barnehage/dagligvarehandel/ferje. Det er etablert fortau/gang- og sykkelvei 
langs fylkesveg. Ny bru vil få fortau som sikrer myke trafikanter, barn og unges ferdsel 
til og fra skole og barnehage. 



Det er et aktivt fritidsbåtmiljø i Herøysundet og den største småbåthavna er lokalisert 
sør for planområdet. Eiendommene innenfor planområdene er private, og det er ikke 
registrert turveier i planområdet. 
 

   
Figur 1 Oversiktskart over planområdet. Tiltaksgrensen ligger innenfor det skraverte området. Kartet er hentet fra 
Planbeskrivelse Detaljregulering Herøysundet bru 26.04.2021. 

For vurdering av området med tanke på konflikter med ytre miljø, har det blitt tatt 
utgangspunkt i planbeskrivelse detaljregulering Herøysundet bru (ref. Figur 1 over). 
Det ble i tillegg gjort en vurdering av området rundt brua basert på registrerte 
forekomster i Naturbase.no og Fiskeridirektoratets kartløsning. Det dukket ikke opp 
noen funn av relevans for dette prosjektet.  
 
3.4 Bygninger  
Det er flere bygninger og installasjoner som skal rives ifm. entreprise 1. Bygningene 
skal være revet før utførelsen av entreprise 2 starter. Disse er:  
Tabell 1 Informasjon bygg/installasjoner som skal rives 

G.nr./b.nr.  Adresse Navn Kommentar 
4/35 Herøyholmveien 43 Telenorbygget Byggeår ca. 1980 
4/44 Herøyholmveien 43  Byggeår ca. 1950 
5/44 Nord-Herøyveien 1 Brasetgården Byggeår ca. 1937 
5/406 Silvalvegen 14 og 16 Gamle banken Byggeår ca. 1940 
5/407 Silvalvegen 18 Hytte Byggeår ca. 1949 
 Herøyholmveien 43 Mast Telenor  
4/15 Herøyholmveien Fjøs og garasje Byggeår ca. 2000 for 

garasje og ca. 1900 for fjøs 
  Flytebrygge – del 

montert på land 
Ukjent byggeår 

 



 
Figur 2 Plassering bygg og installasjoner som skal rives ifm. entreprise 1 (merket med kryss), samt forslag til 
plassering av riggplass (skraverte områder) 

 

4 RISIKOVURDERING 
Det er utført en risikovurdering for ytre miljø. Risikovurderingen er basert på NS 5814 
Krav til risikovurderinger, og NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid. Risikoanalyse 
er utført av miljørådgivere, med innspill fra prosjekteringsgruppen. Den er basert på 
funn i grunnlaget fra planbeskrivelsen, naturbase, miljøgeologisk undersøkelse av 
sedimenter og miljøteknisk grunnundersøkelse av masser nær bensinstasjonen.   
 
Metoden som er brukt er en grovanalyse. Møtet startet med en beskrivelse av 
analyseobjektet. Deretter fulgte grovanalyse med kartlegging av farekilder, kritiske 
hendelser og andre uønskede hendelser. Deretter ble identifiserte hendelser med 
risiko vurdert ift. behov for tiltak i henhold til ALARP-prinsippet.  
ALARP («As Low As Reasonably Possible”) innebærer å redusere risikoen utover 
gjeldende krav og i forskrifter. Identifiserte risikoreduserende tiltak skal implementeres 
med mindre de står i vesentlig misforhold til kostnader og andre ulemper.  
 
Akseptkriteriene er vurdert som følgende:  
Akseptabel risiko; avbøtende tiltak gjennomføres kun når kost-/nyttevurderingen tilsier det 
 
Tolerabelt område; Akseptabelt bare dersom videre risikoreduksjon er for dyr i forhold til 
oppnådd bedring 
Uakseptabel risiko; Avbøtende tiltak er nødvendig 
 

 



Risiko skal vurderes per aktivitet. Dersom risikovurderingen viser at aktiviteten har et 
risikonivå som ikke møter akseptkriteriet, skal det gjennomføres tiltak for å bringe 
risikonivået ned på et akseptabelt nivå.  
 
Sannsynlighet for uønsket hendelse i anleggsperioden deles inn i fem kategorier: 
 
S1 S2 S3 S4 S5 
Lite sannsynlig Mindre 

sannsynlig 
Sannsynlig Meget 

sannsynlig  
Svært 
sannsynlig 

Aldri registrert 
liknende 
hendelser 

Har registrert 
liknende 
hendelser 

Har vært 
registrert i 
sammenliknbare 
prosjekter 

Vil kunne skje i 
prosjektet 

Forventes å 
skje i prosjektet 

 
Konsekvens for ytre miljø i anleggsperioden er delt inn i fem kategorier:  
Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Kritisk 
Små 
miljøskader. 
Ikke 
registrerbart i 
resipient.  

Miljøskader. 
Registrerbar 
skade, 
restaureringstid 
<1 år 

Betydelige 
miljøskader. 
Restaureringstid 
1-3 år, 
forurenset 
grunn krever 
oppgraving 

Alvorlige og 
langvarige 
miljøskader. 
Lokale 
konsekvenser 
med 
restaureringstid 
3-10 år.  

Svært alvorlige 
og langvarige 
miljøskader. 
Regionale og 
lokale 
konsekvenser 
med 
restaureringstid 
>10 år 

 
 
Risikomatrise benyttet vises i figuren under:  
 Ufarlig Mindre 

alvorlig 
Alvorlig Svært 

alvorlig 
Kritisk 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig 
 

     

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite 
sannsynlig 

     

 
For alle identifiserte hendelser med risiko skal behov for tiltak vurderes ut fra ALARP-
prinsippet. Tiltak skal vurderes, og kost-/nyttevurderinger skal benyttes. Dersom 
risikoen er neglisjerbar kan den defineres som ikke å være i ALARP-område. Tiltak 
kan fortsatt identifiseres og rådes, men det er ikke krav til tiltak.  
 
Det er avdekket restrisiko for temaene friluftsliv-, by- og bygdeliv, landskapsbilde og 
estetikk, naturmangfold, naturressurser, kulturarv, støy og vibrasjoner, forurensning, 
massehåndtering og avfall og materialer. Se også «Risikoregistrering prosjektering 
01.12.2021.xlsx» for overordnet risikoanalyse for entreprise 2.  
 



5  TILTAK 
5.1 Friluftsliv-, by- og bygdeliv 
For tema friluftsliv, by- og bygdeliv er følgende mål og tiltak identifisert: 
 
ID. Mål Tiltak 
5.1.1 Fare for at friluftslivet i 

området blir forringet 
under anleggsarbeidet - 
begrenset bruk av sund 
mht. båtliv 

Av hensyn til friluftsliv og rekreasjon, anbefaler 
Miljødirektoratet som en hovedregel at tiltak i sjø ikke 
tillates i perioden 15. mai til 15. september. Tiltak skal 
derfor planlegges utenfor denne perioden. Foreløpig 
fremdriftsplan ivaretar dette kravet.   
Entreprenør skal ha plan og prosedyre for mudring. 
Entreprenør skal minst mulig påvirke område av fjære, 
sjøbunn og landområder. Fjæresoner som evt. blir 
påvirket av tiltaket, skal reetableres så lik som mulig før 
tiltaket.  
Informasjonsmøte(r) bør organiseres for å informere alle 
interessenter om varighet av arbeid og mulige 
begrensninger i bruk av sundet. 

5.1.2 Massetransport skal i 
minst mulig grad 
påvirke tredjeperson. 

(Masse)-transport skal skje på hovedveier og utenfor 
tettbebyggelse. 

 
 
5.2 Landskapsbilde og estetikk 
For tema landskapsbilde og estetikk er følgende mål og tiltak identifisert: 
 
ID. Mål Tiltak 
5.2.1 Rigg- og 

anleggsområdet skal 
være ryddige.  

Det må beskrives i anbudet at entreprenør skal utarbeide 
rigg- og fremdriftsplan som legger grunnlag for rasjonell 
og ryddig bruk av anleggsarealene.  
Rigg- og fremdriftsplan skal følges opp på byggemøter 
(RTB-rutiner). 

5.2.2 Tilbakeføring av 
gammel veitrase 

Eksisterende veitrase skal tilbakeføres til naturlig tilstand 
med stedegen vegetasjon. 

5.2.3 Utforme sideterreng for 
ny veitrase slik at det 
glir naturlig inn i 
omgivelsene 

Det skal tas hensyn til omkringliggende vegetasjon, og 
denne skal ikke skadet ved etablering av riggområdet. 
Prosjektet skal utføres slik at påvirkningsområdet 
begrenses. Ved behov for felling av trær skal byggeleder 
kontaktes. 

5.2.4 Ny bru skal passe inn i 
landskapsbildet 

Ulike farger ble vurdert for den nye brua (hvit, rød og grå). 
Grå farge er valgt basert på blant annet estetiske hensyn.   

 
5.3 Naturmangfold 
For tema naturmangfold er følgende mål og tiltak identifisert: 
 
ID. Mål Tiltak 
5.3.1 Dyre- og planteliv 

skal ikke påvirkes 
negativt av tiltaket.  

Planområdet kommer ikke i berøring med områder 
som er vernet med hjemmel i naturmangfoldloven, 
og berører heller ikke inngrepsfrie naturområder da 



området er utbygget og ikke har spesielle 
naturverdier. 
Det er ingen registreringer i Naturbase innenfor 
planområdet av spesielle naturtyper eller arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse. Det er ikke påvist 
rødlistede naturtyper eller arter innenfor 
planområdet. Ingen funn på Fiskeridirektoratets 
kartløsning (Yggdrasil).  
Det er registrert en fremmedart i tilgrenset område 
(Boakjølsnegl). Denne ansees dog som veletablert i 
Norge på lik linje med brunsnegl, og er derfor 
vurdert som en ikke relevant risiko for prosjektet. 
Maskiner bør settes på tett dekke for å unngå evt. 
forurensning av grunnen. Maskiner og drivstofftank 
skal plasseres slik at det ikke er fare for akutte 
utslipp til vann. 
Sprengningsarbeider skal unngås i yngleperioden 
frem til juli for dyr og fugl. 

 
5.4 Naturressurser 
For tema naturressurser er følgende mål og tiltak identifisert: 
 
ID. Mål Tiltak 
5.4.1 Fare for at friluftslivet 

i området blir forringet 
under 
anleggsarbeidet - 
begrenset bruk av 
sund mht. fisking 

Tiltaket vil i hovedsak påvirke transport i forbindelse 
med fisking gjennom sundet, samt at fisking fra 
kaiområder/fjære i omkringliggende områder blir 
påvirket.  
Informasjonsmøte(r) bør organiseres for å informere 
alle interessenter om varighet av arbeid og mulige 
begrensninger i bruk av sundet. 

 
5.5 Kulturarv 
For tema kulturarv er følgende mål og tiltak identifisert: 
 
ID. Mål Tiltak 
5.5.1 Uoppdagede 

kulturminner skal ikke 
bli skadet under 
rivefasen. 

Det er ikke registrert kulturminner i tiltaksområdet. 
Dersom det gjøres funn underveis i anleggsarbeidet skal 
arbeidet i det aktuelle området stoppes umiddelbart, 
kulturarven skal identifiseres og melding sendes 
Sametinget og Nordland fylkeskommune, jf. 
Kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 
5.6 Støy og vibrasjoner 
For tema støy og vibrasjoner er følgende mål og tiltak identifisert: 
 
ID. Mål Tiltak 
5.6.1 Arbeid skal i minst 

mulig grad forstyrre 
fritid, søvn og hvile.  

Entreprenør skal påse at arbeid foregår innenfor rammen 
av Arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt følge T-1442. 



Entreprenør skal planlegge riggplass og anleggsområdet 
slik at bebyggelse rundt blir minst mulig påvirket av støy 
og vibrasjoner fra tiltaket. Nabovarsling og oppfølging av 
naboer utføres av byggherre. Entreprenør videreformidler 
ved behov til byggherre. Byggherre varsler arbeider på 
kommunens hjemmeside, og evt. i lokalavis/per brev.  

5.6.2 Ingen skader på 
omkringliggende 
bebyggelse grunnet 
vibrasjoner ved 
sprengning 

Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide en plan for 
sprengningsarbeidene, samt håndtere all risiko forbundet 
med disse arbeidene.  
Krav som gjelder bergsprengning generelt og sprengning 
av bergskjæringer spesielt, er gitt i 
eksplosivforskriften (forskrift om sivil håndtering av 
eksplosjonsfarlige stoffer); i håndbok 763 inkl. 
NS 8407 og NS 8406; vegnormal N200; håndbok R761; 
og i NA-rundskrivet Tiltak for å 
unngå sprengningsulykker. 
Det vises også til veiledninger fra DSB til 
eksplosivforskriftens kap. 7 og 10 www.dsb.no samt til 
publikasjoner fra Norsk Forening for 
Fjellsprengningsteknikk (NFF) www.nff.no: håndbok for 
utfører av bergsprengningsarbeid; håndbok for bestiller 
av bergsprengningsarbeid; og rapporten Sikker 
sprengning i dagen.  

 
5.7 Forurensning, massehåndtering og avfall 
For tema massehåndtering og avfall er følgende mål og tiltak identifisert: 
 
ID. Mål Tiltak 
5.7.1 Alt avfall skal 

håndteres og leveres 
iht. avfallsforskriften. 
Transport av avfallet 
skal være så kort som 
mulig, og avfalls-
håndteringen skal ikke 
være til skade for 
miljøet.  

Entreprenør må ha avtale med godkjent avfallsmottak for 
levering av farlig avfall. Farlig avfall skal lagres i låst og 
merket beholder/container. Beholderen/containeren skal 
være utformet slik at det ikke er fare for at overvann, og 
dermed området rundt, forurenses av innholdet. 
Transportseddel og kvittering fra godkjent avfallsmottak 
skal fremvises til byggherre. 

5.7.2 Minst 80 % av avfallet 
skal kildesorteres på 
byggeplass. 

TEK 17 § 9-8 setter krav til at minimum 60 % av 
byggeavfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres 
til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. I 
dette prosjektet er det satt mål om minst 80 % 
sorteringsgrad. 
Entreprenør skal planlegge riggområdet med 
avfallsbeholdere for avfallsfraksjonene som vil oppstå. 
Entreprenør skal føre avfallsregnskap. Regnskapet skal 
resultere i en oppdatert avfallsplan.  

5.7.3 Ingen spredning av 
forurensede masser  

Miljøgeologisk grunnundersøkelse er utført for området 
rundt eksisterende bensinstasjon som er plassert rett 
ved Coop Prix Herøy, Herøyholmveien 1. 
8 av 9 prøver inneholdt masser i tilstandsklasse 1, rene 
masser. I én prøve, prøvepunkt HH-4, ble det påvist 
arsen, bly, sink og PAH i tilstandsklasse 2 i 

http://www.dsb.no/
http://www.nff.no/


underliggende torv. Se «10229602-RIGm-RAP-001 
Miljøgeologisk rapport med tiltaksplan_rev00» for 
detaljer og utarbeidet tiltaskplan. 
Entreprenør skal ta ansvar for videre prosess mot 
kommunen i henhold til krav gitt i 
Forurensningsforskriften Kap. 2. Dette omfatter blant 
annet godkjenning av tiltaksplan og graveplan, 
gjennomføring av tiltak og videre rapportering om 
gjennomføring av tiltakene i henhold til planen. Lagring 
skal skje på anlagte områder.  

5.7.4 Minimal spredning av 
forurensede 
sedimenter 

Det er gjennomført en miljøgeologisk undersøkelse av 
sedimentene i Herøysundet. Det er påvist forurensning 
til og med tilstandsklasse VI– dårlig miljøtilstand ved den 
ene av stasjonene – ref. «10228851-01-RIGm-RAP-001 
Miljøgeologisk undersøkelse av sedimenter.pdf». 
Tiltak i sjø som kan medføre spredning av miljøgifter, 
partikler og lignende, er søknadspliktig etter 
forurensningsloven. Søknad er oversendt 
Statsforvalteren i Nordland 22.12.2021. 
Ved mudring skal det benyttes lukket grabb, og 
avvanning av masser skal utføres på stedet (på lekter 
med duk). 
Eventuelle retningslinjer eller pålegg som kommer frem 
etter behandlet søknad hos Statsforvalteren skal følges. 

5.7.5 Gjenbruk av masser på 
stedet 

Entreprenør skal så langt det lar seg gjøre gjenbruke 
masser på stedet. Masser som tilføres i prosjektet skal 
være rene.   
Entreprenør skal vurdere gjenbruk av asfaltgranulat ved 
riving og etablering av vei (både gjenbruksasfalt og til 
ubunden bruk). 

5.7.6 Ingen spredning av 
avfall 

I vintermånedene kan området til tider være ganske 
vindutsatt. Dette kan føre til uønsket spredning av avfall 
fra byggeplass eller containere. 
Entreprenør skal etablere gode rutiner for håndtering og 
sikring av avfall og bygningsdeler. 

5.7.7 Unngå støvproblemer 
og avrenning av finstoff 
til sjø 

I tørre perioder må anleggsveier og offentlige veger der 
det går anleggstrafikk holdes rene slik at verken 
nærmiljø eller bilister blir plaget av støv.  
Ved masseutgraving og håndtering av masser ellers i 
tørt vær (eller ved annet potensielt støvende arbeid), bør 
det vurderes gjennomføring av tiltak for å unngå 
støvutvikling. 

5.7.8 Asbestrør håndteres 
riktig 

Kommunen opplyser at det kan være asbestrør i deres 
anlegg. Ved en eventuell asbestsanering, skal arbeidet 
planlegges med bakgrunn i en risikovurdering. 

5.7.9 Mengden emballasje 
skal holdes på et 
minimum. 

Entreprenør skal utføre tiltak som reduserer mengden 
emballasje. Der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, skal 
materialer gjenvinnes. 

5.7.10 Det skal ikke 
forekomme utslipp til 
grunn og vann.  

Plassering av riggplass må vurderes særlig ift. sjø. 
Forslag til riggplass er gitt i Figur 2 på side 7. 
Lenser og absorbent skal være tilgjengelig, og 
entreprenør skal ha rutiner for varsling og bruk 
Entreprenør skal ha rutine for daglig kontroll av 



maskinpark inkl. slanger og koblinger. Entreprenør skal 
ha rutine for påfylling av drivstoff, og rutiner for 
håndtering av kjemikaliesøl, oljesøl og liknende i 
anleggsfasen. Entreprenør skal ha eget egnet område 
for rengjøring, vedlikehold og kontroll av maskiner. 
Entreprenør skal ha kontroll over olje, kjemikalier og 
drivstoff, og skal ha beredskapsrutiner for uhell.  
Håndtering av prosessvann?? 

5.7.11 Anleggsdriften skal 
medføre minst mulig 
klimagassutslipp 

Anleggsarbeidene skal planlegges slik at en reduserer 
transportarbeidet så mye som mulig. Materialer skal i 
mest mulig grad gjenbrukes.  
Anleggsveier planlegges slik at transport optimaliseres 
og tomgangskjøring unngås. 

 
5.8 Materialbruk 
For tema materialbruk er følgende mål og tiltak identifisert: 
 
ID. Mål Tiltak 
5.8.1 Riktig håndtering og 

lagring av kjemikalier 
Entreprenør skal opprette stoffkartotek med 
sikkerhetsdatablad for de farlige kjemikaliene som kan 
medføre helse- eller miljøfare. Kjemikalier skal 
håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik 
at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker 
unngås. 

5.8.2 Anskaffelse av lokale 
materialer så langt det 
lar seg gjøre, for å 
redusere 
klimagassutslipp 

Entreprenør skal gå til anskaffelse av lokale materialer 
der dette ikke gir uforholdsmessige ulemper eller 
kostnader. 

5.8.3 Anskaffelse av 
klimavennlige 
materialer så langt det 
lar seg gjøre, for å 
redusere 
klimagassutslipp 

Entreprenør skal gå til anskaffelse av klimavennlige 
materialer der dette ikke gir uforholdsmessige ulemper 
eller kostnader. 
Med dette menes at entreprenør skal bruke 
miljømerkede eller miljødeklarerte materialer, materialer 
med stor slitestyrke, resirkulerte materialer eller masser 
og materialer som kan ombrukes eller gjenvinnes ved 
avhending.  

5.8.4 Redusere 
materialsvinn 

Entreprenør skal planlegge innkjøp slik at 
overskuddsmaterialer holdes på et minimum. Et tiltak 
kan være å etterlyse returordninger hos leverandører. 

 
5.9 Kontroll av miljømessig kvalitet under anleggsarbeidet 
 
Ytre miljø skal være et tema på byggemøter og på vernerunder. Byggherre skal 
inviteres til å delta på vernerundene. Byggherre kan også foreta stikkprøvekontroll 
vedrørende ytre miljø på byggeplass. Miljø skal være en del av den månedlige 
rapporteringen. Entreprenør skal levere avfallsregnskap til byggherre.  
 



5.10 Kontroll av miljømessig kvalitet: Utførendes planer og prosedyrer 
Entreprenør skal utarbeide sin miljøplan, som blant annet skal svare ut hvordan 
målene og tiltakene i foreliggende ytre miljøplan spesifikt skal løses i 
prosjektgjennomføringen. Entreprenørs miljøplan kan om ønskelig inngå som en del 
av entreprenørs kvalitetsplan.  
 
Entreprenør skal utpeke en miljøansvarlig som skal ha det daglige ansvaret for 
miljøarbeidet. Den miljøansvarlige skal sørge for at arbeidet blir gjennomført i henhold 
til miljøfaglige planer og prosedyrer.  
 
Entreprenør har ansvaret for å informere alle sine medarbeidere som er knyttet til 
prosjektet om hvilke krav og regler som stilles for ivaretakelse av ytre miljø i 
gjennomføringsfasen.   
 
Entreprenør må ha avtale med avfallsmottak som kan motta farlig avfall. 
 
 

6  TIDS- OG FRAMDRIFTSPLAN 
 
Det henvises til prosjektets framdriftsplan.  
 

7  FORHOLD PÅ ANLEGGSOMRÅDET/ 
KONTRAKTSOMRÅDET 

7.1 Beredskapsplan 
Entreprenør skal utarbeide en beredskapsplan for arbeidet. Beredskapsplanen skal 
også inkludere beredskap for ytre miljø. Entreprenør har en plikt til å kontinuerlig 
arbeide for å forebygge uønskede hendelser som kan true personer, ytre miljø eller 
eiendom, samt å ha beredskap dersom slike tilfeller inntreffer.  
 
7.2 Varslingsplan 
Entreprenør skal utarbeide en varslingsplan for utførelsesfasen.  



8 AVVIKSBEHANDLING 
 

Avvik i forhold til krav i miljøoppfølgingsplan og kontrakt, 
samt uønskede ytre miljøhendelser, skal rapporteres 
skriftlig til byggeleder og behandles på byggemøter. 

 
Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfarings-
overføring fra avviksbehandlingen kommer fram til alle som 
arbeider på prosjektet/kontrakten. 

 
Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strakstiltak: Tiltak som gjennomføres umiddelbart 
etter hendelse for å fjerne et avdekket 
avvik (hjelpe, sikre skadested, 
begrense skadeomfang, mm) 
 

Midlertidig 
tiltak: 

Tiltak som gjennomføres i nær tid etter 
hendelse, men før full analyse av 
hendelse er foretatt, for å muliggjøre 
videre arbeid på stedet og hindre 
tilsvarende hendelser (opprydding, 
reparasjoner, informasjon, mm) 
 

Endelige tiltak: Endelige tiltak som gjennomføres på 
grunnlag av analyse av hendelsen 
(analyse av data) for å fjerne avvik 
(eventuelt sikre kontroll med produkt 
med avvik), samt bidra til kontinuerlig 
forbedring (korrigerende tiltak og fore-
byggende tiltak, dvs. endre prosess og 
metode, endre system for å ivareta 
ytre miljø, informasjon, mm) 



9 BEGREPER/DEFINISJONER 
 

Begrep Definisjon Referanse 
Miljø Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, 

inklusive luft, vann, jord, naturressurser, 
planteliv, dyreliv, mennesker og deres innbyrdes 
forbindelse 

NS-EN ISO 14001:2015 

Miljøaspekt Element av en organisasjons aktiviteter eller 
produkter eller tjenester som kan påvirke miljøet 

NS-EN ISO 14001:2015 

Miljøegenskap Målbart resultat av et prosjekts miljøpåvirkning NS 3466:2009 
Miljømål Mål fastsatt av organisasjonen i samsvar med 

dens miljøpolicy 
MERKNAD:  
Miljømålet kan gjelde egen virksomhet eller et 
prosjekt. 

NS-EN ISO 14001:2015 

Miljøoppfølgings-
plan 

Plan som fastsetter hvordan prosjekter skal 
følge opp miljøprogrammets miljømål i 
prosjektets ulike faser 
MERKNAD:  
Miljøoppfølgingsplanen omhandler temaer som 
organiseringen av miljøoppfølgingen hos prosjekteier 
og hvilke handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak 
som til sammen skal gi måloppnåelse. 

NS 3466:2009 

Miljøpolitikk Intensjoner og retning for en organisasjon 
knyttet til miljøprestasjon, slik den øverste 
ledelsen formelt uttrykker det 
MERKNAD:  
Miljøpolitikk danner rammen for handling og 
fastsettelse av miljømål og miljødelmål. 

NS-EN ISO 14001:2015 

Miljøprogram Program som er utformet på et strategisk, 
overordnet nivå og som fastsetter miljømål for et 
bygg-, anleggs- eller eiendomsprosjekt 

NS 3466:2009 

Miljøpåvirkning Endring i miljøet uansett om den er ugunstig 
eller fordelaktig, som helt eller delvis er et 
resultat av en organisasjons miljøaspekter 

NS-EN ISO 14001:2015 

Miljøtema Tema som underinndeler begrepet miljø NS 3466:2009 
Prosjekt Alt som er et resultat av bygge- og anlegg-

svirksomhet 
MERKNAD:  
Termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til 
hele byggverket, innbefattet bærende og ikke-
bærende deler samt geotekniske arbeider mm. 

NS 3466:2009 

Risiko Kombinasjon av sannsynligheten for en 
hendelse og konsekvensen av den. 
MERKNAD:  
Risiko kan uttrykkes med ord (kvalitativt) eller 
være tallfestet (kvantitativt). 

NS 5815:2006 

Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller 
beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av 
uønskede hendelser samt konsekvenser av og 
årsaker til disse. 
MERKNAD:  
Risikoanalyse er første del av risikovurdering. 

NS 5814:2008 

Risikoevaluering Prosess for å sammenligne estimert risiko med 
gitte akseptkriterier for å bestemme risikoens 
betydning. 
MERKNAD:  

NS 5815:2006 



Risikoevaluering kan brukes som en hjelp til å foreta 
en beslutning om å akseptere eller hvordan man 
håndterer en risiko. 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av 
og/eller sannsynligheten for en uønsket 
hendelse. 

NS 5815:2006 

Risikovurdering Samlet prosess som består av risikoanalyse og 
risikoevaluering. 

NS 5815:2006 

Tiltak Utførelsesmetode, utforming eller design med 
formål å innfri miljømål nedfelt i et prosjekts 
miljøprogram 

NS 3466:2009 

Uønsket hendelse Hendelse som kan føre til eller kunne ha ført til 
personskade, arbeidsbetinget sykdom, skade 
på/tap av eiendom eller skade på miljøet. 
MERKNAD:  
Omfatter også skade på og ulempe for tredjepart. 
Inkluderer ulykke, farlig forhold, farlig handling og 
tilløpshendelser (nestenulykker). 

NS 5815:2006 

Ytre miljøplan 
(YM-plan) 

Del av prosjektets kvalitetsplan. 
Plan utarbeidet for å sikre at føringer og krav for 
det ytre miljøet blir innarbeidet i 
konkurransegrunnlag samt ivaretatt under 
gjennomføringen av prosjektet. 

Statens Vegvesen  
Styring av vegprosjekter. 
Håndbok 151 
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