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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor.  

Endringer og presiseringer til NS 8407 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i Del I som er 
identiske for alle kontrakter der Totalentrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i 
Del II som kan variere fra kontrakt til kontrakt.  

Innenfor hver del av Totalentrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8407 angitt i kronologisk 
rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.  
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DEL I 
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 

1  Definisjoner 
1.1 Byggherre (NS 8407 pkt. 1.1)  
Troms og Finnmark fylkeskommune er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere 
regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.  

 

2  Møter  
2.1 Byggherremøter (NS 8407 pkt 4.2)  
Referat føres av byggherren eller den han utpeker.  

2.2 Møter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 4.3)  
Byggherren skal innkalles til prosjekterings- og underentreprenørmøter (herunder byggemøter, frem-
driftsmøter, mv.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre 
referat fra møtene, og byggherrens representant skal ha kopi av møtereferatene. Prosjekteringsmøter 
skal avholdes hver 14. dag.  

I byggeperioden skal det avholdes underentreprenørmøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes re-
gelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter.  

 

3  Partenes sikkerhetsstillelse 
3.1 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt.7.2) 
Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres 
ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger 
nedenfor.  

Totalentreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i utførelsesperioden, dersom hele kontraktssummen 
skal betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres se-
nest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B 
- NS 8407 Sikkerhetsstillelse. 

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter totalentreprenøren ikke å stille sikker-
het i utførelses- og reklamasjonsperioden. 

3.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt.7.3) 
Byggherre Troms og Finnmark fylkeskommune er kommunalt foretak og stiller ikke sikkerhet. 

 

4 Totalentreprenørens forsikring  
4.1 Forsikring kontraktsgjenstand (NS 8407 pkt. 8.1-2) 
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er 
overtatt av byggherren.  
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4.2 Dokumentasjon av forsikring (NS 8407 pkt. 8.3) 
Totalentreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfyl-
ling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingforsikring og Blankett 3 - NS 
8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring.  

 

5 Partenes representanter (NS 8407 pkt. 9)  
Prosjektleder er byggherrens representant. 

Dersom byggherre oppnevner byggeleder, skal denne ivareta byggherrens forhold på byggeplass. 
Byggeleder har fullmakt til, ved bruk av skriftlig tilleggsordre, å bestille arbeider utført for et beløp inntil 
NOK 100.000 eks. mva., med mindre det er særlig avtalt et annet beløp.  

Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse.  

 

6 Kontraktsmedhjelpere  
6.1 Bruk av kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10)  
Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Byggherren 
kan samtykke til flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få 
gjennomført kontrakten.  

Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherren 
kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn. Byggherren vil som hovedregel kreve at enkelt-
personforetak som skal godkjennes driver reell næringsvirksomhet, fører regnskap og sender inn mva-
oppgaver 6 ganger per år.  

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise, skal totalentreprenøren innhente skatteattest jf. an-
skaffelsesforskriften1. Kravet gjelder ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som 
overstiger en verdi på NOK 500.000 eks. mva. Totalentreprenøren skal på forespørsel og uten ugrun-
net opphold kunne fremlegge ovennevnte dokumentasjon.  

Totalentreprenøren skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under denne kontrak-
ten som er i en situasjon som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-4 (3).  

Totalentreprenøren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til underleve-
randørene sine og hvem som har signaturrett for disse.  

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde til-
svarende bestemmelser. 

6.2 Sanksjoner  
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig ved 
skifte av underleverandør innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det samme gjel-
der dersom opplysningene i skatteattesten viser at underleverandøren ikke har oppfylt sine 
forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av underentreprenø-
rens avtale, skal bæres av totalentreprenøren. 

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8407 pkt. 10, kan byggherren nekte den aktuelle under-
entreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  

 
1 Forskrift om offentlige anskaffelser av den 12.08.2016 med endringer av 03.02.2020 
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Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde til-
svarende bestemmelser.  

 

7  Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt. 12.1-3)  
Ved tiltransport av sideentreprenør plikter totalentreprenøren å stille sikkerhet iht NS 8407 pkt. 7.1, 
35.1 og 42.3.  

 

8 Kvalitetssikring (NS 8407 pkt. 15)  
Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller følgende krav: 

NS-EN ISO 9001:2015, kapitlene  
4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser  
5.1. Lederskap og forpliktelse  
7 Støtte  
9.1. Overvåking, måling, analyse og evaluering  
9.2. Intern revisjoner.  

NS-EN ISO 14001:2015 kapittel 4; Krav til miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante 
miljøstandarder.  

Totalentreprenøren skal også utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som 
oppfyller kravene i NS-EN ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge se-
nest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  

Totalentreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i 
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang 
per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner.  

 

9 Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt. 18)  
9.1 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontroll).  
Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning2, 
byggherrens SHA-plan3 og byggherrens eller koordinators anvisninger.  

Totalentreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sik-
kerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom totalentreprenø-
rens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.  

 
2 Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen: De lover som er nevnt i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sik-
kerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av den 06.12.1996 § 2 første ledd samt forskrifter fastsatt i 
medhold av disse.  
3 Plan for sikkerhet-, helse og arbeidsmiljø i hht. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller an-
leggsplasser (byggherreforskriften) av den 03.08.2009. 
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Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører be-
nytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggher-
ren anser det nødvendig.  

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der 
slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om totalentreprenøren 
retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at totalentreprenøren skifter ut underleveran-
dører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  

9.2 HMS-kort og ID 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol. aksepteres ikke som HMS-kort.  

Alle skal kunne fremvise gyldig legitimasjon på forespørsel fra byggherren eller representanter som 
utfører kontroll på vegne av byggherren. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og gyldig legitima-
sjon, vil kunne bli bortvist fra byggeplassen. 

9.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven4 § 7-
6.  

Totalentreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Totalentreprenø-
ren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema 
eller kvittering fra Altinn.  

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er totalentreprenørens an-
svar og skal betales av ham.  

9.4 Krav om faglærte håndverkere  
Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdan-
ningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal utføres av arbeidere 
med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgiv-
ning. I enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagopplæring for eier.  

Totalentreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende beman-
ningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at 
slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren. 

9.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping  
Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:  

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale5.  
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter6, der denne kommer til anvendelse.  

 
4 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) av den 01.01.2017 
5 Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge av den 23.09.2016 
6 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av den 08.02.2008  
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På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkå-
rene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og tur-
nustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser 
følger av tariffavtalen.  

Totalentreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeids-
takere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankut-
skrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.  

Dersom totalentreprenøren og hans kontraktsmedhjelpere ønsker å gjennomsnittsberegne arbeidsti-
den iht arbeidsmiljøloven § 10-5 for arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid, kan totalentreprenøren 
søke byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader og 
sørger for kost og losji iht allmengjøringsforskriften7 § 6.  

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal totalentreprenøren rette forholdet. Der bruddet 
har skjedd hos en underleverandør, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til 
krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av 
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av all-
menngjøringsloven8 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene.  

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgive-
ren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. 

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos totalentreprenøren kan påberopes av byggherren 
som grunnlag for heving, selv om totalentreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 
underleverandørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at to-
talentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

9.6 Fast ansatte 
Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utføres av fast ansatte med reell stillingsprosent 
(minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne bestemmelsen. Byggher-
ren kan gjøre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast ansatte som 
er i svangerskapspermisjon, er syke e.l. 

Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter som 
viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne kon-
trakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte plikter mis-
ligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentatte brudd på denne bestemmel-
sen kan anses å være vesentlig mislighold av kontrakten. 

9.7 Innleie fra bemanningsforetak 
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft.  

Innleide arbeidstakere skal være ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i bemanningsfore-
taket.  

 
7 Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge av 23.09.2016 
8 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 
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Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-12 (2), skal entreprenøren frem-
legge dokumentasjon på at det er inngått gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte som 
til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder.  

Ved innleie skal det være fast ansatte fagarbeidere fra innleier på alle arbeidslag til enhver tid.  

Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljølovens § 14-12 a om like-
behandling av lønns- og arbeidsvilkår.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsva-
rende bestemmelser. 

9.8 Forbud mot kontant betaling 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales 
til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.  

For å motvirke svart økonomi og for å sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling leverandører 
foretar for kjøp til byggherren foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandørene skal derfor 
f.eks. ikke kunne kjøpe byggevarer med kontanter. 

9.9 Ytre miljø - Tropisk tømmer og fredet skog  
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg 
eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, 
skal totalentreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet 
eller forefinnes på byggeplass. 

Totalentreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge dokumen-
tasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket 
ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om unntak skal gis, 
og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes.  

Aksept av totalentreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 

Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller 
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, 
er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for totalentreprenørens regning, uavhengig av 
kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For 
øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 

9.10 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap  
Byggherren kan kreve dagmulkt av totalentreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht.  

a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kas-
serte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften9 kapittel 14  

b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP).  

Dersom totalentreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han 
misligholder sine plikter mht. 

c) levering av avfallsrapporter, jf. MOP og Troms og Finnmark fylkeskommunes mal for avfalls-
rapportering. 

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en rime-
lig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. 
Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. 
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

 
9 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av den 01.06.2004. 
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Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes 
av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.  

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 
per mislighold.  

9.11 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering  
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Miljøoppfølgingsplanen 
(MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK 150.000, som fordeles på entre-
prenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører ikke-oppfyllelse av kravene at Troms og 
Finnmark fylkeskommune ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil differansen mellom 
tvangsmulkten og NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn.  

9.12 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje  
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen frem-
legge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at han er 
medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller oppfyller for-
pliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den oppfatning at han 
ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en skriftlig er-
klæring til byggherren om dette.  

9.13 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt. 18.3)  
Totalentreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut prosjektleder, anleggsleder, 
prosjekteringsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt 
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte av 
personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn til 
å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen 
en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å 
påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.  

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, maksi-
malt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

 

10 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 pkt. 20.2)  
10.1 Innsynsrett  
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i totalentreprenørens 
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og 
regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Total-
entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til 
tre år etter at siste betaling har funnet sted.  

Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens di-
rekte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning 
for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.  

10.2 Egenrapportering om seriøsitet  
Totalentreprenøren og hans underleverandører, herunder bemanningsforetak, plikter å fylle ut bygg-
herrens skjema Blankett 6 - Egenrapportering av leverandør før arbeidstaker starter opp på 
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byggeplass. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet være byggherren i hende 1 uke før totalentrepren-
ørens eller den aktuelle underleverandørens/bemanningsforetakets oppmøte på byggeplass.  

Brudd på denne plikt medfører at arbeidstakere fra totalentreprenør, underleverandør eller beman-
ningsforetak som ikke har utfylt skjema, blir bortvist fra byggeplassen.  

10.3 Byggherrens rett til å innhente opplysninger  
Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprenør og underleverandør(er) til et ubegrenset antall ganger 
å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om 
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakt gis på Blankett 5 – NS 8407 Fullmakt utvidet skatteattest. 

De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten, skal gjelde i 4 år fra signering av fullmakten, og 
fullmakten skal være generell for Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

11 Forskudd (tillegg til NS 8407 pkt. 27.1)  
Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. 
Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 

 

12 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt. 28.1)  
Troms og Finnmark fylkeskommune følger DIFI-standard for elektronisk faktura. Faktura som bryter 
med retningslinjene våre, regnes ikke som mottatt. 

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Troms og Finnmark fylkeskommunes fakturamottak i 
samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementet: 

Elektronisk fakturaadresse: 9908:922420866 
Aksesspunkt: Visma 

Fra utenlandske leverandører stilles det krav om at faktura skal mottas i samsvar med standarden 
PEPPOL BIS. 

Faktura må inneholde følgende adresseopplysning: 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
Seksjon for Nybygg/Investering, Avdeling Drift og Eiendom 
Postboks 701 
9815 VADSØ 

 Referansenummer: 10301 

 

13 Endringer 
13.1 Retten til å pålegge endringer (NS 8407 pkt. 31.1)  
Byggherren kan ikke pålegge totalentreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til kontrakts-
summen.  

13.2 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt. 34.1.3)  
Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for ka-
pitalytelser, rigging drift og nedrigging.  
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Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og 
nedrigging: 

13.2.1 Regulering i uendret byggetid  
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt 34.1.1 og 
34.1.2 ikke overstiger 15% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 15% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter 
følgende formel:  

0,5𝐴𝐴(𝐵𝐵 − 1,15𝐶𝐶)
𝐶𝐶

 

hvor A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva. 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva.  
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva.)  
 

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva. (B), 
skal det ikke tas hensyn til:  

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  
• utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v, 
• avbestillingserstatning,  
• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og  
• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.  

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbuds-
skjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

13.2.2 Regulering i forlenget byggetid  
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt 33.1 skal vederlagsjustering for kapi-
talytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 

0,5𝐴𝐴(𝑍𝑍)
𝑌𝑌

 

Hvor A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.  
Y = opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for 

dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første 
tilrigging på byggeplass) til oppstart prøvedrift (overtakelse dersom ingen prøvedrift er 
avtalt)  

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid  
 

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbuds-
skjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

 

14  Uenighet om endringer mv. - Totalentreprenørens søksmål (NS 8407 pkt. 
35.2)  
Punktet NS 8407 pkt. 35.2 a) utgår.  
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15 Avslutning, overtakelse og prøvedrift 
15.1 FDV-dokumentasjon (NS 8407 pkt. 36.2) 
FDV-dokumentasjon skal være på Norsk og utformes i tråd med Teknisk Spesifikasjon SN/TS 
3456:201810. Dokumentasjonen skal leveres i lesbart elektronisk format inndelt etter NS 3451:2009 
Bygningsdeltabellen.  

Ved prosjektering skal underlag, beregninger osv. legges inn som en del av FDV-dokumentasjonen. 

Ved del-overleveringer fra underentreprenør til totalentreprenør skal tilhørende FDV-dokumentasjon 
gjøres tilgjengelig for byggherre samtidig som for totalentreprenør. 

FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/bruker.  
Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp og verifiseres fortløpende i prøvedriftsperioden (el-
ler i reklamasjonsperioden hvis det ikke er avtalt prøvedriftsperiode). 

15.2 Overtakelsesforretning (NS 8407 pkt. 37.1) 
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at totalentre-
prenøren har sluttbefart egne og underentreprenørers arbeider og hvilke mangler han noterte seg 
på befaringen. 

15.3 Prøvedrift (NS 8407 pkt. 38.2) 
Med mindre annet er avtalt skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode på tekniske anlegg og instal-
lasjoner, heretter samlet kalt tekniske anlegg.  

Prøvedrift skal igangsettes før overtakelse med mindre annet er avtalt, og skal gjennomføres i hht. NS 
6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. 

Oppstart av prøvedriftsperiode innebærer følgende:  

a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.  
b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over på byggherren, jf NS 8407 pkt. 19.1. 

Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i 
kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden.  

Dersom totalentreprenøren ikke kan dokumentere at kontraktens spesifikasjonskrav til ytelser, kvalitet, 
funksjonalitet, kapasitet og stabilitet i de tekniske anlegg oppfylles med brukere i bygget (internlast) og 
ytre klimatiske påvirkninger innenfor prøvedriftfasens lengde, forbeholder byggherren seg retten til å 
kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperio-
den gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav.  

 

16 Forsinkelse  
16.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8407 pkt. 40.2)  
Dersom totalentreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette dagmulkts-
beløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen.  

Totalentreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, 
jf. NS 8407 pkt. 21.2, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, 
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift.  

 
10 SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger 
(FDVU-dokumentasjon) 
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16.2 Dagmulktens størrelse (NS 8407 pkt. 40.3)  
Dagmulkten, ved overskridelse av fristene nevnt i NS 8407 pkt. 21.2, fristen for igangsetting av arbeid 
på byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.  

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 ‰ (1 promille) av hele kontrakts-
summen. 

  

17  Oppsigelse (NS 8407 pkt. 45)  
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i anskaffelsesfor-
skriften11 § 28-3.  

 

18  Øvrige bestemmelser 
18.1 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8407 pkt. 47.2.2)  
Byggherren har rett til å gjøre datarapport fra grunnundersøkelser tilgjengelige for allmennheten.  

18.2 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser (tillegg til NS 8407)  
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. 

18.3 Reklame (tillegg til NS 8407) 
Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell refe-
ranse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. 

Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt.  

18.4 Kontakt med media (tillegg til NS 8407) 
Dersom ikke annet avtales skal all kontakt med media håndteres av byggherren. 

19 Tvister  
19.1 Midlertidig tvisteløsning (NS 8407 pkt. 50.3)  
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge 
tvisten for en oppmann.  

19.2 Tvisteløsning (NS 8407 pkt. 50.4) 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 

Nord-Troms tingrett fastsettes som verneting. 

 

20  Etisk handel (tillegg til NS 8407 kap. 18)  
Totalentreprenøren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettighe-
ter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer og materialer, som leveres til byggherren, 
skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på 
sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.  

 
11 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av den 12.08.2016 
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Dersom totalentreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, plikter totalentreprenø-
ren å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører.  

20.1 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs kjernekon-
vensjoner 138 og 182)  

• Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) skal ikke utføre noen typer arbeid som er til hind-
ring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling.  

• Barn under 18 år skal ikke arbeide nattskift, eller utføre noen typer arbeid som vil sette deres 
sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.  

• Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid.  

20.2 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)  
• Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form for, herunder også som et 

middel for opplæring, straff eller for å fremme disiplin.  
• Arbeidstakere skal ikke måtte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver.  
• Arbeidstakere er fri til å avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.  

20.3 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)  
• Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles på grunnlag av kjønn, rase, hudfarge, religion, po-

litisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige 
forhold, i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.  

• Lønnen skal være lik for likt arbeid, uavhengig av kjønn.  

20.4 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs kjer-
nekonvensjoner 87 og 98)  

• Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å danne, eller slutte seg til de organisasjoner de 
selv måtte ønske, og til å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.  

• All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre former 
for forulemping for deltakerne.  

• Arbeidsgiver må på ingen måte hindre arenaer for møter og kollektive forhandlinger.  
• Der organisasjonsfriheten og retten til kollektive lønnsforhandlinger er begrenset ved nasjonal 

lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri og uav-
hengige organisering og forhandling.  

20.5 Totalentreprenøren plikter å påse at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten 
skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning:  
Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves 
1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære ansettelsesforhold, 
inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger. 

20.6 Oppfølging  
Totalentreprenøren er forpliktet til å etterleve punkt 20.1 til 20.5 i egen virksomhet og i leverandørkje-
den. På oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved:  

• Egenrapportering og/eller  
• Oppfølgingssamtaler og/eller  
• En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene (1) og / eller  
• 3.-partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende  

Totalentreprenøren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebærer et brudd 
på punkt 20.1 til 20.5 ovenfor.  

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at totalentreprenøren retter de på-
pekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og 
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på den måten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd hos underleverandør, kan byggher-
ren kreve at totalentreprenøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje uten kostnad for 
byggherren. 

Dersom totalentreprenøren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal totalentreprenøren rappor-
tere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.  

Manglende utbedring er å anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan påberopes 
av byggherren som grunnlag for heving.  

21  Kommunikasjon mellom partene (tillegg til NS 8407) 
Norsk er hovedspråk både muntlig og skriftlig på Troms og Finnmark fylkeskommune sine byggepro-
sjekter.  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon muntlig og skriftlig mellom nøkkelpersoner (for ek-
sempel prosjekt og byggeplassledelsen) i prosjektet foregå på norsk. 

22  Anleggsledelse (tillegg til NS 8407) 
Totalentreprenøren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/bas på byggeplassen.  

Arbeidsleder/bas skal til enhver tid være på byggeplassen når arbeidene pågår. 

Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha håndverksbrev/fagbrev eller tilsvarende, og begge 
skal snakke norsk, svensk eller dansk. 
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DEL II 
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
 
 
 
For det tilfelle at Troms og Finnmark fylkeskommune har unnlatt å velge ett av flere alternative formu-
leringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.  

23 Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt. 12.1, 12.2 og 12.3)  

☒  Alternativ 1: Totalentreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans 
underentreprenører/ underleverandører. 

☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert inntil XX sideentreprenører som blir 
hans underentreprenører/underleverandører.  

☐ Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt.  
 

☐ Alternativ 4: Totalentreprenøren kan bli tiltransportert til en sideentreprenør.  
 

(For utfyllende regler, se Totalentrepriseboka pkt. 7)  
(Merk at tiltransportert totalentreprenør må stille to garantier)  

24  Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8407 pkt 12.4)  

☒ Alternativ 1: Totalentreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og frem-
driftskontroll eller pålegges å utføre byggeplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll av sideentreprenører.  

☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og frem-
driftskontroll.  

☐ Alternativ 3: Totalentreprenøren skal utføre byggeplassadministrasjon og fremdrifts-
kontroll av inntil XX sideentreprenører.  

☐ Alternativ 4: Byggeplassadministrasjon er ikke avtalt.  
 

(For utfyllende regler se NS 8407 pkt. 12.4)  

25  Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 pkt 13)  

☒ Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt.  
 

☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert prosjekterende (navn på firma, ett 
eller flere) som blir hans kontraktsmedhjelper(e). 

(Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet standard tiltransportavtale som oversendes på fo-
respørsel.)  



 Prosjektnr: 1908840 – Bardufoss VGS  
Hybelhus 

Konkurransegrunnlag Del II - Totalentrepriseboka 
Versjon: 01 – 08.01.2022 

 
 

Side 19 av 37 

 

26  Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak/Offentlige vedtak (NS 8407 
pkt. 16.3)  

☒ Alternativ 1: Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker.  
 

☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker. 
 

27  Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8407 pkt. 18)  

☒ Alternativ 1: NS 8407 gjelder slik den står mht. utførelsen av kritiske oppgaver.  

☐ Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utfø-
res av fagarbeidere:  
(fyll inn kritisk oppgave) 
 

28  Arbeidstid (NS 8407 pkt. 18.8)  

☒ Alternativ 1: NS 8407 pkt. 18.8 gjelder slik den står12. 
 

☐ Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl. 
07.00 -19.00 på ordinære arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som 
eventuelt ønskes utført utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt 
med byggherren i hvert enkelt tilfelle.  

☐ Alternativ 3: Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:  
(fyll inn særskilte arbeidstidsbestemmelser) 

29  Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt. 23)  

☒ Alternativ 1: NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står.  
 

☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, jf. NS 8407 pkt. 
23.2.  

30  Avtalt risikoovergang – prosjektering (NS 8407 pkt. 24.2)   

☒ Alternativ 1: Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utar-
beidet av byggherren før kontraktsinngåelse.  

☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som 
er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse.  

31  Faktureringsplan (NS 8407 pkt. 27.2)  

☒ Alternativ 1: NS 8407 pkt. 27.2.1, gjelder slik den står.  
 

☐ Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelser om avdragsbetaling: 
(sett inn faktureringsplan) 
 

 

 
12 Byggherre, eller den byggherre bemyndiger, har rett til å gjennomføre annonserte eller uannonserte kontroller hos alle aktø-
rer i leverandørkjeden i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll, plikter leverandør å oppgi navn og kontaktopplysninger på 
underleverandør(er). Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.   
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32  Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8407 pkt. 38.2)  

☒ Alternativ 1: Prøvedriftsperioden er 6 måneder. 
 

☐ Alternativ 2: Prøvedriftsperioden er 3 måneder.  
 

☐ Alternativ 3: Prøvedriftsperioden for tekniske anlegg og installasjoner fremgår av ved-
legg (sett inn referanse til vedlegg) 

☐ Alternativ 4: Det er ikke avtalt prøvedrift.  
 

(For utfyllende regler, se Generelle kontraktsbestemmelser Del I, pkt. 15.3) 

33  Opsjoner (tillegg til NS 8407)   

☒ Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring 
av kontraktsbestemmelsene.  

☐ Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende end-
ring:  

 ☐ Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i 
NS 8407 pkt 31.1 og Totalentrepriseboka punkt 13.1, kan pålegge total-
entreprenøren 25% netto tillegg til opsjonsprisen eks mva. Tillegget må 
relatere seg til opsjonen.  

 ☐ Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8407 pkt. 7.2, må økes til-
svarende 10% av opsjonsprisen eks mva.  

 ☐ Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt 40.3, økes 
med opsjonsprisen eks mva. 

 ☐ Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt. 27.2.2, 
økes med opsjonsprisen eks mva. 

34  Lærlingeklausul (tillegg til NS 8407)  
34.1 Krav til bruk av lærlinger 

☒ Alternativ 1: Det stilles krav til at leverandøren er tilknyttet en lærlingeordning og at 
lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten13.  
Kravene er spesifisert under pkt. 34.2. 

☐ Alternativ 2: Det stilles ikke krav til bruk av lærlinger. 
 

 
34.2 Spesifikasjoner vedr. lærlingeordning  
Ved et krav til at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet kan kravet oppfylles av totalentre-
prenøren eller en eller flere av hans underentreprenører.  

Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringsloven14 § 4-1, skal utgjøre minimum 5 % 
av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av yrkesfaglig utdanning) på prosjektet regnet 
frem til overtakelse.  

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offent-
lig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom 
opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en 
opplæringsordning i opprinnelseslandet. 

 
13 Jfr. Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter §6 av den 17.12.2016. 
14 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) av den 17.07.1998. 
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Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal Totalentreprenøren før opp-
start på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres hvor og når han planlegger å 
bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse.  

Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges 
oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.  

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, 
kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Totalentreprenøren anses dessuten å ha 
oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til bruk av lærling i offent-
lige kontrakter § 9 kommer til anvendelse.  

34.3 Sanksjoner  
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 ‰ av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter misligholdes, 
eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist 
gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 34.2 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 5‰ 
av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 
4% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for for-
sinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  

35  Ytterligere avvik fra NS 8407/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

 
 
 
 

Vedlegg:  
Blankett 1A -  NS 8407 Sikkerhetsstillelse  
Blankett 1B -  NS 8407 Sikkerhetsstillelse  
Blankett 2 -  NS 8407 Forsikringsattest tingforsikring  
Blankett 3 -  NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring  
Blankett 4 -  NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd  
Blankett 5 -  NS 8407 Fullmakt 
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Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse 
 
GARANTIERKLÆRING 

 

Garanti nr: 
 

 

Garantisten: 
 

 

Organisasjonsnr: 
 

 

 

stiller seg herved overfor byggherren Troms og Finnmark fylkeskommune 

Postadresse:   Troms og Finnmark fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø  
Besøksadresse:  Strandvegen 13, 9007 Tromsø  
Organisasjonsnr.  922 420 866 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser  

Totalentreprenøren: 
 

 

Organisasjonsnr: 
 

 

 

har i henhold til  

kontrakt av dato: 
 

 

Prosjektnr. 
 

 

Kontrakts navn:  
 

 

 

Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndri-
velsesomkostninger, i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også 
totalentreprenørens ansvar for forsinket fullføring.  

 

Garantien begrenses til  

kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt. 1.6, for forhold 
som påberopes overfor totalentreprenøren senest ved overtakelsen. 

 Garantien reduseres deretter til  

kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes over-
for totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt. 42.2.2.  
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Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % 
av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % 
av kontraktssummen. 

Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under enhver omstendighet inntil krav som byggherren har 
mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning.  

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves.  

I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenø-
ren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således 
adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut.  

Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.  

En eventuell transport fra Troms og Finnmark fylkeskommune til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifi-
sert til Garantisten senest samtidig med transporten.  

 

*** 

 

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Nord-Troms tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til ak-
tuell kontrakt.  

 

 

Sted: Dato: 

Sted DD/MM/YYYY 

  
  

Garantist navn / stempel Underskrift 
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Blankett 1B - NS 8407 Sikkerhetsstillelse  
 
GARANTIERKLÆRING 

 

Garanti nr: 
 

 

Garantisten: 
 

 

Organisasjonsnr: 
 

 

 

stiller seg herved overfor byggherren Troms og Finnmark fylkeskommune 

Postadresse:   Troms og Finnmark fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø  
Besøksadresse:  Strandvegen 13, 9007 Tromsø  
Organisasjonsnr.  922 420 866 
 

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser  

Totalentreprenøren: 
 

 

Organisasjonsnr: 
 

 

 

har i henhold til  

kontrakt av dato: 
 

 

Prosjektnr. 
 

 

Kontrakts navn:  
 

 

 

Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndri-
velsesomkostninger, i reklamasjonstiden.  

Garantien begrenses til  

kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt. 1.6, for forhold 
som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt. 
42.2.2.  

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.  

Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under enhver omstendighet inntil krav som byggherren har 
mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning.  

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves.  

I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenø-
ren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således 
adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut.  
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Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.  

En eventuell transport fra Troms og Finnmark fylkeskommune til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifi-
sert til Garantisten senest samtidig med transporten.  

 

*** 

 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Nord-Troms tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til ak-
tuell kontrakt.  

 

 

Sted: Dato: 

Sted DD/MM/YYYY 

  
  

Garantist navn / stempel Underskrift 
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Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest Tingforsikring  
 

FORSIKRINGSATTEST 
Tingforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt. 8.1 

 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i overensstem-
melse med NS 8407 pkt 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, 
forsikringstid og forsikringsvilkår. 

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest.  

1. ved å varsle Troms og Finnmark fylkeskommune minimum 30 dager før opphør av forsikrings-
dekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at Troms og Finnmark fylkeskommune mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikring-
sattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.  

 

*** 
Forsikringstaker: (Totalentreprenør)  

Navn: 
 

 

Adresse: 
 

 

Organisasjonsnr: 
 

 

 
Medforsikret:    Troms og Finnmark fylkeskommune  

 

Forsikringsbevis nr:   

Forsikringssted:  

Prosjektnummer og navn:   

Byggets adresse:  

Forsikringssum:  

Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg ikke risikoen for 
at forsikringssummen er dekkende.  

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, an-
legget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. 
 

Forsikringen omfatter:  Det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet. 
Materialer byggherren har betalt forskudd for. 
Materialer byggherren har overgitt i totalentreprenørens besittelse. 
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Forsikringens dekningsfelt: 

Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 

(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2020), som inneholder følgende generelle 
unntak:  

1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige forstyrrel-
ser av den offentlige orden.  

2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper 
som i henhold til lov er tillatt brukt.  

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.  
4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd. 

 

Overfor Troms og Finnmark fylkeskommune som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdek-
ning enn de som uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.  

 

*** 

 

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Nord -Troms tingrett eller annet ver-
neting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt.  

 
 
 

Sted: Dato: 

Sted DD/MM/YYYY 

  
  

Forsikringsselskapets navn / stempel Underskrift 
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Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
 

 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt. 8.2 

 
 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse 
med NS 8407 pkt 8.2 og de nedenfor angitte krav. 

 Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

1. ved å varsle Troms og Finnmark fylkeskommune minimum 30 dager før opphør av forsikrings-
dekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at Troms og Finnmark fylkeskommune mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikring-
sattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

  

*** 

 
Forsikringstaker  

Forsikringsselskapet bekrefter at nedenstående totalentreprenør har tegnet ansvarforsikring som 
følger: 

Navn: 
 

 

Organisasjonsnr: 
 

 

Forsikringspolise nr:   

 
Prosjektnummer og navn:   

Byggets adresse:  

Forsikringssum: Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjons-
arbeid, er utført.  
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Forsikringens omfang  

Det er inngått kontrakt mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og totalentreprenøren om byg-
ging/ombygging/påbygging av:  

Prosjektnummer og navn:   

Byggets adresse:  

Byggherre adresse: Troms og Finnmark fylkeskommune 
Seksjon Nybygg/Investering / Avdeling Drift og Eiendom 
Postboks 701 
9815 Vadsø 

 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap som totalentreprenøren og dennes 
kontraktsmedhjelpere kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med 
gjennomføringen av kontrakten.  

 
 
Forbehold  

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:  

• reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller  
• kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inn-

trådt, eller  
• reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av for-

sikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser.  

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Nord-Troms tingrett eller annet verne-
ting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt.  

 
 
 
 

Sted: Dato: 

Sted DD/MM/YYYY 

  
  

Forsikringsselskapets navn / stempel Underskrift 
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Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd 

 
 

BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD 
Garanti nr.................... 

 

Ifølge ordre og for regning av  

.......................................................................................................................................................  

som entreprenør/leverandør organisasjonsnr: ……………………………………. stiller vi oss som selv-
skyldnerkausjonist like overfor Troms og Finnmark fylkeskommune som byggherre, i anledning av at 
det på kontrakt av  

....../...... 20 ...... mellom forannevnte  

som gjelder  prosjektnr............................. prosjektnavn ...........................................  

ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med  

NOK ..........................................................ink. mva  

.......................................................................................................................................................  
Beløpet i bokstaver 

 
 
Garantien gjelder for totalentreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.  

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Troms og Finnmark fylkes-
kommune og totalentreprenøren.  

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Nord-Troms tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til ak-
tuell kontrakt.  

*** 

 
 
 

Sted: Dato: 

Sted DD/MM/YYYY 

  
  

Garantistens navn / stempel Underskrift 
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Blankett 5 - NS 8407 Fullmakt utvidet skatteattest 
 
 

FULLMAKT 

 
Undertegnede firma 

Firmanavn. Navn leverandør 

Organisasjonsnr:  

E-post:  

 
gir herved 

Troms og Finnmark fylkeskommune (org. nr. 922 420 866) Fullmakt gyldig til DD/MM/ÅÅÅÅ (fire år 
fra dato for undertegning)  

fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, å innhente opplysninger 
om: 

1. våre skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgår av skjemaet 
”Informasjon om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser på 
skatt/avgift mv - RF-1244, (skatteattesten);  

2. innrapporteringer på RF-1199 (både Del 1 og Del 2) til Sentralskattekontoret for Utenlandssa-
ker vedrørende oppdraget; og  

3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i a-meldingen;  

Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13, skatteforvalt-
ningsloven § 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 13. For 
det tilfelle at ovennevnte bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestem-
melser, skal fullmakten også gjelde alle opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye 
bestemmelser.  

Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet 
om disse opplysningene. Opplysninger som Troms og Finnmark fylkeskommune har innhentet om un-
derentreprenører kan likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som 
Troms og Finnmark fylkeskommune har hentet inn kan også meddeles internt i Troms og Finnmark 
fylkeskommune. Overtredelse av taushetsplikten kan medføre straff etter straffeloven (2005) § 209.  

Fullmakten gjelder 4 år fra dato for undertegning.  

Det samtykkes i at Troms og Finnmark fylkeskommune kan sende forespørsel om informasjon etter 
denne fullmakt (inkludert fullmakten med vedlegg) samt annen relevant informasjon i e-post til den 
som skal fremskaffe informasjonen. Videre samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen 
kan sende denne i kryptert e-post til Troms og Finnmark fylkeskommune. Som kryptert e-post regnes 
også e-post som ikke selv er kryptert, men hvor den sensitive informasjonen fremgår av kryptert ved-
legg til e-posten.  

  



 Prosjektnr: 1908840 – Bardufoss VGS  
Hybelhus 

Konkurransegrunnlag Del II - Totalentrepriseboka 
Versjon: 01 – 08.01.2022 

 
 

Side 32 av 37 

 

Som vedlegg til denne fullmakt følger fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort 
(sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) for den som signerer fullmakten (Legitimasjonen og 
kopien må tydelig vise bilde, navn, fødselsdato og signatur).  

Det bekreftes at denne fullmakten innebærer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphe-
velse av taushetsplikten. 

 

 

 
 

Sted: Dato: 

Sted DD/MM/YYYY 

  
 

Fornavn/etternavn og signatur prokuraholder 

(Vedkommende som undertegner må ha signatur eller prokura og denne må fremgå av Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.) 
  
  

Fornavn/etternavn Styreleder Fornavn/etternavn Daglig leder 
  

Signatur Styreleder Signatur Daglig leder 
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Skal ikke fylles ut av leverandøren! 
Vedlegget er et eksempel på informasjon oppdragsgiver vil motta.  

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet skatteattest) 

 
Mottaker av skjema: 
Navn:                                                                            Org. nr: 
Adresse: 
Postnr:                                      Poststed: 

 
 Opplysninger om den forespurte virksomheten: 
Foretakets navn:  
Adresse: 
Postnr:                                   Poststed: 
Org. nr:                                  Selskapsform: 
Innehaver: 
Styreleder: 
Daglig leder: 
Hovednæring: 
Antall ansatte innmeldt: 

 
Registrert i følgende registre: 
Register Ja/Nei Reg.dato 
Enhetsregisteret                                     
Foretaksregisteret    
MVA-registeret   

 
Skattemelding for merverdiavgift tre siste terminer – beløp: 
Termin    
Samlet omsetning innlevert oppgave    
Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave    
Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave    
Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave    
Inngående avgift innlevert oppgave    
Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave    

 
Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift: 
Termin    
Sum grunnlag arbeidsgiveravgift    

 
Forfalt, ikke betalt:    
Restskatt:  
Forskuddsskatt, forskuddspliktig:  
Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:  
Forskuddstrekk pr dags dato:   
Arbeidsgiveravgift pr dags dato  
Merverdiavgift pr dags dato  
Tvangsmulkt etter a-opplysningsloven pr dags dato  
Fastsatt forskuddstrekk pr dags dato  
Fastsatt utleggstrekk pr dags dato  
Totalt skyldig beløp inkludert renter og gebyr  
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Sentralskattekontoret for utenlandssaker: 
Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd  
Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato  
Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd  

 
Merknad: 
Selv om selskapet ikke har ubetalte og forfalte restanser på dato for utstedelse av utvidet skatteattest, skal det 
opplyses om eventuelle innfordringsmessige relevante forhold det siste året før forespørselsdato, herunder: 

• Har selskapet betalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for sent? 
• Har selskapet levert a-melding for sent? 
• Er det iverksatt tyngre innfordring mot selskapet i det siste året, f.eks. utlegg, tvangsdekning, konkurs-

varsel, eller konkursbegjæring? 
• Foreligger det indikasjoner på at skattetrekkskonto ikke blir benyttet? 
• Har vi mottatt søknad om betalingsutsettelse/-avtale fra selskapet det siste året? 

 
Kommentarer fra kemner: 
 

 
Kommentarer fra skatteetaten: 
 

 
Avholdte kontroller i selskapet siste året regnet fra forespørselsdato: 
Kontrolldato  
Sum endring forskuddstrekk  
Sum endring arbeidsgiveravgift  
Andre forhold  

 
Personallistekontroll: 
Kontrolldato  
Konklusjon  

 
Konkurshistorikk – herunder kritikkverdige forhold – knyttet til registrert daglig leder og/eller styreleder: 
 

 
 
 
Ovenstående opplysninger attesteres: 
Myndighet 
 
 

Dato Underskrift 
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Blankett 6 - NS 8407 Egenrapportering fra leverandør 
 

EGENRAPPORTERING AV LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR 

 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår er omtalt i NS 8407 pkt. 14.4, pkt. 18.1 og Totalentreprisebokas pkt. 
9.4-9.8 som vedlegg til kontrakten. Denne egenrapporteringen er en del av oppfølgingen, og skal sen-
des til oppdragsgiver innen én måned etter kontraktsperioden har startet, med mindre annet er avtalt, 
og kan kreves flere ganger i løpet av avtaletiden. Alle spørsmålene skal besvares med utgangspunkt i 
de ansatte, innleide og utsendte arbeidstakerne som direkte medvirker, eller etter planen skal direkte 
medvirke til å oppfylle kontrakten hos dere som leverandør eller hos underleverandører. Dersom dere 
har underleverandører, skal de også fylle ut samme skjema og sende inn sammen med denne rappor-
teringen. 

 

Leverandør:  

Org. nummer leverandør:  

Land foretaket er registrert i:  

Kontrakts-/avtalenummer:  

Kontraktsnavn:  

Varighet kontrakt:  

Svarfrist: Innen 1. mnd. Etter kontraktsignering. 

 

 

 

 

Sted: Dato: 

Sted DD/MM/YYYY 

  
  

Leverandørens navn / stempel Underskrift 
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Selskapsinformasjon 
Svar utfyllende på følgende spørsmål: 

a) Har virksomheten endret selskapsnavn 
og/eller organisasjonsnummer de siste 
to – tre årene? Legg i så fall ved doku-
mentasjon samt en beskrivelse av 
forholdet.  

 

b) Har virksomheten byttet revisor de siste 
to årene? Legg i så fall ved informasjon 
om tidligere og ny revisor samt en kort 
begrunnelse.  

 

c) Beskriv virksomheten i korte trekk. Inklu-
der informasjon om selskapsform, 
eierstruktur (inkludert navn), organisa-
sjonsform, omsetning, stiftelsesdato og 
organisasjonsnummer.  Legg evt.ved 
lenke til nettside med denne informasjo-
nen. 

 

d) Hvilken næringskode(er) er virksomhe-
ten registrert med? 

 

 

 
Informasjon om kontraktsarbeidet 
Svar utfyllende på følgende spørsmål: 

a) Hvor mange ansatte har leverandøren? 
Gi også en bekrivelse i prosentandel 
utenlandske arbeidstakere.  

 

b) Skal det benyttes utsendt arbeidskraft 
på kontraktsarbeidet? 

 

c) Hvilke fagområder arbeider de ansatte 
med? 

 

d) Skal det benyttes innleid arbeidskraft på 
kontraktsarbeidet? Legg i så fall ved en 
beskrivelse av hvilke deler av kontrakts-
arbeidet som skal utføres av innleid 
arbeidskraft. Beskriv også hvordan dere 
ivaretar deres lønns- og arbeidsvilkår i 
kontraktsperioden. 

 

e) Hvilke allmenngjorte og/eller landsomfat-
tende tariffavtaler legges til grunn for 
arbeid utført på denne kontrakten? Legg 
ved lenker. 

 

f) Finnes det særregler og/eller avtaler 
som regulerer arbeidstiden utover de al-
minnelige bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven og evt. tariffavtaler? 
Legg i så fall ved lenke til eller kopi av 
avtale.   

 

g) Dekker virksomheten kost og losji?  
h) Har de ansatte en eller flere tillitsvalgte i 

bedriften å henvende seg til? Legg i så 
fall ved kontaktinfo til vedkommende. 
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i) Har de ansatte en eller flere verneom-
bud i bedriften eller et regionalt 
verneombud de kan henvende seg til? 
Legg ved kontaktinfo til vedkommende. 

 

 

 
Lønns- og arbeidsvilkår 
Svar utfyllende på følgende spørsmål: 

a) Er kontraktens krav til lønns- og arbeids-
vilkår tatt inn i virksomhetens kontrakter 
med eventuelle underleverandører? 
Legg ved eksempel på formuleringene 
dere bruker i kontraktene. 

 

b) List opp eventuelle underleverandører, 
inkludert bemanningsbyråer, som utfø-
rer, eller etter planen skal utføre 
arbeider i Norge under denne kontrak-
ten. Listen skal omfatte fullstendig 
organisasjonsnavn, organisasjonsnum-
mer og nasjonalitet til 
underleverandøren. 

 

c) Hvordan følger dere opp lønns- og ar-
beidsvilkår hos eventuelle 
underleverandører? 

 

d) Hvordan sørger dere for at deres egne 
ansatte som utfører arbeid på denne 
kontrakten får lønns- og arbeidsvilkår i 
henhold til kontraktsvilkårene? Beskriv 
systemer og rutiner for ivaretakelse av 
kravene til lønns- og arbeidsvilkår i kon-
traktsperioden. 

 

 

 
Tilsyn/pålegg fra Arbeidstilsynet og andre kontrolletater: 
Svar utfyllende på følgende spørsmål: 

e) Har dere hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet de 
siste to årene? Beskriv i så fall når tilsyn 
ble gjennomført, hvilke forhold som ble 
gjennomgått og legg ved kopi av doku-
mentasjon. 

 

f) Dersom virksomheten er ilagt pålegg fra 
Arbeidstilsynet de siste to årene, skal 
vedtak om pålegg vedlegges, og rettetil-
tak skal beskrives. 

 

g) Er virksomheten anmeldt eller domfelt 
for brudd på forhold knyttet til arbeids-
livskriminalitet, sosial dumping eller krav 
til lønns- og arbeidsvilkår? Legg i så fall 
ved dokumentasjon som beskriver for-
holdet, kontrolletatens reaksjon og 
eventuelle domstolsavgjørelser. 
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