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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på Fornying av Noviklinja i Gildeskål kommune i Nordland 
fylke. Dette er en ca. 16 km tracé med 22 kV på H-master i luftstrekk mellom kraftstasjon i Sundsfjord og Novik. 

 

Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i prosjektene. Formålet er at prosjektene skal bidra til økt forsvarsevne 
gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring. Vi benytter filosofi, metodikk og 
verktøy fra Lean Construction, Virtual Design and Construction (VDC) og Systematisk ferdigstillelse for å oppnå 
dette. Vi kaller dette «Flyt i prosjektene» i Forsvarsbygg. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3. 

 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektleder Forsvarsbygg Morten Langvik 

Kontraktsrådgiver Forsvarsbygg Marit Helene Winjum Bryhn 

Konseptløsning RIEn Multiconsult  

Beregning av klimalaster Kjeller Vindteknikk (del av Norconsult)  

 

2.3 Nærmere om anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

Totalentreprenøren skal sanere eksisterende 22 kV kraftledning mellom kabelendemaster i henholdsvis Sundsfjord 

trafostasjon og Novik (ca. 15,5 km). Totalentreprenøren skal også prosjektere, levere og montere ny 22 kV 

kraftledning langs eksisterende trasé. Ny kraftledning skal være utformet som luftledning med planoppheng og 

underliggende jordleder. Se teknisk beskrivelse i vedlegg for funksjonskrav og grensesnitt. 

Totalentreprenøren er ansvarlig for fullstendig montasje, utforming, prosjektering, beregninger og 

sluttdokumentasjon.  

Nominell driftsspenning for ny og eksisterende kraftledning er 22 kV (høyeste systemspenning 24 kV). 

Kontrakten dekker, men er ikke begrenset til, følgende hovedelementer:  

• Sanering / riving av eksisterende 22 kV kraftledning inkludert deponering / materialgjenvinning 

• Midlertidig omlegging av kraftforsyning til Novik 

• Studier, beregninger og detaljprosjektering 

• Bygge en komplett 22 kV kraftledningsforbindelse mellom Sundsfjord trafostasjon og kabelendemast 

langs eksisterende trasé 

• Jording 

• Fiberkommunikasjon mellom Sundsfjord og Novik  

• Dokumentasjon og testing  

 

http://www.forsvarsbygg.no/
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2.3.2 Tomteforhold 

Prosjektet har nedslagspunkter ved kraftstasjon i Sundsfjord, ved skillebryter på Lakså samt ved nedføring utenfor 
Noviktunnelen. Tracéen går over offentlig og privat grunn, over fjell, vann, elver, bekkefar og myrområder, i 
skogsområde, samt langs og på tvers av fjellskrenter. En linjeprofil følger vedlagt. Det er et krav at ny linje skal 
følge dagens tracé, men med forutsatt utskifting av mastepunkter og antatt endring av avstand mellom master. 
 

2.3.3 Plassering av risiko for forhold ved grunnen 

 ☒ Alternativ 1: NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står. 

 ☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, jf NS 8407 pkt 23.2. 

 Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1. 

 

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter 

Prosjektet ligger under områdekonsesjon til nettselskapet Arva i Nordland. 

Forsvarsbygg vil være eier og utbygger, mens Arva vil være konsesjonær.  

Det foreligger driftsavtale mellom Arva og Forsvarsbygg. 

Totalentreprenøren eller hans kontraktspart skal ha erfaring fra myndighetsutøvelse mht søknader, tillatelser etc. 

 

2.3.5 Ansvarlig søker 

 ☒ Alternativ 1: Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker. 

 ☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker.  

 Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1. 

 

2.3.6 Orientering om spesielle forhold 

Tilbyder skal redegjøre for planlagt avfallshåndtering og deponering av master, liner, barduner, traverser, isolater 
mm i sitt tilbud, som del av gjennomføringsplanens besvarelse om miljøforhold. 

 

Tilbyder er ansvarlig for all planlegging og innhenting av alle nødvendige tillatelser for sitt arbeid. Dette omfatter 
private og offentlige grunneiere, samt forvaltningsenheter i Gildeskål kommune, Nordland Fylkeskommune, 
Statsforvalteren i Nordland, konsesjonseier, NVE og andre som forutsetter varsling eller må gi tillatelse. 

Alle søknader og forespørsler skal fremlegges til Forsvarsbygg for godkjennelse eller orientering før utsending til 
aktuelle parter. 

 
Svar på noen spørsmål ifbm forrige utlysningsrunde: 

a. Det er åpent for å benytte sterkere isolert line på deler eller hele strekningen der dette er nødvendig. 
Totalentreprenør står fritt til å velge sterkere linje der dette er nødvendig forutsatt at det benyttes isolert 
line. Det er ikke aktuelt å benytte uisolert linetype. 

b. Det er utarbeidet en meteorologi rapport oppdelt i delstrekk som gir forholdsvis store belastninger. 
Tilbyder må vurdere om det er områder som kan bli utsatt for ekstreme vinder. Det kan virke som det 
kan oppstå kraftige fallvinder i deler av området.  

c. Tilbyder står fritt til å dele arbeidet i flere byggetrinn.  
Tilbyder må tilpasse dette til kravet om kontinuerlig strømforskyning og varighet på alternative løsninger. 
Tilbyder foreslår selv fremdrift for arbeidene i sin egen fremdriftsplan.  
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2.3.7 Spesielle krav til leveransen som skal inngå i pristilbudet 

 
Varslinger og tillatelser: 

• Avklaringer iht. plan og byggningsloven for områdekonsesjonen ink. riggarealer, anlegg og transportsplan 

• Meldinger til gjennboere 

• Avklare avtaler med grunneiere. (eventuelt krav om forhåndtilltredelse) 

• Meldingsøknad til luftfartsmyndighetene 

• Søknad og alt arbeid ifm. kryssing offentlig veier 

• Prise inn alle kostnader ifm. grensesnitthåndtering med Arva og andre netteiere og produksjonslinjer 

• Prise inn arbeid ifm. nødvendige kabelpåvisninger 

• Avklare med fylkeskommunen om det er krav til å utføre §9-undersøkelser iht. kulturminner 

• Hovedbedrift iht. Byggherreforskriften. Også iht. innleid konsulent/ prosjekterende. 
 

LFS “Leder for sikkerhet” 

• Tilbyder skal prise inn resurser som kan bli godkjent som (LFS) for egne arbeider og mot andre netteiere 
og alt arbeid med utførelse av oppgaven som LFS for egne arbeider samt med opprettelse og avvikling av 
alle sikrigstilltak mot andre netteiere. 

• Det skal prises inn nødvendig tid til opplæring av LFS iht de netteierne som vil være innenfor 
byggeområdet.  

 
Utkoplinger 

• Entreprenør må lage avtaler med netteiere for utkobling og eller omlegging av nettet i byggetiden. 
Entreprenør må i tilbudet beskrive nødvendigheten og omfanget av dette. 

 
Helikopterflyging 

• Ivareta spesifikke sikkerhetskrav til helikoptertjenester. 
 
Internkontroll 

• Oppfølging av Energiforskriften §3-7 med Veileder (kravet til internkontroll av miljø og landskap). 

• Oppfølging av byggherreforskriften 

• Utarbeide risikoregister for miljø og landskap og iht. byggherreforskriften før prosjektering og en 
oppsummering/restrisiko ved ferdig prosjektering.  

• Utarbeide risikoregister for miljø og landskap og iht. byggherreforskriften før bygging og restrisiko ferdig 
bygget anlegg 

• For å ivareta ovenstående bør prosjekteringsleder være en del av prosjektorganisasjonen til 
totalentreprenøren.  

• Utarbeide skredrapport pga. høye krav til sikkerhet og oppetid på linjen. 
 

Egenkontroll av alle arbeider skal minimum dokumenteres med sjekklister og bilder av: 

• Prosjekteringsunderlag 

• Fundamentering (dybde, utførelse) 

• Mastereis 

• Linjestrekking 

• Sluttkontroll  
Dokumenter og bilder skal nummeres og struktureres og være gjennkjennbart og tilgjengelig for 
byggherre i hele byggeprioden. 
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Krav til testing av materialer 

• Klemmer skal testes mot spesifikk linjetype. 

• Det skal utføres minst tre stikkprøver av isolatorer og armaturer fra samme serie.  

• Liner 
 
Krav til sluttdokumentasjon, se også del III-C.: 

• Hoveddokumentasjonsliste med oppsummering av alle dokumenter. 

• Alle avtaler og tillateler som er innhentet av entreprenør skal vedlegges. 

• Beregninger av EMF 

• FDV dokumnetasjon iht. (Arva / Forsvarsbygg) sine krav. Skal være på Norsk. 

• GPS Innmåling og dokumentasjon av masteplasser, SOSI fil. 

• Beregning av jordingsanlegget inklusiv berøringspenninger, vurdering av impulsjording. 

• Linjeverdier for beregning og målte resultat/ verdier for innstillinger av relevern. 
o Driftskapasitans 
o Kapasitans mot jord 
o Gjensidig kobling 
o Resistans plussystem 
o Reaktans plussystem 
o Resistans nullsystem 
o Reaktans nullsystem 

• Testprotokoll eller sertifikat på alt materiell (komponenter) på skandinavisk eller engelsk språk. 

• Linjeprofiler 
o Spennlengde i m 
o Mast tegning nr 
o Mastetype 
o Faseavstand 
o Jordingstråd / eventuell OPGW 
o Minste mastehøyde over terreng i m 
o Total stolpelengde i m 
o Isolatortype 

• Strekk-piltabeller -15 til +25 Grader C 

• Mastelister 

• Lastberegningsrapport 

• Styrkeregninger av hver mast 

• Kapasitetsberegninger av traverser, armaturer, isolatorer og utstyr. 

 

2.4 Grensesnitt mot andre aktører 

Ny linje skal kobles mot eksisterende høyspentbryter i Sundsfjord kraftstasjon. Det går derfra en jordkabel ut fra 
bryter og frem til første mastepunkt der ny forbindelse skal skjøtes inn. Tilkobling og lokale anleggsarbeider må 
koordineres med kraftlaget.  

Tilsvarende skal ny linje opprettholde dagens omkoblingsmulighet ved den nye skillebryteren i Lakså. Det går ny 
jordkabel mellom skillebryter og nærmeste mastepunkt. 

 

Strømmen kan ikke på noe tidspunkt, selv for kortere omlegginger og mindre enn ett minutt, kobles vekk før 
Forsvarets som er sluttbruker i Novik har gitt tillatelse. 

 

Tilbyder skal utpeke leder for sikkerhet. Denne skal ha sertifisering som montør, ha personlig egnethet og være 
norskspråklig. 
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2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.5.1 Tiltransport til underentreprise 

 ☐ Alternativ 1: Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 

 ☐ Alternativ 2: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør 

 ☐ Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt. 
 Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1. 
 

2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

 ☐ Alternativ 1: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller 
pålegges å utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 

 ☐ Alternativ 2: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 

 ☐ Alternativ 3: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 
 Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1. 

 

2.5.3 Tiltransport av prosjekterende  

 ☐ Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt. 

 ☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert seg ________________________________ (navn 
på den / de prosjekterende) som blir hans kontraktsmedhjelper(e).  

 Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1. 

 

2.6 Overføring av risiko for utført prosjektering 
 

 ☒ Alternativ 1: Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av 
byggherren før kontraktsinngåelsen, jf NS 8407 pkt 24.1. 

 ☐ Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av 
byggherren før kontraktsinngåelsen, jf NS 8407 pkt 24.2. 

 Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1. 

 

2.7 Prøvedrift 

 ☐ Alternativ 1: Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 

 

 ☐ Alternativ 2: Det skal gjennomføres prøvedrift for samtlige tekniske bygningsinstallasjoner. 
Prøvedriftsperioden er på _______ måneder. Er ikke annet fastsatt er prøvedriftsperioden 6 måneder.  

 

 ☐ Alternativ 3: Det skal gjennomføres prøvedrift for følgende tekniske bygningsinstallasjoner: 
   

Teknisk bygningsinstallasjon Prøvedriftens varighet og/eller tidsrom 

  

  

  

 
Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1. 
 
Dersom det ovenfor er bestemt at det skal avholdes prøvedrift, skal prøvedriften gjennomføres i henhold til de 
nærmere bestemmelser i konkurransegrunnlaget del II.  
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2.8 Lærlingklausul 

☐ Alternativ 1: Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt 
anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.  

 

☒ Alternativ 2: Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.  

 

Er det ikke krysset av for noen av alternativene så gjelder alternativ 1.  

 

2.9 Språkplan 

☐ Alternativ 1: Totalentreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for 
språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal 
gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum 
inneholde navn på autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettere og vise hvem 
som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.  
  

☒ Alternativ 2: Det stilles ingen krav om språkplan.  
 
Er det ikke krysset av for noen av alternativene så gjelder alternativ 1. 
 

 

3 Flyt i prosjektet 

3.1 Sentrale elementer 

Entreprenøren skal implementere Flyt i prosjektet i tråd med prinsippene som er skissert i dette kapittelet.   

 
Med begrepet «Flyt i prosjektet» menes anvendelse av Forsvarsbyggs filosofi, metoder og verktøy for å oppnå 
bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring av prosjektene. Disse er basert på Lean 
Construction, Virtual Design and Construction (VDC) og Systematisk ferdigstillelse. I tillegg er det fokus på 
samhandling og kontinuerlig forbedring gjennom oppdraget. 
 
De viktigste elementene i dette er  

• Omforente fremdriftsplaner ved hjelp av involverende planlegging og Lean Construction (jf. pkt. 3.1.1) 

• Flyt i prosjekteringen (jf. pkt. 3.1.2) 

• Møter i prosjektet (jf. pkt. 3.1.3) 

• Samhandling med kontraktspart (jf. pkt. 3.2)  

• Prosess frem mot oppstart utførelse (jf. pkt. 3.3)  

  

3.1.1 Omforente fremdriftsplaner ved hjelp av involverende planlegging og Lean Construction 

Entreprenøren skal utarbeide fremdriftsplaner i tråd med kravene som følger av konkurransegrunnlaget del III D, 
kapittel 2.  

 

Entreprenøren skal utarbeide planene ved å benytte metodikken involverende planlegging og involvere alle 
deltakerne i prosjektet, slik at de har større grad av eierskap til fremdriftsplaner for prosjektering og byggefase. 
Deltakerne skal bli enige om leveranser, rekkefølge på aktiviteter i gjennomføringen, ansvarsfordeling og 
avhengigheter mellom ulike aktiviteter.  
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Deltakerne som skal involveres inkluderer blant annet anleggsledere/formenn/baser, eventuelle 
underentreprenører, nøkkelressurser i prosjekteringsgruppen, driftsorganisasjonen, og byggherrens 
prosjektorganisasjon.   

 

3.1.2 Flyt i prosjekteringen 

Det skal etableres detaljerte planer (jf. punkt 3.1.1) for prosjektering, og prosjekteringsgruppa sine leveranser skal 
følge avtalt prosess frem mot oppstart (jf. punkt 3.3). 
 
Det etableres korte statusmøter (tavlemøter) for prosjektering der det rapporteres på om prosjekteringsgruppen er 
i rute med planlagte leveranser for en gitt uke og for kommende leveranser. Avvik registreres slik at man kan 
jobbe med gjentakende avvik, finne rotårsaken og iverksette tiltak. Status for fremdrift måles ved Planlagt Prosent 
Utført (PPU), dvs. utført versus planlagt.  
 

3.1.3 Møter i prosjektet 

For å oppnå effektive møter skal møter gjennomføres i henhold til en agenda som sendes ut før møtet, og som 
beskriver hva deltakerne skal forberede og hva som skal besluttes. Prinsippene samsvarer med møtemetodikken 
ICE (Integrated Concurrent Engineering) i VDC (Virtual Design and Construction). Det gjennomføres jevnlig 
evaluering av møtene med formål om kontinuerlig forbedring av møtenes form og innhold. Evalueringene 
gjennomføres av møtearrangøren.  

 

Begge parter plikter å stille med deltakere som har den rette kompetansen og myndigheten til å løse 
problemstillingene som er satt på agendaen.  

 

3.2 Samhandling med kontraktspart 
Samhandling er en sentral del av dette oppdraget. Samhandling er en kontinuerlig prosess og bygger på åpenhet, 
tillit og det å arbeide mot felles mål. Disse verdiene skal prege partenes handlemåte under gjennomføring av 
oppdraget. God samhandling kjennetegnes av: 

- Respekt for alle deltakerne i prosjektet 

- Involvering av alle bidragsytere 

- Stadig forbedring av prosesser – kontinuerlig forbedring og fokus på å være ett lærende prosjekt 
 
Samhandlingen med kontraktspart går gjennom hele kontraktgjennomføringen fra oppstart av kontrakten og frem 
til overlevert EBA. Samhandlingsfasen er den innledende klargjørende fasen etter signert kontrakt. 
 
Forsvarsbygg og Entreprenøren stiller med nødvendig nøkkelpersonell som f.eks. prosjektledere, 
anleggsledere/formenn/baser etter behov, byggeledelse og prosjekterende. 
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Oppstartsamling  
Samhandlingsfasen skal innledes med en oppstartsamling, som skal gi alle involverte parter en felles plattform og 
etablere et felles grunnlag for det videre arbeidet i gjennomføringen av kontrakten. Entreprenøren innkaller og 
organiserer denne om ikke annet er avtalt.  

 
Oppstartsamlingens varighet avhenger av kontraktens omfang og kompleksitet, og agendaen fastsettes av partene i 
felleskap. Aktuelle agendapunkter er: 

• Forventningsavklaringer, kort gjennomgang av prosjektet, mål for oppdraget 

• Kunnskapsoverføring fra byggherre til entreprenør, f.eks. fra byggherre og rådgiverne som har laget 
kontraktsunderlaget 

• Gjennomgang av entreprenørenes og prosjektets system for SHA, HMS, miljø, rent tørt bygg (RTB), 
logistikk, Systematisk ferdigstillelse og sikkerhet.  

• Gjennomgang av overordnet fremdriftsplan og legge plan for videre fremdriftsplanlegging 

• Planlegging av arbeid med innredning (brukerutstyr) 

• Introduksjon til Flyt i prosjektet 

• Kartlegging av usikkerheter og utfordringer 

• Veien videre for arbeidet i samhandlingsfasen  

• Prosjektspesifikke rutiner   
 
Fremdriftsplanlegging 
Etter oppstartsamlingen skal det utarbeides omforente, detaljerte fremdriftsplaner, både for prosjektering (ved NS 
8407) og bygging. Planen anbefales utarbeidet basert på Lean-metodikk (som f.eks. involverende planlegging og 
bakoverplanlegging jf. 3.1.1).  
 
Felles møtedag  
Møtevirksomhet i prosjektet vil foregå alle ukedager ved behov. Det skal likevel settes av en ukedag/felles 
tidsperiode for møter i prosjektet. Byggherre og entreprenør avtaler passende dag og tidspunkt. Hensikten er å 
sikre at ressurspersoner er tilgjengelige. I tillegg til planlagte møter som f.eks. prosjekteringsmøter, utkikksmøter 
og modellgjennomgang kan en slik felles møtedag ha møter og tema som omhandler f.eks. dagsaktuelle 
avklaringer på byggeplass eller i prosjekteringen. Møtedagen gjennomføres ved at møtebehov meldes inn på 
forhånd og man får god oversikt over hvem som skal delta, hva som skal forberedes og hva som skal være 
resultatet av møtet.  
 

3.3 Prosess frem mot oppstart utførelse 
I tillegg til avklaringer i samhandlingsfasen legges det opp til en prosess med møter, leveranser og nødvendige 
avklaringer frem mot oppstart av et gitt område eller fase. Inndeling i faser og områder defineres i forbindelse med 
fremdriftsplanleggingen i samhandlingsfasen. Prosessen er illustrert i figuren nedenfor. Dersom Entreprenøren 
har egenutviklet systematikk kan denne benyttes etter avtale med Forsvarsbygg. 
 
Hensikten er å avklare forhold knyttet til produksjon, gjennomføre nødvendig kvalitetssikring og sikre at alle er 
godt forberedt til oppstart i ett område eller en type arbeid.  Entreprenør, rådgiver og byggherre har alle viktige 
oppgaver i denne prosessen.  
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Figur 1: Eksempel på prosess frem mot oppstart utførelse 

 
 
Utkikksmøter 

Før oppstart av byggearbeider i konkrete områder eller faser, skal entreprenøren kalle inn til såkalte utkikksmøter. 
I utkikksmøtet er formålet å kontrollere at forutsetningene for å utføre oppgavene er på plass, deriblant at det er 
planlagt med tilstrekkelig informasjon (tegninger, skjema etc.), materialer og bemanning.  

 

Hver uke samles basene og byggeledelsen for å planlegge de kommende tre ukenes arbeid i detalj. Fokus her vil 
f.eks. være produksjon, arbeidspakker, sunne aktiviteter, tilkomstbefaring osv.  
 
Sunne aktiviteter 
«Sunne aktiviteter» er aktiviteter som kan gjennomføres i henhold til en plan fordi visse grunnleggende 
forutsetninger er tilstede.  
 
Typiske forutsetninger for sunne aktiviteter er: 

1. Tegninger og annen informasjon er tilgjengelig 

2. Foregående arbeid er avsluttet før nytt starter 

3. Tilgjengelig mannskap   

4. Tilgjengelige materialer 

5. Tilgjengelig arbeidsplass (dvs. ryddet, klar og uten forekomst av avfall eller produkter/materiell) 

6. Tilgang på utstyr for å kunne utføre jobben  

7. Forsvarlige ytre forhold som f.eks. HMS-/SHA-forhold 

Prosessen for sunne aktiviteter er tett koblet sammen med prosess frem mot oppstart. 
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4 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Meddelelse om tildeling av kontrakt 1.9.2022 Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
Fire uker etter 

kontrakts- 
inngåelse 

 

3 Levering av FDVU-dokumentasjon - komplett 

Tre uker før 
overtakelse 

(eller oppstart 
prøvedrift 

dersom avtalt) 

Ja 

4 Overtakelse av kontraktarbeidet 30.11.2024 Ja 

 
Byggherren kan ta stilling til spørsmålet om innløsing av opsjoner ifbm evaluering av pristilbud. 


