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1. INNLEDNING 

 Varighet og omfang 
Dokumentet gjelder for både detalj beskrevet og kravspesifisert del av kontrakten igjennom hele 
fasen frem til godkjent sluttleveranse. 
Ved overgang til etterfølgende faser skal dokumentet revideres om nødvendig og distribueres, slik at 
samtlige aktører informeres om eventuelle endringer. 

 Terminologi 
Beskrivelse av relevante begreper brukt i dokumentet. 

BIM  Bygnings Informasjons Modell   

IFC    Utvekslingsformat. Industry Foundation Classes – et 
internasjonalt standardisert dataformat som bygningsindustrien 
ved BuildingSMART har utarbeidet.    

Åpen BIM  Modell på et åpent format som f.eks. IFC, XLM, GLM   

Fagmodell  Modell i originalformatet   

ÅpenBIM-fagmodell  Fagmodell eksportert til åpent format   

ÅpenBIM-fellesmodell    Sammenstilling av alle ÅpenBIM fagmodeller    
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 Grunnlagsdokumenter 

 BIM-manual (denne samt del 2)   
 NS 3420 Beskrivelser   
 NS 3451 Bygningsdelstabellen   
 MMI-Modell Modenhets Indeks    
 Brukerveiledning dRofus og "Prosessbeskrivelse for arbeid med dRofus i Revit "  
 FDVU-manual Helse Bergen 
 DAK-manual for 2D tegninger Helse Bergen 
 Teknisk merkehåndbok Helse Bergen 
 Krav til Fysisk merking 
 Notat – Toleranser ved bygging etter modell 
 C.1.3 Digital samhandling i prosjekter 
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2. MÅL OG AMBISJONER FOR BIM 
 

 Kort hva som er ambisjoner og mål for gjennomføringen av BIM i prosjektet 
Formålet med dette dokumentet er å gi krav for utarbeidelse av Bygnings Informasjons Modeller   
(BIM) hos Helse Bergen. Dette for å oppnå en enhetlig struktur av alle tegninger og modeller. Alle 
som benytter denne BIM-manualen forplikter seg til å aktivt melde om avvik eller mangler til 
prosjektets BIM koordinator. Alle brukere skal gjøre seg kjent med gjeldene krav og rutiner i 
forbindelse med bruk av BIM.   

BIM-manualen er et dokument som er utarbeidet for å ivareta bruk av BIM i   
prosjektering/modellering for prosjekteringsgruppen, men den inneholder retningslinjer for 
entreprenører/leverandører. Prosjektering/modellering utført av entreprenør/leverandør skal leveres 
iht. kravene i denne BIM manualen, og modellene skal tverrfaglig koordineres med   
prosjekteringsgruppen. Se kapittel 5.3, 5.4 og 5.5.   

BIM-manualen er et levende dokument som vil bli revidert fortløpende i prosjektet.   

 Definere målekriterier for BIM gjennomføring og nytteverdi 
 
Målekriterier for kollisjoner og saker definert i samhandlingsmodell er basert på antall etter 
gjennomgang av modell i EK, FK og TFK, krav til reduksjon av antall saker og kollisjoner angis i prosent 
for å kunne følge utviklingen gjennom prosjektet slik at alle saker og kollisjoner er løst før endelig 
leveranse. 
Krav til utførelsesevne av saker/aksjoner man får med tidsfrister, dette er helt nødvendig for å unngå 
en arbeidsmetodikk der man kun "gjør det man må" til neste møte/sesjon. I mange tilfeller er det 
små og lite tidkrevende endringer på fagmodell som må til for å få løst en sak. Det er unødvendig at 
man skal vente til dagen før et møte med å effektuere saken og i praksis kanskje forsinker andre i å 
kunne fullføre sine saker i perioden mellom møter/sesjoner. 

Modell Modenhets Indeks: 
MMI beskriver om modellen som helhet tilfredsstiller gitte kriterier til måleriktighet, detaljering og 
informasjon. For utfyllende informasjon om kriteriene til leveransene pr MMI se vedlagt MMI 
publikasjon 
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3.    UTVEKSLING AV BIM MODELLER 

Dataflyt hos Helse Bergen er som beskrevet i figuren under: 

 

 Koordinering: BIM-fellesmodell som innsynsmodell 
Prosjektets BIM-fellesmodell samler alle fagmodeller og ligger på Helse Bergens prosjekthotell (IT-
base)  

Eksempel på åpenBIM felles innsynsmodell basert på IFC format 

 

Alle fagmodeller eksporteres til IFC iht. avtalt utveksling og samles av BIM-koordinator til en BIM- 
fellesmodell i Solibri.   

Fagmodell
ArchiCAD

IFC

åpenBIM-
fellesmodell 
Solibri (SMC)

Fagmodell

Revit
IFC

Fagmodell

Novapoint
IFC

Fagmodell

Civil 3D
IFC
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BIM-fellesmodellen skal brukes i prosjekteringen som grunnlag for diskusjoner, møter, koordinering 
og prosjektering generelt. Selv om man modellerer i sine egne verktøy, er det stor verdi i en   
samordningsmodell der alle fag er representert, og som er tilgjengelig i et 3D-visualiseringsverktøy.   

 Deling av modellinformasjon innen Revit    
For fag som prosjekterer i Revit, så lenkes fagmodellene inn hverandre. Helse Bergen vil tilrettelegge 
for BIM 360 prosjektområde som PG-gruppen kan benytte som samhandlingsplattform for Autodesk-
relaterte verktøy. 

 

  

ARK fagmodell 
(Revit)

RI fagmodell
(Revit)

RI fagmodell
(Revit)
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 Deling av modellinformasjon fra AutoCAD til Revit   
Det lages IFC-filer av modellfiler fra RI som prosjekterer i Civil 3D/AutoCAD.  IFC-filene blir konvertert 
til en Revit-fil og linkes inn som beskrevet over og danner prosjekteringsgrunnlag. Solibri Optimizer 
benyttes for å optimalisere og redusere størrelsen på IFC-filene. 

 

 Utveksling – rutiner for eksport/opplasting 
Utveksling av BIM-fagmodeller (IFC) avtales i prosjekteringsmøte. Denne frekvensen kan variere etter 
hvor prosjektet befinner seg i den enkelte fase, og justeringer avtales mellom PRL/BIM- koordinator, 
PG og byggherren. Filene utveksles via Helse Bergens prosjekthotell (IT-base) og det skal sendes ut 
varsel når filer oppdateres. Det er avtalt at utveksling av BIM-fagmodeller samt filer på native-format 
(DWG, RVT, PDF) gjøres fredag før neste prosjekteringsmøte i detaljprosjektet – se eget oppsett for 
utvekslingsdatoer. Solibri Optimizer benyttes for å optimalisere og redusere størrelsen på IFC-filene 
før de legges ut.). For å fjerne irrelevante data i Revitfilene, så skal Model CleanUp (NTI tools) samt 
"Purge unused" utføres før utveksling. Det skal være "ryddighet" i modellen, og det skal ikke ligge 
objekter i filen som ikke har relevans for modellen. Ved hver generering av BIM-fagmodell skal filen 
kontrolleres av BIM-fagansvarlig før utveksling.  

 Sammenstilling – verktøy 
Prosjektet benytter Solibri Office for sammenstilling av IFC-modeller. Gratis-programmet Solibri 
Anywhere kan brukes til innsyn i den sammenstilte modellen, samt å se resultat av analyser som er 
foretatt. På den måten er modellen et godt arbeidsverktøy for planlegging, koordinering, 
beslutningsstøtte, Innsyn og kontroll av prosjektet for alle aktører i prosjektet. 

RI fagmodell i 
Autocad/Civil3D IFC/ 3d-dwg

Fagmodell
(Revit)

ARK fagmodell
(Revit)

RI fagmodell
(Revit)
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4. KONTROLL AV BIM MODELLER 

BIM-koordinator setter sammen alle BIM-fagmodeller i en sammenstilt modell som legges ut på IT- 
base. Samtidig utføres en forenklet modellteknisk kontroll av BIM-fagmodellene (objekter utenfor 
bygninger, riktig bruk av nullpunkt osv).  

 Forberedelse til Tverrfaglig kontroll 
Alle fagdisipliner har ved BIM-leveranse selv ansvaret for kvalitetssikring av egen fagmodell 
(konsistenskontroll) og koordinering mot andre fagmodeller i prosjekt gjennom egenkontroll og 
fagkontroll. 

 Utfylling av Parameter 
Som forberedelse til tverrfaglig kontroll skal følgende parametere fylles ut (foreligger under P-settet 
HBE Prosess): 

MMI-status (sett inn kun tallet, ikke MMI foran); 

Fase – MMI  kommentar 

Skisse – MMI 100 for komponenter ikke klar til 100, settes MMI 0 

Forprosjekt – MMI 200 
for komponenter ikke klar til 200, settes foregående 
MMI 100 

Klar for tverrfaglig kontroll – MMI 300 
for komponenter ikke klar til 300, settes foregående 
MMI 200 

Utført tverrfaglig kontroll – MMI 350 
for komponenter ikke klar til 350, settes foregående 
MMI 300 

Klar for gjennomgang ENT – MMI 400 
for komponenter ikke klar til 400, settes foregående 
MMI 350 

Produksjonsunderlag – MMI 450 
for komponenter ikke klar til 450, settes foregående 
MMI 400 

Som bygget – MMI 500 
for komponenter ikke klar til 500, settes foregående 
MMI = 450 

 

Spørsmål som hvert fag bør stille seg som forberedelse til gjennomgang: 

- Hva ønsker faget å oppnå på den aktuelle MMI-gjennomgangen? 
- Er det noen fokusområder som er viktig å ta opp? 
- Hvilke problemstillinger/tema ønsker man å løse til den aktuelle gjennomgangen? 
- Hva er blitt gjort i forrige periode og hva er planen for neste periode i forbindelse med 

modellutvikling 
- Hva ønsker man å ta opp til neste gjennomgang? 
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Spørsmål som hvert fag bør stille seg når man setter MMI-status på en komponent: 

- Hvor langt er man generelt komme med modellering av komponenten 
- Behov for innhenting av grunnlag? 
- Behov for beregninger? 
- Brukeravklaringer på plass? 
- Konsept og prinsipp landet? 
- Produktavklaring på plass? 

Generelt tips: ha gjerne en tanke om hvorfor komponenten ikke er klar til det angitte MMI-nivået, og 
hva som skal til for å kunne oppnå det (avhengigheter, tidsperspektiv) 

Se Generalisert BIM -manual Helse Bergen Del 2, for øvrige parametere som skal med i IFC-filene. 

Kontrollområde 
Må fylles gitt at det er blitt etablert for prosjektet, benyttes til å begrense kontrollomfang til et lokalt 
geometrisk område. 

Se Generalisert BIM -manual Helse Bergen Del 2, for øvrige parametere som skal med i IFC-filene. 

 Grensesnittkontroll mellom fag 
Det er også påkrevd at fagene foretar grensesnittkontroll mellom seg for å kunne luke ut de større 
problemstillingene som kan dukke opp under tverrfaglig kontroll, eksempler til tema (ikke 
uttømmende) er beskrevet under: 

 ARK og RIB samkjøres om generell planløsning, plassering av konstruktive elementer, 
utsparinger til dører/vinder, byggbarhet osv. 

 Hvert hovedfag må koordinere mot premissfag som brann, bygningsfysikk og akustikk og 
sørge for at premisser er ivaretatt for sin fagmodell. 

 Tekniske fag samkjøres om hovedføringsveier, plassbehov, tilkomst til montering, effekt- og 
kapasitetsbehov osv. 

 ARK og tekniske fag må koordinere om teknisk himlingsplan, plassering av utstyr, prinsipper 
for føringer gjennom ikke-bærende elementer osv. 

 RIB og tekniske fag må koordinere om utsparingsrutiner (dimensjon, prinsipper, format), 
plassering av utstyr, innstøpte komponenter osv. 
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 Tverrfaglig kontroll med BIM 
Tverrfaglig kontroll med BIM er en geometrisk og funksjonell kontroll som gjøres i Solibri Office med 
utgangspunkt i en sammenstilt BIM-modell.  

Tverrfaglig kontroll med BIM utføres så ofte som er hensiktsmessig avhengig av prosjekteringsfase. I 
detaljprosjektet er det iht. fremdriftsplanen lagt opp til tverrfaglige prosjektgjennomganger. På 
grunn av prosjektets kompleksitet, så er prosjektet brutt opp i forskjellige arbeidspakker og 
kontrollområder – se fremdriftsplan og gjennomføringsmodell for detaljprosjektet.  

Det skal kontinuerlig i prosessen utføres egen- og sidemannskontroller. Endringer i underlaget føres i 
egne parametere i modellen og en kan generere uttrekk direkte fra modell. Se BIM-manual del 2 for 
nærmere beskrivelse.  

På IT-base oppretter PGL egne mapper for hver tverrfaglig kontroll. Til TVG 1 (Tverrfaglig 
gjennomgang) så legges en sammenstilt modell på den aktuelle mappen. I forkant av kontrollen 
identifiserer fagene momenter/fokuspunkter som sammenstilles av BIMK og dokumenterer status på 
disse. I kontrollen fokuseres det på tverrfaglige utfordringer og grensesnitt. Fagene gjør en tverrfaglig 
avsjekk mot fokusområdene som dokumenteres i BCF-fil (kontrollrapport). BCF-filen inngår i den 
sammenstilte modellen og viser status på kontrollområdet til TVG1.  

I perioden frem mot TVG2 kjøres det flere parallelle tverrfaglige kontroll-løp med forskjellige 
kontrollområder og temaer slik som kollisjonskontroller mellom ARK/ RIB, ARK/teknikk, RIB/teknikk 
og teknikk/teknikk. Det etableres hensiktsmessige regelsjekker for de forskjellige kontrollene i den 
sammenstilte modellen. Hyppigheten av kontrollene og temaene avtales i prosjekteringsmøte.  

Til TVG2 skal fagmodellene være koordinert og vil det bli foretatt en ny tverrfaglig kontroll i den 
sammenstilte modellen med bakgrunn i sjekkliste med fokuspunkter som er utarbeidet til TVG2. 14 
dager før TVG2 utarbeides en rapport fra Solibri i BCF 2.0-format. Frem mot TVG2 må ARK/RI "rydde" 
for å fjerne konflikter i sine fagmodeller og gjøre en avsjekk mot rapporten i BCF 2.0- formatet. 
Gjenstående konflikter gjennomgås i TVG2-møtet og ansvar tildeles.  

I forkant av tilbudsutsendelse foretas en tverrfagligkontroll på samme måte som til TVG 2.  

Felles for de tverrfaglige gjennomgangene er at BIM-koordinator møter opp med en sammensatt 
modell og en enkel analyse av situasjonen. BIM-koordinator vil vise den sammensatte modellen, og 
vil være tilgjengelig i hele møtet for å visualisere problemstillinger, navigere i modellen og støtte den 
tverrfaglige kontrollen. Etter møtet sammenstiller BIM-koordinator en ny Solibri-rapport i BCF 2.0- 
formatet som følges opp av de enkelte faggrupper. BCF-rapporten kan tas direkte inn i modellen via 
egen plug-in. En utskrift av BCF-rapporten legges på IT-base.  
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 Gjennomgang med prosjekterende i BIM- fellesmøte/Prosjekteringsmøte  
Prosjektet må fortløpende vurdere om det er behov for egne BIM-møter eller om dette kan 
innlemmes som en del av prosjekteringsmøtene. Ved hver sammenstilling av BIM-fellesmodell kan 
det gjennomføres et fellesmøte med de prosjekterende der BIM-koordinator går gjennom hele 
modellen.  

Den sammenstilte BIM-modellen vil være utgangspunkt for møtet. En naturlig del av gjennomgangen 
vil være tverrfaglig kontroll av modellen som beskrevet i punkt over. Det kan også være bestemte 
temaer som det vil være hensiktsmessig å presentere/diskutere ved en sammenstilt 3D modell der 
alle fag er med. PG /PRL vil komme med innspill til hvilke temaer som eventuelt ønskes belyst i 
møtet.  

Disse «fokuspunktene» ligger i en egen presentasjon i sammenstillingsprogrammet (Solibri Office), og 
er tilgjengelig som en del av BIM-fellesmodell. PRL dokumenterer aksjonspunkt fra møtet og sørger 
for oppfølging.  

Rammene for møtet er en åpen diskusjon der alle er invitert til å delta, dele synspunkter, stille 
spørsmål og på annen måte bidra. Å prosjektere er å være i prosess. Fokus i møtet skal derfor ikke 
være fokus på feil, men positiv diskusjon om prosjektering.  

 Analyser/Simulering/Mengdeuttak  
BIM kan brukes til å utføre analyser, simuleringer og mengdeuttak. Eventuelle analyser må bestilles 
av byggherre spesielt der det ikke inngår som en naturlig del av vanlig prosjektering.  

RI/ ARK henter selv ut den informasjonen de trenger til sitt fag, eller eventuelt bestiller definerte 
tjenester fra ulike fag gjennom BIM koordinator.  

 Rapportering  
Følgende typer rapporter kan bli utredet: 

1) Sammenstillingsrapport fra Solibri for tverrfaglig kontroll med BIM følges opp i 
prosjekteringsmøte – se punkt 6.1 Tverrfaglig kontroll.  

2) BIM-DOK  
3) Rapport fra eventuelle analyse/simulering/mengdekontroll følges opp i prosjekteringsmøte.  

Alle prosjekterende plikter å gjennomgå rapporter samt eventuelle avtalte aksjonspunkter. Omfang 
og typer rapportering må avtales i prosjektet 

 Sjekklister  
Hver disiplin utarbeider sin egen sjekkliste for modelleksport til IFC, DWG eller andre tilsvarende 
formater for å sikre kvaliteten på form og innhold. Den fylles ut av modellansvarlig for hver disiplin.  

Hvert fag må benytte egne sjekklister for prosjektering. 
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5. GENERELLE KRAV TIL BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING I 
DE FORSKJELLIGE FASENE 

Gitt tilfeller der MMI skal benyttes så henvises det til MMI-veileder fra RIF/EBA/arkitektbedriftene 
for krav til utviklingsgrad på modell til de ulike fasene. Helse Bergen sitt Excelark MMI – 
utviklingsgrad av fagmodeller kan benyttes som basis for prosjektet, dette dokumentet presenteres 
og gjennomgås i samhandlingsfasen. 

 Forprosjekt  
Det anvendes generelt et informasjonsnivå i forprosjektet til å bygge opp en grunnleggende struktur 
og geometri til vurdering av bygningens overordnede geometriske, fysiske og funksjonelle 
egenskaper.  

Modellen bør inneholde den første oppbygning av objekter som representerer bygningens 
overordnede geometri og funksjon, eksempelvis rom, fundamenter, vegger, dekker, tak.  

En vegg kan eksempelvis representeres ved en kasse uten detaljering i form av en indre oppdeling i 
Indre og ytre sjikt av mur osv. Objektene kan vises skissemessig uten spesifiserte egenskapsdata. 
Åpning i vegger, dekk og tak, skal være definert tilsvarende hva som kan avleses i 1:200 i en 
tegningskontekst.  

Det arbeides med modulkomponenter (aksemål) siden byggeteknikken ennå ikke er fastlagt, og 
informasjon om komponentoppdeling, fugebredder og toleranser mangler.  

Objekter skal ha en geometrisk konkretiseringsgrad tilsvarende til en skala 1:200 eller 1:100 i en 
tegningskontekst. Objekter skal oppbygges med en simpel grafisk presentasjon i 3D. De har en 
foreløpig geometrisk form og plassering, og overordnede funksjonskrav er identifisert på type-nivå (= 
gipsvegg, glassvegg, himling etc.)  

 Detaljprosjekt  
Et høyere informasjonsnivå anvendes i detaljprosjektfasen slik at det danner det nødvendige 
grunnlag for tilbud, kalkyle og etter hvert produksjonsplanlegging. All informasjon om geometri, som 
er nødvendig for produksjonsplanlegging, skal være til stede. 

I forbindelse med tilbud skal BIM-modellen danne grunnlaget for uttak av mengder til kalkyle, samt 
beskrivelsen. Objekter skal ha relasjon til mengdefortegnelsene i beskrivelsen. Objekter i denne fase 
skal ha en konkretiseringsgrad tilsvarende til en skala: 1:100, 1:50, 1:20, varierende i de enkelte 
parters bygningsmodeller. Objekter suppleres med detaljtegninger, for å dokumentere den ønskede 
detaljering.  
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 Entreprenør og leverandørprosjektering  
Entreprenør og leverandørprosjektering omfatter nødvendig omprosjektering eller supplerende 
prosjektering for å kunne innpasse bestemte leverandørløsninger og produkter. Dette er aktuelt i 
forbindelse med f.eks. prefabrikkerte elementer, heis, men utføres først etter at 
entreprenør/leverandør er kontrahert.  

Prosjektering/modellering utført av entreprenør/leverandør skal leveres iht. kravene i denne BIM 
manualen, BIM -manual del 2, og modellene skal tverrfaglig koordineres med prosjekteringsgruppen. 
Knytninger til DRofus skal også utføres i henhold til konkurransegrunnlaget. Grensesnitt og ansvar må 
avklares samt at det stilles krav til at det leveres tegningsunderlag på IFC-format som kan 
implementeres i BIM-modellen tilsvarende en fagmodell samt en komplett modell i proprietært 
filformat.  

Det skal benyttes forenklede objekter for at sammenstillingsmodellen ikke skal bli for tung å arbeide 
med. Detaljeringen skal med andre ord ikke omfatte "skruer og mutre", men gi en klar og korrekt 
visning av volum, tilknytningspunkter etc. Entreprenørens og leverandørens prosjektering må 
koordineres mot de andre fagmodellene.  

 Byggefasen  

 BIM- og tegningsleveranser. 
Entreprenøren (ENT) vil etter kontraktsinngåelse få utlevert IFC-modeller som skal benyttes som 
produksjonsunderlag.  

 Entreprenørens koordinering 
ENT er ansvarlig for å sammenstille og koordinere de nødvendige IFC-modellene i forbindelse med sin 
produksjon og for grensesnittkontroll mot de andre kontraktene. Dette vil si at man for eksempel ved 
utsetting og bygging av betongkonstruksjoner også må ta hensyn til utsettingsmodeller for andre fag. 
Det er viktig at entreprenør kontrollerer at de målene som trengs for å utføre arbeidet er tilgjengelig, 
eksempelvis diagonaler (lengdemål, bredder/dybder).   

 Informasjon- og mengdeuttrekk   
ENT må kunne håndtere metadata fra IFC-modeller til sitt produksjonsunderlag. Byggherre legger 
opp til at entreprenør benytter programvare med funksjonalitet for å regne tilbud med bruk av IFC-
fagmodeller. Det som er modellert gir eksakte mengder, men det er likevel mye i en beskrivelse som 
ikke finnes i modell mengdene. Mengdene i IFC-fagmodellene er en tallverdi som er levert enten 
IfcQuantity, IfcElement eller som eksporterte Pset fra modelleringsverktøyene. Disse kildene kan 
være motstridene for samme objekt. Mengder kan beregnes basert på den geometri   
objektene har. Det betyr at modellert geometri og tilhørende beregnet mengde ikke nødvendigvis   
samsvarer med måleregler i NS 3420. Ved mengdeuttrekk må det vurderes hvilken mengde som   
legges til grunn og det må tas høyde for riktig bruk av:   

 Enhet (m, mm, volum, kg, etc.).   
 Virkelige kontra lokale koordinater.   
 For enkelte elementer ønsker man f.eks. ikke alle flater, men bare sidekanter.    

Enkelte objekter er av modelltekniske hensyn modellert og representert i flere IFC-fagmodeller.   
Objekter med tilknyttet egenskap Dublett er ikke en del av mengdekontrollen.    
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 Overlevering 
BIM-modellen må oppdateres til "som bygget" med bakgrunn i endringer rapportert inn fra   
entreprenørene. Dette er generiske endringer av individuelle objekter eller objekttyper – f.eks.   
flytting av en dørposisjon, endring av en veggoverflates materialegenskap, flytting av et   
sprinklerhode i himlingsplanen o.l. Oppdateringene gjøres i de enkelte fagmodulene før BIM-  
fellesmodellen oppdateres.   

Det må vurderes om bare informasjon (metadata) på objektene oppdateres eller om også objektenes 
geometri skal oppdateres. Ved overlevering skal modellgrunnlag være en funksjonell «digital tvilling» 
til det fysiske komplekset.    

Før endelig overtagelse (driftsmodell), skal følgende leveres:    

 Komplett modell i IFC-format (ISO 16739). Med komplett modell menes i tillegg til   
fagmodeller fra de forskjellige prosjekterende disipliner, også entreprenørers, 
underleverandørers og leverandørers produksjonsmodell. 

 Komplett modell i det filformat modellene er modellert i (proprietært filformat). 
Dette skal være de filene som modellen i IFC-format er generert fra uten noen 
modifikasjoner.    

 Objektbibliotek med alle objekter. Hvis det ikke tilgjengelig som en spesifikk 
bibliotekfil, skal det minimum overleveres en modellfil ryddet med ett objekt av 
hver type. Denne skal leveres både i proprietært format og i IFC-format.    
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VEDLEGG  
 
 

 Notat for toleranser ved bygging etter modell 

 

 


