
Prosjekt: Helse Bergen - kjølesentral Utarbeidet dato: Oppdragsleder:

Utskriftsdato: Multiconsult oppdragsnr.:

Prosjektledelse PL Helse Bergen, Haukeland sykehus
Byggeledelse BL
Rådgivende ing. RI Multiconsult Norge AS
Entreprenør ENTR

0 1 2 3 A B C D E F A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3

FORBEREDENDE ARBEIDER

Fundamentplan, gulvforsterkning RIB A1 1:50 28.09.2021 A 28.09.2021

Detalj søylefundament, fotboltbeslag, detaljsnitt gulvforsterkning RIB A1 1:20 28.09.2021 A 28.09.2021

Armering søylefundamenter RIB A1 1:20 28.09.2021 A 28.09.2021

HOVEDPLANER - SNITT

Hovedsnitt A-A RIB A1 1:50 04.01.2022 2 04.01.2022 01.03.2022 22.03.2022
Søyleplan RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022

Plan - Stålrister i dekke over nederste plan RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022
Plan - Stålrister i dekke over mellomste plan RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022
Nedre konstruksjonsplan RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022
Øvre konstruksjonsplan RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022
Plan - Dekke over øvre plan RIB A1 1:50 04.01.2022 3 04.01.2022 01.03.2022 22.03.2022 25.03.2022
Plan - Bjelker i dekke over nedre plan RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022
Plan - Bjelker i dekke over mellomplan RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022

Plan - Dekkeelementer RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022

STÅL

Detaljer RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022

Løpekattkonstruksjon RIB A1 1:50 04.01.2022 2 04.01.2022 01.03.2022 10.05.2022

Understøttelse stållokk RIB A1 1:50 04.01.2022 2 04.01.2022 01.03.2022 22.03.2022

Stållokk RIB A1 1:50 04.01.2022 2 04.01.2022 01.03.2022 22.03.2022

Trapper RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022

Utveksling for rørgjennomføring RIB A1 1:50 01.03.2022 0 01.03.2022

Prinsippskisse - Oppheng rør til/fra tørrkjøler RIB A1 1:50 01.03.2022 0 01.03.2022

BETONG

Snitt betongdekke RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022

3D

3D - Oversikt RIB A1 1:50 04.01.2022 1 04.01.2022 01.03.2022

Trafo

Trafo RIB A1 1:50 01.03.2022 0 01.03.2022
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