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REFERAT 
 

Tilbudbefaring med leverandører 
 

Prosjekt 998210 Rehabilitering av kontorbygg FFI – Kontrakt 81415 Totalentreprise 
 

Sted: FFI, Kjeller 

Dato: 29. august 2022 kl. 10.00-11.00 

Fra 
oppdragsgiver 

Lene Blixland (FFI( Hans Flock, Egil Thorsrud, Mats Øien, Ole Vikerhaug)  
Marit Bryhn (Forsvarsbygg) 

Entreprenører 

Spar Bygg AS 
Ø M Fjeld AS 
Moderne Byggfornyelse AS 
Klima og Bygg AS 
Seby AS 
E Brørby og Sønn AS 
Merko Bygg AS 
Oslo Entreprenør AS 
Oslo Elektriske AS 
N P Bygg AS 
Håndverkskompaniet AS 
Thorendahl AS 
Torshov elektro 
Byggimpuls AS 
EDA  

 

 

 

Saksliste/spørsmål Svar  

1. Orientering om prosjektet 
Lene Blixland (FFI) ønsket velkommen og orienterte kort om 
prosjektet.  

2. Utomhus – felles besiktigelse og 
informasjon 

Bygning 210 som skal rehabiliteres ble besiktiget utvendig av 
samtlige fremmøtte. FFI ga en kort oppsummering av 
leveransebeskrivelse på utomhusarbeider.  
FFI fremholdt at det er drenert rundt bygget for 5-7 år siden. 
Vinduene i kjelleretasjen må byttes ut og åpningene gjøres 
større.  
FFI ga en forklaring på hvor riggplass er tiltenkt rundt bygget 
og forklarte hvordan det er tenkt dobbel inngjerding av 
riggplass pga. sikkerhetshensyn.  
 

3. Befaring av bygg innvendig 
På grunn av antall fremmøtte ble det besluttet at samtlige 
entreprenører fritt kunne gå rundt i bygge og besikte bygget.  

4. Generell informasjon og spørsmål etter 
befaring 

Det ble gitt generell informasjon om formålet med prosjektet 
(FFI). Det ble også gitt en kort gjennomgang av 



 
 
 
 
 

Side 2 av 3 
 

konkurransegrunnlaget. Oppfordret entreprenører til å stille 
spørsmål i kommunikasjonsfanen i Mercell etter 
tilbudsbefaring hvis det ikke ble besvart på befaring (FB). 
Etter besiktigelse ble det åpnet for spørsmål fra fremmøtte 
entreprenører.  

4.1. Miljøsanneringsrapport 
 

Foreligger ingen miljøsanneringsrapport per dags dato for 
bygg 210. Totalentreprenøren må utarbeide 
miljøsanneringsrapport selv. Det er sannsynlig asbest i gamle 
gulvbelegg og vindusbrett.  
 

4.2. Fukt kjeller 
 

Ble påpekt av FFI at det er synlig fuktutslag i kjelleren. 
Overvannsledning er skiftet ut i løpet av de siste seks 
måneder. Det har ikke vært vanninntrengning etter utskift av 
overvannsledning.  

4.3. Bilder av bygget 
 

Bilder av bygget kan gjøres tilgjengelig gjennom henvendelse 
til kontaktperson i FFI. Det vil også bli lagt ut bilder av 
hovedtavle. 
 

4.4. Yttervegg - konstruksjon 
Yttervegg er ca. 40 cm tykkelse. Tegl med puss på to sider.  
 

4.5. Hull i bunnplaten – hva er dybden? 

Det er skåret et hull i gulvstøp i bunnplaten etter befaring på 
40x40cm. Dette hullet viser: 

• Ca. 10 cm gulv støp 
• Ca. 15 cm stein  
• Tørr leire  
• Bærevegg er avdekket 25 cm under gulvoverflate 

(flåte fundament er ikke synlig) 

4.6. Pipe 
Må la pipene stå slik de er i dag, kan brukes for utlufting. Et 
pipeløp brukes til føring av fiber. 

4.7. Ventilasjon 
Ventilasjonsanlegg skal flyttes ned i kjelleren. Inntak og ut 
kast må enten gjøres på bakkeplan eller via eksisterende 
piper på tak. 

4.8. Vindu i kjeller Vinduer i kjeller skal fungere som rømningsveier 

4.9. Oversikt over føringer som kommer 
inn i bygget 

Føringer inn i bygget:  
• Ny inntakskabel kommer i tavlerom.  
• Fjernvarme/kjøling kommer i nytt teknisk rom  
• Avløp og vanninntak er i nytt teknisk rom  

 

4.10. Bunnledning inspisert? Nei, bunnledning er ikke inspisert. 

4.11.  Ansvarlig søker – rammetillatelse 
 

Spørsmål om det kan legges ut noen føringer 
for konkurransen for hvordan entreprenører 
skal forholde seg til saksbehandlingstid i 
kommunen for rammetillatelse.  

 

Det foreligger ikke rammetillatelse for prosjektet. 
Entreprenør må søke om rammetillatelse. Entreprenør kan 
legge inn at det vil ta én måned å utarbeide søknad, og at 
dette vil ta tre måneder å få svar fra kommunen. Igangsettelse 
av arbeidene på byggeplass skal skje innen rimelig tid fra 
rammetillatelse og IG foreligger.   

4.12.  Senkning av kjellergulv (opsjon) 
Spørsmål om hvor mye kjellergulv skal 
senkes= 

Kjellergulvet må senkes så det blir godkjent for oppholdsrom. 
Hvor mye senkning avhenger av hva entreprenøren legger i 
gulvet.  

4.13. DVG-filer DVG-filer kan publiseres av oppdragsgiver 

4.14.  Himlinger  
Det monteres ny T-profil- himling. 
Betonghimlinger maler behandles, hvit halvblank. 
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4.15.  Arbeidstid på byggeplass Arbeidstid fra 07.00-16.00, mandag-fredag.  

4.16.  Parkering 
Inntil10 parkeringsplasser stilles til disposisjon for 
entreprenøren. Øvrig parkering er betalingsparkering eller på 
kommunal grunn langs vei.   

4.17.  Sikkerhetsbestemmelser; inn- og 
utpassering, samt varelevering 

Jf. Konkurransegrunnlagets del IIIA 
Kun personell med statsborgerskap fra land hvor Norge har 
en sikkerhetspolitisk samarbeidsavtale kan få adgang  
til området. Entreprenør og underleverandører leverer 
bemanningslister minimum to uker før oppstart. 
Adgang til leiren meldes skriftlig til FFI minimum 5 dager før 
adkomst.  
FFI vil stille autorisert personell/ følgevakter for all ferdsel til 
og fra byggeområdet.  
All varetransport skal kontrolleres og følges av autorisert 
personell til og fra rigområdet. 

Det søkes avvik fra Tek17  
 

• På etterisolering av yttervegg (utvendig vern)  
• Brann-/ etasjeskillere: det er ikke ønske om å bygge 

opp gulvene på nytt, med unntak av i våtrom, kun 
skifte av gulvbelegg.  

• Bevare originalt trapperekkverk 
• Universell utforming (heis). 
• Unntak for sprinkling   

 


