
MATERIALER

Stålspunt: AZ12-770

Hvis U-spunt velges, må motstadmoment økes med 20%.

Stivernivå: Puter HEB280, SJ355

ARBEIDSGANG GRUNNARBEIDENE

Under følger en kortfattet beskrivelse av arbeidsgangen for

grunnarbeidene for spuntgropen.

Før grunnarbeidene starter skal ledninger og kabler påvises.

1. Ramming av 10 m lang stålspunt. Spunt skal rammes i lås og

med tette hjørner (hjørnelåser).

2. Installasjon av kalksement-peler (se egen tegning for

arbeidsgang for installasjon av KS-peler).

3. Utgraving til 2 m dybde.

4. Montering av puter i 1,5 m dybde. Det skal skoles/kiles mellom

hver spuntrygg og HEB og sveises/festes i kontaktpunkter.

5. Utgraving til planum i ca. 5,6 m dybde. Avsluttende graving

utføres forsiktig med plan skuff.

6. Eventuell avretting av planum med pukk.

7. Installere bunnplate og pumpe.

8. Tilbakefylling: Kappe spunt/ skjæring hull til pumpeledninger.

Oppfylling med beskrevet masse rundt ledninger og opptil pute,

samt fjerning av pute. Tilbakefylling til ferdig terreng. Komprimering

som beskrevet.

Stålspunter skal ikke trekkes.

ANMERKNING

Massene transporteres fortløpende bort, evt. mellomlagring av

masser og materiale skal godkjennes av geoteknisk rådgiver.

Det skal være kontroll og oppfølging under arbeidene. Arbeidene

skal ledes av en person som har god erfaring med tilsvarende

arbeider.

Det kan bli behov for endringer avhengig av erfaringene under

arbeidene.

Detalj B

Spuntplan 

www.multiconsult.no

Puter HEB280, SJ355.

Plate 150 x 150 x 14, SJ355
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