
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1

2 Konkurranse og kontrahering 59 dager to 01.09.22 ti 22.11.22
3 Konkurransegrunnlag 25 dager to 01.09.22 on 05.10.22
4 KS Innkjøp 3 dager to 06.10.22 ma 10.10.22
5 Utlysning 0 dager ti 11.10.22 ti 11.10.22
6 Tilbudsfase 21 dager on 12.10.22 on 09.11.22
7 Tilbudsbefaring 1 dag on 19.10.22 on 19.10.22
8 Tilbudsfrist 0 dager on 09.11.22 on 09.11.22
9 Kontroll tilbud 3 dager to 10.11.22 ma 14.11.22
10 Innstilling 0 dager ma 14.11.22 ma 14.11.22
11 Karenstid 5 dager ti 15.11.22 ma 21.11.22
12 Kontraktinngåelse 1 dag ti 22.11.22 ti 22.11.22
13

14 Utførelse 105 dager ti 22.11.22 ti 18.04.23
15 Oppstart 0 dager ti 22.11.22 ti 22.11.22
16 Gjennomføring 100 dager to 24.11.22 on 12.04.23
17 Fullskalatest 2 dager to 13.04.23 fr 14.04.23
18 Opplæring 2 dager ma 17.04.23 ti 18.04.23
19 Sluttfrist 0 dager ti 18.04.23 ti 18.04.23
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K2003 - Talevarslingsanlegg Volda vgs, Ulstein vgs og Herøy vgs ti 04.10.22
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