
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1

2 Konkurranse og kontrahering 64 dager ti 20.09.22 fr 16.12.22
3 Konkurransegrunnlag 25 dager on 28.09.22 ti 01.11.22
4 KS Innkjøp 3 dager ti 20.09.22 to 03.11.22
5 Utlysning 0 dager fr 04.11.22 fr 04.11.22
6 Tilbudsfase 21 dager ma 07.11.22 ma 05.12.22
7 Tilbudsbefaring 1 dag fr 11.11.22 fr 11.11.22
8 Tilbudsfrist 0 dager ma 05.12.22 ma 05.12.22
9 Kontroll tilbud 3 dager ti 06.12.22 to 08.12.22
10 Innstilling 0 dager to 08.12.22 to 08.12.22
11 Karenstid 5 dager fr 09.12.22 to 15.12.22
12 Kontraktinngåelse 1 dag fr 16.12.22 fr 16.12.22
13

14 Utførelse 85 dager fr 16.12.22 fr 14.04.23
15 Oppstart 0 dager fr 16.12.22 fr 16.12.22
16 Gjennomføring 80 dager ti 20.12.22 ma 10.04.23
17 Fullskalatest 2 dager ti 11.04.23 on 12.04.23
18 Opplæring 2 dager to 13.04.23 fr 14.04.23
19 Sluttfrist 0 dager fr 14.04.23 fr 14.04.23
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